



PREFEITURA
DA CIDADE
DO RIO DE JANEIRO

SRU4

Carimbo

004166

22 05 2020

Nome/local

Dimensional

Assunto

Seleção

As informações só serão dadas à vista deste cartão

Imprensa da Cidade 0398



DIM 00.211.024/2020

Rio de Janeiro, 14 de outubro de 2020.

À
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO – PCRJ
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E
CONSERVAÇÃO – SMIHC
Rua Maia de Lacerda, nº 167 - Estácio
Rio de Janeiro - RJ

Att: **Sr. Sebastião Bruno**
Secretário Municipal de Infraestrutura, Habitação e Conservação

C/c: Sr. Carlos Alberto Siqueira da Silva
Subsecretário de Conservação

C/c: Sr. Ney Correa Medina Junior
Coordenador Geral de Engenharia e Conservação

C/c: Sr. João Adolpho da Silva Júnior
Sra. Susana Viana Bittencourt
Sr. Maurício Gonçalves de Alencastro Graça
Comissão de Fiscalização

Ref.: Contrato nº 024/2020 – Processo Administrativo Nº 06/300.120/2020.

Assunto: Resposta à manifestação da Comissão de Fiscalização sobre a carta DIM 00.211.007/2020

Ilmo. Senhor Secretário,

A **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**, com sede à Rua Sete de Setembro, nº 98, Grupo 605, Centro, Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.299.904/0001-60, doravante denominada simplesmente “Dimensional”, na qualidade de executora e detentora do contrato que tem como objeto a “ **RECUPERAÇÃO DOS PAVIMENTOS NOS LOGRADOUROS RELACIONADOS NA ÁREA DA A.P.4 – PROGRAMA PAVIMENTA RIO**”, em resposta a manifestação da Comissão de Fiscalização datada de 21.09.2020, sobre a carta DIM 00.211.007/2020, vem, à presença de V.Sas., expor para, ao final, solicitar o que adiante segue:

Ao passo que os cumprimentamos, a Dimensional faz referência à Manifestação desta i. Comissão de Fiscalização, datada de 21.09.2020, cuja ciência, desta empresa, deu-se somente no dia 05.10.2020. Na manifestação, a Comissão informa, em resposta à Carta DIM 00.211.007/2020, que em momento algum comunicou que os recursos financeiros inicialmente disponibilizados no contrato (R\$ 10.826.778,73) foram integralmente consumidos, e que a solicitação de suspensão do prazo contratual dar-se-ia somente na hipótese da falta de complementação do valor empenhado, o que não foi necessária, pois houve complementação no valor de R\$

ETHOS Empresa Signatária do Pacto pela
Integridade e Contra a Corrupção



DS

DS

DS



DIM 00.211.024/2020

Rio de Janeiro, 14 de outubro de 2020.

À
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO – PCRJ
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E
CONSERVAÇÃO – SMIHC

Rua Maia de Lacerda, nº 167 - Estácio
Rio de Janeiro - RJ

Att: Sr. Sebastião Bruno
Secretário Municipal de Infraestrutura, Habitação e Conservação

C/c: Sr. Carlos Alberto Siqueira da Silva
Subsecretário de Conservação

C/c: Sr. Ney Correa Medina Junior
Coordenador Geral de Engenharia e Conservação

C/c: Sr. João Adolpho da Silva Júnior
Sra. Susana Viana Bittencourt
Sr. Maurício Gonçalves de Alencastro Graça
Comissão de Fiscalização

Ref.: Contrato nº 024/2020 – Processo Administrativo Nº 06/300.120/2020.

Assunto: Resposta à manifestação da Comissão de Fiscalização sobre a carta DIM 00.211.007/2020

Ilmo. Senhor Secretário,

A **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**, com sede à Rua Sete de Setembro, nº 98, Grupo 605, Centro, Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.299.904/0001-60, doravante denominada simplesmente “Dimensional”, na qualidade de executora e detentora do contrato que tem como objeto a “ **RECUPERAÇÃO DOS PAVIMENTOS NOS LOGRADOUROS RELACIONADOS NA ÁREA DA A.P.4 – PROGRAMA PAVIMENTA RIO**”, em resposta a manifestação da Comissão de Fiscalização datada de 21.09.2020, sobre a carta DIM 00.211.007/2020, vem, à presença de V.Sas., expor para, ao final, solicitar o que adiante segue:

Ao passo que os cumprimentamos, a Dimensional faz referência à Manifestação desta i. Comissão de Fiscalização, datada de 21.09.2020, cuja ciência, desta empresa, deu-se somente no dia 05.10.2020. Na manifestação, a Comissão informa, em resposta à Carta DIM 00.211.007/2020, que em momento algum comunicou que os recursos financeiros inicialmente disponibilizados no contrato (R\$ 10.826.778,73) foram integralmente consumidos, e que a solicitação de suspensão do prazo contratual dar-se-ia somente na hipótese da falta de complementação do valor empenhado, o que não foi necessária, pois houve complementação no valor de R\$

ETHOS Empresa Signatária do Pacto pela
Integridade e Contra a Corrupção



DS

DS

DS



3.000.000,00, perfazendo um total de R\$ 13.826.778,76, dos quais, em 26.07.2020, ainda remanesce um saldo de empenho de R\$ 3.384.865,10.

Exposto o breve introito, compete à Dimensional esclarecer que, em conformidade ao disposto na Carta DIM 00.211.007/2020, a efetiva consumação da integralidade do valor inicialmente empenhado ocorreu pela execução dos serviços que estavam sendo prestados pela contratada, que, entretanto, não foram faturados e, conseqüentemente, pagos, em virtude da dependência da conclusão de uma modificação de quantitativos contratuais (rerratificação da planilha orçamentária), ora em implementação.

Assim, por este motivo, ainda que não tenham sido emitidas notas fiscais relacionadas aos serviços prestados, o empenhamento inicial já se encontrava exaurido, pois destina-se ao pagamento dos serviços já prestados, o que, por força da legislação regente (Lei nº 4.320/64 e RGCAF), impediu à empresa de realizar novos serviços até a regularização do problema.


Com isso, da ordem emanada pela fiscalização, no *e-mail* encaminhado no dia 02.07.2020 (**Anexo 01**), qual seja, da desmobilização quando verificada a consumação do empenhamento disponibilizado, a Dimensional assim a procedeu a partir da constatação do exaurimento do empenho inicial pela prestação dos serviços já executados à época.

Outrossim, destaca-se que somente após a Dimensional ter encaminhado *e-mail* (**Anexo 02**) no dia 24.07.2020, acerca do início do procedimento de desmobilização, foi-nos enviado, na mesma data (24.07.2020), um *e-mail* (**Anexo 03**), pela Comissão de Fiscalização, comunicando sobre o empenhamento complementar, na ordem de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais).

Isto posto, a Dimensional ressalta que a consumação do empenhamento dar-se – e deu-se – pela execução dos serviços contratuais, e não com a emissão de sua fatura ou o seu pagamento, que, destaca-se, restam-se prejudicados pela necessária rerratificação da planilha orçamentária, em implementação, razão pela qual a empresa reitera os termos da Carta DIM 00.211.007/2020.


Na certeza da atenção de V. Sa., a Dimensional coloca-se à disposição para eventuais esclarecimentos que se façam necessários e aproveita o ensejo para renovar os votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

DocuSigned by:

 023B62EB752743E...

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.

ETHOS Empresa Signatária do Pacto pela
Integridade e Contra a Corrupção





Anexo 01



Dimensional - Fernando Santos

De: Joao Adolpho <joaoadolpho.seconserva@gmail.com>
Enviado em: quinta-feira, 2 de julho de 2020 20:31
Para: Dimensional - Fernando Santos; pavimentarioap4@dimensionalengenharia.com
Cc: CTPAV Susana Bittencourt; GI02 Maurício Graça; Leonardo Cavalcanti
Assunto: Paralisação do contrato
Anexos: 5ª Medição 3ª Etapa - Dimensional Rev1 (intermediária) - (estimativa).pdf

Prezados,

encaminho estimativa da 5ª medição, onde, baseado no saldo de empenho atual, consta uma prévia dos serviços a serem executados de forma a exaurir todo o recurso disponibilizado no contrato, devendo a empresa, após a execução destes, desmobilizar as frentes de serviço, uma vez que o contrato será paralisado, caso os recursos financeiros não sejam complementados.

Valor empenhado: R\$ 10.826.778,73
Saldo aproximado: R\$ 2.500.000,00
A executar (estimativa) : R\$ 2.200.000,00

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

A Fiscalização



Anexo 02



Dimensional - Fernando Santos

De: Dimensional - Fernando Santos
Enviado em: sexta-feira, 24 de julho de 2020 12:04
Para: 'Joao Adolpho'; CTPAV Bittencourt; mauriciograca@hotmail.com; pavimentarioap4@dimensionalengenharia.com
Assunto: Desmobilização de frentes de serviço

A Comissão de Fiscalização:

Vimos informar que terminamos ontem, dia 23/07/2020 os serviços de fresagem e pavimentação na Estrada do Gabinal, permanecendo apenas os serviços de levantamento e troca de tampões nos logradouros que sofreram intervenções.

Lembramos que conforme a própria ordem expressa por V.Sas. em 02/07/2020, procedemos com a desmobilização das equipes por falta de frentes de serviço liberadas com empenho a partir desta referida data, uma vez que já atingimos o valor total previsto até o presente momento. Logo, as datas de desmobilização das equipes foram as seguintes:

- Equipe de Fresagem 1
Último dia de serviço: 29/05/2020
Desmobilização: 02/07/2020
- Equipe de Fresagem 2
Último dia de serviço: 16/07/2020
Desmobilização: 17/07/2020
- Equipe de Pavimentação 1
Último dia de serviço: 23/06/2020
Desmobilização: 02/07/2020
- Equipe de Pavimentação 2
Último dia de serviço: 23/07/2020
Desmobilização: 23/07/2020

Cabe destacar que não há como se cravar na execução exatamente o valor empenhado, pois é uma paralisação não prevista, aquém das condições pactuadas contratualmente, sem a conclusão da integralidade de diversas intervenções, o que gerará um saldo em aberto, que trabalhamos para diminuir.

Não obstante, relembramos que a empresa já executou mais de R\$ 10 milhões de reais de serviços sem ter recebido nada.

Atenciosamente,

Fernando J. A. dos Santos
GUN - Gestor de Unidade de Negócio
(21) 35445800 / (21) 99825-4906





Anexo 03



Dimensional - Fernando Santos

De: Joao Adolpho <joaoadolpho.seconserva@gmail.com>
Enviado em: sexta-feira, 24 de julho de 2020 14:08
Para: Dimensional - Osvaldo Pecanha; pavimentarioap4@dimensionalengenharia.com;
Dimensional - Fernando Santos
Cc: CTPAV Susana Bittencourt; GI02 Maurício Graça; Leonardo Cavalcanti; CGC Gabinete
Assunto: Re: Desmobilização de frentes de serviço
Anexos: EMPENHO_762.pdf

Prezados,

Foi empenhado no contrato o valor de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) para que seja dada continuidade ao serviços.

Desta forma, a DIMENSIONAL está autorizada a mobilizar as frentes de serviço para os logradouros Estrada de Jacarepaguá (Largo da Freguesia) e Avenida Evandro Lins e Silva, de acordo com os projetos já enviados.

Segue, em anexo, cópia da Nota de Empenho supracitada.

Att,
A Fiscalização.

Em sex., 24 de jul. de 2020 às 12:03, Dimensional - Fernando Santos <fernandos@dimensionalengenharia.com> escreveu:

A Comissão de Fiscalização:

Vimos informar que terminamos ontem, dia 23/07/2020 os serviços de fresagem e pavimentação na Estrada do Gabinal, permanecendo apenas os serviços de levantamento e troca de tampões nos logradouros que sofreram intervenções.

Lembramos que conforme a própria ordem expressa por V.Sas. em 02/07/2020, procedemos com a desmobilização das equipes por falta de frentes de serviço liberadas com empenho a partir desta referida data, uma vez que já atingimos o valor total previsto até o presente momento. Logo, as datas de desmobilização das equipes foram as seguintes:

- Equipe de Fresagem 1

Último dia de serviço: 29/05/2020

Desmobilização: 02/07/2020

- Equipe de Fresagem 2

Último dia de serviço: 16/07/2020

Desmobilização: 17/07/2020

- Equipe de Pavimentação 1

Último dia de serviço: 23/06/2020

Desmobilização: 02/07/2020

- Equipe de Pavimentação 2

Último dia de serviço: 23/07/2020

Desmobilização: 23/07/2020

Cabe destacar que não há como se cravar na execução exatamente o valor empenhado, pois é uma paralisação não prevista, aquém das condições pactuadas contratualmente, sem a conclusão da integralidade de diversas intervenções, o que gerará um saldo em aberto, que trabalhamos para diminuir.

Não obstante, relembramos que a empresa já executou mais de R\$ 10 milhões de reais de serviços sem ter recebido nada.

Atenciosamente,

Fernando J. A. dos Santos
GUN - Gestor de Unidade de Negócio
(21) 35445800 / (21) 99825-4906



Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 112AAF5748934A31B02FA01D7F477B68	Status: Concluído
Assunto: SOLICITAÇÃO DE ASSINATURA DA CARTA DIM 00.211.024/2020 - Manif. da Com. de Fisc. sobre carta 211.007	
Obra: Geral	
Origem do Envelope:	
Qtde Págs Documento: 9	Assinaturas: 1
Qtde Págs Certificado: 5	Rubrica: 5
Assinatura guiada: Ativado	Remetente do envelope:
Selo com ID do Envelope: Ativado	Bruno Mendes
Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília	R Sete De Setembro, 98
	Sala 605, Centro
	RIO DE JANEIRO, Rio de Janeiro 20050-002
	brunom@dimensionalengenharia.com
	Endereço IP: 200.179.23.39

Rastreamento de registros

Status: Original	Portador: Bruno Mendes	Local: DocuSign
15/10/2020 10:31:37	brunom@dimensionalengenharia.com	

Eventos de Signatários

Bruno Mendes
brunom@dimensionalengenharia.com
Advogado

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Nível de Segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Detalhes do provedor de assinatura:

Tipo de assinatura: DS Electronic

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 14/02/2020 16:52:47

ID: 6057f9f8-6c32-4c9b-ae94-7a21bedb55bb

Assinatura

Adoção de assinatura: Imagem de assinatura carregada

Usando endereço IP: 200.179.23.39

Data/Hora

Enviado: 15/10/2020 10:43:06

Visualizado: 15/10/2020 10:43:56

Assinado: 15/10/2020 10:44:01

Vinicius Benevides

viniciusb@dimensionalengenharia.com

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Nível de Segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Detalhes do provedor de assinatura:

Tipo de assinatura: DS Electronic

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não disponível através do DocuSign

Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo

Usando endereço IP: 200.201.189.182

Enviado: 15/10/2020 10:44:04

Visualizado: 15/10/2020 11:44:50

Assinado: 15/10/2020 11:45:23

Andressa Benevides

andressat@dimensionalengenharia.com

Nível de Segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Detalhes do provedor de assinatura:

Tipo de assinatura: DS Electronic

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 19/03/2020 15:38:11

ID: eaa812fa-c365-45f5-9404-0b133d991cff

Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo

Usando endereço IP: 201.17.120.200

Enviado: 15/10/2020 11:45:25

Visualizado: 15/10/2020 17:50:28

Assinado: 15/10/2020 17:56:03

Eventos de Signatários Presenciais

Assinatura

Data/Hora

Eventos de Editores

Status

Data/Hora

Eventos de Agentes

Status

Data/Hora

Eventos de Destinatários Intermediários	Status	Data/Hora
--	---------------	------------------

Eventos de entrega certificados	Status	Data/Hora
--	---------------	------------------

Eventos de cópia	Status	Data/Hora
-------------------------	---------------	------------------

Eventos com testemunhas	Assinatura	Data/Hora
--------------------------------	-------------------	------------------

Eventos do tabelião	Assinatura	Data/Hora
----------------------------	-------------------	------------------

Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
--------------------------------------	---------------	-----------------------------

Envelope enviado	Com hash/criptografado	15/10/2020 11:45:25
------------------	------------------------	---------------------

Entrega certificada	Segurança verificada	15/10/2020 17:50:28
---------------------	----------------------	---------------------

Assinatura concluída	Segurança verificada	15/10/2020 17:56:03
----------------------	----------------------	---------------------

Concluído	Segurança verificada	15/10/2020 17:56:03
-----------	----------------------	---------------------

Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora
-----------------------------	---------------	-----------------------------

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico

ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

From time to time, dimensional (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

How to contact dimensional:

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:

To contact us by email send messages to: thamyresa@dimensionalengenharia.com

To advise dimensional of your new email address

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at thamyresa@dimensionalengenharia.com and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

To request paper copies from dimensional

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to thamyresa@dimensionalengenharia.com and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

To withdraw your consent with dimensional

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;

ii. send us an email to thamyresa@dimensionalengenharia.com and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

Required hardware and software

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: <https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements>.

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’ before clicking ‘CONTINUE’ within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’, you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify dimensional as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by dimensional during the course of your relationship with dimensional.