



Rio de Janeiro, 22 de setembro de 2020.

**CARTA DE ENCAMINHAMENTO DE MEDIÇÃO COM RESSALVAS**

**07ª MEDIÇÃO – 04ª ETAPA NORMAL**

**PERÍODO DE 27/07/2020 a 25/08/2020**

A

**Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro - PCRJ**

**Secretaria Municipal de Infraestrutura, Habitação e Conservação**

**Subsecretaria de Conservação e Técnico-operacional - SUBCTO**

**Coordenadoria Geral de Engenharia e Conservação**

**Ref.: “Serviços de Recuperação dos Pavimentos nos Logradouros Relacionados na Área da A.P. 4 – Programa Pavimenta Rio”.**

**Processo Nº 06/300.120/2020 – Contrato Nº 024/2020.**

Prezado Senhor,

A **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ/MF sob o nº 00.299.904/0001-60**, com sede na Rua Sete de Setembro, nº 98 - grupo 605 - Rio de Janeiro, detentora do Contrato em referência, que tem por objeto os **“Serviços de Recuperação dos Pavimentos nos Logradouros Relacionados na Área da A.P. 4 – Programa Pavimenta Rio”**, vem, por meio da presente, encaminhar em ANEXO 1, a **Nota Fiscal nº 7042/2020**, no valor de **R\$ \$ 228.741,61 (duzentos e vinte e oito mil e setecentos e quarenta e um reais e sessenta e um centavos)**, assim como toda documentação contratualmente exigível da empresa, referente aos serviços prestados no mencionado Contrato relativos à **07ª Medição de Serviços - 04ª Etapa Normal, executados no período de 27/07/2020 à 25/08/2020**, para pagamento, no máximo, no prazo disposto no Parágrafo Primeiro da Cláusula Quarta.

Insta salientar, que os valores ora faturados baseiam-se exclusivamente nos levantamentos, nas memórias de cálculos e no boletim de medição elaborados pela Comissão de Fiscalização, nomeada através da PORTARIA “P” N.º 034 DE 08 DE MAIO DE 2020, publicada no DORIO de 12 de maio de 2020.

**ETHOS** Empresa Signatária do Pacto pela  
Integridade e Contra a Corrupção



DS

DS

DS

DS



Nesse tocante, a empresa está procedendo ao faturamento dos quantitativos e valores apurados unilateralmente pela comissão, assim como nas medições anteriores, em que manifestamos a discordância de quantitativos e critérios adotados mas, que por única e exclusivamente devido ao cenário de total insustentabilidade financeira da empresa e do contrato, ressaltando expressamente o seu direito ao recebimento dos quantitativos reais executados e reiterando a sua discordância com alguns critérios adotados, dentre eles a apropriação de itens não medidos e outros medidos aquém do executado ou apurados de divergente da unidade contratual e das diretrizes normativas. Segue em ANEXO 2, demonstrativo das diferenças de apuração entre a medição elaborada pela Comissão e pela Dimensional e, exemplificativamente, algumas observações abaixo:

1. Não conseguimos entender as quantidades medidas dos equipamentos e mão de obra remunerados por disponibilidade, não sendo as quantidades medidas compatíveis com nossas apropriações. Salientamos que todas as frentes de serviços são acompanhadas por apropriadores da Dimensional, que equiparam todas as informações presentes nas memórias de cálculos enviadas pela empresa;
2. Na memória de cálculo, constam itens de equipamentos com medição de horas produtivas e improdutivas por estimativa percentual explícita, sendo tal prática, não aderente às diretrizes dos órgãos de controle. Salientamos mais uma vez, que todas as frentes de serviços são acompanhadas por apropriadores da Dimensional que equiparam todas as informações presentes nas memórias de cálculos enviadas pela empresa;
3. Não foram considerados, assim como, outros reduzidos, diversos itens indiscutivelmente necessários e de custos diretos já efetivamente alocados, relativos a administração local da obra, tais como barraco de obras, mão de obra de auxiliar administrativo, engenheiro de obras, técnico de nível médio (segurança do trabalho) e vigia.

**ETHOS** Empresa Signatária do Pacto pela  
Integridade e Contra a Corrupção



DS

DS

DS

DS




Por fim, encaminhamos em ANEXO 3, cópia da medição de serviços elaborada pela empresa enviada por e-mail do dia 02/09/2020 à Comissão, a qual julga a mais aderente à realidade contratual, com a documentação de suporte que julga pertinente para possibilitar a análise e aferição daquilo que está sendo apurado da Medição 7 - Etapa 4 Integral, bem como todas as informações comprobatórias dos serviços executados conforme relação abaixo:

- E-mail de encaminhamento da medição
- Boletim de Medição
- Relatório Fotográfico
- Diário de Obras
- Memória de Cálculo
- Projetos de Apropriação de Execução de Obras baseados no Projeto Topográfico (com demarcação dos tampões e caixas de ralos levantadas e/ou substituídas)



Cabe destacar ainda, a queda da produção por falta de frentes de serviços liberadas por empenho financeiro, o que ensejou na impossibilidade de alcance da meta estipulada no cronograma contratual, por motivos totalmente alheios à vontade da Dimensional.



Ademais, convidamos a todos a visitarem o site de transparência da obra, desenvolvido e mantido pela Dimensional: [www.pavimentarioap4.com.br](http://www.pavimentarioap4.com.br).

Atenciosamente,

DocuSigned by:  
  
263ED25CCA66476...  
**DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**

**ETHOS** Empresa Signatária do Pacto pela  
Integridade e Contra a Corrupção



 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>											
<b>CONSERVAÇÃO</b>											
À Firma: <b>DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA</b> Endereço: <b>RUA SETE DE SETEMBRO N.º 98 SALA 605</b> Reg. CNPJ/.M.F.: <b>00.299.904/0001-60</b> Banco N.º: <b>033</b> Agência: <b>3003</b> Conta: <b>130802510</b> F.R.R.I n.º											
Telefone: <b>(21) 2252-1341</b> Insc. Munic.: <b>0.177.998-2</b>											
Referente aos serviços abaixo especificados a importância de:											
<b>R\$ 228.741,61</b>	<b>DUZENTOS E VINTE E OITO MIL, SETECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS</b>										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>FATURA N.º</th> <th>COPIADOR N.º</th> <th>DATA</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0007042/2020</td> <td></td> <td>22/09/2020</td> <td>R\$ 228.741,61</td> </tr> </tbody> </table>				FATURA N.º	COPIADOR N.º	DATA	VALOR	0007042/2020		22/09/2020	R\$ 228.741,61
FATURA N.º	COPIADOR N.º	DATA	VALOR								
0007042/2020		22/09/2020	R\$ 228.741,61								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>EMPENHO</th> <th>DOTAÇÃO</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020/000450</td> <td>15.15.15.452.0071.2778 3.3.90.39.24 F.R.141 D.V. 0</td> <td>R\$ 228.741,61</td> </tr> </tbody> </table>				EMPENHO	DOTAÇÃO	VALOR	2020/000450	15.15.15.452.0071.2778 3.3.90.39.24 F.R.141 D.V. 0	R\$ 228.741,61		
EMPENHO	DOTAÇÃO	VALOR									
2020/000450	15.15.15.452.0071.2778 3.3.90.39.24 F.R.141 D.V. 0	R\$ 228.741,61									
<p align="center"><b>ESPECIFICAÇÃO</b></p>											
Fatura de SERVIÇOS referente a <b>07ª Medição, 04ª Etapa Normal</b> , para execução de " <b>SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS PAVIMENTOS NOS LOGRADOUROS RELACIONADOS NA ÁREA DA AP.4. – PROGRAMA PAVIMENTA RIO</b> ", conforme <b>Contrato n.º. 024/2020, Processo n.º. 06/300.120/2020</b> , Período de Execução: <b>27/07/2020 a 25/08/2020</b> .											
<b>Data: 22/09/2020</b>											
Confere e importa a presente fatura em <b>R\$ 228.741,61</b>  <b>DUZENTOS E VINTE E OITO MIL, SETECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS</b>  Em, ____/____/____  _____ Confere		DocuSigned by:  263ED25CCA66476...  Atesto que os elementos especificados na presente Fatura se referem aos serviços executados e aceitos.  Em, ____/____/____  _____ Engenheiro Fiscal									
Em, ____/____/____		_____ Diretor Geral									



## IHC/SUBCTO/CGEC - COORDENADORIA GERAL DE ENGENHARIA E CONSERVAÇÃO

SISCOB - Sistema de Controle de Obras - FOLHA DE MEDIÇÃO

Código: 6.150 Contrato: 24/2020 Processo: 0006/300120/2020

Obra/Serviço: Serviços de Recuperação dos Pavimentos nos Logradouros Relacionados na Área da AP4 - Programa PAVIMENTARIO.

Empresa: 00.299.904/0001-60 / DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Prazo Inicial: a 180 dias corridos Prorrogações: 0 dias corridos Total: 180 dias corridos

**Fator K: 0,9018****B.D.I.:18,00 %**

Data Inicio: 28/04/2020 Data de Término: 24/10/2020 (inclusive prorrogações autorizadas)

Medição: 7a Etapa: 4a - NORMAL Serviços Executados de 27/07/2020 Até 25/08/2020

Sistema: SISTEMA UNICO  
Subsistema: SUBSISTEMA UNICO  
Planilha: 1

Número Item	Código do Item	Unidade	Quantidade Contratada	Preço Unitário	Quantidade Após Med. Ant.	Quantidade Total Acumul.	Valor Após Medição Ant.
1	MT 04.05.0050()	m3	231,0000	28,77	0,0000	0,0000	0,00
2	MT 14.05.0300()	m3	132,0000	106,89	0,0000	0,0000	0,00
3	TC 04.05.0700()	t.Km	2.965.061,2500	0,49	0,0000	247.278,6072	0,00
4	TC 09.05.0150()	t	2.033,2500	19,28	0,0000	651,9300	0,00
5	TC 09.05.0700()	t	2.033,2500	15,96	0,0000	2.642,4196	0,00
6	SC 04.05.0850()	m3	33,0000	198,35	0,0000	0,0000	0,00
7	SC 04.10.0050()	un	80,0000	46,37	15,0000	38,0000	695,55
8	SC 04.10.0300()	m3	862,5000	215,50	0,0000	0,0000	0,00
9	SC 09.05.0900()	h	4.440,0000	19,86	370,0000	1.757,5000	7.348,20
10	SC 09.05.1100()	h	4.440,0000	22,32	370,0000	3.052,5000	8.258,40
11	SC 09.05.1200()	h	8.880,0000	21,38	370,0000	1.110,0000	7.910,60
12	SC 09.05.1450()	h	26.640,0000	14,38	1.665,0000	15.540,0000	23.942,70
13	SC 09.10.0100()	h	17.760,0000	14,69	0,0000	0,0000	0,00
14	SC 09.10.0150()	h	2.220,0000	17,87	0,0000	1.295,0000	0,00
15	SC 14.05.0400()	m3	3.588,7500	59,90	0,0000	935,8972	0,00
16	SC 14.05.0425()	m3	2.093,8500	104,50	0,0000	935,8972	0,00
17	SC 14.10.0050()	m2	800,0000	755,29	42,0000	555,0000	31.722,18
18	SC 34.05.0040()	un	1.700,0000	160,84	52,0000	102,0000	8.363,68
19	SC 34.05.0050()	un	800,0000	220,04	13,0000	54,0000	2.860,52
20	DR 34.05.0250()	un	340,0000	416,22	15,0000	38,0000	6.243,30
21	BP 09.05.0050()	t	25.803,0000	279,99	0,0000	4.650,4400	0,00
22	BP 09.05.0100()	t	15.510,0000	374,18	0,0000	7.376,9600	0,00
23	BP 09.05.0300()	t	41.313,0000	3,46	0,0000	12.027,4000	0,00
24	BP 09.05.0400()	m2	544.500,0000	2,31	0,0000	152.550,1400	0,00
25	BP 09.05.0600()	m2	60.000,0000	9,65	0,0000	0,0000	0,00
26	BP 09.05.0700()	m2	132.000,0000	53,64	0,0000	52.320,5500	0,00
27	BP 14.05.0060()	m3	27.150,0000	137,11	0,0000	3.786,0823	0,00
28	BP 19.30.0050()	m	1.650,0000	48,28	0,0000	0,0000	0,00
29	ET 04.05.0400()	m3	99,0000	239,04	3,4800	10,0200	831,85
30	ET 04.20.0050()	m3	25,0000	102,83	3,4800	10,0200	357,84
31	ET 04.20.0200()	m3	74,0000	52,55	0,0000	0,0000	0,00
32	ET 04.25.0403()	m3	99,0000	41,69	3,4800	10,0200	145,08

Confere

Fiscal

Fiscal

Fiscal

Visto



## IHC/SUBCTO/CGEC - COORDENADORIA GERAL DE ENGENHARIA E CONSERVAÇÃO

SISCOB - Sistema de Controle de Obras - FOLHA DE MEDIÇÃO

Código: 6.150 Contrato: 24/2020 Processo: 0006/300120/2020

Obra/Serviço: Serviços de Recuperação dos Pavimentos nos Logradouros Relacionados na Área da AP4 - Programa PAVIMENTARIO.

Empresa: 00.299.904/0001-60 / DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Prazo Inicial: a 180 dias corridos Prorrogações: 0 dias corridos Total: 180 dias corridos

**Fator K: 0,9018**  
**B.D.I.:18,00 %**

Data Inicio: 28/04/2020 Data de Término: 24/10/2020 (inclusive prorrogações autorizadas)

Medição: 7a Etapa: 4a - NORMAL Serviços Executados de 27/07/2020 Até 25/08/2020

Sistema: SISTEMA UNICO

Subsistema: SUBSISTEMA UNICO

Planilha: 1

Número Item	Código do Item	Unidade	Quantidade Contratada	Preço Unitário	Quantidade Após Med. Ant.	Quantidade Total Acumul.	Valor Após Medição Ant.
33	EQ 04.05.0062()	un.mes	24,0000	8.744,69	2,0000	9,5000	17.489,38
34	EQ 04.05.0312()	un.mes	24,0000	8.784,89	2,0000	9,5000	17.569,78
35	EQ 14.05.0380()	h	3.108,0000	84,64	259,0000	2.007,2500	21.921,76
36	EQ 14.05.0386()	h	1.332,0000	32,87	111,0000	860,2500	3.648,57
37	EQ 44.05.0059()	h.dam	4.440,0000	0,09	370,0000	3.052,5000	33,30
38	EQ 44.05.0100()	h	3.108,0000	64,07	259,0000	2.136,7500	16.594,13
39	EQ 44.05.0106()	h	1.332,0000	5,65	111,0000	915,7500	627,15
40	EQ 44.05.0600()	h	3.108,0000	1,79	259,0000	1.230,2500	463,61
41	EQ 44.05.0606()	h	1.332,0000	1,19	111,0000	527,2500	132,09
42	ST 74.05.0300()	m2	22.275,0000	34,42	0,0000	1,2990	0,00
43	ST 74.05.0450()	m2	3.174,3100	63,77	0,0000	0,0000	0,00
44	AD 14.10.0050()	t	1.898,4000	38,86	0,0000	810,7050	0,00
45	AD 14.10.0300()	t.Km	21.696,0000	1,62	0,0000	15.714,1653	0,00
46	AD 14.15.0401()	un.mes	24,0000	5.396,73	3,0000	19,0000	16.190,19
47	AD 14.15.0750()	un.mes	12,0000	4.248,99	0,0000	0,0000	0,00
48	AD 19.25.0210()	un	200,0000	612,93	0,0000	115,0000	0,00
49	AD 19.25.0310()	m2	16,8000	415,07	0,0000	8,4000	0,00
50	AD 24.05.0200()	un.mes	600,0000	55,33	50,0000	280,0000	2.766,50
51	AD 24.05.0250()	un.mes	2.400,0000	51,07	50,0000	240,0000	2.553,50
52	AD 24.05.0300()	un.mes	1.200,0000	38,99	0,0000	0,0000	0,00
53	AD 24.05.0450()	m	2.399,9900	0,73	0,0000	0,0000	0,00
54	AD 39.05.0086()	h	4.440,0000	17,53	555,0000	2.220,0000	9.729,15
55	AD 39.05.0116()	h	4.440,0000	27,49	740,0000	3.792,5000	20.342,60
56	AD 39.05.0134()	h	1.110,0000	185,76	0,0000	1.443,0000	0,00
57	IE 00.02.7107()	t	6.010,1300	59,61	0,0000	0,0000	0,00
58	IE 00.02.7108()	t	969,3800	59,27	0,0000	0,0000	0,00
59	IE 00.02.7109()	t	6.979,5000	72,15	0,0000	0,0000	0,00
60	IE 00.02.7110()	t	572,9000	3.273,93	0,0000	0,0000	0,00

Soma: 228.741,61

Confere

Fiscal

Fiscal

Fiscal

Visto



## IHC/SUBCTO/CGEC - COORDENADORIA GERAL DE ENGENHARIA E CONSERVAÇÃO

SISCOB - Sistema de Controle de Obras - FOLHA DE MEDIÇÃO

Código: 6.150 Contrato: 24/2020 Processo: 0006/300120/2020

Obra/Serviço: Serviços de Recuperação dos Pavimentos nos Logradouros Relacionados na Área da AP4 - Programa PAVIMENTARIO.

Empresa: 00.299.904/0001-60 / DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Prazo Inicial: a 180 dias corridos Prorrogações: 0 dias corridos Total: 180 dias corridos

**Fator K: 0,9018**  
**B.D.I.:18,00 %**

Data Inicio: 28/04/2020 Data de Término: 24/10/2020 (inclusive prorrogações autorizadas)

Medição: 7a Etapa: 4a - NORMAL Serviços Executados de 27/07/2020 Até 25/08/2020

R\$21.654.686,96

Valor global previsto incluindo esta etapa

Total:

R\$228.741,61

R\$10.136.388,17



Valor global medido incluindo esta medição

Importa a presente Folha de Medição em: R\$ 228.741,61 (DUZENTOS E VINTE E OITO MIL SETECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SESENTA E UM CENTAVOS)

Obs.:


Art. 602 do Decreto nº:3.221/81.

\_\_\_\_\_  
Confere\_\_\_\_\_  
Fiscal\_\_\_\_\_  
Fiscal\_\_\_\_\_  
Fiscal\_\_\_\_\_  
Visto

 20200922u00299904000160	<b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b>		Número da Nota <b>00007042</b>		
	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>		Data e Hora de Emissão <b>22/09/2020 14:50:51</b>		
	<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> <b>- NOTA CARIOCA -</b>		Código de Verificação <b>RZE4-SN4J</b>		
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
	CPF/CNPJ: <b>00.299.904/0001-60</b>		Inscrição Municipal: <b>0.177.998-2</b>		
			Inscrição Estadual: ---		
	Nome/Razão Social: <b>DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA</b>				
	Nome Fantasia: <b>DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA</b>		Tel.: <b>21 2252-1341</b>		
	Endereço: <b>RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002</b>				
Município: <b>RIO DE JANEIRO</b>		UF: <b>RJ</b>	E-mail: <b>nfsedimensional@dimensionalengenharia.com</b>		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ: <b>42.498.733/0001-48</b>		Inscrição Municipal: <b>9.999.902-0</b>		Inscrição Estadual: ----	
Nome/Razão Social: <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - PCRJ</b>					
Endereço: <b>RUA SAO CLEMENTE 360 - BOTAFOGO - CEP: 22260-006</b>			Tel.: ----		
Município: <b>RIO DE JANEIRO</b>		UF: <b>RJ</b>	E-mail: ----		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
Fatura de SERVIÇOS referente à 7ª Medição, 4ª Etapa ç Normal, para execução de "SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS PAVIMENTOS NOS LOGRADOUROS RELACIONADOS NA ÁREA DA AP.4. ç PROGRAMA PAVIMENTA RIO", conforme Contrato nº. 024/2020, Processo nº. 06/300.120/2020, Período de Execução: 27/07/2020 a 25/08/2020.					
Mao de Obra.....R\$ 80.059,56					
Valor dos materiais incorporados a obra .....R\$ 114.370,80					
Custos Materiais não incorporados, equipamentos					
Impostos e taxas, não tem mão de obra ..... R\$ 34.311,25					
Isenta de retenção de INSS, conforme Art, 149, II, da instrução Normativa RFB n.º 971 de 13/11/2009.					
Matricula CEI n.º 90.003.50761/79					
Valor Total da Nota R\$ 228.741,61 (DUZENTOS E VINTE E OITO MIL, SETECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS)					
<b>VALOR DA NOTA = R\$ 228.741,61</b>					
Serviço Prestado <b>07.02.98 - execução, por empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, não enquadrável nos códigos anteriores</b>					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228.741,61</b>	<b>3,00%</b>	<b>6.862,24</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010</li> <li>- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br</li> <li>- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço que deverá recolher através de DARM on-line.</li> <li>- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.</li> <li>- CEI / Código da Obra: CO00.211</li> <li>- Valor Líquido a Pagar: R\$ 221.879,37</li> </ul>					





 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> <b>Secretaria Municipal de Infraestrutura, Habitação e Conservação</b> Subsecretaria de Conservação Técnico-Operacional Coordenadoria Geral de Engenharia e Conservação DECRETO N.º 14.574 DE 07 DE FEVEREIRO DE 1996 - ANEXO I							
<b>BOLETIM DE DESEMPENHO ( PARTE A )</b>							
<b>ORGÃO:</b> COORDENADORIA GERAL DE ENGENHARIA E CONSERVAÇÃO		<b>N.º DO PROCESSO :</b> 06/300.120/2020		<b>EMPRESA:</b> DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		<b>N.º DO CONTRATO :</b> 24/2020	
<b>OBRA:</b> Serviços de Recuperação dos Pavimentos nos Logradouros Relacionados na Área da AP4 - Programa PAVIMENTARIO							
<b>FISCAIS:</b> João Adolpho da Silva Júnior		<b>MATRÍCULA:</b> 11/241.313-6		<b>MEDIÇÃO :</b> 7ª			
Maurício Gonçalves de A. Graça		11/119.129-5		<b>ETAPA :</b> 4ª			
Susana Viana Bittencourt		11/268.112-0		<b>N.º BOLETIM :</b> 7			
ITENS						CONCEITO	
<b>1</b>		<b>EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E EPI</b>			<b>MÉDIA DO ITEM</b>	<b>2,88</b>	
Estado de conservação e adequação							
Disponibilidade de equipamentos e ferramentas p/ atender aos serviços							
Utilização de EPI							
Utilização de uniforme padronizado e outros itens aplicáveis							
<b>2</b>		<b>PESSOAL</b>			<b>MÉDIA DO ITEM</b>	<b>3,00</b>	
Quantidade de profissionais e de categorias, necessários aos serviços contratados							
Experiência e desempenho dos profissionais envolvidos							
Respeito às normas de segurança no trabalho							
Desempenho de engenheiro residente							
Outros itens aplicáveis							
<b>3</b>		<b>INSTALAÇÕES E SINALIZAÇÃO</b>			<b>MÉDIA DO ITEM</b>	<b>3,00</b>	
Adequação, padronização e conservação das instalações de apoio técnico e administrativo							
Organização da obra							
Higiene e adequação das instalações							
Placas de identificação e sinalização preventiva da obra e outros itens aplicáveis							
<b>4</b>		<b>CRONOGRAMA FÍSICO - DESENVOLVIMENTO DA OBRA</b>			<b>MÉDIA DO ITEM</b>	<b>3,00</b>	
Andamento da etapa do cronograma							
Atendimento aos prazos para medições e/ou medições							
Cumprimento do prazo contratual							
Outros itens aplicáveis							
<b>5</b>		<b>QUALIDADE DOS SERVIÇOS E MATERIAIS</b>			<b>MÉDIA DO ITEM</b>	<b>2,63</b>	
Atendimento às especificações dos projetos							
Respeito às normas técnicas vigentes							
Nível de atendimento às condições pré-estipuladas no edital, proposta e contrato							
Qualidade e armazenamento dos materiais							
Implantação de sistema de Gestão de Qualidade / Outros itens aplicáveis							
<b>6</b>		<b>ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO</b>			<b>MÉDIA DO ITEM</b>	<b>2,88</b>	
Atendimento às melhorias e modificações solicitadas							
Preenchimento correto do diário de obras							
Qualidade dos relatórios fotográficos e/ou cadastro de obras							
Presteza no atendimento às solicitações da fiscalização e outros itens aplicáveis							
<b>ÍNDICE DE DESEMPENHO DE ETAPA ( IDE )</b>						<b>2,90</b>	
<b>CONCEITO EXCELENTE =3 BOM =2 FRACO =1 PÉSSIMO = 0</b>							
<b>OBSERVAÇÃO : OUTROS ITENS APLICÁVEIS (FOI UTILIZADO O VERSO DA FOLHA? Sim. [ ])</b> Os funcionários se apresentam uniformizados corretamente e utilizando equipamentos de segurança. Os materiais e equipamentos utilizados, na maioria das vezes, estão disponíveis para pronta utilização, porém não apresentam os adesivos de identificação e apresentam bom estado de conservação. O engenheiro responsável e o grupo de profissionais alocados para execução dos serviços está qualificado para executá-los nos padrões exigidos. Os dispositivos de sinalização são utilizados corretamente. Os serviços estão sendo executados em acordo às normas vigentes, sendo na maioria das vezes, compatíveis com as definições do edital e nos casos em que isso não ocorre o resultado final é obtido satisfatoriamente. Finalmente, no aspecto do atendimento à fiscalização, o preenchimento do diário de obras carece de algumas melhorias.							
<b>DATA :</b>		<b>ASSINATURA DA FISCALIZAÇÃO :</b>			<b>EMPRESA :</b>		
<b>RESUMO DO BOLETIM DE DESEMPENHO ( PARTE B )</b>							
<b>ORGÃO:</b> COORDENADORIA GERAL DE ENGENHARIA E CONSERVAÇÃO		<b>N.º DO PROCESSO :</b> 06/300.120/2020		<b>EMPRESA:</b> DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		<b>N.º DO CONTRATO :</b> 24/2020	
<b>OBRA:</b> Serviços de Recuperação dos Pavimentos nos Logradouros Relacionados na Área da AP4 - Programa PAVIMENTARIO							
<b>FISCAIS:</b> João Adolpho da Silva Júnior		<b>MATRÍCULA:</b> 11/241.313-6		<b>MEDIÇÃO :</b> 7ª			
Maurício Gonçalves de A. Graça		11/119.129-5		<b>ETAPA :</b> 4ª			
Susana Viana Bittencourt		11/268.112-0		<b>N.º BOLETIM :</b> 7			
<b>EQUIPAM. FERR. EPI</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>INSTALAÇÕES</b>	<b>CRONOGRAMA FÍSICO</b>	<b>QUAL. SERV. MATERIAIS</b>	<b>ATENDIMENTO A FISCALIZ.</b>	<b>IDE - ÍNDICE DE DESEMPENHO</b>	<b>2,90</b>
2,88	3,00	3,00	3,00	2,63	2,88		
<b>DATA :</b>		<b>ASSINATURA DO SUPERIOR IMEDIATO :</b>					

CONFORME DECRETO "N" Nº 14574 DE 07/02/1996 PUBLICADO NO D.O. - RIO Nº 225 DE 08/02/1996







Rio de Janeiro, 25 de setembro de 2020.

**CARTA DE ENCAMINHAMENTO DE BOLETIM DE DESEMPENHO COM  
RESSALVAS  
7ª MEDIÇÃO – 4ª ETAPA COMPLEMENTAR  
PERÍODO DE 27/07/2020 a 25/08/2020**

**A:**

**Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro - PCRJ  
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Habitação e Conservação  
Subsecretaria de Conservação e Técnico-operacional - SUBCTO  
Coordenadoria Geral de Engenharia e Conservação**

**Ref.: “Serviços de Recuperação dos Pavimentos nos Logradouros Relacionados na Área da A.P. 4 – Programa Pavimenta Rio”.**

**Processo Nº 06/300.120/2020 – Contrato Nº 024/2020.**

Ilmos. Senhores,

A DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA., com sede à Rua Sete de Setembro, nº 98, Grupo 605, Centro, Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.299.904/0001-60, doravante denominada simplesmente “Dimensional”, na qualidade de executora e detentora do contrato que tem como objeto a “ RECUPERAÇÃO DOS PAVIMENTOS NOS LOGRADOUROS RELACIONADOS NA ÁREA DA A.P.4 – PROGRAMA PAVIMENTA RIO”, vem, à presença de V.Sas., em atenção ao e-mail encaminhado pela Fiscalização no dia 16/09/2020, apresentar nossa discordância quanto a algumas notas subavaliadas dos Boletins de Desempenho da etapa 04 para, ao final, solicitar o que adiante segue:

Primeiramente cabe salientar que algumas pontuações e notas finais dos boletins demonstram, novamente, um distanciamento da realidade da consecução deste contrato e não condizem com o nível de colaboração da empresa e com sua performance, que sempre se posicionou de forma pró-ativa na resolução de todas as solicitações desta comissão e dos problemas apresentados ao longo das obras, conseguindo atingir o previsto para as etapas 1 e 2 do cronograma físico-financeiro e

**ETHOS** Empresa Signatária do Pacto pela  
Integridade e Contra a Corrupção



DS

DS

DS

DS

ficando abaixo da etapa 3, por fato totalmente alheio a sua vontade e pretensão, tal qual falta de empenho financeiro por parte do Contratante.

Em segundo lugar, a Comissão alega conforme e-mail do dia 28/07/2020 que os conceitos têm como base as inspeções realizadas in loco, onde foram identificadas não-conformidades, porém não demonstra provas materiais de tais não-conformidades e nem sequer informou-as a Dimensional seja oficial ou informalmente.

Diante desse fato, apresentamos abaixo, novamente nossas ponderações quanto aos itens subavaliados:

- **Utilização de uniforme padronizado e outros itens aplicáveis.**

**Nota 2,50 - NOTA Máxima 3,00**

Após diversas reuniões presenciais, oficializadas através das atas de reunião em anexo, nunca houve nenhuma reclamação e/ou solicitação por parte desta Comissão ou de outro representante da Prefeitura quanto a padronização dos uniformes ou outros itens aplicáveis a este contrato.

Todos os funcionários da empresa sempre estão uniformizados e com todos os EPIS exigidos por norma.

A nota subavaliada é contraditória com a própria observação desta Comissão constante em todos os Boletins, os quais citam que: "Todos os funcionários se apresentam uniformizados corretamente, utilizando equipamentos de segurança".

E ainda de forma a comprovar a veracidade dos fatos, segue abaixo um comparativo do padrão dos uniformes apresentados no Termo de Referência e das fotos de alguns colaboradores da obra, em que podemos constatar inclusive, é acréscimo dos logos PAVIMENTA-RIO e #ASFALTO LEGAL, solicitados pela Comissão e que não estavam previstos no T.R.:





Importante destacar que a empresa, inclusive, colaborou com a SMHIC para desenvolver o logo e a marca registrada do programa Pavimenta RIO, sem cobrar nada por isso.

Desta forma, não se vislumbra nenhuma justificativa para a concessão de nota inferior à máxima neste tópico.

- **Atendimento às especificações dos projetos.**

**Nota 2,50 - NOTA Máxima 3,00**

INEXISTE QUALQUER RECLAMAÇÃO, FORMALIZADA OU VERBAL, QUANTO À QUALQUER NÃO ATENDIMENTO ÀS ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO.

Muito pelo contrário, a Dimensional não somente executou todos os serviços em completa aderência aos projetos encaminhados, como contribui sobremaneira em sua análise e melhorias, tendo inclusive sugerido e incorporado à execução algumas melhorias não previstas em contrato.

Ademais, antes mesmo do início dos serviços, a Dimensional encaminhou a esta Comissão, Carta de Análise Crítica do Projeto, no dia 11/03/2020, em que alertava quanto a várias divergências nos projetos enviados até aquele momento e solicitava diversas outras informações de suporte. Cabe salientar que a maioria dessas divergências e falta de informações, que são obrigações da SMHIC por ser esta a responsável pelos projetos, conforme o contrato assinado e seu Termo de Referência, foram sendo solucionadas ao longo da obra com o apoio da colaboração do corpo técnico da própria Dimensional, o que ensejou inclusive a majoração dos seus custos administrativos previstos.

Não obstante, podemos mencionar algumas soluções de melhoria dos projetos que foram sugeridas pela corpo Técnico da empresa que conseqüentemente buscaram a qualidade dos serviços e otimização da produção, todas elas registradas nas atas de reunião e que foram acatadas por esta comissão:

- Colocação de geogrelha para reforço estrutural de diversos trechos que apresentavam fissuramentos severos;

**ETHOS** Empresa Signatária do Pacto pela Integridade e Contra a Corrupção



DS

DS  
EM

DS

DS



- Execução de remendo profundo para melhoria da base de suporte do pavimento em diversos trechos que apresentavam alto grau de afundamentos plásticos e trincamentos.

- Colaboração na definição do número de carga (N) da Estrada do Rio Grande, onde no projeto executivo havia diversos coeficientes para o mesmo trecho.

- Apontamento de diversas incompatibilidades entre o projeto executivo e a realidade dos trechos, como por exemplo redefinição de espessuras de fresagem e pavimentação devido a interferências de paralelos e de base aflorando a espessura de revestimento.

Desta forma, não se vislumbra nenhuma justificativa para a concessão de nota inferior à máxima neste tópico.

- **Nível de atendimento às condições pré-estipuladas no edital, proposta e contrato. Nota 2,50 - NOTA Máxima 3,00**

Mais uma vez, não conseguimos entender que condições pré-estipuladas no edital, proposta e contrato não foram atendidas, uma vez, que em todas as reuniões nunca foram informadas pela comissão, quaisquer tipos de desconformidade que levasse a redução dessa nota, conforme podemos observar nas atas em anexos.

Desta forma, não se vislumbra nenhuma justificativa para a concessão de nota inferior à máxima neste tópico.

- **Qualidade e armazenamento dos materiais  
Nota 2,50 - NOTA Máxima 3,00**

Outro item que encontra-se longe de uma razoabilidade lógica de entendimento, uma vez que todos os materiais devidamente empregados, não apresentam qualquer tipo de desconformidade e quando apresentou, como no caso dos tampões, foram prontamente substituídos.

Desta forma, não se vislumbra nenhuma justificativa para a concessão de nota inferior à máxima neste tópico.

- **Preenchimento correto do diário de obras.  
Nota 2,50 - NOTA Máxima 3,00**

**ETHOS** Empresa Signatária do Pacto pela Integridade e Contra a Corrupção



DS

DS

DS

DS



Todos os diários de obras estão sendo elaborados cotidianamente e entregues juntamente com as medições e mais uma vez, nunca foi solicitado pela Comissão, qualquer tipo de alteração nos mesmos ou apontamento de qualquer tipo de desconformidade que levasse a redução da nota desse item.


Pelo contrário, a Fiscalização até a presente data ainda não devolveu nenhum dos diários preenchidos e encaminhados pela empresa devidamente assinados.

Desta forma, não se vislumbra nenhuma justificativa para a concessão de nota inferior à máxima neste tópico.

Na certeza da atenção de V. Sa. quanto ao presente requerimento, a Dimensional coloca-se à disposição para eventuais esclarecimentos que se façam necessários e aproveita o ensejo para renovar os votos de elevada estima e distinta consideração.

Ademais, convidamos a todos a visitarem o site de transparência da obra, desenvolvido e mantido pela Dimensional: [www.pavimentarioap4.com.br](http://www.pavimentarioap4.com.br).


Atenciosamente,

DocuSigned by:  
  
263ED25CCA66476...

**DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**

**ETHOS** Empresa Signatária do Pacto pela  
Integridade e Contra a Corrupção




DS  


DS  
EM

DS  


 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> <b>NOTA DE EMPENHO Nº 2020/000450</b>		PROCESSO Nº		0006/300120/2020		
		DATA	FL.			
		RUBRICA				
ESPÉCIE DE EMPENHO	DATA PUBLICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO	NAT. DESPESA	F.R.	D.V.	
Global	13/04/2020	15.15.15.452.0071.2778	3.3.90.39.24	141	0	
ÓRGÃO MUNICIPAL			CNPJ			
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Habitação e Conservação			042.498.733/0001-48			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Habitação e Conservação						
NOME DO FAVORECIDO			CNPJ/CPF/MATRÍCULA			
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA			000.299.904/0001-60			
ENDEREÇO		INSCR. ESTADUAL	INSCR. MUNICIPAL			
RUA SETE DE SETEMBRO 98 GRUPO 605 CENTRO		0...	1779982			
CIDADE	U.F.	CEP	BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	
RIO DE JANEIRO	RJ	20.050-002	353	3003	130802510	
TIPO DE LICITAÇÃO						
PREGÃO- CONFORME LEI 10520 ARTIGO 1 INCISO CAPUT						
VALOR DESTE EMPENHO						
R\$ 3.215.724,27 TRES MILHOES E DUZENTOS E QUINZE MIL E SETECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS						
OBSERVAÇÕES:						
RECUPERAÇÃO DOS PAVIMENTOS NOS LOGRADOUROS RELACIONADOS NA ÁREA DA AP-4 - PROGRAMA PAVIMENTA RIO.						
Rio de Janeiro, 08 de Abril de 2020.						
CONFERE			VISTO			
 José Luiz Diniz dos Santos Matr. 11/119.366-4			 Sônia Regina Ferreira Matr. 11/244.121-0			



Processo n.º: <b>06/300.120/2020</b>	
Data da autuação:	fls.:
Rubrica	



**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO**  
 Secretaria Municipal de Infraestrutura, Habitação e Conservação  
 Subsecretaria de Conservação e Técnico-Operacional  
 Coordenadoria Geral de Engenharia e Conservação



**COMUNICADO DE INÍCIO IHC/SUBCTO/CGEC/CPI/Fiscalização N.º 009**

**Rio de Janeiro, 28 de Abril de 2020.**


**DOS FISCAIS:** JOÃO ADOLPHO DA SILVA JÚNIOR, matrícula n.º 11/241.313-6, CREA-RJ n.º 181591/D, SUSANA VIANA BITTENCOURT, matrícula n.º 11/268.112-0, CREA-RJ 2009110807 e MAURÍCIO GONÇALVES DE ALENCASTRO GRAÇA, matrícula: n.º 11/119.129-5, CREA-RJ 881062287/D.


**À EMPRESA:** DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.


**Prezados Senhores:**

Levamos ao conhecimento de V. S.<sup>a</sup>, que essa Empresa está autorizada a dar o início dos “SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS PAVIMENTOS NOS LOGRADOUROS RELACIONADOS NA ÁREA DA AP4 – PROGRAMA PAVIMENTA RIO”, a partir de **28/04/2020**, nas condições do projeto básico aprovado, objeto do processo n.º **06/300.120/2020**, referente ao Contrato n.º **024/2020**.

Atenciosamente,

  
 JOÃO ADOLPHO DA SILVA JÚNIOR  
 matrícula n.º 11/241.313-6  
 CREA-RJ n.º 181591/D

  
 SUSANA VIANA BITTENCOURT  
 matrícula n.º 11/268.112-0  
 CREA-RJ 2009110807

  
 MAURÍCIO GONÇALVES DE ALENCASTRO GRAÇA  
 matrícula n.º 11/119.129-5  
 CREA-RJ 881062287/D

RECEBIDO







**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO**

Secretaria Municipal de Infraestrutura, Habitação e Conservação  
Subsecretaria de Conservação e Técnico-Operacional  
Coordenadoria Geral de Engenharia e Conservação



Contrato 024/2020 de 28/04/2020		Processo 0006/300.120/2020	Empresa DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.					
Obra "SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS PAVIMENTOS NOS LOGRADOUROS RELACIONADOS NA ÁREA DA AP4 – PROGRAMA PAVIMENTA RIO"								
VALORES RELATIVOS À ADJUDICAÇÃO (R\$)								
CONTRATO SERVIÇO R\$ 36.091.144,98		EMPENHADO SERVIÇO R\$ 10.826.778,73	A EMPENHAR SERVIÇO R\$ 25.264.366,25					
			BDI (%) = 18,00					
			lo = 2019/12					
<b>C R O N O G R A M A</b>								
ETAPAS	PERÍODO DE EXECUÇÃO	DURAÇÃO (DIAS)	DURAÇÃO ACUMULADO	PERCENTAGENS		FATURAMENTO		OBSERVAÇÕES
				SIMPLES	ACUMULADA	SIMPLES	ACUMULADO	
1a	28/04/2020 a 27/05/2020	30		5,000000	5,000000	1.804.557,25	1.804.557,25	
2a	28/05/2020 a 26/06/2020	30		15,000000	20,000000	5.413.671,75	7.218.229,00	
3a	27/06/2020 a 26/07/2020	30		20,000000	40,000000	7.218.229,00	14.436.458,00	
4a	27/07/2020 a 25/08/2020	30		20,000000	60,000000	7.218.229,00	21.654.687,00	
5a	26/08/2020 a 24/09/2020	30		20,000000	80,000000	7.218.229,00	28.872.916,00	
6a	25/09/2020 a 24/10/2020	30		20,000000	100,000000	7.218.228,98	36.091.144,98	

Processo.	Fls..
Data de Autuação:	Rubrica:

DS  
[Signature]

DS  
EM

DS  
[Signature]

**JOÃO ADOLPHO DA SILVA JÚNIOR**  
matrícula n.º 11/241.313-6  
CREA-RJ n.º 181591/D

**SUSANA VIANA BITTENCOURT**  
matrícula n.º 11/268.112-0  
CREA-RJ 2009110807

[Signature]

**MAURÍCIO GONÇALVES DE ALENCASTRO GRAÇA**  
matrícula: n.º 11/119.129-5  
CREA-RJ/881062287/D

RECEBIDO



**PREFEITURA**  
**CIDADE DO RIO DE JANEIRO**  
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Habitação e Conservação  
Subsecretaria de Conservação Técnico-operacional  
Coordenadoria Geral de Engenharia e Conservação

---

<b>ORGÃO:</b> COORDENADORIA GERAL DE ENGENHARIA E CONSERVAÇÃO	<b>N.º DO PROCESSO :</b> 06/300.120/2020	
<b>EMPRESA:</b> DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	<b>N.º DO CONTRATO :</b> 24/2020	
<b>OBRA:</b> Serviços de Recuperação dos Pavimentos nos Logradouros Relacionados na Área da AP4 - Programa PAVIMENTARIO		
<b>FISCAIS:</b> João Adolpho da Silva Júnior	<b>MATRÍCULA:</b> 11/241.313-6	<b>MEDIÇÃO :</b> 7ª
Maurício Gonçalves de A. Graça	11/119.129-5	<b>ETAPA :</b> 4ª ETAPA
Susana Viana Bittencourt	11/268.112-0	<b>N.º BOLETIM :</b> 7

---

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE MEDIÇÃO**



ESTRADA DO RIO GRANDE  
LEVANTAMENTO DE TAMPÃO



ESTRADA DO RIO GRANDE  
LEVANTAMENTO DE TAMPÃO



AV. JOSÉ SILVA DE AZEVEDO NETO  
LEVANTAMENTO DE TAMPÃO



AV. JOSÉ SILVA DE AZEVEDO NETO  
LEVANTAMENTO DE TAMPÃO





**PREFEITURA**  
**CIDADE DO RIO DE JANEIRO**  
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Habitação e Conservação  
Subsecretaria de Conservação Técnico-operacional  
Coordenadoria Geral de Engenharia e Conservação

---


**ORGÃO:** COORDENADORIA GERAL DE ENGENHARIA E CONSERVAÇÃO    **N.º DO PROCESSO :** 06/300.120/2020  
**EMPRESA:** DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA    **N.º DO CONTRATO :** 24/2020

**OBRA:** Serviços de Recuperação dos Pavimentos nos Logradouros Relacionados na Área da AP4 - Programa PAVIMENTARIO


**FISCAIS:** João Adolpho da Silva Júnior    **MATRÍCULA:** 11/241.313-6    **MEDIÇÃO :** 7ª  
Maurício Gonçalves de A. Graça    11/119.129-5    **ETAPA :** 4ª ETAPA  
Susana Viana Bittencourt    11/268.112-0    **N.º BOLETIM :** 7

---

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE MEDIÇÃO**



ESTRADA DO GABINAL  
LEVANTAMENTO DE TAMPÃO



ESTRADA DO GABINAL  
LEVANTAMENTO DE TAMPÃO



RUA CMDT RUBENS SILVA  
LEVANTAMENTO DE TAMPÃO



RUA CMDT RUBENS SILVA  
LEVANTAMENTO DE TAMPÃO

DS

DS  
EM

DS



Rio de Janeiro, 22 de SETEMBRO de 2020.

**PREFEITURA DE CIDADE DO RIO DE JANEIRO - PCRJ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E**  
**CONSERVAÇÃO**  
**SUBSECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E TÉCNICO-OPERACIONAL**  
**COORDENADORIA GER4AL DE ENGENHARIA E CONSERVAÇÃO**  
**RIO DE JANEIRO - RJ**

**REF.: “SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS PAVIMENTOS NOS LOGRADOUROS**  
**RELACIONADOS NA ÁREA DA AP.4. – PROGRAMA PAVIMENTA RIO”.**  
**PROCESSO Nº 06/300.120/2020 – CONTRATO Nº 024/2020.**


**Assunto: DECLARAÇÃO DECRETO N.º 43.189 DE 18/05/2017**  
**REF.: 07ª MEDICAÇÃO – 04ª ETAPA NORMAL**  
**PERÍODO DE 27/07/2020 a 25/08/2020**

Prezado Senhor,

A **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**, com sede à Rua Sete de Setembro, nº 98, Grupo 605, Centro, Rio de Janeiro/RJ, inscrita no **CNPJ/MF sob o nº 00.299.904/0001-60**, na qualidade de executora da “SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS PAVIMENTOS NOS LOGRADOUROS RELACIONADOS NA ÁREA DA AP.4. – PROGRAMA PAVIMENTA RIO” **PROCESSO INSTRUTIVO Nº 06/300.120/2020 – CONTRATO Nº 024/2020**, vem, através desta, declarar que diversos equipamentos, de pequeno, médio e grande porte, utilizados no contrato em epígrafe são próprios, bem como materiais não incorporados à obra. Importa informar, adicionalmente, que foram aplicados na obra, eventualmente, materiais incorporados que faziam parte do estoque da empresa.

Sendo o que cabia para o momento, aproveitamos a oportunidade para renovar os votos de elevada estima e distinta consideração, permanecendo, desde já, no aguardo das vossas providências.


Atenciosamente,

DocuSigned by:  
  
263ED25CCA66476...

**DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**

[www.dimensionalengenharia.com](http://www.dimensionalengenharia.com) – [dimensional@dimensionalengenharia.com](mailto:dimensional@dimensionalengenharia.com)

Tel.: (21) 2252-1341 – Telefax: (21) 2220-0368





DIM.FAT 00.211.007/2020. (07ª MED 04ª NORMAL)

Rio de Janeiro, 22 de setembro de 2020.

À  
**PREFEITURA DE CIDADE DO RIO DE JANEIRO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E**  
**CONSERVAÇÃO – SMIHC**

Att.: **Sr. Sebastião Bruno**  
Secretário Municipal de Infraestrutura, Habitação e Conservação

C/c: **Sr. João Adolpho da Silva Júnior**  
**Sra. Susana Viana Bittencourt**  
**Sr. Maurício Gonçalves de Alencastro Graça**  
Comissão de Fiscalização

**Ref.: Contrato nº 024/2020 – Processo Administrativo nº 06/300.120/2020**

Ass.: 07ª Medição – 04ª Etapa Normal - Período de 27/07/2020 a 25/08/2020  
Envio da totalidade dos documentos contratualmente exigíveis para fins de Pagamento

Ilmo. Sr. Secretário,

**DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**, com sede à Rua Sete de Setembro, nº 98, Grupo 605, Centro, Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.299.904/0001-60, doravante denominada simplesmente “Dimensional”, na qualidade de executora e detentora do contrato que tem como objeto a “**SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS PAVIMENTOS NOS LOGRADOUROS RELACIONADOS NA ÁREA DA AP.4. – PROGRAMA PAVIMENTA RIO**”, vem, respeitosamente, à presença de V.Sa., expor para, ao final, solicitar o que adiante segue:

Ao passo que o cumprimos, **a Dimensional, através da presente missiva, encaminha a totalidade da documentação judicial, legal e contratualmente exigida para fins aceitação e atestação das medições de serviços, bem como, o conseqüente pagamento dos valores discriminados na 07ª Medição de Serviços – 04ª Etapa Normal, ora acostada.**

Ademais, apenas para fins de registro, informa-se que não há que se cogitar acerca da exigência, no presente Contrato, como documentação integrante das medições de serviços, àqueles listados no artigo 1º do Decreto Municipal nº 43.189/2017, referentes às “*notas fiscais relativas ao material de construção utilizado e as ferramentas e equipamentos alugados*”.

Isso, devido à falta de expressa previsão contratual e editalícia, o que impede a Contratante e o Corpo Fiscal da obra de condicionar a aceitação e atestação das Medições de Serviços, ou a liquidação e o pagamento dos valores devidos, ao fornecimento destes documentos, em estrita conformidade aos princípios norteadores

**ETHOS** Empresa Signatária do Pacto pela  
Integridade e Contra a Corrupção



DS

DS

DS

DS



das contratações administrativas, v.g., legalidade, vinculação ao instrumento convocatório, pacta sunt servanda, segurança jurídica, moralidade, dentre outros.

Compete ainda aduzir que, no âmbito do Contrato nº 024/2020, tal exigência somente tornar-se-ia legítima, válida e obrigatória de cumprimento e atendimento, na hipótese de ambas as Partes (Contratante e Contratada) consentirem e formalizarem esta alteração contratual através de um Termo Aditivo, uma vez que o artigo 65, inciso II, alínea "c", da Lei nº 8.666/93, veda a alteração unilateral de cláusula relacionada a condições de pagamento.

Inclusive, este é o entendimento do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, conforme decisões proferidas, em Segundo Grau de Jurisdição, no âmbito de um processo judicial que trata, especificamente, sobre a validade da exigência contida no Decreto nº 43.189/2017. As decisões não apenas determinaram a suspensão dos efeitos do Decreto nº 43.189/2017, mas também fizeram constar importantes registros acerca da impossibilidade de sua observância e aplicação em contratos cujas cláusulas verificam-se silentes e/ou omissas quanto à exigência de apresentação das referidas Notas Fiscais. Como se evidencia abaixo:

- Decisão Monocrática, proferida em 12.12.2017, em sede de Agravo de Instrumento (Proc. 0071286-43.2017.8.19.0000), concedendo a Liminar para a suspensão dos efeitos do Decreto nº 43.189/2017:

Pelo que consta dos autos, o decreto impugnado impôs obrigações às empresas contratadas pela administração, que não foram previstas no contrato celebrado, alterando-o unilateralmente.

À luz do art. 65 da Lei 8.666/63, inciso I, a alteração unilateral do contrato pela administração é possível em duas hipóteses:

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

I - unilateralmente pela Administração:

- a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;
- b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei.

**ETHOS** Empresa Signatária do Pacto pela Integridade e Contra a Corrupção



DS

DS

DS

DS



No caso em tela, as obrigações impostas no decreto mencionado não se enquadram em nenhuma dessas hipóteses, que autorizam a alteração unilateral do contrato, visto que dispõe sobre a medição de obras e serviços, exigindo como requisito para liquidação das despesas a apresentação de notas fiscais relativas ao material de construção utilizado e as ferramentas e equipamentos alugados, de tal forma que comprovem as especificações.

Segundo consta do contrato (cláusula quarta) o pagamento dos serviços prestados ocorrerá conforme o cronograma físico-financeiro, e obedecido o sistema de medição previsto no item 14 do Edital.

Desta forma, pela leitura do contrato firmado entre as partes, não se vislumbra, como condição para pagamento da etapa

concluída, a apresentação de notas fiscais dos materiais e equipamentos<sup>29</sup> utilizados na execução do serviço, mas tão somente da medição.

- Decisão Colegiada, proferida em 31.07.2018, mantendo a decisão em sede de liminar e dando provimento ao Agravo de Instrumento (Proc. 0071286-43.2017.8.19.0000):

A redação do Decreto Municipal em tela, embora possa ser negada, tem a finalidade de contrariar o edital relativo às obras ou serviços ou mesmo alterar o contrato que o compõe. A prova disso, dentre as demais disposições, está no artigo 3º que condiciona o pagamento das faturas (liquidação das despesas) ao cumprimento do dito decreto, cuja redação é:

"Art. 3º - A Controladoria do Município deverá adotar providências para condicionar a liquidação das despesas ao cumprimento deste Decreto."

Implica esta condição em indistigável modificação do contrato e respectivo edital, em face da referida condicionante, que altera, no mínimo, o prazo contratual de pagamento da fatura, que, conforme documento do arquivo 74, do Anexo, na cláusula quatro, §1º, será no prazo de "até 30 dias, a contar da data da apresentação da fatura devidamente formalizada" que é produzida mediante etapas, fiscalizadas e controladas pelo contratante segundo o cronograma físico-financeiro.

Demais, o mesmo artigo 65, da Lei nº 8.666/93, no inciso II, ao dizer que os contratos podem ser alterados, estabelece condições bem claras a respeito. E o que interessa ao caso é a relativa ao pagamento, que DEVE SER FORMALIZADO POR ACORDO DAS PARTES.

(...)

**ETHOS** Empresa Signatária do Pacto pela Integridade e Contra a Corrupção



DS

DS  
EM

DS

DS



Com efeito, se não há obrigação contratual de apresentar nota fiscal para verificação de adequada aplicação dos materiais informados, (artigo 2º, do Decreto nº 43.189/17), inexistente qualquer possibilidade da obra ou serviço não serem aceitos pela Administração, mesmo porque o controle e fiscalização, como dito antes, é realizado por etapas segundo o cronograma físico e financeiro.

- Decisão Monocrática, proferida em 24.10.2019, que concedeu efeito suspensivo à Apelação interposta pela AEERJ (Proc. 0068485-86.2019.8.19.0000):

Como ficou consignado no agravo de instrumento acima citado, as obrigações impostas pelo ato normativo impugnado não se alinham com os casos previstos no inciso I do art. 65 da Lei n.º 8.666/1993.

Por outro lado, o pagamento da obra/serviço licitado deve ocorrer conforme o programa de pagamento, obedecido o sistema de medição previsto no instrumento convocatório e no contrato administrativo.


Fica evidente que o decreto impugnado alterou unilateralmente a forma de pagamento prevista no contrato e no edital, sem que fossem demonstradas as hipóteses do inciso I do art. 65 da Lei 8.666/93.

Assim, vislumbro na hipótese a probabilidade de provimento do apelo, motivo pelo qual atribuo ao recurso o efeito suspensivo pretendido.

Diante do exposto, **a Dimensional encaminha à Pasta Secretarial a totalidade dos documentos exigíveis para fins de pagamento da 07ª Medição – 04ª Etapa Normal, ressaltando que não há que se cogitar sobre a obrigatoriedade de apresentação dos documentos previstos no artigo 1º, do Decreto nº 43.189/2017, haja vista que o Contrato e Edital são silente e omissos quanto a esta obrigação.**


Por fim, a Dimensional aproveita o ensejo para renovar os votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

DocuSigned by:  
  
 263ED25CCA66476...

**DIMENSIONAL ENGENHARIA**

**ETHOS** Empresa Signatária do Pacto pela Integridade e Contra a Corrupção





Data da consulta: 09/07/2020 14:21:32

### Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **00.299.904/0001-60**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**

### Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)

 DS

 DS

 DS



## PUBLICAÇÕES A PEDIDO

### CONCESSÃO DE LICENÇA (LMI)

**CANOA QUEBRADA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA**, CNPJ 08.543594/0001-99, torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Cidade - SMAC, através do processo nº 14/200.222/2015, a renovação da Licença Municipal de Instalação (LMI) nº 001623/2015 para construção de agrupamento residencial multifamiliar situado na Avenida Rosaura Estrellita, 155 - Barra da Tijuca, RJ.

### RENOVAÇÃO DE LICENÇA

**POSTO E GARAGEM 902 LTDA**, sob CNPJ 34.320.515/0001-90, torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Cidade SMAC, através do processo nº 14/201.174/2013, a renovação de sua licença LMO nº 002659/2020 para ATIVIDADE POSTO DE REVENDA E ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, COM SERVIÇOS DE TROCA DE ÓLEO E LAVAGEM DE VEÍCULOS, SITUADO AV. PARARANAPUAN Nº 902 - FREGUESIA - ILHA DO GOVERNADOR-RJ- CEP 21910-002.

### SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

#### \*EXTRATO DE CONTRATO

**PROCESSO:** 04/410.391/2019  
**CONTRATO Nº** 010/2020-SMF  
**ASSINATURA:** 04.03.2020  
**PARTES:** Município do Rio de Janeiro/SMF e a Financeira Alfa S/A. - Crédito, Financiamento e Investimentos.  
**OBJETO:** Desconto em folha de pagamento de servidores municipais ativos e inativos da Administração Municipal Direta, Autarquias e Fundações, nas modalidades de Empréstimo Pessoal Consignado e/ou Cartão de Crédito Consignado em favor da Contratada.  
**PRAZO:** 02(dois) anos a contar da data de sua assinatura.  
**DISP. LEGAL:** Reger-se à pelas normas constantes da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, alterada pela Lei nº 8.883/94, em especial pelo disposto no seu artigo 25, pelo Código de Administração Financeira e Contabilidade Pública - Lei nº 207/80, e suas alterações, recepcionado pela Lei Complementar nº 01, de 13 de setembro de 1990, bem como pelo Regulamento Geral do Código de Administração Financeira e Contabilidade Pública do Município do Rio de Janeiro(RGCAF), aprovado pelo Decreto Municipal nº 3221/81 e suas alterações.

\*Omitido no D.O.Rio de 24.03.20

### SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

#### \*EXTRATO DE TERMO ADITIVO

**PROCESSO:** 04/410.391/2019  
**TERMO ADITIVO Nº** 11/2020 ao Contrato Nº 10/2020 -SMF  
**ASSINATURA:** 04.03.2020  
**PARTES:** Município do Rio de Janeiro/SMF e a Financeira Alfa S/A - Crédito, Financiamento e Investimento.  
**OBJETO:** Prorrogar a vigência, retificação da Clausula Primeira e Quarta do Contrato.

\*Omitido no D.O.Rio de 24.03.20

### SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

#### EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL (DECRETO Nº 3221, DE 18 DE SETEMBRO DE 1981)

**Processo Instrutivo:** 09/002.822/2017  
**Contrato nº:** 40/2020  
**Data da Assinatura:** 18/02/2020  
**Partes:** PCRJ / SMS e a empresa EGS ELEVADORES EIRELI

**Objeto:** Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de elevadores e monta cargas.

**Prazo:** 24 (vinte e quatro) meses de 16/05/2020 até 15/05/2020

**Valor Total:** R\$ 643.318,56

**Programa de Trabalho:** 18.01.10.302.0306.2009

**Natura de Despesa:** 3.3.90.39.48

**Nota de Empenho nº:** 2020/000238 no valor de R\$ 1,00 (um real)

**Fundamento:** PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS PE-SMS Nº 580/2018, e o decidido no Processo nº 09/002.822/2017

### SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - CCPC

#### EXTRATO DE TERMO DE COMPROMISSO

**PROCESSO INSTRUTIVO Nº:** 12/000.631/2020  
**TERMO DE COMPROMISSO Nº:** 731/2020  
**DATA DA ASSINATURA:** 15/12/19  
**PARTES:** PCRJ/SMC/RKF RIO EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS LTDA/ANTARES EDUCACIONAL S A  
**OBJETO:** PROJETO "BIGBEAT FESTIVAL"  
**CÓDIGO DO PROJETO:** WEC429/01/2019  
**VALOR:** R\$ 160.000,00  
**FUNDAMENTO:** LEI 5.553/2013

### SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,

#### HABITAÇÃO E CONSERVAÇÃO

#### EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

**Processo:** 06/500.218/2020  
**Instrumento:** Contrato nº 25/2020  
**Data da assinatura:** 06/05/2020  
**Partes:** MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO - SMIHC E IRMÃOS HADDAD CONSTRUTORA EIRELI, COM A EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - RIO-URBE COMO INTERVENIENTE.  
**Objeto:** OBRAS EMERGENCIAIS DO TELHADO DA RECEPÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA  
**Valor:** R\$ 289.709,13  
**Prazo:** 60 dias  
**Programa de Trabalho:** 18.01.10.302.0306.1063  
**Natureza da despesa:** 4.4.90.51.02  
**Nota de empenho:** 2020/000730  
**Valor do Empenho:** R\$ 289.709,13  
**Fundamento:** Lei 8.666/93 e suas alterações

### SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,

#### HABITAÇÃO E CONSERVAÇÃO

#### EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

**PROCESSO INSTRUTIVO:** 06/300.120/2020  
**CONTRATO Nº** 024/2020  
**DATA DA ASSINATURA:** 28/04/2020  
**PARTES:** Município do Rio de Janeiro/SMIHC e DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.  
**OBJETO:** Serviços de Recuperação dos Pavimentos nos Logradouros Relacionados na Área da A.P.4 - Programa Pavimenta Rio.  
**VALOR:** R\$36.091.144,98  
**PRAZO:** 180 dias  
**PLANO DE TRABALHO:** 15.15.15.452.0071.2778  
**NATUREZA DE DESPESA:** 3.3.90.39.24  
**NOTA DE EMPENHO:** 2020/000449 no valor de R\$7.611.054,46 e 2020/000450 no valor d R\$3.215.724,27  
**FUNDAMENTO:** Lei nº 10.520/2002 e suas alterações

### MULTIRIO - EMPRESA MUNICIPAL DE MULTIMEIOS LTDA.

#### EXTRATO DE TERMO ADITIVO

**Processo Instrutivo:** 07/100.171/2018  
**Instrumento:** 4º Termo Aditivo nº 06/2020 ao Contrato nº 07/2018  
**Data da Assinatura:** 03/04/2020  
**Partes:** MultiRio -Empresa Municipal de Multimeios Ltda. e T&S Locação de Mão de Obra em Geral EIRELI

**Objeto:** Prorrogação por 12 (doze) meses, de 05/04/2020 a 04/04/2021 e reajuste pelo IPCA-E de aproximadamente 2.6967%.

**Valor:** R\$ 41.297,40

**Nota de Empenho:** 2019/000171, no valor de R\$ 31.337,11

**Natureza da Despesa:** 3.3.90.37.09

**Programa de Trabalho:** 16.51.12.361.0381.4161.

**Fundamento:** Artigo 57, inciso II e 65 da Lei nº 8666/93.

(\*) Omitido do D.O.Rio do dia 30/04/2020

### TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

#### EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

**Processo Instrutivo:** Nº 40/100.143/2020.  
**Identificação do Instrumento:** 2º Termo Aditivo nº 11/2020.  
**Data da assinatura:** 30/04/2020.  
**Partes:** TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO e P C EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS GERAIS EIRELI - ME.  
**Objeto:** Prorrogação de prazo do Contrato nº 17/2018, serviços de motomessageiro.  
**Prazo:** 12 meses, de 02/05/2020 a 01/05/2021.  
**Valor:** R\$ 162.000,00  
**Empenho:** n.º 173 de 30/04/2020, no valor de R\$ 107.550,00.  
**Programa de Trabalho:** 2101.01.032.0004.2051.  
**Natureza da Despesa:** 33.90.39.13.  
**Fundamento do Instrumento:** Artigo 57 da Lei Fed. nº 8.666/93 e autorização do Exmo. Sr. Conselheiro-Presidente na peça P049 do processo instrutivo, publicada no D.O. RIO nº 35 de 30/04/2020.

### TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

#### EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

**Processo Instrutivo:** Nº 40/100.256/2019.  
**Identificação do Instrumento:** 4º Termo Aditivo nº 05/2020.  
**Data da assinatura:** 12/03/2020.  
**Partes:** TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO e TELEFÔNICA BRASIL S.A.  
**Objeto:** Prorrogação de prazo do Contrato nº 05/2015, serviços de telefonia móvel pessoal (SMP) e conectividade sem fio para acesso à Internet (modens USB).  
**Prazo:** 02 (dois) meses, de 13/03/2020 a 12/05/2020.  
**Valor:** R\$ 17.171,74  
**Empenho:** n.º 142 de 11/03/2020, no valor de R\$ 17.171,74.  
**Programa de Trabalho:** 2101.01.032.0004.2051.  
**Natureza da Despesa:** 33.90.39.26  
**Fundamento do Instrumento:** Artigo 57, parágrafo 4º, da Lei nº 8.666/93 e autorização do Exmo. Sr. Conselheiro-Presidente à peça P112 do processo instrutivo, publicada no D.O. RIO nº 241 de 11/03/2020.

### SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

#### EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL (DECRETO Nº 3221, DE 18 DE SETEMBRO DE 1981)

**Processo Instrutivo nº:** 09/004.898/18  
**Contrato nº:** 047/2020  
**Data da Assinatura:** 06/04/2020  
**Partes:** PCRJ / SMS e a UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO / INSTITUTO DE PSIQUIATRIA.  
**Objeto:** Constitui objeto do presente Termo, formalizar a contratação dos serviços de saúde destinados a garantia da integralidade e acesso à saúde dos usuários SUS do Município do Rio de Janeiro, conforme especificações no Documento descritivo..  
**Vigência:** O presente contrato vigorará pelo prazo de 05 (cinco) anos, a contar da data de sua assinatura.  
**Valor Anual:** R\$ 6.751.988,32  
**Fundamento:** Art. 8º, IV, do Anexo 2, do Anexo XXIV da Portaria de Consolidação nº 02 de 28/09/2017 e Artigo 25, caput, da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações, bem como o decidido no Processo nº.09/004.898/18



# AQUI MOSQUITO NÃO SE CRIA

## Elimine os focos do *Aedes aegypti* na sua casa e ajude a evitar a dengue, zika e chikungunya.

## #FaçaSuaParte









# CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO

## COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA



### Informações da obra

<b>Número de inscrição da obra</b> 90.003.50761/79	<b>Nome da obra</b> 00.211 - Pavimentação Rio AP'4	<b>Data do cadastramento</b> 27/05/2020 17:32	<b>Origem do cadastramento</b> e-CAC
<b>Data do início da obra</b> 28/04/2020	<b>CNAE</b> 4211101 Construção de rodovias e ferrovias		

### Situação da obra

<b>Situação</b> Ativa	<b>Data</b> 28/04/2020
--------------------------	---------------------------

### Endereço

<b>País</b> BRASIL	<b>Município</b> RIO DE JANEIRO	<b>UF</b> RJ	<b>CEP</b> 22.713-470
<b>Bairro</b> DIVERSOS	<b>Logradouro</b> OUTROS Diversos logradouros na Área da A.P. 4	<b>Número</b> SN	<b>Complemento</b> SN

### Responsável

<b>Nome</b> DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	<b>CPF/CNPJ</b> 00.299.904/0001-60	<b>Vínculo</b> Construtora
<b>Data de início da responsabilidade</b> 28/04/2020	<b>Data de término da responsabilidade</b>	

### Contratantes

CPF/CNPJ	Nome
42.498.733/0001-48	MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO

### Obra por Contrato

<b>Unidade de Medida</b> Outra	<b>Medida</b> 360.000,00	<b>Número do Contrato</b> 024/2020
-----------------------------------	-----------------------------	---------------------------------------





## DECLARAÇÃO

RIO DE JANEIRO 22 DE SETEMBRO DE 2020.

Declaramos para os devidos fins e de acordo com o Art. 28, parágrafo 1º, da Instrução Normativa nº 18 – INSS de 11/05/2000, que a Empresa Dimensional Engenharia Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 00.299.904/0001-60, possui escrituração contábil e os valores ora apresentados referentes às contribuições, encontram-se devidamente contabilizados.

Atenciosamente

  
\_\_\_\_\_  
Dimensional Engenharia Ltda  
Gloria Benevides  
Diretora

  
\_\_\_\_\_  
Leonardo Patricio Giraldez  
Contador CRC/RJ 046962/0-0  
CPF 034.103.557-22



A

MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - SEC MUN DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Encaminhamos o endosso nº 0000001 da apólice de seguro nº 061902020890407750014901, cuja autenticidade, integridade e validade jurídica deste documento em forma eletrônica, estão garantidos em conformidade com a MP nº. 2.200-2, de 24/08/2001.

Aproveitamos a oportunidade, para lhe dar as boas vindas e agradecer a sua decisão de se tornar nosso cliente. Esperamos atender plenamente as suas expectativas, colocando-nos à sua disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A

TÍTULO: APÓLICE DE SEGURO GARANTIA Nº 061902020890407750014901 - ENDOSSO Nº 0000001.

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

    
Assinado digitalmente por:  
Luis Felipe Smith de Vasconcellos   
✓ válido  
✓ não expirado  
✓ não revogado

    
Assinado digitalmente por:  
Valmir Marques Rodrigues   
✓ válido  
✓ não expirado  
✓ não revogado

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme o MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP - Brasil por: Signatários (as):

Luis Felipe Smith De Vasconcellos Nº de Série do Certificado : 3C0CB0F3A2ED1217C937667C6C6B4D8A Data e Hora Atual May 26 2020 3:

Valmir Marques Rodrigues Nº de Série do Certificado : 5A6F9170AC75E56CAB7164542FAE532F Data e Hora Atual May 26 2020 3:14PM

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe oferece o art.62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:

Art 1º - Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

APÓLICE DE SEGURO GARANTIA Nº. 061902020890407750014901 - ENDOSSO Nº 0000001.

CONTROLE INTERNO Nº. 67513

DATA DA PUBLICAÇÃO:May 26 2020 3:14PM

 DS

 DS

 DS



Sucursal Emissora 8904-CORPORATE SP		Apólice nº 061902020890407750014901		Endosso nº 0000001	Proposta Nº 30077783
Grupo RISCOS FINANCEIROS	Ramo 75-GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO		Modalidade CONSTRUÇÃO		
<b>DADOS DO SEGURADO</b>					
Nome/Razão Social MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - SEC MUN DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚB				CNPJ/CPF 42.498.733/0001-48	
Endereço RUA MAIA DE LACERDA		Número 167	Complemento 2º ANDAR		
Cep: 20250001	Bairro ESTÁCIO	Cidade RIO DE JANEIRO		UF RJ	
<b>DADOS DO TOMADOR</b>					
Nome/Razão Social DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA				CNPJ/CPF 00.299.904/0001-60	
Endereço R SETÉ DE SETEMBRO		Número 98	Complemento		
Cep: 20050002	Bairro CENTRO	Cidade RIO DE JANEIRO		UF RJ	
<p>A Tokio Marine Seguradora S.A, a seguir denominada SEGURADORA, tendo em vista as declarações constantes da proposta que lhe foi apresentada pelo TOMADOR acima identificado, proposta esta que, servindo de base para emissão desta apólice, fica fazendo parte integrante deste contrato, obriga-se a indenizar o SEGURADO, sob os termos das condições gerais e/ou especiais e demais cláusulas expressamente convencionadas, insertas na presente ou em seus anexos, as obrigações assumidas pelo TOMADOR, até o limite dos valores da garantia a seguir especificados.</p>					
<p><b>GARANTIAS :</b>  TOTAL DO VALOR DA GARANTIA : R\$ 721.823,00  VIGÊNCIA : DAS 24h00 DO DIA : 13/04/2020 ATÉ AS 24h00 DO DIA : 13/12/2021</p> <p>Ficam fazendo parte integrante e inseparável da presente apólice, os seguintes anexos :  1) Demonstrativo de Prêmio. 2) Condições Particulares. 3) Condições Especiais. 4) Condições Gerais.</p>					
<p><b>OBSERVAÇÕES:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A garantia dada por este seguro extinguir-se-á quando o término da vigência expressa nesta apólice, salvo se houver prorrogação por meio de endosso.</li> <li>- Após sete dias úteis de emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP <a href="http://www.susep.gov.br">www.susep.gov.br</a>;</li> <li>- Processo SUSEP nº. 15414.900306/2014-87</li> <li>- As Condições Contratuais deste produto protocolizadas pela Tokio Marine Seguradora S.A junto a SUSEP* poderão ser consultadas no endereço eletrônico <a href="http://www.susep.gov.br">www.susep.gov.br</a>, de acordo com o(s) número(s) de processo(s) constantes nesta apólice / endosso.</li> <li>* SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle do mercado de seguros, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.</li> <li>- Atendimento Exclusivo ao Consumidor - SUSEP: 0800 21 8484 (de segunda a sexta, das 09h30 às 17h00).</li> </ul>					
<b>CORRETOR</b>					
Nome/Razão Social CONSET ADMINISTRACAO E CORRETA		Código Interno 004770		Registro Susep 10.0347906	

Sucursal Emissora 8904-CORPORATE SP		Apólice nº 061902020890407750014901	Endosso nº 0000001	Proposta Nº 30077783
Grupo RISCOS FINANCEIROS	Ramo 75-GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO	Modalidade CONSTRUÇÃO		

Em testemunho de que, a SEGURADORA, neste ato assistida por seus representantes legais, assinam este documento na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, aos 26 dias do mês de Maio de 2020.

Seguradora Tokio Marine Seguradora S.A  
Endereço Rua Sampaio Viana, 44 Sobre Loja  
CNPJ : 33.164.021/0001-00  
Capital Vinculado R\$ 96.000.000,00  
Capital Subscrito R\$ 96.000.000,00



Assinado digitalmente por:  
Luis Felipe Smith de Vasconcellos

✓ válido  
✓ não expirado  
✓ não revogado



Assinado digitalmente por:  
Valmir Marques Rodrigues

✓ válido  
✓ não expirado  
✓ não revogado

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme o MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP - Brasil por: Signatários (as):

Luis Felipe Smith De Vasconcellos Nº de Série do Certificado : 3C0CB0F3A2ED1217C937667C6C6B4D8A Data e Hora Atual May 26 2020 3:14P

Valmir Marques Rodrigues Nº de Série do Certificado : 5A6F9170AC75E56CAB7164542FAE532F Data e Hora Atual May 26 2020 3:14PM

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe oferece o art.62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:

Art 1º - Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

#### DEMONSTRATIVO DE PRÊMIO

Premio Líquido	R\$ 0,00
Adicional de fracionamento	R\$ 0,00
Custo de Emissão	R\$ 0,00
I.O.F.	R\$ 0,00
Correção Monetária	R\$ 0,00

Prêmio Total R\$ 0,00

Condições de Pagamento: à vista

Taxa de Juros: 0.000%

Número de Prestações: 1

1ª Prestação R\$ R\$ 0,00

Demais Prestações R\$ R\$

Forma de Cobrança: Boleto sem Registro

Vencimentos: 19/05/2020



## CONDIÇÕES PARTICULARES

Sucursal Emissora 8904-CORPORATE SP		Apólice nº 061902020890407750014901	Endosso nº 0000001	Proposta Nº 30077783
Grupo RISCOS FINANCEIROS	Ramo 75-GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO	Modalidade CONSTRUÇÃO		

A Tokio Marine Seguradora S.A, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Sampaio Viana nº 44 - Paraíso, inscrita no C.N.P.J sob o nº 33.164.021/0001-00, garante pela presente apólice, a MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO - SEC MUN DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS, com sede na RUA MAIA DE LACERDA nº 167 - ESTÁCIO - RIO DE JANEIRO - RJ inscrito no C.N.P.J sob o nº 42.498.733/0001-48, as obrigações assumidas pela(o) DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, com sede na R SETE DE SETEMBRO nº 98 - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ, inscrito no C.N.P.J sob o nº 00.299.904/0001-60, até os limites dos valores de garantia abaixo especificados.

Modalidade: CONSTRUÇÃO  
Valor da Garantia: R\$ 721.823,00

Fica ainda declarado que esta APÓLICE é prestada para o seguinte OBJETO: Declara-se para os devidos fins e feitos que fica alterada a razão social do segurado da presente apólice conforme especificado abaixo:

Onde se lê: MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO - SEC MUN DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Leia-se: MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA HABITAÇÃO E CONSERVAÇÃO

Permanecem inalteradas as demais condições da apólice.

## OBSERVAÇÕES

- Após sete dias úteis de emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br);

- Processo SUSEP nº. 15414.900306/2014-87

Sucursal Emissora 8904-CORPORATE SP		Apólice nº 061902020890407750014901	Endosso nº 0000001	Proposta Nº 30077783
Grupo RISCOS FINANCEIROS	Ramo 75-GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO	Modalidade CONSTRUÇÃO		

## CLÁUSULA PARTICULAR DE RISCOS EXCLUÍDOS

1. Não estão amparados por este seguro:

- a. Riscos ocorridos anteriormente à data de início de vigência expressa na apólice ou originários de modalidades de Seguro Garantia distintas da modalidade contratada pelo presente seguro;
- b. Atos terroristas ou de sabotagem, rebeliões, tumultos;
- c. Obrigações trabalhistas, ou de seguridade social, inclusive decorrentes de acidente de trabalho, exceto quando contratada cobertura específica;
- d. Prejuízos causados por roubo, furto, estelionato ou quaisquer crimes praticados pelo tomador, por seus funcionários e/ou prepostos, bem como por eventuais prestadores de serviços agindo em seu nome;
- e. Danos morais;
- f. Danos ambientais e aqueles advindos de catástrofes naturais;
- g. Riscos de natureza política;
- h. Danos decorrentes de violação a direitos de propriedade industrial;
- i. Riscos hidrológicos e/ou geológicos;
- j. Indenizações que envolvam empregados do tomador ou de terceiros;
- k. Riscos de energia nuclear;
- l. Obrigações fiscais, tributos e despesas comerciais;
- m. Multas e penalidades, exceto para contratos regidos pela Lei 8666/93.

2. Também não estão cobertos por este seguro os danos causados por atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo, praticados pelo segurado, pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro. Caso o segurado seja uma pessoa jurídica o presente item também se aplica aos seus sócios controladores, dirigentes e administradores legais, bem como aos beneficiários e seus respectivos representantes.

3. A Seguradora não concederá cobertura nem será responsável pelo pagamento de qualquer reclamação de indenização decorrente de riscos cobertos por outros ramos de seguros, tais como responsabilidade civil, lucros cessantes, infidelidade de empregados, vida em grupo, acidentes pessoais, compreensivo empresarial, riscos de engenharia, danos acordados, etc.

4. Quaisquer prejuízos e/ou demais penalidades decorrentes de rescisão de contrato garantido pelo presente seguro, causados por ou de qualquer forma relacionados a atos e/ou fatos violadores de normas de anticorrupção, perpetrados pelo segurado, tomador ou controladas, controladoras e coligadas, seus respectivos sócios/acionistas, representante, titulares ou funcionários;

5. Atos de hostilidade ou de guerra (contra inimigo estrangeiro ou guerra civil), rebelião, insurreição, revolução, confisco, nacionalização, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade civil ou militar, de fato ou de direito, bem como todas as demais ações praticadas fora do Estado de Direito;

6. Fissão ou fusão nuclear, bem como contaminação radioativa;

7. Qualquer seguro ou indenização decorrente direta ou indiretamente de qualquer sinistro ou dano (incluindo danos indiretos) relativos à propriedade, posse, operação, controle, abastecimento ou prestação de serviços em:

- a. Reatores nucleares, os prédios que os contêm, bem como todos os bens existentes nestes prédios;
- b. Edificações e bens acessórios existentes no local de uma instalação de reator nuclear;
- c. Instalações para produção de elementos combustíveis, para depósito de material físsil, para reprocessamento, recuperação, separação química, armazenamento ou eliminação de combustível nuclear irradiado ou de resíduos nucleares;
- d. Qualquer outra instalação ou dependência definida como instalação nuclear pela legislação local ou demais normas governamentais;
- e. Garantias sem importância segurada definida.

8. Permanecem em vigor as demais condições deste seguro que não tenham sido expressamente alteradas ou revogadas pela presente cláusula.

Sucursal Emissora 8904-CORPORATE SP		Apólice nº 061902020890407750014901	Endosso nº 0000001	Proposta Nº 30077783
Grupo RISCOS FINANCEIROS	Ramo 75-GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO	Modalidade CONSTRUÇÃO		

**MODALIDADE DE SEGURO GARANTIA PARA CONSTRUÇÃO,  
FORNECIMENTO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
CONDIÇÕES ESPECIAIS**

**1. Objeto**

1.1. Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador no contrato principal, para construção, fornecimento ou prestação de serviços.

1.2. Encontram-se também garantidos por este contrato de seguro os valores das multas e indenizações devidas à Administração Pública, tendo em vista o disposto na Lei nº 8.666/93.

1.3. Poderá ainda ser contratada, com verba específica independente, a cobertura adicional de ações trabalhistas e previdenciárias.

**2. Definições**

Define-se, para efeito desta modalidade, além das definições constantes do art. 6º da Lei nº 8.666/93 e do art. 2º da Lei nº 8.987/95:

I – Prejuízo: perda pecuniária comprovada, excedente aos valores originários previstos para a execução do objeto do contrato principal, causada pelo inadimplemento do tomador, excluindo-se qualquer prejuízo decorrente de outro ramo de seguro, tais como responsabilidade civil, lucros cessantes.

**3. Vigência**

3.1. A vigência da apólice será fixada de acordo com as seguintes regras:

I – coincidindo com o prazo de vigência do contrato administrativo pertinente à execução de obras, serviços e/ou compras.

II – por períodos renováveis, no caso de concessões e permissões do serviço público.

3.2. As renovações, a que se refere o inciso II do item 3.1, não se presumem, serão precedidas de notificação escrita da Seguradora ao segurado e ao tomador, com antecedência de até noventa dias da data do término de vigência da apólice em vigor, declarando seu explícito interesse na manutenção da garantia.

**4. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro**

4.1. Expectativa: tão logo realizada a abertura do processo administrativo para apurar possível inadimplência do tomador, este deverá ser imediatamente notificado pelo segurado, indicando claramente os itens não cumpridos e concedendo-lhe prazo para regularização da inadimplência apontada, remetendo cópia da notificação para a Seguradora, com o fito de comunicar e registrar a expectativa de sinistro.

4.2. Reclamação: a expectativa de sinistro será convertida em reclamação, mediante comunicação pelo segurado à Seguradora, da finalização dos procedimentos administrativos que comprovem o inadimplemento do tomador, data em que restará oficializada a reclamação do sinistro.

4.2.1. Para a reclamação do sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1 das condições gerais:

- cópia do contrato principal ou do documento em que constam as obrigações assumidas pelo tomador, seus anexos e aditivos se houver, devidamente assinados pelo segurado e pelo tomador;
- cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do tomador;
- cópias de atas, notificações, contra notificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre o segurado e o tomador, relacionados à inadimplência do tomador;
- planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;

## CONDIÇÕES ESPECIAIS

Sucursal Emissora 8904-CORPORATE SP		Apólice nº 061902020890407750014901	Endosso nº 0000001	Proposta Nº 30077783
Grupo RISCOS FINANCEIROS	Ramo 75-GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO	Modalidade CONSTRUÇÃO		

e) planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos.

4.2.2. A não formalização da reclamação do sinistro tornará sem efeito a expectativa do sinistro.

4.3. Caracterização: quando a Seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 4.2.1 e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a Seguradora emitir o relatório final de regulação.

#### 5. Ratificação

Ratificam-se integralmente as disposições das condições gerais que não tenham sido alteradas pelas presentes condições especiais.

## CONDIÇÕES GERAIS

Sucursal Emissora 8904-CORPORATE SP		Apólice nº 061902020890407750014901	Endosso nº 0000001	Proposta Nº 30077783
Grupo RISCOS FINANCEIROS	Ramo 75-GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO	Modalidade CONSTRUÇÃO		

**SEGURO GARANTIA - SEGURADO SETOR PÚBLICO  
CONDIÇÕES GERAIS**

**1. Objeto**

1.1. Este contrato de seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado, conforme os termos da apólice e até o valor da garantia fixado nesta, e de acordo com a(s) modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s), em razão de participação em licitação, em contrato principal pertinente a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, concessões e permissões no âmbito dos Poderes da União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou, ainda as obrigações assumidas em função de:

I - processos administrativos;

II - processos judiciais, inclusive execuções fiscais;

III - parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou não, em dívida ativa;

IV - regulamentos administrativos.

1.2. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurado, tais como multas e indenizações, oriundos do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, previstos em legislação específica, para cada caso.

**2. Definições**

Aplicam-se a este seguro, as seguintes definições:

2.1. Apólice: documento, assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de seguro garantia.

2.2. Condições Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas de um plano de seguro, que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes.

2.3. Condições Especiais: conjunto das disposições específicas relativas a cada modalidade e/ou cobertura de um plano de seguro, que alteram as disposições estabelecidas nas condições gerais.

2.4. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as condições gerais e/ou condições especiais, de acordo com cada segurado.

2.5. Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública (segurado) e particulares (tomadores), em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.

2.6. Endosso: instrumento formal, assinado pela Seguradora, que introduz modificações na apólice de seguro garantia, mediante solicitação e anuência expressa das partes.

2.7. Indenização: pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro.

2.8. Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a Seguradora se responsabilizará perante o segurado em função do pagamento de indenização.

2.9. Prêmio: importância devida pelo tomador à Seguradora, em função da cobertura do seguro, e que deverá constar da apólice ou endosso.

2.10. Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a Seguradora constatará ou não a procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela apólice.

## CONDIÇÕES GERAIS

Sucursal Emissora 8904-CORPORATE SP		Apólice nº 061902020890407750014901	Endosso nº 0000001	Proposta Nº 30077783
Grupo RISCOS FINANCEIROS	Ramo 75-GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO	Modalidade CONSTRUÇÃO		

- 2.11. Proposta de Seguro: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro, firmado nos termos da legislação em vigor.
- 2.12. Relatório Final de Regulação: documento emitido pela Seguradora no qual se transmite o posicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro reclamado, bem como os possíveis valores a serem indenizados.
- 2.13. Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente.
- 2.14. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador.
- 2.15. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado, conforme os termos da apólice.
- 2.16. Sinistro: o inadimplemento das obrigações do tomador cobertas pelo seguro.
- 2.17. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas perante o segurado.

## 3. Aceitação

- 3.1. A contratação/alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.
- 3.2. A Seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento.
- 3.3. A Seguradora terá o prazo de quinze dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco.
- 3.3.1. Caso o proponente do seguro seja pessoa física, a solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, poderá ser feita apenas uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3.
- 3.3.2. Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3, desde que a Seguradora indique os fundamentos do pedido de novos elementos, para avaliação da proposta ou taxaço do risco.
- 3.3.3. No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, o prazo de quinze dias previsto no item 3.3 ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.
- 3.4. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato, por escrito, ao proponente, especificando os motivos da recusa.
- 3.5. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita do seguro.
- 3.6. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 3.3 será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.
- 3.7. A emissão da apólice ou do endosso será feita em até quinze dias, a partir da data de aceitação da proposta.

## 4. Valor da Garantia

- 4.1. O valor da garantia desta apólice é o valor máximo nominal por ela garantido.
- 4.2. Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela Seguradora, o valor da garantia deverá acompanhar tais modificações, devendo a Seguradora emitir o respectivo endosso.



## CONDIÇÕES GERAIS

Sucursal Emissora 8904-CORPORATE SP		Apólice nº 061902020890407750014901	Endosso nº 0000001	Proposta Nº 30077783
Grupo RISCOS FINANCEIROS	Ramo 75-GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO	Modalidade CONSTRUÇÃO		

4.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela Seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação do valor contratual, o valor da garantia poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de endosso.

#### 5. Prêmio do Seguro

5.1. O tomador é responsável pelo pagamento do prêmio à Seguradora por todo o prazo de vigência da apólice.

5.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o tomador não houver pagado o prêmio nas datas convenionadas.

5.2.1. Não paga pelo tomador, na data fixada, qualquer parcela do prêmio devido, poderá a Seguradora recorrer à execução do contrato de contragarantia.

5.3. Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a título de custo administrativo de fracionamento, devendo ser garantido ao tomador, quando houver parcelamento com juros, a possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com a conseqüente redução proporcional dos juros pactuados.

5.4. Se a data limite para o pagamento do prêmio a vista ou de qualquer uma de suas parcelas coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário.

5.5. A Seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao tomador ou seu representante, observada a antecedência mínima de cinco dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento.

#### 6. Vigência

6.1. Para as modalidades do seguro garantia nas quais haja a vinculação da apólice a um contrato principal, a vigência da apólice será igual ao prazo estabelecido no contrato principal, respeitadas as particularidades previstas nas condições especiais de cada modalidade contratada.

6.2. Para as demais modalidades, a vigência da apólice será igual ao prazo informado na mesma, estabelecido de acordo com as disposições previstas nas condições especiais da respectiva modalidade.

6.3. Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela Seguradora, a vigência da apólice acompanhará tais modificações, devendo a Seguradora emitir o respectivo endosso.

6.4. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela Seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação da vigência da apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de endosso.

#### 7. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro

7.1. A expectativa, reclamação e caracterização do sinistro serão especificadas para cada modalidade nas condições especiais, quando couberem.

7.2. A Seguradora descreverá nas condições especiais os documentos que deverão ser apresentados para a efetivação da reclamação de sinistro.

7.2.1. Com base em dúvida fundada e justificável, a Seguradora poderá solicitar documentação e/ou informação complementar.

7.3. A reclamação de sinistros amparados pela presente apólice poderá ser realizada durante o prazo prescricional, nos termos da cláusula 17 destas condições gerais.

## CONDIÇÕES GERAIS

Sucursal Emissora 8904-CORPORATE SP		Apólice nº 061902020890407750014901	Endosso nº 0000001	Proposta Nº 30077783
Grupo RISCOS FINANCEIROS	Ramo 75-GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO	Modalidade CONSTRUÇÃO		

7.4. Caso a Seguradora conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará formalmente ao segurado, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão, de forma detalhada.

## 8. Indenização

8.1. Caracterizado o sinistro, a Seguradora cumprirá a obrigação descrita na apólice, até o limite máximo de garantia da mesma, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as partes:

- I – realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade, sob a sua integral responsabilidade; e/ou
- II – indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos e/ou multas causados pela inadimplência do tomador, cobertos pela apólice.

8.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação:

8.2.1. O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto do contrato principal deverá ocorrer dentro do prazo máximo de trinta dias, contados da data de recebimento do último documento solicitado durante o processo de regulação do sinistro.

8.2.2. Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1, o prazo de trinta dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.

8.2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamação da apólice, o prazo de trinta dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão.

8.3. Nos casos em que haja vinculação da apólice a um contrato principal, todos os saldos de créditos do tomador no contrato principal serão utilizados na amortização do prejuízo e/ou da multa objeto da reclamação do sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido.

8.3.1. Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da apuração dos saldos de créditos do tomador no contrato principal, o segurado obriga-se a devolver à Seguradora qualquer excesso que lhe tenha sido pago.

## 9. Atualização de Valores

9.1. O não pagamento das obrigações pecuniárias da Seguradora, inclusive da indenização nos termos da cláusula 8 destas condições gerais, dentro do prazo para pagamento da respectiva obrigação, acarretará em:

- a) atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação, sendo, no caso de indenização, a data de caracterização do sinistro; e
- b) incidência de juros moratórios calculados "pro rata temporis", contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado.

9.2. O índice utilizado para atualização monetária será o IPCA/IBGE - Índice de Preços ao Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - ou índice que vier a substituí-lo, sendo calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação.

9.3. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para pagamento da obrigação, serão equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

9.4. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros de mora será feito independente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores devidos no contrato.

## 10. Sub-Rogação

10.1. Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo tomador, a Seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do segurado contra o tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.

## CONDIÇÕES GERAIS

Sucursal Emissora 8904-CORPORATE SP		Apólice nº 061902020890407750014901	Endosso nº 0000001	Proposta Nº 30077783
Grupo RISCOS FINANCEIROS	Ramo 75-GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO	Modalidade CONSTRUÇÃO		

10.2. É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este item.

#### 11. Perda de Direitos

O segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I – casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;

II – descumprimento das obrigações do tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do segurado;

III – alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que tenham sido acordadas entre segurado e tomador, sem prévia anuência da Seguradora;

IV – atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo segurado, pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro;

V – o segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato de seguro;

VI – se o segurado ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravamento de risco de inadimplência do tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;

VII – se o segurado agravar intencionalmente o risco.

#### 12. Concorrência de Garantias

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, em benefício do mesmo segurado ou beneficiário, a Seguradora responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

#### 13. Concorrência de Apólices

É vedada a utilização de mais de um seguro garantia na mesma modalidade para cobrir o objeto deste contrato, salvo no caso de apólices complementares.

#### 14. Extinção da Garantia

14.1. A garantia expressa por este seguro extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo do prazo para reclamação do sinistro conforme item 7.3 destas condições gerais:

I – quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice for definitivamente realizado mediante termo ou declaração assinada pelo segurado ou devolução da apólice;

II – quando o segurado e a Seguradora assim o acordarem;

III – quando o pagamento da indenização ao segurado atingir o limite máximo de garantia da apólice;

IV – quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculação da apólice a um contrato principal, ou quando a obrigação garantida for extinta, para os demais casos; ou

V – quando do término de vigência previsto na apólice, salvo se estabelecido em contrário nas condições especiais.

14.2. Quando a garantia da apólice recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia somente será liberada ou restituída após a execução do contrato, em consonância com o disposto no parágrafo 4º do artigo 56 da Lei n.º 8.666/1993, e sua extinção se

## CONDIÇÕES GERAIS

Sucursal Emissora 8904-CORPORATE SP	Apólice nº 061902020890407750014901	Endosso nº 0000001	Proposta Nº 30077783
--	--	-----------------------	-------------------------

Grupo RISCOS FINANCEIROS	Ramo 75-GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO	Modalidade CONSTRUÇÃO
-----------------------------	--	--------------------------

comprovará, além das hipóteses previstas no item 14.1, pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei n.º 8.666/93.

## 15. Rescisão Contratual

15.1. No caso de rescisão total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por iniciativa do segurado ou da Seguradora e com a concordância recíproca, deverão ser observadas as seguintes disposições:

15.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da Seguradora, esta reterá do prêmio recebido, além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido.

15.1.2. Na hipótese de rescisão a pedido do segurado, a Seguradora reterá, no máximo, além dos emolumentos, o prêmio calculado de acordo com a seguinte tabela de prazo curto:

Relação a ser aplicada

sobre a vigência original

para obtenção de prazo em dias % Do Prêmio

15/365	13
30/365	20
45/365	27
60/365	30
75/365	37
90/365	40
105/365	46
120/365	50
135/365	56
150/365	60
165/365	66
180/365	70
195/365	73
210/365	75
225/365	78
240/365	80
255/365	83
270/365	85
285/365	88
300/365	90
315/365	93
330/365	95
345/365	98
365/365	100

15.1.2.1. Para prazos não previstos na tabela constante do subitem 15.1.2, deverá ser utilizado percentual correspondente ao prazo imediatamente inferior.

## 16. Controvérsias

16.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas condições contratuais poderão ser resolvidas:

I – por arbitragem; ou

## CONDIÇÕES GERAIS

Sucursal Emissora 8904-CORPORATE SP		Apólice nº 061902020890407750014901	Endosso nº 0000001	Proposta Nº 30077783
Grupo RISCOS FINANCEIROS	Ramo 75-GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO	Modalidade CONSTRUÇÃO		

II – por medida de caráter judicial.

16.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula compromissória de arbitragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo segurado por meio de anuência expressa.

16.2.1. Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o segurado estará se comprometendo a resolver todos os seus litígios com a Seguradora por meio de Juízo Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.

16.2.2. A cláusula de arbitragem é regida pela Lei nº 9307, de 23 de setembro de 1996.

#### 17. Prescrição

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

#### 18. Foro

As questões judiciais entre Seguradora e segurado serão processadas no foro do domicílio deste.

#### 19. Disposições Finais

19.1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco.

19.2. As apólices e endossos terão seu início e término de vigência às 24hs das datas para tal fim neles indicadas.

19.3. O registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.

19.4. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da Susep - [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br).

19.5. A situação cadastral do corretor de seguros pode ser consultada no site [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br), por meio do número de seu registro na Susep, nome completo, CNPJ ou CPF.

19.6. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

19.7. Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas condições especiais e/ou particulares da apólice.

19.8. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no exterior ficarão totalmente a cargo da Seguradora.

#### CLÁUSULA PARTICULAR DE EXCLUSÃO PARA SITUAÇÕES NACIONAIS OU INTERNACIONAIS DE SANÇÃO, EMBARGO, PROIBIÇÃO OU RESTRIÇÃO

1. Essa apólice exclui cobertura para pessoas, países e/ou situações que estejam enquadradas na sanção, embargo, proibição ou restrição previstas nas resoluções da Organização das Nações Unidas e também por sanção, embargo, proibição ou restrição comercial ou econômica da União Europeia, Reino Unido ou Estados Unidos da América, ainda que tal restrição tenha sido incluída nas listas após a contratação do seguro, conforme as listas abaixo:

a) Organização das Nações Unidas - ONU: <https://nacoesunidas.org/conheca/>

b) Reino Unido e União Europeia: <https://www.consilium.europa.eu/pt/policies/sanctions/>

c) Office of Foreign Assets Control – OFAC (Agência de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA): <https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/>

2. Considera-se a data da ocorrência do sinistro como o fato gerador para determinar o risco excluído sob o efeito desta cláusula.

## CONDIÇÕES GERAIS

Sucursal Emissora 8904-CORPORATE SP		Apólice nº 061902020890407750014901	Endosso nº 0000001	Proposta Nº 30077783
Grupo RISCOS FINANCEIROS	Ramo 75-GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO	Modalidade CONSTRUÇÃO		

2.1. Se o segurado passar a integrar em uma ou mais listas citadas no item 1 desta cláusula, após a data de ocorrência do sinistro, fica estabelecido que:

- a) perderá o direito a indenização se for caracterizada o ato doloso do segurado ou do seu representante e nexos causal com o evento gerador do sinistro; ou
- b) terá o direito à indenização suspenso até que haja a superação do embargo ou sanção pelo órgão internacional que impôs ou eventual solução judicial;

3. Permanecem em vigor as demais condições deste seguro que não tenham sido expressamente alteradas ou revogadas pela presente cláusula.

## RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO

**SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS PAVIMENTOS NOS LOGRADOUROS RELACIONADOS NA ÁREA DA AP.4. – PROGRAMA PAVIMENTA RIO”.**

**PROCESSO Nº 06/300.120/2020 – CONTRATO Nº 024/2020.**

**SERVIÇOS REFERENTE A 07ª MEDIÇÃO 04ª ETAPA NORMAL**

**PERÍODO DE EXECUÇÃO: 27/07/2020 A 25/08/2020**

NOME	FUNÇÃO
Adauto Leal da Silva	Motorista de Caminhão I
Adauto Leal da Silva Junior	Motorista de Caminhão I
Adenilson Silva Reis Candido	Servente
Adjailton Alves da Silva	Servente
Adriano da Silva Moutta	Servente
Adriano Oliveira da Silva	Motorista de Caminhão I
Airtton Goncalves dos Santos	Encarregado Administrativo III
Alecio Guimaraes	Estagiário
Alexandre da Conceicao Marques	Servente
Alexandre Nobrega do Vale	Servente
Alexssande Silva Barreto de Freitas	Vigia
Amauri Severino de Menezes	Pedreiro
Anderson da Silva Vieira	Operador de Acabadora I
Andre da Silva Ribeiro	Motorista de Caminhão I
Antonio Henrique Neto	Servente
Arivaldo Reis Ferreira	Motorista de Caminhão I
Artur Alberto Paula Da Silva	Operador de Rolo Compactador
Breno Marques da Silva	Servente
Bruno de Oliveira Silva	Servente
Bruno Humelino Machado	Operador de Rolo Compactador
Bruno Miranda dos Santos	Operador de Máquinas Pesadas I
Caio Marcio Joia da Silva	Vigia
Carlos Antonio da Fonseca	Pedreiro
Carlos Eduardo Vieira de Souza Carvalho	Servente
Carlos Eduardo Santos do Carmo	Operador de Espargidor
Carlos Henrique de Castilho da Costa	Operador de Rolo Compactador
Celso Alves da Costa	Operador de Fresadora II
Clezivaldo Santos Freitas	Auxiliar Administrativo
Cristiano Cimini Gualberto	Rastilheiro
Cristiano Nascimento Da Silva	Motorista de Caminhão I
David Batista Nardoto Carvalho	Laboratorista I
Denis Bezerra da Silva	Apontador
Devayr Pedro Luciano	Vigia
Diogo Emanuel Bezerra Da Silva	Servente
Edson Franklin Ferreira	Operador de Pá Mecânica
Everson Evangelista do Rego	Motorista de Caminhão I
Fabio Henrique Fernandes	Sinaleiro
Fabricio Aurelio da Silva Barros	Pedreiro
Fernando Antonio de Souza	Servente
Fernando Jose Azevedo dos Santos	Arquiteto
Filipe Sales da Costa	Servente
Flavio Ker Lacerda	Operador de Usina I
Francisco Joaquim Pereira	Encarregado de Pavimentação I
Geroncio de Jesus Cardial	Rastilheiro
Gilberto Augusto Ferro Costa Assumpcao	Engenheiro de Segurança do Trabalho
Givanildo Santos Andrade	Apontador
Glauccio Dias Guimaraes Manco	Servente
Guilherme Dias de Oliveira	Servente
Higor Souza Muniz	Servente
Hugo Ricardo Leite Vieira	Servente
Hurciel de Sousa Barbosa	Operador de Bob Cat
Ivanilza Nunes dos Santos	Auxiliar de Serviços Gerais
Jesse Nascimento de Oliveira	Motorista de Caminhão I
Jesus Afonso dos Santos	Servente
João Santos Gonçalves Barbosa	Servente
Joel dos Santos da Costa	Servente
Jorge Henrique de Aquino Duarte	Motorista de Caminhão I
Jorge Luiz de Barros Tortura	Motorista de Caminhão I
Jose Francisco do Carmo	Rastilheiro
Jose Pinheiro	Eletricista I
Jose Renato Maia Tavares	Engenheiro Civil
Juarez Almeida Goncalves Junior	Assistente Administrativo I
Julio Cesar dos Santos da Silva	Pedreiro
Julio Cesar Silva dos Santos	Rastilheiro
Julio Cesar Vieira de Paula	Motorista de Caminhão Espargidor
Leonardo Ferreira Francisco	Operador de Rolo Compactador
Lohan Antunes Eduardo da Silva	Técnico em Edificações
Luis Carlos Suarez Y Pereira	Motorista de Caminhão I
Luiz Alberto Lemos Correa	Operador de Rolo Compactador
Luiz Claudio Ferrari Campos	Servente
Luiz Henrique Costa da Silva	Servente
Magno Santos da Silva	Operador de Rolo Compactador
Marcelo Barbosa Ribeiro	Encarregado de Usina III
Marcelo Chafim de Araujo	Motorista de Caminhão I
Marcelo Marcos de Farias Britto	Rastilheiro
Marcelo Reis Luiz	Motorista de Caminhão I
Marcelo Vidal de Negreiros	Pedreiro





## RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO


SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS PAVIMENTOS NOS LOGRADOUROS RELACIONADOS NA ÁREA DA AP.4. – PROGRAMA PAVIMENTA RIO”.

PROCESSO Nº 06/300.120/2020 – CONTRATO Nº 024/2020.

SERVIÇOS REFERENTE A 07ª MEDIÇÃO 04ª ETAPA NORMAL

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 27/07/2020 A 25/08/2020

NOME	FUNÇÃO
Marcio da Silva de Souza	Servente
Marcio Monteiro de Araujo	Operador de Espargidor
Marcio Ribeiro Bento	Servente
Marcio Santos	Motorista de Caminhão I
Marcos Soares do Nascimento	Motorista de Caminhão I
Marcos Vinicius Singello Patrocínio	Auxiliar de Engenharia
Matheus Cordeiro Soares Silva	Servente
Matheus Gomes Mariano	Servente
Naassom Moura Navega	Operador de Bob Cat
Natanael Bernardo Moutta	Servente
Oswaldo Manoel Rodrigues Da Silva	Motorista de Caminhão I
Oswaldo Pecanha Sobrinho	Engenheiro Civil
Patrick de Medeiros Brito	Operador de Fresadora I
Paulo Roberto Silva Sathler	Operador de Bob Cat
Pedro Ivo Basilio Alves	Técnico em Segurança no Trabalho
Phillip de Oliveira Pinheiro	Auxiliar Administrativo
Rafael Da Anunciacao Barros	Auxiliar de Engenharia
Rafael das Neves Alves	Servente
Rafael Martins da Silva	Servente
Rafael Romao Rosa	Vigia
Regis Antonio Julio de Souza	Apropriador
Reinaldo Martins Lemos	Soldador
Reinaldo Rangel Soares	Vigia
Renan Firmino Da Silva	Servente
Renato Oliveira de Azevedo Silva	Laboratorista II
Renato Pereira	Operador de Acabadora I
Ricardo Santos da Costa	Servente
Roberto Carlos de Oliveira	Rastilheiro
Roberto Cordeiro	Encarregado de Pavimentação I
Rodrigo de Oliveira Pinto	Encarregado de Obras II
Rogério Martins	Motorista de Caminhão I
Romario Nunes Gomes da Silva	Servente
Romildo Herminio dos Santos	Servente
Ronaldo Alves da Costa	Servente
Samuel de Paula Santos	Servente
Samuel Jose Acioli	Encarregado de Obras II
Samuel Marcos Alves	Servente
Sandro Leandro Batista de Mattos	Motorista de Caminhão I
Silas Gomes dos Santos	Motorista de Caminhão Espargidor
Thiago Lucindo Ferreira	Auxiliar de Laboratório
Tiago Oliveira da Silva	Servente
Valdir dos Santos	Motorista de Caminhão I
Vanderlei das Neves Rogerio	Motorista de Caminhão I
Victor Varela Saluzi	Estagiário
Victor Hugo Marques da Silva	Motorista de Caminhão I
Vinicius Martingil Pereira	Coordenador Técnico em Segurança do Trabalho
Vitoriano Oliveira do Vale	Motorista de Caminhão I
Waldeci Luis Piannta	Servente
Wallace Armando De Campos Pessoa	Motorista de Caminhão I
Wallace Martins Bispo Santos	Motorista de Caminhão I
Wanderson Silva Pinto	Apropriador
Wellington de Souza	Operador de Espargidor
Weverson da Silva Luiz	Vigia
Willians Goncalves Martins	Servente
Winder Diego Pereira	Técnico em Segurança no Trabalho

DocuSigned by:  
  
 298E0265688847E  
 Empresa





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/07/2020 - 11:50:48

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA				02-DDD/TELEFONE (0021)22521341
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 696,88	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018000-2	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 00.299.904/0001-60	11-COMPETÊNCIA 06/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 13,93	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 13,93
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2020\*\*

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858100000005 139301802000 707642200000 029990400016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/07/2020 - 11:50:48

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA				02-DDD/TELEFONE (0021)22521341
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 696,88	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018000-2	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 00.299.904/0001-60	11-COMPETÊNCIA 06/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 13,93	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 13,93
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2020\*\*

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858100000005 139301802000 707642200000 029990400016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Comprovante de Transação Bancária**

FGTS

Data da operação: 07/07/2020

Nº Controle: 437.220.248.361.337.456 | Autenticação Bancária: 077.272.444

Conta de débito: **Agência: 3428 | Conta: 28521-8 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA | CNPJ: 000.299.904/0001-60**Código de barras: **8581000000-5 13930180200-0 70764220000-0 02999040001-6**Empresa / Órgão: **FGTS/GRF C/TOMADOR**IDENTIF. EMPRESA: **000299904**

CNPJ/CEI:

Cod. convênio: **0180**Competência: **06/2020**Data de validade: **07/07/2020**Data de débito: **07/07/2020**Valor do pagamento: **R\$ 13,93**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**, junto à Agência **3428**, da data de pagamento.

Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

**Autenticação**

cCYWELnB PSaHTX8q mlr375nI vGvzq6Fm bFf5m82t SiSfa\*If 5mtOVRUP Vy#jEQ6V  
KEc2HRDe bdW4INq7 Btu3nBO? rBmo#HtX sp5crSeW gbJyDXK# kTqT2NOQ 6Uz2FHF9  
G@AZQISe x8RDnLAu ycSFzHuM CnvD?uBg \*QKz9HV@ uNQTKQAd 00500720 00030013

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**Alô Bradesco  
**0800 704 8383**Deficiente Auditivo ou de Fala  
**0800 722 0099**Cancelamentos, Reclamações e Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco**Ouvidoria** **0800 727 9933**

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/07/2020 - 11:50:48

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA				02-DDD/TELEFONE (0021)22521341
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 833.411,10	06-QTDE TRABALHADORES 274	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.299.904/0001-60	11-COMPETÊNCIA 06/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 66.672,88	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 66.672,88
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2020\*\*

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858500006663 728801802002 707642200809 029990400016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/07/2020 - 11:50:48

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA				02-DDD/TELEFONE (0021)22521341
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 833.411,10	06-QTDE TRABALHADORES 274	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.299.904/0001-60	11-COMPETÊNCIA 06/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 66.672,88	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 66.672,88
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2020\*\*

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858500006663 728801802002 707642200809 029990400016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





**Comprovante de Transação Bancária**

FGTS  
Data da operação: 07/07/2020  
Nº Controle: 437.220.248.361.337.456 | Autenticação Bancária: 077.272.447

Conta de débito: **Agência: 3428 | Conta: 28521-8 | Tipo: Conta-Corrente**  
Empresa: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA | CNPJ: 000.299.904/0001-60**

Código de barras: **85850000666-3 72880180200-2 70764220080-9 02999040001-6**  
Empresa / Órgão: **FGTS/GRF C/TOMADOR**  
IDENTIF. EMPRESA: **800299904**  
CNPJ/CEI:  
Cod. convênio: **0180**  
Competência: **06/2020**  
Data de validade: **07/07/2020**  
Data de débito: **07/07/2020**  
Valor do pagamento: **R\$ 66.672,88**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.  
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**, junto à Agência **3428**, da data de pagamento.  
Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

**Autenticação**

3niDerVp QmUj1ktv TBSRgFSG 6sEmZRmR wK9ndFL5 Eo5nX9tt WM\*EbfKo jxSnRa2C  
LwhuJFnn YqPv7H4g 5r?SzsXu sqA8GooO Ib#v?\*y4 @YB9Xncx fMwBlFYg FXzt6KsF  
y8wvTpFF NTj8sCku 3E?QU8vc rnv\*rpYE MvwGaLcG 7jEVAgDe 00500720 006600.6

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco <b>0800 704 8383</b>	Deficiente Auditivo ou de Fala <b>0800 722 0099</b>	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
<b>Ouvidoria</b>	<b>0800 727 9933</b>	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		





# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**00.299.904/0001-60**

Razão Social  
**DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**

Período de Apuração  
**Junho/2020**

Data de Vencimento  
**20/07/2020**

Número do Documento  
**07.16.20198.7583715-0**

Pagar este documento até

**20/07/2020**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000002482399**

Valor Total do Documento

**317.213,59**

## Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	75.839,16			75.839,16
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	2.684,44			2.684,44
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	66.009,70			66.009,70
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	5.460,63			5.460,63
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
1141	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	409,74			409,74
	01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	9.536,09			9.536,09
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8.251,21			8.251,21
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	660,09			660,09
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	1.650,24			1.650,24
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
1184	CP TERCEIROS - SESI	2.475,36			2.475,36
	01 CP TERCEIROS - SESI				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	1.980,29			1.980,29
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	2.235,96			2.235,96
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	CNO:51.218.63534/72				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	323,01			323,01
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	CNO:51.218.63534/72				

SEND A (Versão:4.9.3)

Página: 1 / 8

16/07/2020 08:53:55

85870003172 6 13590385202 0 02071620198 9 75837150781 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870003172 6

13590385202 0

02071620198 9

75837150781 9

CNPJ 00.299.904/0001-60

Número: 07.16.20198.7583715-0

Pagar até: 20/07/2020

Valor: 317.213,59





# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

## Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	279,49			279,49
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO CNO:51.218.63534/72				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	22,35			22,35
	01 CP TERCEIROS - INCRA CNO:51.218.63534/72				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	55,89			55,89
	01 CP TERCEIROS - SENAI CNO:51.218.63534/72				
1184	CP TERCEIROS - SESI	83,84			83,84
	01 CP TERCEIROS - SESI CNO:51.218.63534/72				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	67,07			67,07
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE CNO:51.218.63534/72				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	6.589,08			6.589,08
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS CNO:51.224.48239/75				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	951,89			951,89
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO CNO:51.224.48239/75				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	823,63			823,63
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO CNO:51.224.48239/75				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	65,89			65,89
	01 CP TERCEIROS - INCRA CNO:51.224.48239/75				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	164,72			164,72
	01 CP TERCEIROS - SENAI CNO:51.224.48239/75				
1184	CP TERCEIROS - SESI	247,09			247,09
	01 CP TERCEIROS - SESI CNO:51.224.48239/75				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	197,67			197,67
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE CNO:51.224.48239/75				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	14.087,45			14.087,45
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				





# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

## Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	CNO:51.227.25318/74				
1141	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	981,85			981,85
	01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT				
	CNO:51.227.25318/74				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	2.035,14			2.035,14
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	CNO:51.227.25318/74				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.760,93			1.760,93
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	CNO:51.227.25318/74				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	140,87			140,87
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	CNO:51.227.25318/74				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	352,18			352,18
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	CNO:51.227.25318/74				
1184	CP TERCEIROS - SESI	528,27			528,27
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	CNO:51.227.25318/74				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	422,62			422,62
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	CNO:51.227.25318/74				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	1.797,89			1.797,89
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	CNO:51.232.08100/72				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	259,73			259,73
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	CNO:51.232.08100/72				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	224,73			224,73
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	CNO:51.232.08100/72				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	17,97			17,97
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	CNO:51.232.08100/72				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	44,94			44,94
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	CNO:51.232.08100/72				
1184	CP TERCEIROS - SESI	67,42			67,42





# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

## Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	01 CP TERCEIROS - SESI CNO:51.232.08100/72				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE CNO:51.232.08100/72	53,93			53,93
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS CNO:51.234.46065/72	2.086,89			2.086,89
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO CNO:51.234.46065/72	301,48			301,48
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO CNO:51.234.46065/72	260,86			260,86
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA CNO:51.234.46065/72	20,86			20,86
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI CNO:51.234.46065/72	52,17			52,17
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI CNO:51.234.46065/72	78,25			78,25
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE CNO:51.234.46065/72	62,60			62,60
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS CNO:51.234.49577/77	671,67			671,67
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO CNO:51.234.49577/77	97,03			97,03
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO CNO:51.234.49577/77	83,95			83,95
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA CNO:51.234.49577/77	6,71			6,71







# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

## Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI CNO:51.234.49577/77	16,79			16,79
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI CNO:51.234.49577/77	25,18			25,18
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE CNO:51.234.49577/77	20,15			20,15
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS CNO:51.244.31185/78	8.190,81			8.190,81
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO CNO:51.244.31185/78	1.183,28			1.183,28
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO CNO:51.244.31185/78	1.023,85			1.023,85
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA CNO:51.244.31185/78	81,90			81,90
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI CNO:51.244.31185/78	204,77			204,77
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI CNO:51.244.31185/78	307,15			307,15
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE CNO:51.244.31185/78	245,72			245,72
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS CNO:90.000.04590/73	3.351,49			3.351,49
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO CNO:90.000.04590/73	484,17			484,17
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	418,93			418,93





# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

## Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	CNO:90.000.04590/73				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	33,51			33,51
	01 CP TERCEIROS - INCRA CNO:90.000.04590/73				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	83,78			83,78
	01 CP TERCEIROS - SENAI CNO:90.000.04590/73				
1184	CP TERCEIROS - SESI	125,68			125,68
	01 CP TERCEIROS - SESI CNO:90.000.04590/73				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	100,54			100,54
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE CNO:90.000.04590/73				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	959,39			959,39
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS CNO:90.000.04592/78				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	138,59			138,59
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO CNO:90.000.04592/78				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	119,92			119,92
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO CNO:90.000.04592/78				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	9,59			9,59
	01 CP TERCEIROS - INCRA CNO:90.000.04592/78				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	23,98			23,98
	01 CP TERCEIROS - SENAI CNO:90.000.04592/78				
1184	CP TERCEIROS - SESI	35,97			35,97
	01 CP TERCEIROS - SESI CNO:90.000.04592/78				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	28,78			28,78
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE CNO:90.000.04592/78				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	6.282,99			6.282,99
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS CNO:90.002.72193/72				
1141	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	135,08			135,08





# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

## Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT CNO:90.002.72193/72				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO CNO:90.002.72193/72	907,67			907,67
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO CNO:90.002.72193/72	785,37			785,37
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA CNO:90.002.72193/72	62,82			62,82
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI CNO:90.002.72193/72	157,07			157,07
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI CNO:90.002.72193/72	235,61			235,61
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE CNO:90.002.72193/72	188,48			188,48
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS CNO:90.003.50761/79	56.272,02			56.272,02
1141	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT 01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT CNO:90.003.50761/79	478,43			478,43
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO CNO:90.003.50761/79	8.129,33			8.129,33
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO CNO:90.003.50761/79	7.034,00			7.034,00
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA CNO:90.003.50761/79	562,72			562,72
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI CNO:90.003.50761/79	1.406,80			1.406,80





# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

## Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1184	CP TERCEIROS - SESI	2.110,20			2.110,20
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	CNO:90.003.50761/79				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	1.688,16			1.688,16
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	CNO:90.003.50761/79				
	<b>Totais</b>	<b>317.213,59</b>			<b>317.213,59</b>





Data da Transação: 20/07/2020  
 Nº Controle: 778.997.418.221.936.666  
 Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA CNPJ: 000.299.904/0001-60  
 Agência de Débito: 3428 Conta de Débito: 28521-8

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO**

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A  
 Código de Barras: 858700031726 135903852020 020716201989 758371507819  
 Data do Pagamento: 20/07/2020  
 Número do Documento: 0716201987583715-0  
 Valor Total: R\$ 317.213,59  
 Autenticação Bancária: 088.446.933

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.  
 O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA , junto à Agência 3428, na data de pagamento.

**Autenticação**

UoHQHpyj mLmV8Qa bKJXtKOM QdZQ#FwX S7s9oDWb ucuA6c8e kyCyfAds 8n3hSSWU  
 AOwVlDKz o5kfq4Dt rkyR7Vy6 ?O?cEgIM 88mG?jKI e@xhhV?J Zn7L3dRn C\*NUDJbm  
 @qRwjgnv BdODJq?H MvZCyvYR L?dFHL99 pjE9wYch #1sUbv3d 00532020 001.007.

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco	Deficiente Auditivo ou de Fala	Cancelamentos, Reclamações e Informações.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
	<b>0800 704 8383</b>	<b>0800 722 0099</b>	Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	
<b>Ouvidoria</b>	<b>0800 727 9933</b>	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



# CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA:00299904000160 ,

Seu arquivo Im9kkrom0vD00009.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 06/07/2020 às 14:19:05.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040D82D95B31FF91C21..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

**Transmissor:** FILIPE SA BARRETO CARCELER:05798750752  
**Inscrição Transmissor:** 057.987.507-52

**Responsável:** DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA  
**Inscrição Responsável:** 00.299.904/0001-60  
**Competência:** 06/2020  
**NRA:** Im9kkrom0vD00009  
**Base de Processamento:** RJ - Rio de Janeiro  
**Código de Recolhimento:** 155  
**Contato:** VANESSA NEVES  
**Telefone:** 002122521341

**Atenção:** Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

DATA: 06/07/2020  
HORA: 00:00:00  
PÁG : 0012

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS  
TOMADOR

EMPRESA: Dimensional Engenharia Ltda  
COMP: 06/2020 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0  
TOMADOR/OBRA: 00211 Pavimenta Rio AP4 N° CONTROLE: 06mz1VQxW4C0000-4

LOGRADOURO: Rua Sete De Setembro 98 SALA 605 BAIRRO: Centro  
CIDADE: Rio De Janeiro UF: RJ CEP: 20050-002 TELEFONE: 0021-22521341

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL

N° ARQUIVO: Im9kkrom0vD0000-9  
INSCRIÇÃO: 00.299.904/0001-60  
FAP: 0,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO: 900035076179

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	24.972,35	0,00	0,00	0,00	24.972,35
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	57.344,01	0,00	0,00	0,00	57.344,01
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	8.257,53	0,00	0,00	0,00	8.257,53
RAT - Agentes Nocivos	478,43	0,00	0,00	0,00	478,43
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	91.052,32	0,00	0,00	0,00	91.052,32
OUTRAS ENTIDADES	16.629,76	0,00	0,00	0,00	16.629,76
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	16.629,76	0,00	0,00	0,00	16.629,76
TOTAL A RECOLHER	107.682,08	0,00	0,00	0,00	107.682,08

(\* ) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

DS  
EM

DS  
EM

DS  
EM

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/07/2020  
HORA: 11:50:48  
PÁG : 0044/0054

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500006663 728801802002 707642200809 029990400016  
858100000005 139301802000 707642200000 029990400016

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA INSCRIÇÃO: 00.299.904/0001-60  
COMP: 06/2020 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 0,96 RAT AJUSTADO: 2,88  
TOMADOR/OBRA: 00211 PAVIMENTA RIO AP4 INSCRIÇÃO: 900035076179

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO	JAM
VALDIR DOS SANTOS	0,00	0,00	108.06552.57-0	15/01/2014	01	0,00	23/08/2016 P1	0,00
GUILHERME DIAS DE OLIVEIRA	0,00	0,00	161.84644.43-3	12/06/2014	01	0,00	04/08/2014 P1	0,00
ADRIANO DA SILVA MOUTTA	1.544,40	0,00	122.74872.77-7	11/03/2020	01	123,56		07170
AIRTON GONCALVES DOS SANTOS	5.592,93	0,00	107.85252.52-2	14/10/2009	01	447,44		04101
ALEXANDRE DA CONCEICAO MARQUES	1.620,00	0,00	180.87178.29-2	09/03/2017	01	129,60		07170
ALEXSSANDE SILVA BARRETO DE FREITAS	2.131,42	0,00	212.15970.06-6	20/07/2015	01	170,51	05	05174
ANTONIO HENRIQUE NETO	1.678,43	0,00	124.69458.09-0	17/03/2020	01	134,28		07170
BRENO MARQUES DA SILVA	1.665,81	0,00	161.24195.67-5	11/03/2020	01	133,26		07170
CARLOS ANTONIO DA FONSECA	2.074,72	0,00	123.33915.29-5	06/07/2012	01	165,98		07152
CELSO ALVES DA COSTA	2.860,76	0,00	124.37726.32-4	16/03/2020	01	228,87		07151
CLEZIVALDO SANTOS FREITAS	1.900,52	0,00	190.50680.07-3	04/02/2019	01	152,04		04110
DENIS BEZERRA DA SILVA	4.801,46	0,00	128.72130.18-9	16/06/2014	01	384,11		04142
FABRICIO AURELIO DA SILVA BARROS	2.074,72	0,00	127.33024.54-1	21/03/2018	01	165,98		07152
FERNANDO JOSE AZEVEDO DOS SANTOS	10.115,06	0,00	128.93463.60-8	08/04/2008	01	809,20		02141
FLAVIO KER LACERDA	3.723,97	0,00	131.13705.62-1	11/03/2020	01	297,91		07212
GILBERTO AUGUSTO FERRO COSTA ASSUMPCAO	10.115,06	0,00	124.34299.44-1	04/05/2009	01	809,21		02149
GIVANILDO SANTOS ANDRADE	2.909,92	0,00	128.17881.76-3	14/03/2016	01	232,80		04142
IVANILZA NUNES DOS SANTOS	1.491,44	0,00	127.22128.56-1	13/07/2011	01	119,32		05142

DS  


DS  


DS  




MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/07/2020  
HORA: 11:50:48  
PÁG : 0045/0054

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500006663 728801802002 707642200809 029990400016  
858100000005 139301802000 707642200000 029990400016

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA


INSCRICAO: 00.299.904/0001-60

COMP: 06/2020 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0  
TOMADOR/OBRA: 00211 PAVIMENTA RIO AP4

FAP: 0,96 RAT AJUSTADO: 2,88

INSCRICAO: 900035076179

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO JAM
JOAO SANTOS GONCALVES BARBOSA	1.633,44	0,00	206.55546.13-2 0,00	17/03/2020 131,32	01	130,67	07170 0,00
JOEL DOS SANTOS DA COSTA	1.723,23	0,00	131.62786.56-7 0,00	13/03/2020 139,41	01	137,85	07170 0,00
JORGE HENRIQUE DE AQUINO DUARTE	2.056,82	0,00	130.63804.56-7 0,00	16/03/2020 169,43	01	164,54	07825 0,00
JOSE PINHEIRO	2.683,14	0,00	108.04227.05-2 0,00	19/03/2020 243,60	01	214,66	07156 0,00
JOSE RENATO MAIA TAVARES	10.115,06	0,00	123.71399.71-1 0,00	24/04/2012 713,08	01	809,21	02142 0,00
LUIZ CLAUDIO FERRARI CAMPOS	1.631,84	0,00	125.37720.80-8 0,00	11/03/2020 131,18	01	130,55	07170 0,00
LUIZ HENRIQUE COSTA DA SILVA	1.564,14	0,00	163.80689.12-6 0,00	17/03/2020 125,09	01	125,13	07170 0,00
MARCELO BARBOSA RIBEIRO	7.973,97	0,00	124.13230.57-4 0,00	13/09/2010 713,08	01	04 637,92	07201 0,00
MARCELO VIDAL DE NEGREIROS	2.074,72	0,00	124.05670.04-8 0,00	01/11/2002 171,04	01	165,98	07152 0,00
MARCIO DA SILVA DE SOUZA	1.638,73	0,00	228.20071.70-7 0,00	17/03/2020 131,80	01	131,09	07170 0,00
MARCOS VINICIUS SINGELLO PATROCINIO	2.844,56	0,00	136.24918.76-0 0,00	28/04/2016 262,97	01	227,56	03121 0,00
NAASSOM MOURA NAVEGA	2.300,92	0,00	182.21090.47-1 0,00	13/03/2020 197,73	01	184,07	07151 0,00
OSVALDO PECANHA SOBRINHO	11.179,80	0,00	122.79476.13-6 0,00	04/09/2009 713,08	01	894,39	02142 0,00
PATRICK DE MEDEIROS BRITO	2.524,14	0,00	127.48446.58-7 0,00	17/03/2020 224,52	01	201,94	07151 0,00
PEDRO IVO BASILIO ALVES	2.640,18	0,00	131.97016.52-0 0,00	01/06/2011 238,44	01	211,21	03516 0,00
PHILLIP DE OLIVEIRA PINHEIRO	1.900,52	0,00	190.43802.98-3 0,00	19/05/2014 155,36	01	152,04	04110 0,00
RAFAEL DA ANUNCIACAO BARROS	3.148,47	0,00	129.97012.56-4 0,00	15/09/2014 299,71	01	251,87	03121 0,00
REINALDO MARTINS LEMOS	3.219,24	0,00	130.24131.60-3 0,00	13/03/2020 309,62	01	257,53	07243 0,00

DS  


DS  


DS  


MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/07/2020  
HORA: 11:50:48  
PÁG : 0046/0054

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500006663 728801802002 707642200809 029990400016  
858100000005 139301802000 707642200000 029990400016

EMPRESA DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

INSCRICAO: 00.299.904/0001-60

COMP: 06/2020 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0

FAP: 0,96 RAT AJUSTADO: 2,88

TOMADOR/OBRA: 00211 PAVIMENTA RIO AP4

INSCRICAO: 900035076179

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO JAM
REINALDO RANGEL SOARES	1.868,39	0,00	107.90328.55-8 0,00	02/02/2009 152,47	01	149,48	05174 0,00
RENAN FIRMINO DA SILVA	1.655,94	0,00	209.04234.40-6 0,00	17/03/2020 133,35	01	132,47	07170 0,00
RENATO OLIVEIRA DE AZEVEDO SILVA	3.697,36	0,00	129.29353.54-8 0,00	19/03/2020 376,56	01	295,78	03011 0,00
RICARDO SANTOS DA COSTA	1.525,40	0,00	131.54140.60-2 0,00	13/03/2020 121,60	01	122,03	07170 0,00
ROGERIO MARTINS	2.062,77	0,00	107.32770.01-4 0,00	16/03/2020 169,96	01	165,03	07825 0,00
ROMARIO NUNES GOMES DA SILVA	1.503,25	0,00	165.54046.93-4 0,00	07/12/2018 119,61	01	120,26	07170 0,00
ROMILDO HERMINIO DOS SANTOS	1.503,25	0,00	124.49836.54-5 0,00	11/02/2014 119,61	01	120,27	07170 0,00
SAMUEL JOSE ACIOLI	4.496,02	0,00	123.49206.84-1 0,00	10/08/2009 488,37	01	359,69	07102 0,00
SANDRO LEANDRO BATISTA DE MATTOS	1.996,98	0,00	129.17033.09-8 0,00	16/03/2020 164,04	01	159,75	07825 0,00
TIAGO OLIVEIRA DA SILVA	1.546,93	0,00	236.06997.90-2 0,00	16/03/2020 123,54	01	123,75	07170 0,00
VINICIUS MARTINGIL PEREIRA	4.197,96	0,00	131.99557.54-5 0,00	14/09/2009 446,64	01	05 335,83	03516 0,00
WINDER DIEGO PEREIRA	3.680,27	0,00	130.55703.60-9 0,00	16/05/2011 374,17	01	294,42	03516 0,00
ADENILSON SILVA REIS CANDIDO	2.107,67	0,00	133.74430.56-1 0,00	27/04/2020 174,54	04	168,61	07170 0,00
ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA	2.673,22	0,00	126.23054.54-3 0,00	25/02/2019 242,41	04	213,86	07825 0,00
AMAURI SEVERINO DE MENEZES	505,60	0,00	121.95737.82-6 0,00	25/06/2020 37,92	04	40,45	07152 0,00
ANDERSON DA SILVA VIEIRA	2.781,25	0,00	127.05181.24-7 0,00	20/04/2020 255,37	04	222,51	07112 0,00
ANDRE DA SILVA RIBEIRO	2.303,77	0,00	124.67194.12-6 0,00	26/02/2018 198,08	04	05 184,31	07825 0,00
BRUNO MIRANDA DOS SANTOS	2.510,10	0,00	201.29724.93-3 0,00	20/04/2020 222,84	04	200,80	07151 0,00

DS  


DS  


DS  


MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/07/2020  
HORA: 11:50:48  
PÁG : 0047/0054

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500006663 728801802002 707642200809 029990400016  
858100000005 139301802000 707642200000 029990400016

EMPRESA DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

INSCRIÇÃO: 00.299.904/0001-60

COMP: 06/2020 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0  
TOMADOR/OBRA: 00211 PAVIMENTA RIO AP4

FAP: 0,96 RAT AJUSTADO: 2,88

INSCRIÇÃO: 900035076179

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO JAM
CAIO MARCIO JOIA DA SILVA	1.066,52	0,00	124.37749.24-3 0,00	06/05/2020 80,30	04	85,33	05174 0,00
CARLOS EDUARDO SANTOS DO CARMO	2.240,91	0,00	165.23428.89-4 0,00	25/03/2020 190,53	04	179,27	07151 0,00
CARLOS EDUARDO VIEIRA DE SOUZA CARVALHO	2.098,83	0,00	212.89841.24-3 0,00	27/04/2020 173,48	04	167,90	07170 0,00
CARLOS HENRIQUE DE CASTILHO DA COSTA	2.786,15	0,00	133.29643.54-3 0,00	13/05/2020 255,96	04	222,89	07151 0,00
CRISTIANO CIMINI GUALBERTO	2.546,78	0,00	164.95333.18-9 0,00	25/03/2020 227,24	04	203,74	07111 0,00
CRISTIANO NASCIMENTO DA SILVA	2.770,27	0,00	127.29614.56-9 0,00	01/04/2020 254,06	04	221,63	07825 0,00
	2.429,72	0,00	122.92730.70-9 0,00	20/04/2020 213,19	04	194,38	05174 0,00
DIOGO EMANUEL BEZERRA DA SILVA	2.423,80	0,00	154.17334.05-0 0,00	20/04/2020 212,48	04	193,90	07170 0,00
EDSON FRANKLIN FERREIRA	2.751,35	0,00	129.42743.60-5 0,00	25/03/2020 251,79	04	220,10	07151 0,00
EVERSON EVANGELISTA DO REGO	2.365,92	0,00	128.72820.62-2 0,00	25/03/2020 205,53	04	189,27	07825 0,00
FABIO HENRIQUE FERNANDES	2.506,86	0,00	126.77106.14-2 0,00	27/04/2020 222,45	04	200,55	07821 0,00
FERNANDO ANTONIO DE SOUZA	1.176,61	0,00	128.76598.60-6 0,00	15/06/2020 90,21	04	94,12	07170 0,00
FRANCISCO JOAQUIM PEREIRA	4.213,21	0,00	108.81753.99-5 0,00	27/04/2020 448,78	04	337,06	07102 0,00
GERONCIO DE JESUS CARDIAL	2.537,41	0,00	120.22275.97-9 0,00	22/04/2020 226,11	04	203,00	07111 0,00
GLAUCIO DIAS GUIMARAES MANCO	1.976,65	0,00	204.69303.81-0 0,00	27/04/2020 162,21	04	158,13	07170 0,00
HIGOR SOUZA MUNIZ	2.020,99	0,00	134.02792.58-2 0,00	22/04/2020 166,20	04	161,67	07170 0,00
HUGO RICARDO LEITE VIEIRA	2.066,46	0,00	165.58655.33-1 0,00	27/04/2020 170,30	04	165,31	07170 0,00
JESSE NASCIMENTO DE OLIVEIRA	2.379,63	0,00	128.10535.54-1 0,00	27/05/2020 207,18	04	190,38	07825 0,00

DS  


DS  


DS  


MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/07/2020  
HORA: 11:50:48  
PÁG : 0048/0054

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500006663 728801802002 707642200809 029990400016  
858100000005 139301802000 707642200000 029990400016

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA  
COMP: 06/2020 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079  
TOMADOR/OBRA: 00211 PAVIMENTA RIO AP4

INSCRICAO: 00.299.904/0001-60  
RAT AJUSTADO: 2,88  
INSCRICAO: 900035076179

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO JAM
JORGE LUIZ DE BARROS TORTURA	2.705,37	0,00	124.34438.15-8 0,00	06/05/2020 246,27	04	216,43	07825 0,00
JOSE FRANCISCO DO CARMO	2.198,81	0,00	127.12799.56-0 0,00	27/04/2020 185,48	04	175,91	07111 0,00
JUAREZ ALMEIDA GONCALVES JUNIOR	4.659,80	0,00	131.61107.62-3 0,00	11/05/2020 511,30	04	372,78	04110 0,00
JULIO CESAR SILVA DOS SANTOS	2.213,42	0,00	130.25877.56-0 0,00	27/04/2020 187,23	04	177,07	07111 0,00
JULIO CESAR VIEIRA DE PAULA	1.704,96	0,00	130.29223.58-1 0,00	27/04/2020 137,76	04	136,39	07825 0,00
LEONARDO FERREIRA FRANCISCO	2.513,57	0,00	130.49898.56-8 0,00	27/04/2020 223,25	04	201,08	07151 0,00
LUIS CARLOS SUAREZ Y PEREIRA	2.378,68	0,00	124.67225.89-7 0,00	06/05/2020 207,06	04	190,30	07825 0,00
LUIZ ALBERTO LEMOS CORREA	2.516,82	0,00	106.55806.35-8 0,00	27/04/2020 223,64	04	201,35	07151 0,00
MAGNO SANTOS DA SILVA	2.777,20	0,00	128.75298.56-0 0,00	27/04/2020 254,89	04	222,17	07151 0,00
MARCELO CHAFIM DE ARAUJO	2.427,37	0,00	129.00755.58-3 0,00	25/03/2020 212,91	04	194,18	07825 0,00
MARCELO MARCOS DE FARIAS BRITTO	2.539,27	0,00	125.63691.60-7 0,00	25/03/2020 226,34	04	203,15	07111 0,00
MARCIO MONTEIRO DE ARAUJO	2.859,76	0,00	163.83169.61-1 0,00	27/04/2020 264,79	04	228,78	07151 0,00
MARCIO RIBEIRO BENTO	1.877,20	0,00	124.66974.16-0 0,00	27/04/2020 153,26	04	150,18	07170 0,00
MARCOS SOARES DO NASCIMENTO	1.919,66	0,00	108.67010.13-1 0,00	27/04/2020 157,08	04	153,58	07825 0,00
MATHEUS CORDEIRO SOARES SILVA	1.892,11	0,00	237.39372.03-2 0,00	20/04/2020 154,60	04	151,36	07170 0,00
NATANAEL BERNARDO MOUTTA	1.103,63	0,00	204.71339.92-4 0,00	10/06/2020 83,64	04	88,29	07170 0,00
OSVALDO MANOEL RODRIGUES DA SILVA	2.284,16	0,00	123.57248.21-3 0,00	27/05/2020 195,72	04	182,74	07825 0,00
PAULO ROBERTO SILVA SATHLER	2.108,96	0,00	204.70144.01-1 0,00	01/04/2020 174,70	04	168,71	07151 0,00

DS  


DS  


DS  


MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/07/2020  
HORA: 11:50:48  
PÁG : 0049/0054

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500006663 728801802002 707642200809 029990400016  
858100000005 139301802000 707642200000 029990400016

EMPRESA DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

INSCRICAO: 00.299.904/0001-60

COMP: 06/2020 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0  
TOMADOR/OBRA: 00211 PAVIMENTA RIO AP4


FAP: 0,96 RAT AJUSTADO: 2,88

INSCRICAO: 900035076179

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO JAM
RAFAEL MARTINS DA SILVA	2.112,09	0,00	166.53205.23-2 0,00	27/04/2020 175,07	04	168,96	07170 0,00
RAFAEL ROMAO ROSA	1.775,69	0,00	156.32854.27-6 0,00	06/05/2020 144,13	04	142,05	05174 0,00
RENATO PEREIRA	3.078,89	0,00	120.77154.59-6 0,00	29/04/2020 291,09	04	246,32	07112 0,00
ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA	2.216,04	0,00	124.71831.71-2 0,00	27/04/2020 187,55	04	177,29	07111 0,00
ROBERTO CORDEIRO	4.635,76	0,00	120.04622.73-5 0,00	25/03/2020 507,94	04	370,87	07102 0,00
RODRIGO DE OLIVEIRA PINTO	3.083,86	0,00	165.58384.05-2 0,00	15/06/2020 291,69	04	246,70	07102 0,00
RONALDO ALVES DA COSTA	1.801,10	0,00	125.05511.73-1 0,00	27/04/2020 146,41	04	144,09	07170 0,00
SAMUEL DE PAULA SANTOS	2.249,47	0,00	131.52274.56-3 0,00	22/04/2020 191,56	04	179,95	07170 0,00
SAMUEL MARCOS ALVES	2.024,73	0,00	207.16160.26-3 0,00	22/04/2020 166,54	04	161,97	07170 0,00
SILAS GOMES DOS SANTOS	2.450,99	0,00	124.05453.32-2 0,00	27/04/2020 215,74	04	196,08	07825 0,00
THIAGO LUCINDO FERREIRA	2.946,50	0,00	133.42835.56-6 0,00	19/05/2020 275,20	04	235,72	08181 0,00
VICTOR HUGO MARQUES DA SILVA	1.895,30	0,00	207.62428.25-7 0,00	29/04/2020 154,89	04	151,62	07825 0,00
WALLACE ARMANDO DE CAMPOS PESSOA	2.708,73	0,00	133.60928.54-6 0,00	28/05/2020 246,67	04	216,69	07825 0,00
WALLACE MARTINS BISPO SANTOS	2.337,52	0,00	128.34763.89-7 0,00	27/05/2020 202,13	04	187,01	07825 0,00
WEVERSON DA SILVA LUIZ	2.178,65	0,00	166.89308.29-5 0,00	20/04/2020 183,06	04	174,29	05174 0,00
WILLIANS GONCALVES MARTINS	2.416,28	0,00	134.03055.27-1 0,00	22/04/2020 211,58	04	193,30	07170 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

286.720,09 0,00 0,00 24.972,35 22.937,57 0,00

DS  


DS  


DS  


MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/07/2020  
HORA: 11:50:48  
PÁG : 0050/0054

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500006663 728801802002 707642200809 029990400016

858100000005 139301802000 707642200000 029990400016

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA No DE CONTROLE: N° ARQUIVO: Im9kkrom0vD0000-9  
COMP: 06/2020 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRICAO: 00.299.904/0001-60  
TOMADOR/OBRA: 00211 PAVIMENTA RIO AP4 N° DE CONTROLE: O6mzIVQxW4C0000-4 INSCRICAO: 900035076179

LOGRADOURO: RUA SETE DE SETEMBRO 98 SALA 605 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 4222701  
CIDADE: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 20050-002 CNAE: 4222701

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	46	148.888,06	0,00	148.888,06	0,00
04	58	137.832,03	0,00	137.832,03	0,00
TOTAIS:	104	286.720,09	0,00	286.720,09	0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/07/2020  
HORA: 11:50:48  
PÁG: 0051/0054

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA No DE CONTROLE: N° ARQUIVO: Im9kkrom0vD0000-9  
COMP: 06/2020 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRICAO: 00.299.904/0001-60  
TOMADOR/OBRA: 00211 PAVIMENTA RIO AP4 N° DE CONTROLE: O6mzlVQxW4C0000-4 INSCRICAO: 900035076179

LOGRADOURO: RUA SETE DE SETEMBRO 98 SALA 605 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 4222701  
CIDADE: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 20050-002 TELEFONE: 0021 2252 1341 CNAE: 4222701

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	107.682,08	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	24.972,35
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO				
PERÍODO INICIAL:		PERÍODO FINAL:		VALOR SOLICITADO:
VALOR ABATIDO:	0,00	VALOR A COMPENSAR:	0,00	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:
				0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)				
VALOR INFORMADO:	0,00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:
				0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA				
15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:
				7.973,97
				1

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS

H:	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J:	0	K:	0	L:	0	M:	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	2	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R:	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W:	0	X:	0	Y:	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0



## RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858500006663 728801802002 707642200809 029990400016

858100000005 139301802000 707642200000 029990400016

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA INSCRIÇÃO: 00.299.904/0001-60 N° ARQUIVO: Im9kkrom0vD0000-9  
 FPAS: 507 OUTRAS ENTID: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,00 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 155 COMP: 06/2020  
 N° CONTROLE: Ma0Iftshc410000-8

TOMADOR/OBRA : 00211 PAVIMENTA RIO AP4 INSCRIÇÃO: 900035076179 N° CONTROLE: O6mzlvQxW4C0000-4  
 LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF  
 ESTRADA DA LIGACAO SN DIVERSOS LOGRADOUROS JACAREPAGUA RIO DE JANEIRO 22713470 RJ

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	286.720,09	REM SEM 13° SALÁRIO	286.720,09
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	22.937,57
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	104	TOTAL TRABALHADORES	104

## TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	286.720,09	REM SEM 13° SALÁRIO	286.720,09
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	24.972,35	DEPÓSITO	22.937,57
VAL DEVIDO PREV SOC	107.682,08	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	104	TOTAL TRABALHADORES	104





MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
 GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

DATA: 06/07/2020  
 HORA: 00:00:00  
 PÁG : 001/002

## RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 06/2020

EMPRESA	INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL REEMBOLSO
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA			00.299.904/0001-60	0079	2100 507
33.470,69	80.937,23	19.029,18	48,62	0,00	133.388,48 0,00

OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA			512186353472	0079	2208 507
713,08	2.557,93	648,42	0,00	0,00	3.919,43 0,00

OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA			512244823975	0079	2208 507
3.032,18	7.263,58	1.841,29	0,00	0,00	12.137,05 0,00

OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA			512272531874	0079	2208 507
6.090,01	17.097,89	4.085,36	0,00	0,00	27.273,26 0,00

OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA			512320810072	0079	2208 507
730,64	2.056,78	521,39	0,00	0,00	3.308,81 0,00

OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA			512344606572	0079	2208 507
713,08	2.387,40	605,19	0,00	0,00	3.705,67 0,00

OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60





MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
 GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

DATA: 06/07/2020  
 HORA: 00:00:00  
 PÁG : 002/002

## RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 06/2020

EMPRESA	INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL REEMBOLSO
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA			512344957777	0079	2208 507
329,10	768,39	194,78	0,00	0,00	1.292,27 0,00

OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA			512443118578	0079	2208 507
3.732,85	9.233,84	2.340,74	0,00	0,00	15.307,43 0,00

OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA			900000459073	0079	2208 507
1.558,10	3.628,39	919,78	0,00	0,00	6.106,27 0,00

OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA			900000459278	0079	2208 507
419,33	1.097,54	278,22	0,00	0,00	1.795,09 0,00

OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA			900027219372	0079	2208 507
2.762,18	7.161,14	1.781,08	777,92	0,00	10.926,48 0,00

OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA			900035076179	0079	2208 507
24.972,35	66.079,97	16.629,76	0,00	0,00	107.682,08 0,00

OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60





FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 06/07/2020

GFIP - SEFIP8.40 (29/03/2020)

HORA: 00:00:00

PÁG : 001/001

## RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

INSCRIÇÃO: 00.299.904/0001-60

COMPETÊNCIA: 06/2020

CÓD REC: 155

FPAS: 507

SIMPLES: 1

	FGTS - 8%	FGTS - 2%
QTDE TRABALHADORES	274	1
REMUNERAÇÃO	833.411,10	696,88
DEPÓSITO	66.672,88	13,93
ENCARGOS FGTS	0,00	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	66.672,88	13,93

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/07/2020

**RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.**

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

 DS  
Handwritten signature in blue ink. DS  
Handwritten signature "EM" in blue ink. DS  
Handwritten signature in blue ink.

## Folha de Pagamento 06/2020

12/08/2020

10:25

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
<b>3 Dimensional Engenharia Ltda</b>						
007998	Adenilson Silva Reis Candido	220:00	Servente	27/04/2020	1	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		8,40	46,45		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.107,67
0261 Intermitente Horas	I		1.179,36		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
0268 Descanso Semanal Remunerado			301,10		B110 - Base IRRF Salário	2.107,67
0324 Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		119,50		B120 - Dedução IRRF Salário	174,56
0329 1/3 s/ Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		39,83		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	174,56
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		119,50		B400 - Base FGTS Salário	2.107,67
1020 H. E. 70%	P	25:18	301,93		B410 - FGTS Salário 8%	168,61
5010 INSS				174,54	B900 - Remuneração Total Mês	1.179,36
					B905 - Salário Hora	7,02
					B920 - Base Salário Família	627,21
<b>Totais</b>			<b>2.107,67</b>	<b>174,54</b>		
<b>Líquido</b>				<b>1.933,13</b>		
<b>007937 Adriano da Silva Moutta</b>						
0001 Salário		30	1.544,40		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.544,40
5010 INSS				123,31	B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
5310 Adiantamento Salarial				617,76	B110 - Base IRRF Salário	926,64
5700 Vale Transporte				15,44	B120 - Dedução IRRF Salário	123,31
					B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	123,31
					B400 - Base FGTS Salário	1.544,40
					B410 - FGTS Salário 8%	123,55
					B900 - Remuneração Total Mês	1.544,40
					B903 - Salário Mês	1.544,40
<b>Totais</b>			<b>1.544,40</b>	<b>756,51</b>		
<b>Líquido</b>				<b>787,89</b>		
<b>007867 Adriano Oliveira da Silva</b>						
0190 DSR s/ Salário Variável		9	60,73		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.673,22
0261 Intermitente Horas	I		1.484,36		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
0268 Descanso Semanal Remunerado			381,89		B110 - Base IRRF Salário	2.673,22
0324 Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		150,64		B120 - Dedução IRRF Salário	242,42
0329 1/3 s/ Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		50,21		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	242,42
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		150,64		B400 - Base FGTS Salário	2.673,22
1010 H. E. 50%	P	23:59	310,46		B410 - FGTS Salário 8%	213,86
1040 H. E. 100%	P	4:53	84,29		B900 - Remuneração Total Mês	1.484,36
5010 INSS				242,41	B905 - Salário Hora	8,63
5110 IRRF				11,07	B920 - Base Salário Família	806,97
<b>Totais</b>			<b>2.673,22</b>	<b>253,48</b>		
<b>Líquido</b>				<b>2.419,74</b>		
<b>000513 Airton Goncalves dos Santos</b>						
0001 Salário		30	5.592,93		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	5.592,93
5010 INSS				641,94	B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
5110 IRRF				46,52	B110 - Base IRRF Salário	3.355,76
5120 IRRF s/ Adiantamento				393,50	B120 - Dedução IRRF Salário	641,96
5310 Adiantamento Salarial				1.843,67	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	641,96
5700 Vale Transporte				55,93	B400 - Base FGTS Salário	5.592,93
					B410 - FGTS Salário 8%	447,43
					B900 - Remuneração Total Mês	5.592,93
					B903 - Salário Mês	5.592,93
<b>Totais</b>			<b>5.592,93</b>	<b>2.981,56</b>		
<b>Líquido</b>				<b>2.611,37</b>		
<b>E00086 Alecio Guimaraes</b>						
0080 Bolsa Auxílio		30	1.600,00		B110 - Base IRRF Salário	960,00
5310 Adiantamento Salarial				640,00	B900 - Remuneração Total Mês	1.600,00
					B903 - Salário Mês	1.600,00



## Folha de Pagamento 06/2020

12/08/2020

10:25

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
<b>3 Dimensional Engenharia Ltda</b>						
<b>Totais</b>		<b>1.600,00</b>	<b>640,00</b>			
<b>Líquido</b>			<b>960,00</b>			
<b>007324</b>	<b>Alexandre da Conceicao Marques</b>	<b>220:00</b>	<b>Servente</b>	<b>09/03/2017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0001 Salário		16	801,73		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.620,00
0190 DSR s/ Salário Variável		2,11	14,89		B020 - Base INSS Salário (Ant)	706,62
0200 Férias		14	706,62		B030 - INSS s/ Salário (Ant)	52,99
1020 H. E. 70%	P	6:00	69,67		B110 - Base IRRF Salário	913,38
1040 H. E. 100%	P	1:59	27,09		B120 - Dedução IRRF Salário	77,13
5005 INSS Férias				52,99	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	77,13
5010 INSS				77,13	B190 - INSS para Dedução de IRRF s/ Férias	52,99
5330 Adiantamento Férias				653,63	B210 - Base IRRF Férias	706,62
					B220 - Dedução IRRF Férias	52,99
					B250 - Base IRRF Férias(Ant)	706,62
					B260 - Dedução IRRF Férias(Ant)	52,99
					B400 - Base FGTS Salário	1.620,00
					B410 - FGTS Salário 8%	129,60
					B900 - Remuneração Total Mês	1.503,25
					B903 - Salário Mês	1.503,25
<b>Totais</b>		<b>1.620,00</b>	<b>783,75</b>	- Em Férias de: 01/06/2020 até 14/06/2020		
<b>Líquido</b>			<b>836,25</b>			
<b>006213</b>	<b>Alexssande Silva Barreto de Freitas</b>	<b>180:00</b>	<b>Vigia</b>	<b>20/07/2015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0001 Salário		30	1.623,60		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.131,42
0190 DSR s/ Salário Variável		4,06	36,97		B110 - Base IRRF Salário	1.481,98
0191 DSR s/ Adicional Noturno		3,24	30,74		B120 - Dedução IRRF Salário	177,41
1040 H. E. 100%	P	5:06	92,00		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	177,41
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	110:46	199,82		B400 - Base FGTS Salário	2.131,42
1070 H. E. Not. 100%	P	6:51	148,29		B410 - FGTS Salário 8%	170,51
5010 INSS				177,39	B900 - Remuneração Total Mês	1.623,60
5310 Adiantamento Salarial				649,44	B903 - Salário Mês	1.623,60
5700 Vale Transporte				16,24		
<b>Totais</b>		<b>2.131,42</b>	<b>843,07</b>			
<b>Líquido</b>			<b>1.288,35</b>			
<b>008027</b>	<b>Amauri Severino de Menezes</b>	<b>220:00</b>	<b>Pedreiro</b>	<b>25/06/2020</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0190 DSR s/ Salário Variável		5,36	7,75		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	505,60
0261 Intermitente Horas	I		304,32		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
0268 Descanso Semanal Remunerado			72,23		B110 - Base IRRF Salário	505,60
0324 Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		30,39		B120 - Dedução IRRF Salário	37,92
0329 1/3 s/ Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		10,13		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	37,92
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		30,39		B400 - Base FGTS Salário	505,60
1020 H. E. 70%	P	3:07	50,39		B410 - FGTS Salário 8%	40,45
5010 INSS				37,92	B900 - Remuneração Total Mês	304,32
					B905 - Salário Hora	9,51
<b>Totais</b>		<b>505,60</b>	<b>37,92</b>	- Admitido em 25/06/2020		
<b>Líquido</b>			<b>467,68</b>			
<b>007971</b>	<b>Anderson da Silva Vieira</b>	<b>220:00</b>	<b>Operador de Acabadora I</b>	<b>20/04/2020</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0190 DSR s/ Salário Variável		8,59	63,09		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.781,25
0261 Intermitente Horas	I		1.544,96		B100 - Dependentes IRRF Sal	568,77
0268 Descanso Semanal Remunerado			397,32		B110 - Base IRRF Salário	2.781,25
0324 Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		156,78		B120 - Dedução IRRF Salário	255,39
0329 1/3 s/ Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		52,26		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	255,39
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		156,78		B400 - Base FGTS Salário	2.781,25
1020 H. E. 70%	P	21:14	410,06		B410 - FGTS Salário 8%	222,50
5010 INSS				255,37	B900 - Remuneração Total Mês	1.544,96
					B905 - Salário Hora	11,36
					B920 - Base Salário Família	838,97



## Folha de Pagamento 06/2020

12/08/2020

10:25

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
<b>3 Dimensional Engenharia Ltda</b>						
<b>Totais</b>		<b>2.781,25</b>	<b>255,37</b>			
<b>Líquido</b>			<b>2.525,88</b>			
<b>007698</b>	<b>Andre da Silva Ribeiro</b>	<b>220:00</b>	<b>Motorista de Caminhão I</b>	<b>26/02/2018</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0190 DSR s/ Salário Variável		3,56	26,02		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.303,77
0261 Intermitente Horas	I		1.396,08		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
0268 Descanso Semanal Remunerado			329,11		B110 - Base IRRF Salário	2.303,77
0324 Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		139,25		B120 - Dedução IRRF Salário	198,09
0329 1/3 s/ Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		46,42		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	198,09
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		139,25		B400 - Base FGTS Salário	2.303,77
0670 Premio por Tempo de Serviço			58,53		B410 - FGTS Salário 8%	184,30
1010 H. E. 50%	P	13:34	169,11		B900 - Remuneração Total Mês	1.454,61
5010 INSS				198,08	B905 - Salário Hora	8,31
					B939 - Base Premio Tempo Serviço	58,53
<b>Totais</b>		<b>2.303,77</b>	<b>198,08</b>			
<b>Líquido</b>			<b>2.105,69</b>			
<b>007951</b>	<b>Antonio Henrique Neto</b>	<b>220:00</b>	<b>Servente</b>	<b>17/03/2020</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0001 Salário		30	1.544,40		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.678,43
0190 DSR s/ Salário Variável		2,33	17,87		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
1020 H. E. 70%	P	9:44	116,16		B110 - Base IRRF Salário	1.060,67
5010 INSS				135,37	B120 - Dedução IRRF Salário	135,37
5310 Adiantamento Salarial				617,76	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	135,37
5700 Vale Transporte				15,44	B400 - Base FGTS Salário	1.678,43
					B410 - FGTS Salário 8%	134,27
					B900 - Remuneração Total Mês	1.544,40
					B903 - Salário Mês	1.544,40
<b>Totais</b>		<b>1.678,43</b>	<b>768,57</b>			
<b>Líquido</b>			<b>909,86</b>			
<b>007969</b>	<b>Artur Alberto Paula Da Silva</b>	<b>220:00</b>	<b>Operador de Rolo Compactador</b>	<b>25/03/2020</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
1510 Insuficiência de Saldo			26,90		B905 - Salário Hora	10,28
7010 Insuficiência de Saldo				26,90		
<b>Totais</b>			<b>26,90</b>	<b>26,90</b>		
<b>Líquido</b>				<b>0,00</b>		
<b>007935</b>	<b>Breno Marques da Silva</b>	<b>220:00</b>	<b>Servente</b>	<b>11/03/2020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0001 Salário		30	1.544,40		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.665,81
0190 DSR s/ Salário Variável		2,18	16,19		B110 - Base IRRF Salário	1.048,05
1020 H. E. 70%	P	8:49	105,22		B120 - Dedução IRRF Salário	134,24
5010 INSS				134,24	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	134,24
5310 Adiantamento Salarial				617,76	B400 - Base FGTS Salário	1.665,81
5700 Vale Transporte				15,44	B410 - FGTS Salário 8%	133,26
					B900 - Remuneração Total Mês	1.544,40
					B903 - Salário Mês	1.544,40
<b>Totais</b>		<b>1.665,81</b>	<b>767,44</b>			
<b>Líquido</b>			<b>898,37</b>			




## Folha de Pagamento 06/2020

12/08/2020

10:25

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
<b>3 Dimensional Engenharia Ltda</b>						
007972	Bruno Miranda dos Santos	220:00	Operador de Máquinas Pesadas I	20/04/2020	2	3
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		2,18	17,25		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.510,10
0261 Intermitente Horas	I		1.644,80		B100 - Dependentes IRRF Sal	568,77
0268 Descanso Semanal Remunerado			358,59		B110 - Base IRRF Salário	2.510,10
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		161,71		B120 - Dedução IRRF Salário	222,85
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I		53,90		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	222,85
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		161,71		B400 - Base FGTS Salário	2.510,10
1020 H. E. 70%	P	6:25	112,14		B410 - FGTS Salário 8%	200,81
5010 INSS				222,84	B900 - Remuneração Total Mês	1.644,80
					B905 - Salário Hora	10,28
					B920 - Base Salário Família	506,71
<b>Totais</b>			<b>2.510,10</b>	<b>222,84</b>		
<b>Líquido</b>				<b>2.287,26</b>		
<b>008004 Caio Marcio Joia da Silva</b>						
				180:00	Vigia	06/05/2020 0 1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0191 DSR s/ Adicional Noturno		1,29	5,81		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.066,52
0261 Intermitente Horas	I		708,48		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
0268 Descanso Semanal Remunerado			152,36		B110 - Base IRRF Salário	1.066,52
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		69,48		B120 - Dedução IRRF Salário	80,30
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I		23,16		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	80,30
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		69,48		B400 - Base FGTS Salário	1.066,52
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	47:54	37,75		B410 - FGTS Salário 8%	85,32
5010 INSS				80,30	B900 - Remuneração Total Mês	708,48
					B905 - Salário Hora	7,38
<b>Totais</b>			<b>1.066,52</b>	<b>80,30</b>		
<b>Líquido</b>				<b>986,22</b>		
<b>001991 Carlos Antonio da Fonseca</b>						
				220:00	Pedreiro	06/07/2012 0 0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		17	1.175,67		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.074,72
0200 Férias		13	899,05		B020 - Base INSS Salário (Ant)	899,05
5005 INSS Férias				67,42	B030 - INSS s/ Salário (Ant)	67,42
5010 INSS				103,62	B110 - Base IRRF Salário	705,40
5310 Adiantamento Salarial				470,27	B120 - Dedução IRRF Salário	103,62
5330 Adiantamento Férias				831,63	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	103,62
					B190 - INSS para Dedução de IRRF s/ Férias	67,42
					B210 - Base IRRF Férias	899,05
					B220 - Dedução IRRF Férias	67,42
					B250 - Base IRRF Férias(Ant)	968,20
					B260 - Dedução IRRF Férias(Ant)	72,61
					B400 - Base FGTS Salário	2.074,72
					B410 - FGTS Salário 8%	165,98
					B900 - Remuneração Total Mês	2.074,72
					B903 - Salário Mês	2.074,72
<b>Totais</b>			<b>2.074,72</b>	<b>1.472,94</b>	- Em Férias de: 01/06/2020 até 13/06/2020	
<b>Líquido</b>				<b>601,78</b>		
<b>007997 Carlos Eduardo Vieira de Souza Carvalho</b>						
				220:00	Servente	27/04/2020 2 2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		8,29	45,47		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.098,83
0261 Intermitente Horas	I		1.179,36		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
0268 Descanso Semanal Remunerado			299,83		B110 - Base IRRF Salário	2.098,83
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		119,40		B120 - Dedução IRRF Salário	173,49
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I		39,80		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	173,49
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		119,40		B400 - Base FGTS Salário	2.098,83
1020 H. E. 70%	P	24:46	295,57		B410 - FGTS Salário 8%	167,91
5010 INSS				173,48	B900 - Remuneração Total Mês	1.179,36
					B905 - Salário Hora	7,02
					B920 - Base Salário Família	619,64
<b>Totais</b>			<b>2.098,83</b>	<b>173,48</b>		
<b>Líquido</b>				<b>1.925,35</b>		



# Folha de Pagamento 06/2020

12/08/2020

10:25

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
<b>3 Dimensional Engenharia Ltda</b>						
007960	Carlos Eduardo Santos do Carmo	220:00	Operador de Espargidor	25/03/2020	1	3
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		9,23	52,61		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.240,91
0261 Intermitente Horas	I		1.233,60		B100 - Dependentes IRRF Sal	568,77
0268 Descanso Semanal Remunerado			320,13		B110 - Base IRRF Salário	2.240,91
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		125,41		B120 - Dedução IRRF Salário	190,54
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I		41,80		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	190,54
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		125,41		B400 - Base FGTS Salário	2.240,91
1020 H. E. 70%	P	19:34	341,95		B410 - FGTS Salário 8%	179,27
5010 INSS				190,53	B900 - Remuneração Total Mês	1.233,60
					B905 - Salário Hora	10,28
					B920 - Base Salário Família	687,18
<b>Totais</b>			<b>2.240,91</b>	<b>190,53</b>		
<b>Líquido</b>				<b>2.050,38</b>		
<b>008010 Carlos Henrique de Castilho da Costa</b>						
		220:00	Operador de Rolo Compactador	13/05/2020	1	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		6,24	47,81		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.786,15
0261 Intermitente Horas	I		1.644,80		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
0268 Descanso Semanal Remunerado			398,02		B110 - Base IRRF Salário	2.786,15
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		164,89		B120 - Dedução IRRF Salário	255,97
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I		54,96		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	255,97
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		164,89		B400 - Base FGTS Salário	2.786,15
1020 H. E. 70%	P	17:47	310,78		B410 - FGTS Salário 8%	222,89
5010 INSS				255,96	B900 - Remuneração Total Mês	1.644,80
5110 IRRF				18,53	B905 - Salário Hora	10,28
					B920 - Base Salário Família	743,33
<b>Totais</b>			<b>2.786,15</b>	<b>274,49</b>		
<b>Líquido</b>				<b>2.511,66</b>		
<b>007948 Celso Alves da Costa</b>						
		220:00	Operador de Fresadora II	16/03/2020	1	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.800,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.860,76
0190 DSR s/ Salário Variável		0,38	8,10		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
1020 H. E. 70%	P	2:26	52,66		B110 - Base IRRF Salário	1.740,76
5010 INSS				264,91	B120 - Dedução IRRF Salário	264,93
5120 IRRF s/ Adiantamento				77,66	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	264,93
5310 Adiantamento Salarial				1.042,34	B400 - Base FGTS Salário	2.860,76
5700 Vale Transporte				28,00	B410 - FGTS Salário 8%	228,86
					B900 - Remuneração Total Mês	2.800,00
					B903 - Salário Mês	2.800,00
					B920 - Base Salário Família	2.860,76
<b>Totais</b>			<b>2.860,76</b>	<b>1.412,91</b>		
<b>Líquido</b>				<b>1.447,85</b>		
<b>007858 Clezivaldo Santos Freitas</b>						
		220:00	Auxiliar Administrativo	04/02/2019	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		25	1.583,77		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.900,52
0200 Férias		5	316,75		B020 - Base INSS Salário (Ant)	316,75
5005 INSS Férias				23,75	B030 - INSS s/ Salário (Ant)	23,75
5010 INSS				131,61	B110 - Base IRRF Salário	950,26
5310 Adiantamento Salarial				633,51	B120 - Dedução IRRF Salário	131,61
5330 Adiantamento Férias				293,00	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	131,61
					B190 - INSS para Dedução de IRRF s/ Férias	23,75
					B210 - Base IRRF Férias	316,75
					B220 - Dedução IRRF Férias	23,75
					B250 - Base IRRF Férias(Ant)	316,75
					B260 - Dedução IRRF Férias(Ant)	23,75
					B400 - Base FGTS Salário	1.900,52
					B410 - FGTS Salário 8%	152,04
					B900 - Remuneração Total Mês	1.900,52
					B903 - Salário Mês	1.900,52
<b>Totais</b>			<b>1.900,52</b>	<b>1.081,87</b>	- Em Férias de: 15/06/2020 até 19/06/2020	
<b>Líquido</b>				<b>818,65</b>		





## Folha de Pagamento 06/2020

12/08/2020

10:25

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
<b>3 Dimensional Engenharia Ltda</b>						
007961	Cristiano Cimini Gualberto	220:00	Rastilheiro	25/03/2020	1	3
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0190 DSR s/ Salário Variável		5,54	40,83		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.546,78
0261 Intermitente Horas	I		1.521,60		B100 - Dependentes IRRF Sal	568,77
0268 Descanso Semanal Remunerado			363,83		B110 - Base IRRF Salário	2.546,78
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		152,19		B120 - Dedução IRRF Salário	227,25
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I		50,73		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	227,25
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		152,19		B400 - Base FGTS Salário	2.546,78
1020 H. E. 70%	P	16:25	265,41		B410 - FGTS Salário 8%	203,74
5010 INSS				227,24	B900 - Remuneração Total Mês	1.521,60
					B905 - Salário Hora	9,51
					B920 - Base Salário Família	661,35
<b>Totais</b>			<b>2.546,78</b>	<b>227,24</b>		
<b>Líquido</b>				<b>2.319,54</b>		
007967	Cristiano Nascimento Da Silva	220:00	Motorista de Caminhão I	01/04/2020	0	1
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0190 DSR s/ Salário Variável		9,52	67,63		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.770,27
0261 Intermitente Horas	I		1.508,64		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
0268 Descanso Semanal Remunerado			395,75		B110 - Base IRRF Salário	2.770,27
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		153,72		B120 - Dedução IRRF Salário	254,07
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I		51,24		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	254,07
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		153,72		B400 - Base FGTS Salário	2.770,27
1010 H. E. 50%	P	32:38	439,57		B410 - FGTS Salário 8%	221,62
5010 INSS				254,06	B900 - Remuneração Total Mês	1.508,64
5110 IRRF				31,70	B905 - Salário Hora	8,98
<b>Totais</b>			<b>2.770,27</b>	<b>285,76</b>		
<b>Líquido</b>				<b>2.484,51</b>		
004387	Denis Bezerra da Silva	220:00	Apontador	16/06/2014	1	2
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0001 Salário		30	2.455,69		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.801,46
0190 DSR s/ Salário Variável		28,01	312,77		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
1020 H. E. 70%	P	56:33	1.072,87		B110 - Base IRRF Salário	3.819,18
1040 H. E. 100%	P	43:01	960,13		B120 - Dedução IRRF Salário	531,15
5010 INSS				531,13	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	531,15
5110 IRRF				81,53	B400 - Base FGTS Salário	4.801,46
5120 IRRF s/ Adiantamento				146,61	B410 - FGTS Salário 8%	384,12
5310 Adiantamento Salarial				835,67	B900 - Remuneração Total Mês	2.455,69
5700 Vale Transporte				24,56	B903 - Salário Mês	2.455,69
					B920 - Base Salário Família	4.801,46
<b>Totais</b>			<b>4.801,46</b>	<b>1.619,50</b>		
<b>Líquido</b>				<b>3.181,96</b>		
007975	Devayr Pedro Luciano	180:00	Vigia	20/04/2020	1	1
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0190 DSR s/ Salário Variável		4,29	33,12		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.429,72
0191 DSR s/ Adicional Noturno		3,26	25,37		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
0261 Intermitente Horas	I		1.328,40		B110 - Base IRRF Salário	2.429,72
0268 Descanso Semanal Remunerado			347,10		B120 - Dedução IRRF Salário	213,20
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		135,24		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	213,20
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I		45,08		B400 - Base FGTS Salário	2.429,72
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		135,24		B410 - FGTS Salário 8%	194,38
1040 H. E. 100%	P	4:59	73,55		B900 - Remuneração Total Mês	1.328,40
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	111:44	164,92		B905 - Salário Hora	7,38
1070 H. E. Not. 100%	P	8:00	141,70		B920 - Base Salário Família	754,22
5010 INSS				213,19		
<b>Totais</b>			<b>2.429,72</b>	<b>213,19</b>		
<b>Líquido</b>				<b>2.216,53</b>		



## Folha de Pagamento 06/2020

12/08/2020

10:25

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
<b>3 Dimensional Engenharia Ltda</b>						
007974	Diogo Emanuel Bezerra Da Silva	220:00	Servente	20/04/2020	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		14,02	77,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.423,80
0261 Intermitente Horas	I		1.207,44		B110 - Base IRRF Salário	2.423,80
0268 Descanso Semanal Remunerado			346,26		B120 - Dedução IRRF Salário	212,49
0324 Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		125,41		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	212,49
0329 1/3 s/ Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		41,80		B400 - Base FGTS Salário	2.423,80
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		125,41		B410 - FGTS Salário 8%	193,90
1020 H. E. 70%	P	32:28	387,46		B900 - Remuneração Total Mês	1.207,44
1040 H. E. 100%	P	8:03	113,02		B905 - Salário Hora	7,02
5010 INSS				212,48		
5110 IRRF				23,05		
<b>Totais</b>			<b>2.423,80</b>	<b>235,53</b>		
<b>Líquido</b>				<b>2.188,27</b>		
007962	Edson Franklin Ferreira	220:00	Operador de Pá Mecânica	25/03/2020	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		2,46	22,41		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.751,35
0261 Intermitente Horas	I		1.780,80		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
0268 Descanso Semanal Remunerado			393,05		B110 - Base IRRF Salário	2.751,35
0324 Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		175,47		B120 - Dedução IRRF Salário	251,80
0329 1/3 s/ Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		58,49		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	251,80
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		175,47		B400 - Base FGTS Salário	2.751,35
1020 H. E. 70%	P	8:05	145,66		B410 - FGTS Salário 8%	220,11
5010 INSS				251,79	B900 - Remuneração Total Mês	1.780,80
5110 IRRF				30,45	B905 - Salário Hora	10,60
<b>Totais</b>			<b>2.751,35</b>	<b>282,24</b>		
<b>Líquido</b>				<b>2.469,11</b>		
007963	Everson Evangelista do Rego	220:00	Motorista de Caminhão I	25/03/2020	2	4
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		3,20	22,86		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.365,92
0261 Intermitente Horas	I		1.508,64		B100 - Dependentes IRRF Sal	758,36
0268 Descanso Semanal Remunerado			337,99		B110 - Base IRRF Salário	2.365,92
0324 Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		149,06		B120 - Dedução IRRF Salário	205,55
0329 1/3 s/ Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		49,69		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	205,55
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		149,06		B400 - Base FGTS Salário	2.365,92
1010 H. E. 50%	P	11:02	148,62		B410 - FGTS Salário 8%	189,27
5010 INSS				205,53	B900 - Remuneração Total Mês	1.508,64
					B905 - Salário Hora	8,98
					B920 - Base Salário Família	519,29
<b>Totais</b>			<b>2.365,92</b>	<b>205,53</b>		
<b>Líquido</b>				<b>2.160,39</b>		
008001	Fabio Henrique Fernandes	220:00	Sinaleiro	27/04/2020	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		12,09	71,70		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.506,86
0261 Intermitente Horas	I		1.298,88		B110 - Base IRRF Salário	2.506,86
0268 Descanso Semanal Remunerado			358,12		B120 - Dedução IRRF Salário	222,46
0324 Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		133,75		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	222,46
0329 1/3 s/ Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		44,58		B400 - Base FGTS Salário	2.506,86
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		133,75		B410 - FGTS Salário 8%	200,55
1020 H. E. 70%	P	37:09	466,08		B900 - Remuneração Total Mês	1.298,88
5010 INSS				222,45	B905 - Salário Hora	7,38
5110 IRRF				28,53		
<b>Totais</b>			<b>2.506,86</b>	<b>250,98</b>		
<b>Líquido</b>				<b>2.255,88</b>		



## Folha de Pagamento 06/2020

12/08/2020 10:25

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
<b>3 Dimensional Engenharia Ltda</b>						
007735	Fabricio Aurelio da Silva Barros	220:00	Pedreiro	21/03/2018	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.074,72		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.074,72
5010 INSS				171,04	B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
5310 Adiantamento Salarial				829,89	B104 - Dependentes IRRF Fe( Ant)	189,59
					B110 - Base IRRF Salário	1.244,83
					B120 - Dedução IRRF Salário	171,04
					B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	171,04
					B250 - Base IRRF Férias(Ant)	345,79
					B260 - Dedução IRRF Férias(Ant)	25,93
					B400 - Base FGTS Salário	2.074,72
					B410 - FGTS Salário 8%	165,98
					B900 - Remuneração Total Mês	2.074,72
					B903 - Salário Mês	2.074,72
<b>Totais</b>			<b>2.074,72</b>	<b>1.000,93</b>		
<b>Líquido</b>				<b>1.073,79</b>		
008017	Fernando Antonio de Souza	220:00	Servente	15/06/2020	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		7,40	23,47		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.176,61
0261 Intermitente Horas	I		673,92		B110 - Base IRRF Salário	1.176,61
0268 Descanso Semanal Remunerado			168,09		B120 - Dedução IRRF Salário	90,21
0324 Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		67,96		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	90,21
0329 1/3 s/ Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		22,65		B400 - Base FGTS Salário	1.176,61
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		67,96		B410 - FGTS Salário 8%	94,13
1020 H. E. 70%	P	12:47	152,56		B900 - Remuneração Total Mês	673,92
5010 INSS				90,21	B905 - Salário Hora	7,02
<b>Totais</b>			<b>1.176,61</b>	<b>90,21</b>	- Admitido em 15/06/2020	
<b>Líquido</b>				<b>1.086,40</b>		
000058	Fernando Jose Azevedo dos Santos	220:00	Arquiteto	08/04/2008	1	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	10.115,06		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	10.115,06
3073 Reembolso de despesas com quilomet	I		3.838,00		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
5010 INSS				713,08	B103 - Dependentes IRRF Sal(Ant)	189,59
5110 IRRF				551,39	B110 - Base IRRF Salário	6.069,04
5120 IRRF s/ Adiantamento				1.112,65	B120 - Dedução IRRF Salário	713,09
5310 Adiantamento Salarial				2.933,37	B150 - Base IRRF Salário(Ant)	10.115,06
5350 Adiantamento de Folha	G			3.838,00	B160 - Dedução IRRF Salário(Ant)	713,09
					B170 - IRRF s/ Salário (Ant)	1.664,04
					B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	713,09
					B400 - Base FGTS Salário	10.115,06
					B410 - FGTS Salário 8%	809,20
					B900 - Remuneração Total Mês	10.115,06
					B903 - Salário Mês	10.115,06
					B920 - Base Salário Família	10.115,06
<b>Totais</b>			<b>13.953,06</b>	<b>9.148,49</b>		
<b>Líquido</b>				<b>4.804,57</b>		
007934	Flavio Ker Lacerda	220:00	Operador de Usina I	11/03/2020	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.384,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.723,97
0190 DSR s/ Salário Variável		16,29	178,66		B110 - Base IRRF Salário	2.770,37
1020 H. E. 70%	P	6:27	118,86		B120 - Dedução IRRF Salário	380,30
1040 H. E. 100%	P	48:05	1.042,45		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	380,30
5010 INSS				380,28	B400 - Base FGTS Salário	3.723,97
5110 IRRF				36,46	B410 - FGTS Salário 8%	297,92
5120 IRRF s/ Adiantamento				96,31	B900 - Remuneração Total Mês	2.384,00
5310 Adiantamento Salarial				857,29	B903 - Salário Mês	2.384,00
5700 Vale Transporte				23,84		
<b>Totais</b>			<b>3.723,97</b>	<b>1.394,18</b>		
<b>Líquido</b>				<b>2.329,79</b>		




## Folha de Pagamento 06/2020

12/08/2020

10:25

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
<b>3 Dimensional Engenharia Ltda</b>						
007989	Francisco Joaquim Pereira	220:00	Encarregado de Pavimentação I	27/04/2020	0	1
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0190 DSR s/ Salário Variável		8,50	94,25		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.213,21
0261 Intermitente Horas	I		2.348,72		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
0268 Descanso Semanal Remunerado			601,89		B110 - Base IRRF Salário	4.213,21
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		238,17		B120 - Dedução IRRF Salário	448,79
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I		79,39		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	448,79
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		238,17		B400 - Base FGTS Salário	4.213,21
1020 H. E. 70%	P	20:52	612,62		B410 - FGTS Salário 8%	337,06
5010 INSS				448,78	B900 - Remuneração Total Mês	2.348,72
5110 IRRF				181,42	B905 - Salário Hora	17,27
<b>Totais</b>			<b>4.213,21</b>	<b>630,20</b>		
<b>Líquido</b>				<b>3.583,01</b>		
007982	Geroncio de Jesus Cardial	220:00	Rastilheiro	22/04/2020	0	1
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0190 DSR s/ Salário Variável		5,45	39,80		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.537,41
0261 Intermitente Horas	I		1.521,60		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
0268 Descanso Semanal Remunerado			362,49		B110 - Base IRRF Salário	2.537,41
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		152,08		B120 - Dedução IRRF Salário	226,12
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I		50,69		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	226,12
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		152,08		B400 - Base FGTS Salário	2.537,41
1020 H. E. 70%	P	16:00	258,67		B410 - FGTS Salário 8%	202,99
5010 INSS				226,11	B900 - Remuneração Total Mês	1.521,60
5110 IRRF				16,33	B905 - Salário Hora	9,51
<b>Totais</b>			<b>2.537,41</b>	<b>242,44</b>		
<b>Líquido</b>				<b>2.294,97</b>		
000249	Gilberto Augusto Ferro Costa Assumpcao	220:00	Engenheiro de Segurança do Trabalho	04/05/2009	0	2
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0001 Salário		30	10.115,06		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	10.115,06
3073 Reembolso de despesas com quilomet	I		2.375,00		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
5010 INSS				713,08	B103 - Dependentes IRRF Sal(Ant)	379,18
5110 IRRF				499,25	B110 - Base IRRF Salário	6.069,04
5120 IRRF s/ Adiantamento				1.112,66	B120 - Dedução IRRF Salário	713,09
5310 Adiantamento Salarial				2.933,36	B150 - Base IRRF Salário(Ant)	10.115,06
5350 Adiantamento de Folha	G			2.375,00	B160 - Dedução IRRF Salário(Ant)	713,09
					B170 - IRRF s/ Salário (Ant)	1.611,91
					B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	713,09
					B400 - Base FGTS Salário	10.115,06
					B410 - FGTS Salário 8%	809,20
					B900 - Remuneração Total Mês	10.115,06
					B903 - Salário Mês	10.115,06
<b>Totais</b>			<b>12.490,06</b>	<b>7.633,35</b>		
<b>Líquido</b>				<b>4.856,71</b>		
006807	Givanildo Santos Andrade	220:00	Apontador	14/03/2016	1	2
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0001 Salário		30	2.455,69		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.909,92
0190 DSR s/ Salário Variável		5,26	60,56		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
1020 H. E. 70%	P	20:45	393,67		B110 - Base IRRF Salário	1.927,64
5010 INSS				270,81	B120 - Dedução IRRF Salário	270,83
5120 IRRF s/ Adiantamento				97,90	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	270,83
5310 Adiantamento Salarial				884,38	B400 - Base FGTS Salário	2.909,92
5700 Vale Transporte				24,56	B410 - FGTS Salário 8%	232,79
					B900 - Remuneração Total Mês	2.455,69
					B903 - Salário Mês	2.455,69
					B920 - Base Salário Família	2.909,92
<b>Totais</b>			<b>2.909,92</b>	<b>1.277,65</b>		
<b>Líquido</b>				<b>1.632,27</b>		



## Folha de Pagamento 06/2020

12/08/2020

10:25

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
<b>3 Dimensional Engenharia Ltda</b>						
007996	Glaucio Dias Guimaraes Manco	220:00	Servente	27/04/2020	2	2
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0190 DSR s/ Salário Variável		5,58	31,95		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.976,65
0261 Intermitente Horas	I		1.179,36		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
0268 Descanso Semanal Remunerado			282,38		B110 - Base IRRF Salário	1.976,65
0324 Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		117,99		B120 - Dedução IRRF Salário	162,21
0329 1/3 s/ Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		39,33		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	162,21
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		117,99		B400 - Base FGTS Salário	1.976,65
1020 H. E. 70%	P	17:24	207,65		B410 - FGTS Salário 8%	158,13
5010 INSS				162,21	B900 - Remuneração Total Mês	1.179,36
					B905 - Salário Hora	7,02
					B920 - Base Salário Família	514,91
<b>Totais</b>			<b>1.976,65</b>	<b>162,21</b>		
<b>Líquido</b>				<b>1.814,44</b>		
004350	Guilherme Dias de Oliveira	220:00	Servente	12/06/2014	1	1
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
					B900 - Remuneração Total Mês	1.544,40
					B903 - Salário Mês	1.544,40
					B920 - Base Salário Família	1.544,40
<b>Totais</b>					- Afastado desde: 04/08/2014 Motivo: Auxilio Doença	
<b>Líquido</b>						
007977	Higor Souza Muniz	220:00	Servente	22/04/2020	1	1
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0190 DSR s/ Salário Variável		7,55	42,47		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.020,99
0261 Intermitente Horas	I		1.179,36		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
0268 Descanso Semanal Remunerado			288,71		B110 - Base IRRF Salário	2.020,99
0324 Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		118,50		B120 - Dedução IRRF Salário	166,20
0329 1/3 s/ Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		39,50		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	166,20
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		118,50		B400 - Base FGTS Salário	2.020,99
1020 H. E. 70%	P	23:08	276,07		B410 - FGTS Salário 8%	161,68
5010 INSS				166,20	B900 - Remuneração Total Mês	1.179,36
5618 Jornada Incompleta	P	5:00		35,10	B905 - Salário Hora	7,02
5626 DSR s/ Atraso	P	1:00		7,02	B920 - Base Salário Família	595,04
<b>Totais</b>			<b>2.063,11</b>	<b>208,32</b>		
<b>Líquido</b>				<b>1.854,79</b>		
007994	Hugo Ricardo Leite Vieira	220:00	Servente	27/04/2020	0	1
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0190 DSR s/ Salário Variável		7,49	41,89		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.066,46
0261 Intermitente Horas	I		1.179,36		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
0268 Descanso Semanal Remunerado			295,21		B110 - Base IRRF Salário	2.066,46
0324 Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		119,02		B120 - Dedução IRRF Salário	170,30
0329 1/3 s/ Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		39,67		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	170,30
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		119,02		B400 - Base FGTS Salário	2.066,46
1020 H. E. 70%	P	22:49	272,29		B410 - FGTS Salário 8%	165,32
5010 INSS				170,30	B900 - Remuneração Total Mês	1.179,36
					B905 - Salário Hora	7,02
<b>Totais</b>			<b>2.066,46</b>	<b>170,30</b>		
<b>Líquido</b>				<b>1.896,16</b>		
001339	Ivanilza Nunes dos Santos	220:00	Auxiliar de Serviços Gerais	13/07/2011	0	0
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0001 Salário		30	1.491,44		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.491,44
5010 INSS				118,54	B110 - Base IRRF Salário	894,86
5310 Adiantamento Salarial				596,58	B120 - Dedução IRRF Salário	118,54
					B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	118,54
					B400 - Base FGTS Salário	1.491,44
					B410 - FGTS Salário 8%	119,32
					B900 - Remuneração Total Mês	1.491,44
					B903 - Salário Mês	1.491,44



## Folha de Pagamento 06/2020

12/08/2020 10:25

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
<b>3 Dimensional Engenharia Ltda</b>						
<b>Totais</b>		<b>1.491,44</b>	<b>715,12</b>			
<b>Líquido</b>			<b>776,32</b>			
<b>008012</b>	<b>Jesse Nascimento de Oliveira</b>	<b>220:00</b>	<b>Motorista de Caminhão I</b>	<b>27/05/2020</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0190 DSR s/ Salário Variável		3,33	24,38		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.379,63
0261 Intermitente Horas	I		1.508,64		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
0268 Descanso Semanal Remunerado			339,95		B110 - Base IRRF Salário	2.379,63
0324 Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		149,21		B120 - Dedução IRRF Salário	207,19
0329 1/3 s/ Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		49,74		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	207,19
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		149,21		B400 - Base FGTS Salário	2.379,63
1010 H. E. 50%	P	11:46	158,50		B410 - FGTS Salário 8%	190,37
5010 INSS				207,18	B900 - Remuneração Total Mês	1.508,64
					B905 - Salário Hora	8,98
					B920 - Base Salário Família	531,04
<b>Totais</b>		<b>2.379,63</b>	<b>207,18</b>			
<b>Líquido</b>			<b>2.172,45</b>			
<b>007950</b>	<b>João Santos Gonçalves Barbosa</b>	<b>220:00</b>	<b>Servente</b>	<b>17/03/2020</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0001 Salário		30	1.544,40		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.633,44
0190 DSR s/ Salário Variável		1,41	11,87		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
1020 H. E. 70%	P	6:28	77,17		B110 - Base IRRF Salário	1.015,68
5010 INSS				131,32	B120 - Dedução IRRF Salário	131,32
5310 Adiantamento Salarial				617,76	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	131,32
5700 Vale Transporte				15,44	B400 - Base FGTS Salário	1.633,44
					B410 - FGTS Salário 8%	130,68
					B900 - Remuneração Total Mês	1.544,40
					B903 - Salário Mês	1.544,40
<b>Totais</b>		<b>1.633,44</b>	<b>764,52</b>			
<b>Líquido</b>			<b>868,92</b>			
<b>007941</b>	<b>Joel dos Santos da Costa</b>	<b>220:00</b>	<b>Servente</b>	<b>13/03/2020</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0001 Salário		30	1.544,40		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.723,23
0190 DSR s/ Salário Variável		3,24	23,84		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
1020 H. E. 70%	P	0:11	2,19		B110 - Base IRRF Salário	1.105,47
1040 H. E. 100%	P	10:53	152,80		B120 - Dedução IRRF Salário	139,41
5010 INSS				139,41	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	139,41
5310 Adiantamento Salarial				617,76	B400 - Base FGTS Salário	1.723,23
5700 Vale Transporte				15,44	B410 - FGTS Salário 8%	137,86
					B900 - Remuneração Total Mês	1.544,40
					B903 - Salário Mês	1.544,40
					B920 - Base Salário Família	1.723,23
<b>Totais</b>		<b>1.723,23</b>	<b>772,61</b>			
<b>Líquido</b>			<b>950,62</b>			
<b>007945</b>	<b>Jorge Henrique de Aquino Duarte</b>	<b>220:00</b>	<b>Motorista de Caminhão I</b>	<b>16/03/2020</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0001 Salário		30	1.975,74		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.056,82
0190 DSR s/ Salário Variável		1,12	10,81		B110 - Base IRRF Salário	1.266,52
1010 H. E. 50%	P	5:13	70,27		B120 - Dedução IRRF Salário	169,43
5010 INSS				169,43	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	169,43
5120 IRRF s/ Adiantamento				21,16	B400 - Base FGTS Salário	2.056,82
5310 Adiantamento Salarial				769,14	B410 - FGTS Salário 8%	164,55
5700 Vale Transporte				19,76	B900 - Remuneração Total Mês	1.975,74
					B903 - Salário Mês	1.975,74
					B920 - Base Salário Família	2.056,82
<b>Totais</b>		<b>2.056,82</b>	<b>979,49</b>			
<b>Líquido</b>			<b>1.077,33</b>			



## Folha de Pagamento 06/2020

12/08/2020

10:25

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
<b>3 Dimensional Engenharia Ltda</b>						
008007	Jorge Luiz de Barros Tortura	220:00	Motorista de Caminhão I	06/05/2020	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		8,49	60,44		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.705,37
0261 Intermitente Horas	I		1.508,64		B110 - Base IRRF Salário	2.705,37
0268 Descanso Semanal Remunerado			386,48		B120 - Dedução IRRF Salário	246,28
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		152,97		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	246,28
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I		50,99		B400 - Base FGTS Salário	2.705,37
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		152,97		B410 - FGTS Salário 8%	216,43
1010 H. E. 50%	P	29:10	392,88		B900 - Remuneração Total Mês	1.508,64
5010 INSS				246,27	B905 - Salário Hora	8,98
5110 IRRF				41,63		
<b>Totais</b>			<b>2.705,37</b>	<b>287,90</b>		
<b>Líquido</b>				<b>2.417,47</b>		
007990	Jose Francisco do Carmo	220:00	Rastilheiro	27/04/2020	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		9,08	50,53		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.198,81
0261 Intermitente Horas	I		1.217,28		B110 - Base IRRF Salário	2.198,81
0268 Descanso Semanal Remunerado			314,12		B120 - Dedução IRRF Salário	185,49
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		123,61		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	185,49
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I		41,20		B400 - Base FGTS Salário	2.198,81
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		123,61		B410 - FGTS Salário 8%	175,90
1020 H. E. 70%	P	20:19	328,46		B900 - Remuneração Total Mês	1.217,28
5010 INSS				185,48	B905 - Salário Hora	9,51
<b>Totais</b>			<b>2.198,81</b>	<b>185,48</b>		
<b>Líquido</b>				<b>2.013,33</b>		
007957	Jose Pinheiro	220:00	Eletricista I	19/03/2020	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.425,12		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.683,14
0190 DSR s/ Salário Variável		3,23	37,32		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
1020 H. E. 70%	P	5:51	109,59		B110 - Base IRRF Salário	1.713,09
1040 H. E. 100%	P	6:02	132,97		B120 - Dedução IRRF Salário	243,61
5010 INSS				243,60	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	243,61
5120 IRRF s/ Adiantamento				24,88	B400 - Base FGTS Salário	2.683,14
5310 Adiantamento Salarial				945,17	B410 - FGTS Salário 8%	214,65
5610 Atrasos	P	0:59		10,84	B900 - Remuneração Total Mês	2.425,12
5626 DSR s/ Atraso	P	1:00		11,02	B903 - Salário Mês	2.425,12
5700 Vale Transporte				24,25		
<b>Totais</b>			<b>2.705,00</b>	<b>1.259,76</b>		
<b>Líquido</b>				<b>1.445,24</b>		
001902	Jose Renato Maia Tavares	220:00	Engenheiro Civil	24/04/2012	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	10.115,06		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	10.115,06
3073 Reembolso de despesas com quilomet	I		4.161,00		B110 - Base IRRF Salário	6.069,04
5010 INSS				713,08	B120 - Dedução IRRF Salário	713,09
5110 IRRF				603,53	B150 - Base IRRF Salário(Ant)	10.115,06
5120 IRRF s/ Adiantamento				1.112,65	B160 - Dedução IRRF Salário(Ant)	713,09
5310 Adiantamento Salarial				2.933,37	B170 - IRRF s/ Salário (Ant)	1.716,18
5350 Adiantamento de Folha	G			4.161,00	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	713,09
					B400 - Base FGTS Salário	10.115,06
					B410 - FGTS Salário 8%	809,20
					B900 - Remuneração Total Mês	10.115,06
					B903 - Salário Mês	10.115,06
<b>Totais</b>			<b>14.276,06</b>	<b>9.523,63</b>		
<b>Líquido</b>				<b>4.752,43</b>		



## Folha de Pagamento 06/2020

12/08/2020

10:25

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
<b>3 Dimensional Engenharia Ltda</b>						
008009	Juarez Almeida Goncalves Junior	220:00	Assistente Administrativo I	11/05/2020	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		14,58	154,98		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.659,80
0261 Intermitente Horas	I		2.277,44		B110 - Base IRRF Salário	4.659,80
0268 Descanso Semanal Remunerado			665,69		B120 - Dedução IRRF Salário	511,32
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		237,56		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	511,32
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I		79,19		B400 - Base FGTS Salário	4.659,80
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		237,56		B410 - FGTS Salário 8%	372,78
1020 H. E. 70%	P	38:50	854,26		B900 - Remuneração Total Mês	2.277,44
1040 H. E. 100%	P	5:55	153,12		B905 - Salário Hora	12,94
5010 INSS				511,30		
5110 IRRF				297,28		
<b>Totais</b>			<b>4.659,80</b>	<b>808,58</b>		
<b>Líquido</b>				<b>3.851,22</b>		
007992	Julio Cesar Silva dos Santos	220:00	Rastilheiro	27/04/2020	2	3
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		9,26	52,15		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.213,42
0261 Intermitente Horas	I		1.217,28		B100 - Dependentes IRRF Sal	568,77
0268 Descanso Semanal Remunerado			316,20		B110 - Base IRRF Salário	2.213,42
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		123,78		B120 - Dedução IRRF Salário	187,25
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I		41,26		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	187,25
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		123,78		B400 - Base FGTS Salário	2.213,42
1020 H. E. 70%	P	20:58	338,97		B410 - FGTS Salário 8%	177,07
5010 INSS				187,23	B900 - Remuneração Total Mês	1.217,28
					B905 - Salário Hora	9,51
					B920 - Base Salário Família	679,94
<b>Totais</b>			<b>2.213,42</b>	<b>187,23</b>		
<b>Líquido</b>				<b>2.026,19</b>		
007985	Julio Cesar Vieira de Paula	220:00	Motorista de Caminhão Espargidor	27/04/2020	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		5,43	28,01		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.704,96
0261 Intermitente Horas	I		1.077,60		B110 - Base IRRF Salário	1.704,96
0268 Descanso Semanal Remunerado			243,57		B120 - Dedução IRRF Salário	137,76
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		106,64		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	137,76
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I		35,55		B400 - Base FGTS Salário	1.704,96
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		106,64		B410 - FGTS Salário 8%	136,40
1010 H. E. 50%	P	13:31	182,07		B900 - Remuneração Total Mês	1.077,60
5010 INSS				137,76	B905 - Salário Hora	8,98
5624 Faltas (H)	P	8:00		39,20		
5625 DSR s/ Faltas	P	1		35,92		
<b>Totais</b>			<b>1.780,08</b>	<b>212,88</b>		
<b>Líquido</b>				<b>1.567,20</b>		
007987	Leonardo Ferreira Francisco	220:00	Operador de Rolo Compactador	27/04/2020	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		8,56	56,73		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.513,57
0261 Intermitente Horas	I		1.398,08		B110 - Base IRRF Salário	2.513,57
0268 Descanso Semanal Remunerado			359,08		B120 - Dedução IRRF Salário	223,26
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		141,83		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	223,26
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I		47,28		B400 - Base FGTS Salário	2.513,57
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		141,83		B410 - FGTS Salário 8%	201,09
1020 H. E. 70%	P	21:06	368,74		B900 - Remuneração Total Mês	1.398,08
5010 INSS				223,25	B905 - Salário Hora	10,28
5110 IRRF				28,97		
<b>Totais</b>			<b>2.513,57</b>	<b>252,22</b>		
<b>Líquido</b>				<b>2.261,35</b>		





## Folha de Pagamento 06/2020

12/08/2020

10:25

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
<b>3 Dimensional Engenharia Ltda</b>						
008008	Luis Carlos Suarez Y Pereira	220:00	Motorista de Caminhão I	06/05/2020	0	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		3,32	24,28		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.378,68
0261 Intermitente Horas	I		1.508,64		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
0268 Descanso Semanal Remunerado			339,81		B110 - Base IRRF Salário	2.378,68
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		149,20		B120 - Dedução IRRF Salário	207,08
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I		49,73		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	207,08
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		149,20		B400 - Base FGTS Salário	2.378,68
1010 H. E. 50%	P	11:43	157,82		B410 - FGTS Salário 8%	190,29
5010 INSS				207,06	B900 - Remuneração Total Mês	1.508,64
					B905 - Salário Hora	8,98
<b>Totais</b>			<b>2.378,68</b>	<b>207,06</b>		
<b>Líquido</b>				<b>2.171,62</b>		
<b>008000 Luiz Alberto Lemos Correa</b>						
		220:00	Operador de Rolo Compactador	27/04/2020	1	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		8,59	57,09		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.516,82
0261 Intermitente Horas	I		1.398,08		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
0268 Descanso Semanal Remunerado			359,55		B110 - Base IRRF Salário	2.516,82
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		141,87		B120 - Dedução IRRF Salário	223,65
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I		47,29		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	223,65
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		141,87		B400 - Base FGTS Salário	2.516,82
1020 H. E. 70%	P	21:14	371,07		B410 - FGTS Salário 8%	201,35
5010 INSS				223,64	B900 - Remuneração Total Mês	1.398,08
5110 IRRF				14,97	B905 - Salário Hora	10,28
					B920 - Base Salário Família	759,19
<b>Totais</b>			<b>2.516,82</b>	<b>238,61</b>		
<b>Líquido</b>				<b>2.278,21</b>		
<b>007936 Luiz Claudio Ferrari Campos</b>						
		220:00	Servente	11/03/2020	0	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	1.544,40		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.631,84
0190 DSR s/ Salário Variável		1,40	11,66		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
1020 H. E. 70%	P	6:21	75,78		B110 - Base IRRF Salário	1.014,08
5010 INSS				131,18	B120 - Dedução IRRF Salário	131,18
5310 Adiantamento Salarial				617,76	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	131,18
5700 Vale Transporte				15,44	B400 - Base FGTS Salário	1.631,84
					B410 - FGTS Salário 8%	130,55
					B900 - Remuneração Total Mês	1.544,40
					B903 - Salário Mês	1.544,40
<b>Totais</b>			<b>1.631,84</b>	<b>764,38</b>		
<b>Líquido</b>				<b>867,46</b>		
<b>007954 Luiz Henrique Costa da Silva</b>						
		220:00	Servente	17/03/2020	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário			1.053,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.564,14
0190 DSR s/ Salário Variável		0,22	2,63		B110 - Base IRRF Salário	946,38
0751 Salário Enfermidade Atraso/Saída Antep	P	70:00	491,40		B120 - Dedução IRRF Salário	125,09
1020 H. E. 70%	P	1:26	17,11		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	125,09
5010 INSS				125,09	B400 - Base FGTS Salário	1.564,14
5310 Adiantamento Salarial				617,76	B410 - FGTS Salário 8%	125,13
5700 Vale Transporte				9,27	B900 - Remuneração Total Mês	1.544,40
					B903 - Salário Mês	1.544,40
<b>Totais</b>			<b>1.564,14</b>	<b>752,12</b>		
<b>Líquido</b>				<b>812,02</b>		



## Folha de Pagamento 06/2020

12/08/2020

10:25

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
<b>3 Dimensional Engenharia Ltda</b>						
007988	Magno Santos da Silva	220:00	Operador de Rolo Compactador	27/04/2020	2	4
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		6,29	48,44		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.777,20
0261 Intermitente Horas	I		1.644,80		B100 - Dependentes IRRF Sal	758,36
0268 Descanso Semanal Remunerado			396,74		B110 - Base IRRF Salário	2.777,20
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		164,79		B120 - Dedução IRRF Salário	254,90
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I		54,93		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	254,90
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		164,79		B400 - Base FGTS Salário	2.777,20
1020 H. E. 70%	P	18:01	314,86		B410 - FGTS Salário 8%	222,18
5010 INSS				254,89	B900 - Remuneração Total Mês	1.644,80
5610 Atrasos	P	0:15		1,87	B905 - Salário Hora	10,28
5626 DSR s/ Atraso	P	1:00		10,28	B920 - Base Salário Família	747,81
<b>Totais</b>			<b>2.789,35</b>	<b>267,04</b>		
<b>Líquido</b>				<b>2.522,31</b>		
<b>000923 Marcelo Barbosa Ribeiro</b>						
		220:00	Encarregado de Usina III	13/09/2010	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	5.816,65		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	7.973,97
0190 DSR s/ Salário Variável		8,11	231,91		B110 - Base IRRF Salário	5.647,31
1020 H. E. 70%	P	23:42	1.141,82		B120 - Dedução IRRF Salário	713,09
1040 H. E. 100%	P	6:27	365,59		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	713,09
1430 Adicional Insalubridade		40	418,00		B400 - Base FGTS Salário	7.973,97
5010 INSS				713,08	B410 - FGTS Salário 8%	637,92
5110 IRRF				487,55	B900 - Remuneração Total Mês	6.234,65
5120 IRRF s/ Adiantamento				630,51	B903 - Salário Mês	5.816,65
5310 Adiantamento Salarial				1.696,15	B935 - Base Insalubridade	418,00
5700 Vale Transporte				58,17		
<b>Totais</b>			<b>7.973,97</b>	<b>3.585,46</b>		
<b>Líquido</b>				<b>4.388,51</b>		
<b>007964 Marcelo Chafim de Araujo</b>						
		220:00	Motorista de Caminhão I	25/03/2020	0	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		4,20	29,67		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.427,37
0261 Intermitente Horas	I		1.508,64		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
0268 Descanso Semanal Remunerado			346,77		B110 - Base IRRF Salário	2.427,37
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		149,76		B120 - Dedução IRRF Salário	212,92
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I		49,92		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	212,92
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		149,76		B400 - Base FGTS Salário	2.427,37
1010 H. E. 50%	P	14:19	192,85		B410 - FGTS Salário 8%	194,19
5010 INSS				212,91	B900 - Remuneração Total Mês	1.508,64
					B905 - Salário Hora	8,98
<b>Totais</b>			<b>2.427,37</b>	<b>212,91</b>		
<b>Líquido</b>				<b>2.214,46</b>		
<b>007965 Marcelo Marcos de Farias Britto</b>						
		220:00	Rastilheiro	25/03/2020	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		5,47	40,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.539,27
0261 Intermitente Horas	I		1.521,60		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
0268 Descanso Semanal Remunerado			362,75		B110 - Base IRRF Salário	2.539,27
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		152,10		B120 - Dedução IRRF Salário	226,35
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I		50,70		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	226,35
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		152,10		B400 - Base FGTS Salário	2.539,27
1020 H. E. 70%	P	16:05	260,02		B410 - FGTS Salário 8%	203,14
5010 INSS				226,34	B900 - Remuneração Total Mês	1.521,60
5110 IRRF				16,45	B905 - Salário Hora	9,51
<b>Totais</b>			<b>2.539,27</b>	<b>242,79</b>		
<b>Líquido</b>				<b>2.296,48</b>		



## Folha de Pagamento 06/2020

12/08/2020

10:25

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
<b>3 Dimensional Engenharia Ltda</b>						
000011	Marcelo Vidal de Negreiros	220:00	Pedreiro	01/11/2002	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		25	1.728,93		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.074,72
0200 Férias		5	345,79		B020 - Base INSS Salário (Ant)	345,79
5005 INSS Férias				25,93	B030 - INSS s/ Salário (Ant)	25,93
5010 INSS				145,11	B110 - Base IRRF Salário	1.037,36
5310 Adiantamento Salarial				691,57	B120 - Dedução IRRF Salário	145,11
5330 Adiantamento Férias				319,86	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	145,11
					B190 - INSS para Dedução de IRRF s/ Férias	25,93
					B210 - Base IRRF Férias	345,79
					B220 - Dedução IRRF Férias	25,93
					B250 - Base IRRF Férias(Ant)	968,20
					B260 - Dedução IRRF Férias(Ant)	72,61
					B400 - Base FGTS Salário	2.074,72
					B410 - FGTS Salário 8%	165,98
					B900 - Remuneração Total Mês	2.074,72
					B903 - Salário Mês	2.074,72
<b>Totais</b>			<b>2.074,72</b>	<b>1.182,47</b>	- Em Férias de: 01/06/2020 até 05/06/2020	
<b>Líquido</b>			<b>892,25</b>			
007949	Marcio da Silva de Souza	220:00	Servente	17/03/2020	1	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	1.544,40		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.638,73
0190 DSR s/ Salário Variável		1,48	12,58		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
1020 H. E. 70%	P	6:51	81,75		B110 - Base IRRF Salário	1.020,97
5010 INSS				131,80	B120 - Dedução IRRF Salário	131,80
5310 Adiantamento Salarial				617,76	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	131,80
5700 Vale Transporte				15,44	B400 - Base FGTS Salário	1.638,73
					B410 - FGTS Salário 8%	131,10
					B900 - Remuneração Total Mês	1.544,40
					B903 - Salário Mês	1.544,40
					B920 - Base Salário Família	1.638,73
<b>Totais</b>			<b>1.638,73</b>	<b>765,00</b>		
<b>Líquido</b>			<b>873,73</b>			
007986	Marcio Monteiro de Araujo	220:00	Operador de Espargidor	27/04/2020	1	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		5,28	42,93		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.859,76
0261 Intermitente Horas	I		1.727,04		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
0268 Descanso Semanal Remunerado			408,54		B110 - Base IRRF Salário	2.859,76
0324 Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		172,38		B120 - Dedução IRRF Salário	264,81
0329 1/3 s/ Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		57,46		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	264,81
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		172,38		B400 - Base FGTS Salário	2.859,76
1020 H. E. 70%	P	15:58	279,03		B410 - FGTS Salário 8%	228,78
5010 INSS				264,79	B900 - Remuneração Total Mês	1.727,04
5110 IRRF				37,60	B905 - Salário Hora	10,28
					B920 - Base Salário Família	724,18
<b>Totais</b>			<b>2.859,76</b>	<b>302,39</b>		
<b>Líquido</b>			<b>2.557,37</b>			
007995	Marcio Ribeiro Bento	220:00	Servente	27/04/2020	3	3
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		5,51	29,84		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.877,20
0261 Intermitente Horas	I		1.123,20		B100 - Dependentes IRRF Sal	568,77
0268 Descanso Semanal Remunerado			268,17		B110 - Base IRRF Salário	1.877,20
0324 Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		112,31		B120 - Dedução IRRF Salário	153,26
0329 1/3 s/ Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		37,44		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	153,26
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		112,31		B400 - Base FGTS Salário	1.877,20
1020 H. E. 70%	P	16:15	193,93		B410 - FGTS Salário 8%	150,18
5010 INSS				153,26	B900 - Remuneração Total Mês	1.123,20
					B905 - Salário Hora	7,02
					B920 - Base Salário Família	485,83
<b>Totais</b>			<b>1.877,20</b>	<b>153,26</b>		
<b>Líquido</b>			<b>1.723,94</b>			



## Folha de Pagamento 06/2020

12/08/2020

10:25

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
<b>3 Dimensional Engenharia Ltda</b>						
007984	Marcos Soares do Nascimento	220:00	Motorista de Caminhão I	27/04/2020	0	0
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0190 DSR s/ Salário Variável		3,25	19,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.919,66
0261 Intermitente Horas	I		1.221,28		B110 - Base IRRF Salário	1.919,66
0268 Descanso Semanal Remunerado			274,24		B120 - Dedução IRRF Salário	157,08
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		120,71		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	157,08
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I		40,24		B400 - Base FGTS Salário	1.919,66
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		120,71		B410 - FGTS Salário 8%	153,57
1010 H. E. 50%	P	9:10	123,48		B900 - Remuneração Total Mês	1.221,28
5010 INSS				157,08	B905 - Salário Hora	8,98
<b>Totais</b>			<b>1.919,66</b>	<b>157,08</b>		
<b>Líquido</b>				<b>1.762,58</b>		
007048	Marcos Vinicius Singello Patrocinio	220:00	Auxiliar de Engenharia	28/04/2016	0	0
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0001 Salário		30	2.844,56		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.844,56
5010 INSS				262,97	B110 - Base IRRF Salário	1.706,74
5120 IRRF s/ Adiantamento				50,82	B120 - Dedução IRRF Salário	262,98
5310 Adiantamento Salarial				1.087,00	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	262,98
					B400 - Base FGTS Salário	2.844,56
					B410 - FGTS Salário 8%	227,56
					B900 - Remuneração Total Mês	2.844,56
					B903 - Salário Mês	2.844,56
<b>Totais</b>			<b>2.844,56</b>	<b>1.400,79</b>		
<b>Líquido</b>				<b>1.443,77</b>		
007973	Matheus Cordeiro Soares Silva	220:00	Servente	20/04/2020	0	0
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0190 DSR s/ Salário Variável		6,10	31,49		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.892,11
0261 Intermitente Horas	I		1.123,20		B110 - Base IRRF Salário	1.892,11
0268 Descanso Semanal Remunerado			270,30		B120 - Dedução IRRF Salário	154,60
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		112,48		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	154,60
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I		37,49		B400 - Base FGTS Salário	1.892,11
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		112,48		B410 - FGTS Salário 8%	151,37
1020 H. E. 70%	P	17:09	204,67		B900 - Remuneração Total Mês	1.123,20
5010 INSS				154,60	B905 - Salário Hora	7,02
<b>Totais</b>			<b>1.892,11</b>	<b>154,60</b>		
<b>Líquido</b>				<b>1.737,51</b>		
007978	Matheus Gomes Mariano	220:00	Servente	22/04/2020	0	0
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
					B905 - Salário Hora	7,02
<b>Totais</b>						
<b>Líquido</b>						
007940	Naassom Moura Navega	220:00	Operador de Bob Cat	13/03/2020	2	3
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0001 Salário		30	2.261,60		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.300,92
0190 DSR s/ Salário Variável		0,31	5,24		B100 - Dependentes IRRF Sal	568,77
1020 H. E. 70%	P	1:57	34,08		B110 - Base IRRF Salário	1.396,28
5010 INSS				197,73	B120 - Dedução IRRF Salário	197,75
5310 Adiantamento Salarial				904,64	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	197,75
5700 Vale Transporte				22,62	B400 - Base FGTS Salário	2.300,92
					B410 - FGTS Salário 8%	184,07
					B900 - Remuneração Total Mês	2.261,60
					B903 - Salário Mês	2.261,60
					B920 - Base Salário Família	2.300,92
<b>Totais</b>			<b>2.300,92</b>	<b>1.124,99</b>		
<b>Líquido</b>				<b>1.175,93</b>		



## Folha de Pagamento 06/2020

12/08/2020

10:25

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
<b>3 Dimensional Engenharia Ltda</b>						
008016	Natanael Bernardo Moutta	220:00	Servente	10/06/2020	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		5,01	15,39		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.103,63
0261 Intermitente Horas	I		673,92		B110 - Base IRRF Salário	1.103,63
0268 Descanso Semanal Remunerado			157,66		B120 - Dedução IRRF Salário	83,64
0324 Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		67,12		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	83,64
0329 1/3 s/ Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		22,37		B400 - Base FGTS Salário	1.103,63
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		67,12		B410 - FGTS Salário 8%	88,29
1020 H. E. 70%	P	8:23	100,05		B900 - Remuneração Total Mês	673,92
5010 INSS				83,64	B905 - Salário Hora	7,02
<b>Totais</b>			<b>1.103,63</b>	<b>83,64</b>	- Admitido em 10/06/2020	
<b>Líquido</b>			<b>1.019,99</b>			
<b>008013 Osvaldo Manoel Rodrigues Da Silva</b>						
		220:00	Motorista de Caminhão I	27/05/2020	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		2,01	13,82		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.284,16
0261 Intermitente Horas	I		1.508,64		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
0268 Descanso Semanal Remunerado			326,31		B110 - Base IRRF Salário	2.284,16
0324 Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		148,11		B120 - Dedução IRRF Salário	195,73
0329 1/3 s/ Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		49,37		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	195,73
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		148,11		B400 - Base FGTS Salário	2.284,16
1010 H. E. 50%	P	6:40	89,80		B410 - FGTS Salário 8%	182,73
5010 INSS				195,72	B900 - Remuneração Total Mês	1.508,64
					B905 - Salário Hora	8,98
<b>Totais</b>			<b>2.284,16</b>	<b>195,72</b>		
<b>Líquido</b>			<b>2.088,44</b>			
<b>000469 Osvaldo Pecanha Sobrinho</b>						
		220:00	Engenheiro Civil	04/09/2009	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	11.179,80		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	11.179,80
3073 Reembolso de despesas com quilomet	I		4.598,00		B110 - Base IRRF Salário	6.707,88
5010 INSS				713,08	B120 - Dedução IRRF Salário	713,09
5110 IRRF				779,21	B150 - Base IRRF Salário(Ant)	11.179,80
5120 IRRF s/ Adiantamento				1.229,78	B160 - Dedução IRRF Salário(Ant)	713,09
5310 Adiantamento Salarial				3.242,14	B170 - IRRF s/ Salário (Ant)	2.008,99
5350 Adiantamento de Folha	G			4.598,00	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	713,09
					B400 - Base FGTS Salário	11.179,80
					B410 - FGTS Salário 8%	894,38
					B900 - Remuneração Total Mês	11.179,80
					B903 - Salário Mês	11.179,80
<b>Totais</b>			<b>15.777,80</b>	<b>10.562,21</b>		
<b>Líquido</b>			<b>5.215,59</b>			
<b>007952 Patrick de Medeiros Brito</b>						
		220:00	Operador de Fresadora I	17/03/2020	0	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.500,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.524,14
0190 DSR s/ Salário Variável		0,17	3,22		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
1020 H. E. 70%	P	1:05	20,92		B110 - Base IRRF Salário	1.524,14
5010 INSS				224,52	B120 - Dedução IRRF Salário	224,53
5120 IRRF s/ Adiantamento				48,90	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	224,53
5310 Adiantamento Salarial				951,10	B400 - Base FGTS Salário	2.524,14
5700 Vale Transporte				25,00	B410 - FGTS Salário 8%	201,93
					B900 - Remuneração Total Mês	2.500,00
					B903 - Salário Mês	2.500,00
<b>Totais</b>			<b>2.524,14</b>	<b>1.249,52</b>		
<b>Líquido</b>			<b>1.274,62</b>			



## Folha de Pagamento 06/2020

12/08/2020

10:25

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
<b>3 Dimensional Engenharia Ltda</b>						
007968	Paulo Roberto Silva Sathler	220:00	Operador de Bob Cat	01/04/2020	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		3,33	27,87		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.108,96
0261 Intermitente Horas	I		1.727,04		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
0268 Descanso Semanal Remunerado			301,28		B110 - Base IRRF Salário	2.108,96
0324 Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		163,72		B120 - Dedução IRRF Salário	174,71
0329 1/3 s/ Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		54,57		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	174,71
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		163,72		B400 - Base FGTS Salário	2.108,96
1020 H. E. 70%	P	10:22	181,17		B410 - FGTS Salário 8%	168,72
5010 INSS				174,70	B900 - Remuneração Total Mês	1.727,04
5610 Atrasos	P	0:22		2,88	B905 - Salário Hora	10,28
5615 Saída Antecipada	P	2:55		22,90		
5618 Jornada Incompleta	P	3:25		35,12		
5624 Faltas (H)	P	24:00		188,40		
5625 DSR s/ Faltas	P	4		230,27		
5626 DSR s/ Atraso	P	3:00		30,84		
<b>Totais</b>			<b>2.619,37</b>	<b>685,11</b>		
<b>Líquido</b>				<b>1.934,26</b>		
<b>001274 Pedro Ivo Basilio Alves</b>						
		220:00	Técnico em Segurança no Trabalho	01/06/2011	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.722,23		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.640,18
5010 INSS				238,44	B110 - Base IRRF Salário	1.551,29
5120 IRRF s/ Adiantamento				42,74	B120 - Dedução IRRF Salário	238,46
5310 Adiantamento Salarial				1.046,15	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	238,46
5610 Atrasos	P	3:38		44,94	B400 - Base FGTS Salário	2.640,18
5626 DSR s/ Atraso	P	3:00		37,11	B410 - FGTS Salário 8%	211,21
5700 Vale Transporte				27,22	B900 - Remuneração Total Mês	2.722,23
<b>Totais</b>			<b>2.722,23</b>	<b>1.436,60</b>		
<b>Líquido</b>				<b>1.285,63</b>		
<b>004139 Phillip de Oliveira Pinheiro</b>						
		220:00	Auxiliar Administrativo	19/05/2014	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	1.900,52		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.900,52
5010 INSS				155,36	B110 - Base IRRF Salário	1.140,31
5310 Adiantamento Salarial				760,21	B120 - Dedução IRRF Salário	155,36
					B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	155,36
					B400 - Base FGTS Salário	1.900,52
					B410 - FGTS Salário 8%	152,04
					B900 - Remuneração Total Mês	1.900,52
					B903 - Salário Mês	1.900,52
<b>Totais</b>			<b>1.900,52</b>	<b>915,57</b>		
<b>Líquido</b>				<b>984,95</b>		
<b>004950 Rafael Da Anunciacao Barros</b>						
		220:00	Auxiliar de Engenharia	15/09/2014	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	3.148,47		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.148,47
5010 INSS				299,71	B110 - Base IRRF Salário	1.889,08
5120 IRRF s/ Adiantamento				72,51	B120 - Dedução IRRF Salário	299,73
5310 Adiantamento Salarial				1.186,88	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	299,73
					B400 - Base FGTS Salário	3.148,47
					B410 - FGTS Salário 8%	251,88
					B900 - Remuneração Total Mês	3.148,47
					B903 - Salário Mês	3.148,47
<b>Totais</b>			<b>3.148,47</b>	<b>1.559,10</b>		
<b>Líquido</b>				<b>1.589,37</b>		



## Folha de Pagamento 06/2020

12/08/2020

10:25

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
<b>3 Dimensional Engenharia Ltda</b>						
007999	Rafael Martins da Silva	220:00	Servente	27/04/2020	2	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		8,45	46,94		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.112,09
0261 Intermitente Horas	I		1.179,36		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
0268 Descanso Semanal Remunerado			301,73		B110 - Base IRRF Salário	2.112,09
0324 Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		119,55		B120 - Dedução IRRF Salário	175,09
0329 1/3 s/ Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		39,85		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	175,09
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		119,55		B400 - Base FGTS Salário	2.112,09
1020 H. E. 70%	P	25:34	305,11		B410 - FGTS Salário 8%	168,97
5010 INSS				175,07	B900 - Remuneração Total Mês	1.179,36
					B905 - Salário Hora	7,02
					B920 - Base Salário Família	631,00
<b>Totais</b>			<b>2.112,09</b>	<b>175,07</b>		
<b>Líquido</b>				<b>1.937,02</b>		
<b>008005 Rafael Romao Rosa</b>						
				180:00	Vigia	06/05/2020 2 3
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0191 DSR s/ Adicional Noturno		2,13	14,15		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.775,69
0261 Intermitente Horas	I		1.151,28		B100 - Dependentes IRRF Sal	568,77
0268 Descanso Semanal Remunerado			253,67		B110 - Base IRRF Salário	1.775,69
0324 Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		113,40		B120 - Dedução IRRF Salário	144,13
0329 1/3 s/ Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		37,80		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	144,13
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		113,40		B400 - Base FGTS Salário	1.775,69
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	71:52	91,99		B410 - FGTS Salário 8%	142,06
5010 INSS				144,13	B900 - Remuneração Total Mês	1.151,28
					B905 - Salário Hora	7,38
					B920 - Base Salário Família	370,74
<b>Totais</b>			<b>1.775,69</b>	<b>144,13</b>		
<b>Líquido</b>				<b>1.631,56</b>		
<b>007943 Reinaldo Martins Lemos</b>						
				220:00	Soldador	13/03/2020 1 0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.841,61		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.219,24
0190 DSR s/ Salário Variável		3,54	50,35		B110 - Base IRRF Salário	2.082,60
1020 H. E. 70%	P	2:07	46,49		B120 - Dedução IRRF Salário	309,64
1040 H. E. 100%	P	10:52	280,79		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	309,64
5010 INSS				309,62	B400 - Base FGTS Salário	3.219,24
5120 IRRF s/ Adiantamento				52,84	B410 - FGTS Salário 8%	257,54
5310 Adiantamento Salarial				1.083,80	B900 - Remuneração Total Mês	2.841,61
5700 Vale Transporte				28,42	B903 - Salário Mês	2.841,61
					B920 - Base Salário Família	3.219,24
<b>Totais</b>			<b>3.219,24</b>	<b>1.474,68</b>		
<b>Líquido</b>				<b>1.744,56</b>		
<b>000178 Reinaldo Rangel Soares</b>						
				180:00	Vigia	02/02/2009 0 0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	1.623,60		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.868,39
0191 DSR s/ Adicional Noturno		3,37	32,64		B110 - Base IRRF Salário	1.218,95
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	117:36	212,15		B120 - Dedução IRRF Salário	152,47
5010 INSS				152,47	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	152,47
5310 Adiantamento Salarial				649,44	B400 - Base FGTS Salário	1.868,39
5700 Vale Transporte				16,24	B410 - FGTS Salário 8%	149,47
					B900 - Remuneração Total Mês	1.623,60
					B903 - Salário Mês	1.623,60
<b>Totais</b>			<b>1.868,39</b>	<b>818,15</b>		
<b>Líquido</b>				<b>1.050,24</b>		



# Folha de Pagamento 06/2020

12/08/2020

10:25

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
<b>3 Dimensional Engenharia Ltda</b>						
007953	Renan Firmino Da Silva	220:00	Servente	17/03/2020	1	3
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	1.544,40		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.655,94
0190 DSR s/ Salário Variável		2,07	14,87		B100 - Dependentes IRRF Sal	568,77
1020 H. E. 70%	P	8:06	96,67		B110 - Base IRRF Salário	1.038,18
5010 INSS				133,35	B120 - Dedução IRRF Salário	133,35
5310 Adiantamento Salarial				617,76	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	133,35
5700 Vale Transporte				14,41	B400 - Base FGTS Salário	1.655,94
					B410 - FGTS Salário 8%	132,48
					B900 - Remuneração Total Mês	1.544,40
					B903 - Salário Mês	1.544,40
					B920 - Base Salário Família	1.655,94
<b>Totais</b>			<b>1.655,94</b>	<b>765,52</b>		
<b>Líquido</b>				<b>890,42</b>		
<b>007958 Renato Oliveira de Azevedo Silva</b>						
				220:00	Laboratorista II	19/03/2020 1 2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.546,38		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.697,36
0190 DSR s/ Salário Variável		13,16	153,46		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
1020 H. E. 70%	P	28:50	567,12		B110 - Base IRRF Salário	2.678,81
1040 H. E. 100%	P	18:36	430,40		B120 - Dedução IRRF Salário	376,58
5010 INSS				376,56	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	376,58
5120 IRRF s/ Adiantamento				10,72	B400 - Base FGTS Salário	3.697,36
5310 Adiantamento Salarial				1.007,83	B410 - FGTS Salário 8%	295,79
5700 Vale Transporte				25,46	B900 - Remuneração Total Mês	2.546,38
					B903 - Salário Mês	2.546,38
					B920 - Base Salário Família	3.697,36
<b>Totais</b>			<b>3.697,36</b>	<b>1.420,57</b>		
<b>Líquido</b>				<b>2.276,79</b>		
<b>008002 Renato Pereira</b>						
				220:00	Operador de Acabadora I	29/04/2020 0 1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		6,24	52,84		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.078,89
0261 Intermitente Horas	I		1.817,60		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
0268 Descanso Semanal Remunerado			439,84		B110 - Base IRRF Salário	3.078,89
0324 Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		182,22		B120 - Dedução IRRF Salário	291,10
0329 1/3 s/ Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		60,74		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	291,10
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		182,22		B400 - Base FGTS Salário	3.078,89
1020 H. E. 70%	P	17:47	343,43		B410 - FGTS Salário 8%	246,31
5010 INSS				291,09	B900 - Remuneração Total Mês	1.817,60
5110 IRRF				52,07	B905 - Salário Hora	11,36
<b>Totais</b>			<b>3.078,89</b>	<b>343,16</b>		
<b>Líquido</b>				<b>2.735,73</b>		
<b>007942 Ricardo Santos da Costa</b>						
				220:00	Servente	13/03/2020 0 1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	1.544,40		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.525,40
0190 DSR s/ Salário Variável		0,30	3,49		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
1020 H. E. 70%	P	1:54	22,67		B110 - Base IRRF Salário	907,64
5010 INSS				121,60	B120 - Dedução IRRF Salário	121,60
5310 Adiantamento Salarial				617,76	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	121,60
5618 Jornada Incompleta	P	4:26		31,12	B400 - Base FGTS Salário	1.525,40
5626 DSR s/ Atraso	P	2:00		14,04	B410 - FGTS Salário 8%	122,03
					B900 - Remuneração Total Mês	1.544,40
					B903 - Salário Mês	1.544,40
<b>Totais</b>			<b>1.570,56</b>	<b>784,52</b>		
<b>Líquido</b>				<b>786,04</b>		





## Folha de Pagamento 06/2020

12/08/2020

10:25

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
<b>3 Dimensional Engenharia Ltda</b>						
007991	Roberto Carlos de Oliveira	220:00	Rastilheiro	27/04/2020	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		9,29	52,44		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.216,04
0261 Intermitente Horas	I		1.217,28		B110 - Base IRRF Salário	2.216,04
0268 Descanso Semanal Remunerado			316,58		B120 - Dedução IRRF Salário	187,56
0324 Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		123,81		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	187,56
0329 1/3 s/ Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		41,27		B400 - Base FGTS Salário	2.216,04
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		123,81		B410 - FGTS Salário 8%	177,28
1020 H. E. 70%	P	21:05	340,85		B900 - Remuneração Total Mês	1.217,28
5010 INSS				187,55	B905 - Salário Hora	9,51
<b>Totais</b>			<b>2.216,04</b>	<b>187,55</b>		
<b>Líquido</b>			<b>2.028,49</b>			
<b>007966 Roberto Cordeiro</b>						
		220:00	Encarregado de Pavimentação I	25/03/2020	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		6	75,36		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.635,76
0261 Intermitente Horas	I		2.763,20		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
0268 Descanso Semanal Remunerado			662,25		B110 - Base IRRF Salário	4.635,76
0324 Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		276,49		B120 - Dedução IRRF Salário	507,95
0329 1/3 s/ Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		92,16		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	507,95
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		276,49		B400 - Base FGTS Salário	4.635,76
1020 H. E. 70%	P	16:41	489,81		B410 - FGTS Salário 8%	370,86
5010 INSS				507,94	B900 - Remuneração Total Mês	2.763,20
5110 IRRF				249,97	B905 - Salário Hora	17,27
<b>Totais</b>			<b>4.635,76</b>	<b>757,91</b>		
<b>Líquido</b>			<b>3.877,85</b>			
<b>008018 Rodrigo de Oliveira Pinto</b>						
		220:00	Encarregado de Obras II	15/06/2020	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		4	35,19		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.083,86
0261 Intermitente Horas	I		1.932,48		B110 - Base IRRF Salário	3.083,86
0268 Descanso Semanal Remunerado			440,55		B120 - Dedução IRRF Salário	291,70
0324 Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		191,54		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	291,70
0329 1/3 s/ Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		63,85		B400 - Base FGTS Salário	3.083,86
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		191,54		B410 - FGTS Salário 8%	246,71
1020 H. E. 70%	P	6:41	228,71		B900 - Remuneração Total Mês	1.932,48
5010 INSS				291,69	B905 - Salário Hora	20,13
5110 IRRF				66,61		
<b>Totais</b>			<b>3.083,86</b>	<b>358,30</b>	- Admitido em 15/06/2020	
<b>Líquido</b>			<b>2.725,56</b>			
<b>007946 Rogerio Martins</b>						
		220:00	Motorista de Caminhão I	16/03/2020	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	1.975,74		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.062,77
0190 DSR s/ Salário Variável		1,18	11,60		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
1010 H. E. 50%	P	5:36	75,43		B110 - Base IRRF Salário	1.272,47
5010 INSS				169,96	B120 - Dedução IRRF Salário	169,96
5310 Adiantamento Salarial				790,30	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	169,96
5700 Vale Transporte				19,76	B400 - Base FGTS Salário	2.062,77
					B410 - FGTS Salário 8%	165,02
					B900 - Remuneração Total Mês	1.975,74
					B903 - Salário Mês	1.975,74
<b>Totais</b>			<b>2.062,77</b>	<b>980,02</b>		
<b>Líquido</b>			<b>1.082,75</b>			



## Folha de Pagamento 06/2020

12/08/2020

10:25

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
<b>3 Dimensional Engenharia Ltda</b>						
007821	Romario Nunes Gomes da Silva	220:00	Servente	07/12/2018	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		25	1.252,71		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.503,25
0200 Férias		5	250,54		B020 - Base INSS Salário (Ant)	250,54
5005 INSS Férias				18,79	B030 - INSS s/ Salário (Ant)	18,79
5010 INSS				100,82	B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
5310 Adiantamento Salarial				501,08	B104 - Dependentes IRRF Fe( Ant)	189,59
5330 Adiantamento Férias				231,75	B110 - Base IRRF Salário	751,63
					B120 - Dedução IRRF Salário	100,82
					B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	100,82
					B190 - INSS para Dedução de IRRF s/ Férias	18,79
					B210 - Base IRRF Férias	250,54
					B220 - Dedução IRRF Férias	18,79
					B250 - Base IRRF Férias(Ant)	250,54
					B260 - Dedução IRRF Férias(Ant)	18,79
					B400 - Base FGTS Salário	1.503,25
					B410 - FGTS Salário 8%	120,26
					B900 - Remuneração Total Mês	1.503,25
					B903 - Salário Mês	1.503,25
					- Em Férias de: 01/06/2020 até 05/06/2020	
		<b>Totais</b>	<b>1.503,25</b>	<b>852,44</b>		
		<b>Líquido</b>		<b>650,81</b>		
003586	Romildo Herminio dos Santos	220:00	Servente	11/02/2014	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		25	1.252,71		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.503,25
0200 Férias		5	250,54		B020 - Base INSS Salário (Ant)	250,54
5005 INSS Férias				18,79	B030 - INSS s/ Salário (Ant)	18,79
5010 INSS				100,82	B110 - Base IRRF Salário	751,63
5310 Adiantamento Salarial				501,08	B120 - Dedução IRRF Salário	100,82
5330 Adiantamento Férias				231,75	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	100,82
					B190 - INSS para Dedução de IRRF s/ Férias	18,79
					B210 - Base IRRF Férias	250,54
					B220 - Dedução IRRF Férias	18,79
					B250 - Base IRRF Férias(Ant)	250,54
					B260 - Dedução IRRF Férias(Ant)	18,79
					B400 - Base FGTS Salário	1.503,25
					B410 - FGTS Salário 8%	120,26
					B900 - Remuneração Total Mês	1.503,25
					B903 - Salário Mês	1.503,25
					- Em Férias de: 15/06/2020 até 19/06/2020	
		<b>Totais</b>	<b>1.503,25</b>	<b>852,44</b>		
		<b>Líquido</b>		<b>650,81</b>		
007993	Ronaldo Alves da Costa	220:00	Servente	27/04/2020	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		2,20	12,52		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.801,10
0261 Intermitente Horas	I		1.179,36		B110 - Base IRRF Salário	1.801,10
0268 Descanso Semanal Remunerado			257,30		B120 - Dedução IRRF Salário	146,41
0324 Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		115,96		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	146,41
0329 1/3 s/ Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		38,65		B400 - Base FGTS Salário	1.801,10
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		115,96		B410 - FGTS Salário 8%	144,09
1020 H. E. 70%	P	6:49	81,35		B900 - Remuneração Total Mês	1.179,36
5010 INSS				146,41	B905 - Salário Hora	7,02
		<b>Totais</b>	<b>1.801,10</b>	<b>146,41</b>		
		<b>Líquido</b>		<b>1.654,69</b>		



## Folha de Pagamento 06/2020

12/08/2020

10:25

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
<b>3 Dimensional Engenharia Ltda</b>						
007979	Samuel de Paula Santos	220:00	Servente	22/04/2020	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		11,36	62,15		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.249,47
0261 Intermitente Horas	I		1.179,36		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
0268 Descanso Semanal Remunerado			321,35		B110 - Base IRRF Salário	2.249,47
0324 Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		121,13		B120 - Dedução IRRF Salário	191,57
0329 1/3 s/ Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		40,38		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	191,57
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		121,13		B400 - Base FGTS Salário	2.249,47
1020 H. E. 70%	P	33:51	403,97		B410 - FGTS Salário 8%	179,96
5010 INSS				191,56	B900 - Remuneração Total Mês	1.179,36
					B905 - Salário Hora	7,02
<b>Totais</b>			<b>2.249,47</b>	<b>191,56</b>		
<b>Líquido</b>				<b>2.057,91</b>		
<b>000435 Samuel Jose Acioli</b>						
		220:00	Encarregado de Obras II	10/08/2009	1	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		17	2.547,74		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.496,02
0200 Férias		8	1.198,94		B020 - Base INSS Salário (Ant)	1.948,28
0200 Férias		5	749,34		B030 - INSS s/ Salário (Ant)	159,66
5005 INSS Férias				92,22	B110 - Base IRRF Salário	1.528,64
5005 INSS Férias				67,44	B120 - Dedução IRRF Salário	772,54
5010 INSS				328,71	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	328,73
5130 IRRF s/ Férias				39,68	B190 - INSS para Dedução de IRRF s/ Férias	159,66
5210 Pensão s/ Salário				443,81	B210 - Base IRRF Férias	1.948,28
5230 Pensão s/ Férias				213,41	B220 - Dedução IRRF Férias	373,07
5310 Adiantamento Salarial				1.019,10	B250 - Base IRRF Férias(Ant)	2.847,48
5330 Adiantamento Férias				853,63	B260 - Dedução IRRF Férias(Ant)	625,80
5330 Adiantamento Férias				681,90	B400 - Base FGTS Salário	4.496,02
					B410 - FGTS Salário 8%	359,68
					B900 - Remuneração Total Mês	4.496,02
					B903 - Salário Mês	4.496,02
					B920 - Base Salário Família	4.496,02
<b>Totais</b>			<b>4.496,02</b>	<b>3.739,90</b>	- Em Férias de: 15/06/2020 até 19/06/2020	
<b>Líquido</b>				<b>756,12</b>	- Em Férias de: 01/06/2020 até 08/06/2020	
<b>007980 Samuel Marcos Alves</b>						
		220:00	Servente	22/04/2020	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		6,57	37,27		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.024,73
0261 Intermitente Horas	I		1.179,36		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
0268 Descanso Semanal Remunerado			289,25		B110 - Base IRRF Salário	2.024,73
0324 Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		118,54		B120 - Dedução IRRF Salário	166,54
0329 1/3 s/ Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		39,51		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	166,54
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		118,54		B400 - Base FGTS Salário	2.024,73
1020 H. E. 70%	P	20:18	242,26		B410 - FGTS Salário 8%	161,98
5010 INSS				166,54	B900 - Remuneração Total Mês	1.179,36
					B905 - Salário Hora	7,02
<b>Totais</b>			<b>2.024,73</b>	<b>166,54</b>		
<b>Líquido</b>				<b>1.858,19</b>		
<b>007947 Sandro Leandro Batista de Mattos</b>						
		220:00	Motorista de Caminhão I	16/03/2020	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	1.975,74		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.996,98
0190 DSR s/ Salário Variável		0,19	2,83		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
1010 H. E. 50%	P	1:22	18,41		B110 - Base IRRF Salário	1.206,68
5010 INSS				164,04	B120 - Dedução IRRF Salário	164,04
5310 Adiantamento Salarial				790,30	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	164,04
5700 Vale Transporte				19,76	B400 - Base FGTS Salário	1.996,98
					B410 - FGTS Salário 8%	159,76
					B900 - Remuneração Total Mês	1.975,74
					B903 - Salário Mês	1.975,74
<b>Totais</b>			<b>1.996,98</b>	<b>974,10</b>		
<b>Líquido</b>				<b>1.022,88</b>		



## Folha de Pagamento 06/2020

12/08/2020

10:25

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
<b>3 Dimensional Engenharia Ltda</b>						
007983	Silas Gomes dos Santos	220:00	Motorista de Caminhão Espargidor	27/04/2020	2	3
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		5,06	34,95		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.450,99
0261 Intermitente Horas	I		1.508,64		B100 - Dependentes IRRF Sal	568,77
0268 Descanso Semanal Remunerado			350,14		B110 - Base IRRF Salário	2.450,99
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		150,04		B120 - Dedução IRRF Salário	215,75
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I		50,01		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	215,75
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		150,04		B400 - Base FGTS Salário	2.450,99
1010 H. E. 50%	P	16:52	227,19		B410 - FGTS Salário 8%	196,08
5010 INSS				215,74	B900 - Remuneração Total Mês	1.508,64
5615 Saída Antecipada	P	0:18		2,06	B905 - Salário Hora	8,98
5626 DSR s/ Atraso	P	2:00		17,96	B920 - Base Salário Família	612,23
<b>Totais</b>			<b>2.471,01</b>	<b>235,76</b>		
<b>Líquido</b>				<b>2.235,25</b>		
<b>008011 Thiago Lucindo Ferreira</b>						
		220:00	Auxiliar de Laboratório	19/05/2020	1	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		17,21	108,38		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.946,50
0261 Intermitente Horas	I		1.374,56		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
0268 Descanso Semanal Remunerado			420,93		B110 - Base IRRF Salário	2.946,50
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		144,93		B120 - Dedução IRRF Salário	275,22
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I		48,31		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	275,22
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		144,93		B400 - Base FGTS Salário	2.946,50
1020 H. E. 70%	P	36:00	477,97		B410 - FGTS Salário 8%	235,72
1040 H. E. 100%	P	14:30	226,49		B900 - Remuneração Total Mês	1.374,56
5010 INSS				275,20	B905 - Salário Hora	7,81
5110 IRRF				29,11	B920 - Base Salário Família	1.151,01
<b>Totais</b>			<b>2.946,50</b>	<b>304,31</b>		
<b>Líquido</b>				<b>2.642,19</b>		
<b>007944 Tiago Oliveira da Silva</b>						
		220:00	Servente	16/03/2020	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	1.544,40		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.546,93
0190 DSR s/ Salário Variável		0,03	0,34		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
1020 H. E. 70%	P	0:11	2,19		B110 - Base IRRF Salário	929,17
5010 INSS				123,54	B120 - Dedução IRRF Salário	123,54
5310 Adiantamento Salarial				617,76	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	123,54
5700 Vale Transporte				15,44	B400 - Base FGTS Salário	1.546,93
					B410 - FGTS Salário 8%	123,75
					B900 - Remuneração Total Mês	1.544,40
					B903 - Salário Mês	1.544,40
<b>Totais</b>			<b>1.546,93</b>	<b>756,74</b>		
<b>Líquido</b>				<b>790,19</b>		
<b>003495 Valdir dos Santos</b>						
		220:00	Motorista de Caminhão I	15/01/2014	2	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
					B900 - Remuneração Total Mês	2.034,27
					B903 - Salário Mês	1.975,74
					B920 - Base Salário Família	2.034,27
					B939 - Base Premio Tempo Serviço	58,53
<b>Totais</b>					- Afastado desde: 23/08/2016 Motivo: Auxilio Doença	
<b>Líquido</b>						
<b>E00085 Victor Varela Saluzi</b>						
		150:00	Estagiário	27/04/2020	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0080 Bolsa Auxílio		30	1.600,00		B110 - Base IRRF Salário	960,00
5310 Adiantamento Salarial				640,00	B900 - Remuneração Total Mês	1.600,00
					B903 - Salário Mês	1.600,00
<b>Totais</b>			<b>1.600,00</b>	<b>640,00</b>		
<b>Líquido</b>				<b>960,00</b>		



# Folha de Pagamento 06/2020

12/08/2020

10:25

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
<b>3 Dimensional Engenharia Ltda</b>						
008003	Victor Hugo Marques da Silva	220:00	Motorista de Caminhão I	29/04/2020	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		2,56	16,30		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.895,30
0261 Intermitente Horas	I		1.221,28		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
0268 Descanso Semanal Remunerado			270,76		B110 - Base IRRF Salário	1.895,30
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		120,43		B120 - Dedução IRRF Salário	154,89
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I		40,14		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	154,89
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		120,43		B400 - Base FGTS Salário	1.895,30
1010 H. E. 50%	P	7:52	105,96		B410 - FGTS Salário 8%	151,62
5010 INSS				154,89	B900 - Remuneração Total Mês	1.221,28
					B905 - Salário Hora	8,98
<b>Totais</b>			<b>1.895,30</b>	<b>154,89</b>		
<b>Líquido</b>				<b>1.740,41</b>		
<b>000483 Vinicius Martingil Pereira</b>						
				220:00	Coordenador Técnico em Segurança do Trabalho	14/09/2009 0 0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0200 Férias		14	1.959,05		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.197,96
0200 Férias		16	2.238,91		B020 - Base INSS Salário (Ant)	4.197,96
3020 Devolução de INSS			0,02		B030 - INSS s/ Salário (Ant)	446,66
5005 INSS Férias				160,63	B110 - Base IRRF Salário	0,02
5005 INSS Férias				286,03	B190 - INSS para Dedução de IRRF s/ Férias	446,66
5130 IRRF s/ Férias				184,88	B210 - Base IRRF Férias	4.197,96
5330 Adiantamento Férias				1.613,54	B220 - Dedução IRRF Férias	446,66
5330 Adiantamento Férias				1.952,88	B250 - Base IRRF Férias(Ant)	5.178,60
					B260 - Dedução IRRF Férias(Ant)	560,39
					B400 - Base FGTS Salário	4.197,96
					B410 - FGTS Salário 8%	335,84
					B900 - Remuneração Total Mês	4.197,96
					B903 - Salário Mês	4.197,96
<b>Totais</b>			<b>4.197,98</b>	<b>4.197,96</b>	- Em Férias de: 22/06/2020 até 30/06/2020	
<b>Líquido</b>				<b>0,02</b>	- Em Férias de: 15/06/2020 até 21/06/2020	
<b>008015 Wallace Armando De Campos Pessoa</b>						
				220:00	Motorista de Caminhão I	28/05/2020 1 2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		7,51	55,12		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.708,73
0261 Intermitente Horas	I		1.544,56		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
0268 Descanso Semanal Remunerado			386,96		B110 - Base IRRF Salário	2.708,73
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		155,91		B120 - Dedução IRRF Salário	246,68
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I		51,97		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	246,68
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		155,91		B400 - Base FGTS Salário	2.708,73
1010 H. E. 50%	P	26:36	358,30		B410 - FGTS Salário 8%	216,70
5010 INSS				246,67	B900 - Remuneração Total Mês	1.544,56
5110 IRRF				13,42	B905 - Salário Hora	8,98
					B920 - Base Salário Família	777,21
<b>Totais</b>			<b>2.708,73</b>	<b>260,09</b>		
<b>Líquido</b>				<b>2.448,64</b>		
<b>008014 Wallace Martins Bispo Santos</b>						
				220:00	Motorista de Caminhão I	27/05/2020 1 2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		2,53	19,72		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.337,52
0261 Intermitente Horas	I		1.508,64		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
0268 Descanso Semanal Remunerado			333,93		B110 - Base IRRF Salário	2.337,52
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		148,73		B120 - Dedução IRRF Salário	202,14
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I		49,58		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	202,14
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		148,73		B400 - Base FGTS Salário	2.337,52
1010 H. E. 50%	P	9:31	128,19		B410 - FGTS Salário 8%	187,00
5010 INSS				202,13	B900 - Remuneração Total Mês	1.508,64
					B905 - Salário Hora	8,98
					B920 - Base Salário Família	494,95
<b>Totais</b>			<b>2.337,52</b>	<b>202,13</b>		
<b>Líquido</b>				<b>2.135,39</b>		



## Folha de Pagamento 06/2020

12/08/2020

10:25

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
<b>3 Dimensional Engenharia Ltda</b>						
007976	Weverson da Silva Luiz	180:00	Vigia	20/04/2020	4	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		0,43	5,29		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.178,65
0191 DSR s/ Adicional Noturno		3,27	25,40		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
0261 Intermitente Horas	I		1.328,40		B110 - Base IRRF Salário	2.178,65
0268 Descanso Semanal Remunerado			311,24		B120 - Dedução IRRF Salário	183,07
0324 Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		132,35		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	183,07
0329 1/3 s/ Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		44,12		B400 - Base FGTS Salário	2.178,65
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		132,35		B410 - FGTS Salário 8%	174,29
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	111:52	165,12		B900 - Remuneração Total Mês	1.328,40
1064 H. E. Not. 70%	P	2:17	34,38		B905 - Salário Hora	7,38
5010 INSS				183,06	B920 - Base Salário Família	539,01
<b>Totais</b>			<b>2.178,65</b>	<b>183,06</b>		
<b>Líquido</b>				<b>1.995,59</b>		
<b>007981 Willians Goncalves Martins</b>						
				220:00	Servente	22/04/2020 1 1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		13,53	76,17		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.416,28
0261 Intermitente Horas	I		1.207,44		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
0268 Descanso Semanal Remunerado			345,18		B110 - Base IRRF Salário	2.416,28
0324 Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		125,32		B120 - Dedução IRRF Salário	211,59
0329 1/3 s/ Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		41,77		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	211,59
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		125,32		B400 - Base FGTS Salário	2.416,28
1020 H. E. 70%	P	32:02	382,29		B410 - FGTS Salário 8%	193,30
1040 H. E. 100%	P	8:02	112,79		B900 - Remuneração Total Mês	1.207,44
5010 INSS				211,58	B905 - Salário Hora	7,02
<b>Totais</b>			<b>2.416,28</b>	<b>211,58</b>		
<b>Líquido</b>				<b>2.204,70</b>		
<b>001249 Winder Diego Pereira</b>						
				220:00	Técnico em Segurança no Trabalho	16/05/2011 1 1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.722,23		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.680,27
0190 DSR s/ Salário Variável		10,19	127,74		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
1020 H. E. 70%	P	39:29	830,30		B110 - Base IRRF Salário	2.591,38
5010 INSS				374,17	B120 - Dedução IRRF Salário	374,18
5120 IRRF s/ Adiantamento				132,52	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	374,18
5310 Adiantamento Salarial				956,37	B400 - Base FGTS Salário	3.680,27
					B410 - FGTS Salário 8%	294,42
					B900 - Remuneração Total Mês	2.722,23
					B903 - Salário Mês	2.722,23
					B920 - Base Salário Família	3.680,27
<b>Totais</b>			<b>3.680,27</b>	<b>1.463,06</b>		
<b>Líquido</b>				<b>2.217,21</b>		





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

## GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/08/2020 - 08:57:16

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA				02-DDD/TELEFONE (0021)22521341
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 696,87	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018000-2	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 00.299.904/0001-60	11-COMPETÊNCIA 07/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 13,93	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 13,93
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2020\*\*

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858300000009 139301802000 807643200000 029990400016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

## GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/08/2020 - 08:57:16

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA				02-DDD/TELEFONE (0021)22521341
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 696,87	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018000-2	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 00.299.904/0001-60	11-COMPETÊNCIA 07/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 13,93	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 13,93
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2020\*\*

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858300000009 139301802000 807643200000 029990400016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Comprovante de Transação Bancária**

FGTS

Data da operação: 07/08/2020

Nº Controle: 130.341.817.556.832.047 | Autenticação Bancária: 002.925.463

Conta de débito: **Agência: 3428 | Conta: 28521-8 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA | CNPJ: 000.299.904/0001-60**Código de barras: **8583000000-9 13930180200-0 80764320000-0 02999040001-6**Empresa / Órgão: **FGTS/GRF C/TOMADOR**IDENTIF. EMPRESA: **000299904**

CNPJ/CEI:

Cod. convênio: **0180**Competência: **07/2020**Data de validade: **07/08/2020**Data de débito: **07/08/2020**Valor do pagamento: **R\$ 13,93**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**, junto à Agência **3428**, da data de pagamento.

Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

**Autenticação**

udE3YNjf UxKMP#uZ waX#IQTD 2A7azYQW 5g36T9er PVTQJxpJ DKeI3iRC @sHeH6AP  
V#8tbGQf LDYnX3@P 64SfFhNo L6\*IA2ko TZV36qeS p3IXpuos I5IcLU4N DON7XbqY  
nCUjJpan uSXBJuap dWf#tmHu U?sxprt5 uRadElok UpgTLgDQ 00500720 00030013

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**Alô Bradesco  
**0800 704 8383**Deficiente Auditivo ou de Fala  
**0800 722 0099**Cancelamentos, Reclamações e Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco**Ouvidoria** **0800 727 9933**

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.







FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/08/2020 - 08:57:16

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA				02-DDD/TELEFONE (0021)22521341
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 862.625,92	06-QTDE TRABALHADORES 284	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.299.904/0001-60	11-COMPETÊNCIA 07/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 69.010,07	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 69.010,07
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2020\*\*

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858400006904 100701802002 807643200809 029990400016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/08/2020 - 08:57:16

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA				02-DDD/TELEFONE (0021)22521341
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 862.625,92	06-QTDE TRABALHADORES 284	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.299.904/0001-60	11-COMPETÊNCIA 07/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 69.010,07	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 69.010,07
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2020\*\*

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858400006904 100701802002 807643200809 029990400016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





**Comprovante de Transação Bancária**

FGTS  
Data da operação: 07/08/2020  
Nº Controle: 130.341.817.556.832.047 | Autenticação Bancária: 002.925.467

Conta de débito: **Agência: 3428 | Conta: 28521-8 | Tipo: Conta-Corrente**  
Empresa: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA | CNPJ: 000.299.904/0001-60**

Código de barras: **85840000690-4 10070180200-2 80764320080-9 02999040001-6**  
Empresa / Órgão: **FGTS/GRF C/TOMADOR**  
IDENTIF. EMPRESA: **800299904**  
CNPJ/CEI:  
Cod. convênio: **0180**  
Competência: **07/2020**  
Data de validade: **07/08/2020**  
Data de débito: **07/08/2020**  
Valor do pagamento: **R\$ 69.010,07**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.  
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**, junto à Agência **3428**, da data de pagamento.  
Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

**Autenticação**

iuSL?ggx hnGci\*su mVH1h\*zL rXuFuLt\* 2T@Z@XZW 6bQd4f?a Mw@Q@Mus ZOPoIlwU  
Jt2?DM8E 8Q\*Xn@hC q7Y50@9a r7McDadH joVSzf4K Bn5kpYzF k7CNjPPT 6IvS#Ya7  
iI?8b#Oo 6?pAHAFj rK4ImV\*F 4D83csE3 Q6Pkoydp ?qkUyPTJ 00500720 009000.0

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco <b>0800 704 8383</b>	Deficiente Auditivo ou de Fala <b>0800 722 0099</b>	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
<b>Ouvidoria</b>	<b>0800 727 9933</b>	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		





# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**00.299.904/0001-60**

Razão Social  
**DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**

Período de Apuração  
**Julho/2020**

Data de Vencimento  
**20/08/2020**

Número do Documento  
**07.16.20232.9447973-2**

Pagar este documento até

**20/08/2020**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000002690987**

Valor Total do Documento

**335.413,02**

## Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	77.707,25			77.707,25
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	2.684,44			2.684,44
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	65.567,31			65.567,31
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	5.460,63			5.460,63
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
1141	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	424,14			424,14
	01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	9.472,18			9.472,18
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8.195,91			8.195,91
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	655,67			655,67
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	3.278,36			3.278,36
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
1184	CP TERCEIROS - SESI	4.917,54			4.917,54
	01 CP TERCEIROS - SESI				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	1.967,01			1.967,01
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	2.235,96			2.235,96
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	CNO:51.218.63534/72				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	323,01			323,01
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	CNO:51.218.63534/72				

SEND A (Versão:4.9.3)

Página: 1 / 8

19/08/2020 08:45:21

85860003354 9 13020385202 6 33071620232 9 94479732998 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860003354 9

13020385202 6

33071620232 9

94479732998 5

CNPJ 00.299.904/0001-60

Número: 07.16.20232.9447973-2

Pagar até: 20/08/2020

Valor: 335.413,02






# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

## Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	279,49			279,49
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO CNO:51.218.63534/72				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	22,35			22,35
	01 CP TERCEIROS - INCRA CNO:51.218.63534/72				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	111,79			111,79
	01 CP TERCEIROS - SENAI CNO:51.218.63534/72				
1184	CP TERCEIROS - SESI	167,69			167,69
	01 CP TERCEIROS - SESI CNO:51.218.63534/72				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	67,07			67,07
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE CNO:51.218.63534/72				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	6.371,33			6.371,33
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS CNO:51.224.48239/75				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	920,43			920,43
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO CNO:51.224.48239/75				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	796,41			796,41
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO CNO:51.224.48239/75				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	63,71			63,71
	01 CP TERCEIROS - INCRA CNO:51.224.48239/75				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	318,56			318,56
	01 CP TERCEIROS - SENAI CNO:51.224.48239/75				
1184	CP TERCEIROS - SESI	477,85			477,85
	01 CP TERCEIROS - SESI CNO:51.224.48239/75				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	191,14			191,14
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE CNO:51.224.48239/75				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	14.212,58			14.212,58
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				






# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

## Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	CNO:51.227.25318/74				
1141	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	956,72			956,72
	01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT				
	CNO:51.227.25318/74				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	2.053,22			2.053,22
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	CNO:51.227.25318/74				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.776,57			1.776,57
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	CNO:51.227.25318/74				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	142,12			142,12
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	CNO:51.227.25318/74				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	710,62			710,62
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	CNO:51.227.25318/74				
1184	CP TERCEIROS - SESI	1.065,94			1.065,94
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	CNO:51.227.25318/74				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	426,37			426,37
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	CNO:51.227.25318/74				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	1.726,86			1.726,86
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	CNO:51.232.08100/72				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	249,47			249,47
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	CNO:51.232.08100/72				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	215,85			215,85
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	CNO:51.232.08100/72				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	17,26			17,26
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	CNO:51.232.08100/72				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	86,34			86,34
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	CNO:51.232.08100/72				
1184	CP TERCEIROS - SESI	129,51			129,51





# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

## Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	01 CP TERCEIROS - SESI CNO:51.232.08100/72				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE CNO:51.232.08100/72	51,80			51,80
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS CNO:51.234.46065/72	2.086,89			2.086,89
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO CNO:51.234.46065/72	301,48			301,48
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO CNO:51.234.46065/72	260,86			260,86
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA CNO:51.234.46065/72	20,86			20,86
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI CNO:51.234.46065/72	104,34			104,34
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI CNO:51.234.46065/72	156,51			156,51
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE CNO:51.234.46065/72	62,60			62,60
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS CNO:51.234.49577/77	671,67			671,67
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO CNO:51.234.49577/77	97,03			97,03
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO CNO:51.234.49577/77	83,95			83,95
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA CNO:51.234.49577/77	6,71			6,71





# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

## Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI CNO:51.234.49577/77	33,58			33,58
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI CNO:51.234.49577/77	50,37			50,37
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE CNO:51.234.49577/77	20,15			20,15
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS CNO:51.244.31185/78	7.808,64			7.808,64
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO CNO:51.244.31185/78	1.128,07			1.128,07
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO CNO:51.244.31185/78	976,08			976,08
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA CNO:51.244.31185/78	78,08			78,08
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI CNO:51.244.31185/78	390,43			390,43
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI CNO:51.244.31185/78	585,64			585,64
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE CNO:51.244.31185/78	234,25			234,25
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS CNO:90.000.04590/73	2.283,94			2.283,94
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO CNO:90.000.04590/73	329,95			329,95
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	285,49			285,49





# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

## Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	CNO:90.000.04590/73				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	22,83			22,83
	01 CP TERCEIROS - INCRA CNO:90.000.04590/73				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	114,19			114,19
	01 CP TERCEIROS - SENAI CNO:90.000.04590/73				
1184	CP TERCEIROS - SESI	171,29			171,29
	01 CP TERCEIROS - SESI CNO:90.000.04590/73				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	68,51			68,51
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE CNO:90.000.04590/73				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	995,01			995,01
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS CNO:90.000.04592/78				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	143,74			143,74
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO CNO:90.000.04592/78				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	124,37			124,37
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO CNO:90.000.04592/78				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	9,95			9,95
	01 CP TERCEIROS - INCRA CNO:90.000.04592/78				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	49,75			49,75
	01 CP TERCEIROS - SENAI CNO:90.000.04592/78				
1184	CP TERCEIROS - SESI	74,62			74,62
	01 CP TERCEIROS - SESI CNO:90.000.04592/78				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	29,85			29,85
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE CNO:90.000.04592/78				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	11.486,75			11.486,75
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS CNO:90.002.72193/72				
1141	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	163,82			163,82







# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

## Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT CNO:90.002.72193/72				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO CNO:90.002.72193/72	1.659,43			1.659,43
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO CNO:90.002.72193/72	1.435,84			1.435,84
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA CNO:90.002.72193/72	114,86			114,86
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI CNO:90.002.72193/72	574,33			574,33
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI CNO:90.002.72193/72	861,50			861,50
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE CNO:90.002.72193/72	344,60			344,60
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS CNO:90.003.50761/79	42.089,39			42.089,39
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO CNO:90.003.50761/79	6.080,44			6.080,44
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO CNO:90.003.50761/79	5.261,17			5.261,17
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA CNO:90.003.50761/79	420,89			420,89
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI CNO:90.003.50761/79	2.104,46			2.104,46
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI CNO:90.003.50761/79	3.156,70			3.156,70






# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

## Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	1.262,68			1.262,68
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE CNO:90.003.50761/79				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	14.913,57			14.913,57
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS CNO:90.003.61150/76				
1141	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	643,07			643,07
	01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT CNO:90.003.61150/76				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	2.154,48			2.154,48
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO CNO:90.003.61150/76				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.864,19			1.864,19
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO CNO:90.003.61150/76				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	149,13			149,13
	01 CP TERCEIROS - INCRA CNO:90.003.61150/76				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	745,67			745,67
	01 CP TERCEIROS - SENAI CNO:90.003.61150/76				
1184	CP TERCEIROS - SESI	1.118,51			1.118,51
	01 CP TERCEIROS - SESI CNO:90.003.61150/76				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	447,40			447,40
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE CNO:90.003.61150/76				
	<b>Totais</b>	<b>335.413,02</b>			<b>335.413,02</b>





Data da Transação: 20/08/2020  
 Nº Controle: 469.885.113.586.843.297  
 Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA CNPJ: 000.299.904/0001-60  
 Agência de Débito: 3428 Conta de Débito: 28521-8

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A  
 Código de Barras: 858600033549 130203852026 330716202329 944797329985  
 Data do Pagamento: 20/08/2020  
 Número do Documento: 0716202329447973-2  
 Valor Total: R\$ 335.413,02  
 Autenticação Bancária: 013.152.640

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.  
 O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA , junto à Agência 3428, na data de pagamento.

### Autenticação

RcIIIfIYc Uh8Kmnja KWbgCt5v TGf@C##b 2CsBTtun n5t\*IT67 PDn5pWwA Hj4o3EX4  
 AS6rmIFP G\*atzTa@ rkpizA3H B9i\*qcVX o5#WrZz5 6dL#xIYJ 2adYo?FI yhAPkQv?  
 ILZeUEJ3 TINV8qJ6 ahbh\*K8R IDMDsDY6 SZp\*?hyQ @ccUWgA6 00532020 003.005.

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
	<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



# CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA:00299904000160 ,

Seu arquivo F4Ugxayh04400007.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 06/08/2020 às 14:29:07.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F840404040404040D85491C272E77504..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.


Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

**Transmissor:** FILIPE SA BARRETO CARCELER:05798750752  
**Inscrição Transmissor:** 057.987.507-52

**Responsável:** DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA  
**Inscrição Responsável:** 00.299.904/0001-60  
**Competência:** 07/2020  
**NRA:** F4Ugxayh04400007  
**Base de Processamento:** RJ - Rio de Janeiro  
**Código de Recolhimento:** 155  
**Contato:** VANESSA NEVES  
**Telefone:** 002122521341

**Atenção:** Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

DATA: 06/08/2020  
HORA: 08:57:16  
PÁG : 0012

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS  
TOMADOR

EMPRESA: Dimensional Engenharia Ltda	N° ARQUIVO: F4Ugxayh0440000-7
COMP: 07/2020 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0	INSCRIÇÃO: 00.299.904/0001-60
TOMADOR/OBRA: 00211 Pavimenta Rio AP4	FAP: 0,96 RAT AJUSTADO: 2,88
LOGRADOURO: Rua Sete De Setembro 98 SALA 605	N° CONTROLE: Lizltk1HvS60000-8
CIDADE: Rio De Janeiro UF: RJ	INSCRIÇÃO: 900035076179
CEP: 20050-002	BAIRRO: Centro
TELEFONE: 0021-22521341	CNAE PREPONDERANTE: 4222701
CNAE: 4222701	
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	
	507 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	18.343,70	0,00	0,00	0,00	18.343,70
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	42.089,40	0,00	0,00	0,00	42.089,40
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	6.060,87	0,00	0,00	0,00	6.060,87
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	243,10	0,00	0,00	0,00	243,10
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	66.250,87	0,00	0,00	0,00	66.250,87
OUTRAS ENTIDADES	12.205,92	0,00	0,00	0,00	12.205,92
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	12.205,92	0,00	0,00	0,00	12.205,92
TOTAL A RECOLHER	78.456,79	0,00	0,00	0,00	78.456,79

(\* ) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

DS  
X

DS  
EM

DS  
M

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/08/2020  
HORA: 08:57:16  
PÁG : 0044/0059

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400006904 100701802002 807643200809 029990400016  
858300000009 139301802000 807643200000 029990400016

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA INSCRICAO: 00.299.904/0001-60  
COMP: 07/2020 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 0,96 RAT AJUSTADO: 2,88  
TOMADOR/OBRA: 00211 PAVIMENTA RIO AP4 INSCRICAO: 900035076179

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO	JAM
VALDIR DOS SANTOS	65,62	0,00	108.06552.57-0 0,00	15/01/2014 4,92	01	5,25	23/08/2016 P1	07825 0,00
GUILHERME DIAS DE OLIVEIRA	0,00	0,00	161.84644.43-3 0,00	12/06/2014 0,00	01	0,00	04/08/2014 P1	0,00

DS

DS

DS

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/08/2020  
HORA: 08:57:16  
PÁG : 0045/0059

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400006904 100701802002 807643200809 029990400016  
858300000009 139301802000 807643200000 029990400016

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA INSCRICAO: 00.299.904/0001-60  
COMP: 07/2020 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 0,96 RAT AJUSTADO: 2,88  
TOMADOR/OBRA: 00211 PAVIMENTA RIO AP4 INSCRICAO: 900035076179

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO	JAM
ROMARIO NUNES GOMES DA SILVA	31,66	826,79	165.54046.93-4 1.002,17	07/12/2018 77,53	01	0,00	15/07/2020 15	07170 0,00
NAASSOM MOURA NAVEGA	688,85	2.301,66	182.21090.47-1 959,03	13/03/2020 123,58	01	0,00	09/07/2020 11	07151 0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/08/2020  
HORA: 08:57:16  
PÁG : 0046/0059

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400006904 100701802002 807643200809 029990400016  
858300000009 139301802000 807643200000 029990400016

EMPRESA DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

INSCRICAO: 00.299.904/0001-60

COMP: 07/2020 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0

FAP: 0,96 RAT AJUSTADO: 2,88

TOMADOR/OBRA: 00211 PAVIMENTA RIO AP4

INSCRICAO: 900035076179

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO JAM
AIRTON GONCALVES DOS SANTOS	5.592,93	0,00	107.85252.52-2 0,00	14/10/2009 641,94	01	447,44	04101 0,00
ALEXANDRE DA CONCEICAO MARQUES	1.707,53	0,00	180.87178.29-2 0,00	09/03/2017 137,99	01	136,60	07170 0,00
ALEXSSANDE SILVA BARRETO DE FREITAS	1.886,03	0,00	212.15970.06-6 0,00	20/07/2015 154,06	01	05 150,88	05174 0,00
ANTONIO HENRIQUE NETO	1.918,20	0,00	124.69458.09-0 0,00	17/03/2020 156,95	01	153,46	07170 0,00
CARLOS ANTONIO DA FONSECA	2.157,58	0,00	123.33915.29-5 0,00	06/07/2012 180,53	01	172,61	07152 0,00
CELSO ALVES DA COSTA	2.910,39	0,00	124.37726.32-4 0,00	16/03/2020 270,87	01	232,84	07151 0,00
CLEZIVALDO SANTOS FREITAS	1.976,54	0,00	190.50680.07-3 0,00	04/02/2019 162,20	01	158,12	04110 0,00
DENIS BEZERRA DA SILVA	5.115,28	0,00	128.72130.18-9 0,00	16/06/2014 575,07	01	409,22	04142 0,00
FABRICIO AURELIO DA SILVA BARROS	2.157,58	0,00	127.33024.54-1 0,00	21/03/2018 180,53	01	172,61	07152 0,00
FERNANDO JOSE AZEVEDO DOS SANTOS	10.115,06	0,00	128.93463.60-8 0,00	08/04/2008 713,08	01	809,20	02141 0,00
GILBERTO AUGUSTO FERRO COSTA ASSUMPCAO	10.115,06	0,00	124.34299.44-1 0,00	04/05/2009 713,08	01	809,21	02149 0,00
GIVANILDO SANTOS ANDRADE	3.538,04	0,00	128.17881.76-3 0,00	14/03/2016 354,25	01	283,05	04142 0,00
IVANILZA NUNES DOS SANTOS	1.543,64	0,00	127.22128.56-1 0,00	13/07/2011 123,24	01	123,50	05142 0,00
JOAO SANTOS GONCALVES BARBOSA	1.807,90	0,00	206.55546.13-2 0,00	17/03/2020 147,03	01	144,63	07170 0,00
JOSE RENATO MAIA TAVARES	10.115,06	0,00	123.71399.71-1 0,00	24/04/2012 713,08	01	809,21	02142 0,00
LUIZ CLAUDIO FERRARI CAMPOS	1.606,66	0,00	125.37720.80-8 0,00	11/03/2020 128,91	01	128,54	07170 0,00
LUIZ HENRIQUE COSTA DA SILVA	1.748,82	0,00	163.80689.12-6 0,00	17/03/2020 141,71	01	139,90	07170 0,00
MARCELO VIDAL DE NEGREIROS	2.157,58	0,00	124.05670.04-8 0,00	01/11/2002 180,53	01	172,61	07152 0,00

DS  


DS  


DS  




MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/08/2020  
HORA: 08:57:16  
PÁG : 0047/0059

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400006904 100701802002 807643200809 029990400016  
858300000009 139301802000 807643200000 029990400016

EMPRESA DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

INSCRICAO: 00.299.904/0001-60

COMP: 07/2020 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0  
TOMADOR/OBRA: 00211 PAVIMENTA RIO AP4

FAP: 0,96 RAT AJUSTADO: 2,88

INSCRICAO: 900035076179

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
MARCIO DA SILVA DE SOUZA	1.817,21	0,00	228.20071.70-7 0,00	17/03/2020 147,86	01	145,37		07170 0,00
MARCOS VINICIUS SINGELLO PATROCINIO	2.844,56	0,00	136.24918.76-0 0,00	28/04/2016 262,97	01	227,56		03121 0,00
OSVALDO PECANHA SOBRINHO	11.179,80	0,00	122.79476.13-6 0,00	04/09/2009 713,08	01	894,39		02142 0,00
PEDRO IVO BASILIO ALVES	2.817,51	0,00	131.97016.52-0 0,00	01/06/2011 259,72	01	225,40		03516 0,00
PHILLIP DE OLIVEIRA PINHEIRO	1.976,54	0,00	190.43802.98-3 0,00	19/05/2014 162,20	01	158,12		04110 0,00
RAFAEL DA ANUNCIACAO BARROS	3.258,67	0,00	129.97012.56-4 0,00	15/09/2014 315,14	01	260,69		03121 0,00
REINALDO RANGEL SOARES	1.866,87	0,00	107.90328.55-8 0,00	02/02/2009 152,33	01	149,35		05174 0,00
RENATO OLIVEIRA DE AZEVEDO SILVA	4.648,29	0,00	129.29353.54-8 0,00	19/03/2020 509,69	01	371,86		03011 0,00
ROGERIO MARTINS	2.086,60	0,00	107.32770.01-4 0,00	16/03/2020 172,11	01	166,93		07825 0,00
ROMILDO HERMINIO DOS SANTOS	1.562,70	0,00	124.49836.54-5 0,00	11/02/2014 124,96	01	125,02		07170 0,00
SAMUEL JOSE ACIOLI	4.653,38	0,00	123.49206.84-1 0,00	10/08/2009 510,40	01	372,28		07102 0,00
SANDRO LEANDRO BATISTA DE MATTOS	2.294,05	0,00	129.17033.09-8 0,00	16/03/2020 196,91	01	183,52		07825 0,00
VINICIUS MARTINGIL PEREIRA	4.523,87	0,00	131.99557.54-5 0,00	14/09/2009 492,27	01	361,90		03516 0,00
JOSE FRANCISCO DO CARMO	0,19	0,00	127.12799.56-0 0,01	27/04/2020 0,01	04	0,02	23/07/2020 J	07111 0,00
JULIO CESAR SILVA DOS SANTOS	0,19	0,00	130.25877.56-0 0,01	27/04/2020 0,01	04	0,01	23/07/2020 J	07111 0,00
ADENILSON SILVA REIS CANDIDO	2.043,41	0,00	133.74430.56-1 0,00	27/04/2020 168,22	04	163,47		07170 0,00
ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA	2.403,70	0,00	126.23054.54-3 0,00	25/02/2019 210,07	04	192,30		07825 0,00
AMAURI SEVERINO DE MENEZES	2.743,86	0,00	121.95737.82-6 0,00	25/06/2020 250,89	04	219,51		07152 0,00

DS  


DS  


DS  


MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/08/2020  
HORA: 08:57:16  
PÁG : 0048/0059

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400006904 100701802002 807643200809 029990400016  
858300000009 139301802000 807643200000 029990400016

EMPRESA DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

INSCRICAO: 00.299.904/0001-60

COMP: 07/2020 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0  
TOMADOR/OBRA: 00211 PAVIMENTA RIO AP4

FAP: 0,96 RAT AJUSTADO: 2,88

INSCRICAO: 900035076179

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO JAM
BRUNO DE OLIVEIRA SILVA	1.422,60	0,00	207.15142.73-3 0,00	13/07/2020 112,35	04	113,80	07170 0,00
BRUNO MIRANDA DOS SANTOS	2.993,56	0,00	201.29724.93-3 0,00	20/04/2020 280,85	04	239,48	07151 0,00
CAIO MARCIO JOIA DA SILVA	667,10	0,00	124.37749.24-3 0,00	06/05/2020 50,03	04	53,37	05174 0,00
CARLOS EDUARDO SANTOS DO CARMO	196,78	0,00	165.23428.89-4 0,00	25/03/2020 14,75	04	15,74	07151 0,00
CARLOS EDUARDO VIEIRA DE SOUZA CARVALHO	2.037,63	0,00	212.89841.24-3 0,00	27/04/2020 167,70	04	163,01	07170 0,00
CARLOS HENRIQUE DE CASTILHO DA COSTA	2.009,09	0,00	133.29643.54-3 0,00	13/05/2020 165,13	04	160,72	07151 0,00
CRISTIANO CIMINI GUALBERTO	1.620,92	0,00	164.95333.18-9 0,00	25/03/2020 130,20	04	129,67	07111 0,00
CRISTIANO NASCIMENTO DA SILVA	2.646,69	0,00	127.29614.56-9 0,00	01/04/2020 239,23	04	211,74	07825 0,00
DAVID BATISTA NARDOTO CARVALHO	1.459,34	0,00	130.43848.54-2 0,00	21/07/2020 115,66	04	116,74	03011 0,00
DEVAYR PEDRO LUCIANO	2.374,41	0,00	122.92730.70-9 0,00	20/04/2020 206,55	04	189,96	05174 0,00
FABIO HENRIQUE FERNANDES	2.281,25	0,00	126.77106.14-2 0,00	27/04/2020 195,37	04	182,51	07821 0,00
FRANCISCO JOAQUIM PEREIRA	202,49	0,00	108.81753.99-5 0,00	27/04/2020 15,18	04	16,20	07102 0,00
GERONCIO DE JESUS CARDIAL	1.834,83	0,00	120.22275.97-9 0,00	22/04/2020 149,45	04	146,79	07111 0,00
GLAUCIO DIAS GUIMARAES MANCO	1.658,90	0,00	204.69303.81-0 0,00	27/04/2020 133,62	04	132,71	07170 0,00
HIGOR SOUZA MUNIZ	2.148,18	0,00	134.02792.58-2 0,00	22/04/2020 179,40	04	171,85	07170 0,00
HUGO RICARDO LEITE VIEIRA	2.038,72	0,00	165.58655.33-1 0,00	27/04/2020 167,80	04	163,09	07170 0,00
JORGE LUIZ DE BARROS TORTURA	2.470,59	0,00	124.34438.15-8 0,00	06/05/2020 218,09	04	197,65	07825 0,00
JUAREZ ALMEIDA GONCALVES JUNIOR	5.832,41	0,00	131.61107.62-3 0,00	11/05/2020 675,47	04	466,59	04110 0,00

DS  


DS  


DS  


RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA858400006904 100701802002 807643200809 029990400016  
858300000009 139301802000 807643200000 029990400016

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA


INSCRIÇÃO: 00.299.904/0001-60

COMP: 07/2020 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0  
TOMADOR/OBRA: 00211 PAVIMENTA RIO AP4

FAP: 0,96 RAT AJUSTADO: 2,88

INSCRIÇÃO: 900035076179

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO JAM
JULIO CESAR DOS SANTOS DA SILVA	2.513,60	0,00	133.38530.62-4 0,00	09/07/2020 223,26	04	201,08	07152 0,00
JULIO CESAR VIEIRA DE PAULA	764,68	0,00	130.29223.58-1 0,00	27/04/2020 57,35	04	61,17	07825 0,00
LUIZ ALBERTO LEMOS CORREA	120,53	0,00	106.55806.35-8 0,00	27/04/2020 9,03	04	9,65	07151 0,00
MAGNO SANTOS DA SILVA	2.472,33	0,00	128.75298.56-0 0,00	27/04/2020 218,30	04	197,78	07151 0,00
MARCELO MARCOS DE FARIAS BRITTO	1.817,25	0,00	125.63691.60-7 0,00	25/03/2020 147,87	04	145,39	07111 0,00
MARCIO RIBEIRO BENTO	1.348,91	0,00	124.66974.16-0 0,00	27/04/2020 105,72	04	107,92	07170 0,00
MARCOS SOARES DO NASCIMENTO	2.621,05	0,00	108.67010.13-1 0,00	27/04/2020 236,15	04	209,69	07825 0,00
MATHEUS CORDEIRO SOARES SILVA	1.363,60	0,00	237.39372.03-2 0,00	20/04/2020 107,04	04	109,08	07170 0,00
OSVALDO MANOEL RODRIGUES DA SILVA	2.218,82	0,00	123.57248.21-3 0,00	27/05/2020 187,88	04	177,51	07825 0,00
RAFAEL MARTINS DA SILVA	2.043,67	0,00	166.53205.23-2 0,00	27/04/2020 168,25	04	163,49	07170 0,00
RAFAEL ROMAO ROSA	1.755,90	0,00	156.32854.27-6 0,00	06/05/2020 142,35	04	140,47	05174 0,00
RENATO PEREIRA	2.231,05	0,00	120.77154.59-6 0,00	29/04/2020 189,35	04	178,49	07112 0,00
ROBERTO CORDEIRO	3.396,87	0,00	120.04622.73-5 0,00	25/03/2020 334,49	04	271,75	07102 0,00
RODRIGO DE OLIVEIRA PINTO	6.380,63	0,00	165.58384.05-2 0,00	15/06/2020 713,08	04	510,45	07102 0,00
RONALDO ALVES DA COSTA	1.630,73	0,00	125.05511.73-1 0,00	27/04/2020 131,08	04	130,46	07170 0,00
SAMUEL MARCOS ALVES	2.103,05	0,00	207.16160.26-3 0,00	22/04/2020 173,99	04	168,24	07170 0,00
THIAGO LUCINDO FERREIRA	3.427,77	0,00	133.42835.56-6 0,00	19/05/2020 338,82	04	274,22	08181 0,00
VICTOR HUGO MARQUES DA SILVA	2.451,99	0,00	207.62428.25-7 0,00	29/04/2020 215,86	04	196,15	07825 0,00

DS  
DS  
DS  


MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/08/2020  
HORA: 08:57:16  
PÁG : 0050/0059

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400006904 100701802002 807643200809 029990400016  
858300000009 139301802000 807643200000 029990400016

EMPRESA DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA  
COMP: 07/2020 COD REC: 155  
TOMADOR/OBRA:00211 PAVIMENTA RIO AP4


COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079  
SIMPLES: 1 RAT: 3,0

INSCRICAO: 00.299.904/0001-60  
FAP: 0,96 RAT AJUSTADO: 2,88  
INSCRICAO: 900035076179

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO JAM
WALLACE ARMANDO DE CAMPOS PESSOA	3.202,83	0,00	133.60928.54-6 0,00	28/05/2020 307,33	04	256,22	07825 0,00
WALLACE MARTINS BISPO SANTOS	2.380,00	0,00	128.34763.89-7 0,00	27/05/2020 207,22	04	190,41	07825 0,00
WANDERSON SILVA PINTO	493,79	0,00	126.89561.56-7 0,00	23/07/2020 37,03	04	39,51	04142 0,00
WEVERSON DA SILVA LUIZ	2.043,49	0,00	166.89308.29-5 0,00	20/04/2020 168,23	04	163,47	05174 0,00
WILLIANS GONCALVES MARTINS	2.130,35	0,00	134.03055.27-1 0,00	22/04/2020 177,27	04	170,42	07170 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

208.485,79 3.128,45 1.961,22 18.343,70 16.621,22 0,00

DS  


DS  


DS  


MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/08/2020  
HORA: 08:57:16  
PÁG : 0051/0059

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400006904 100701802002 807643200809 029990400016  
858300000009 139301802000 807643200000 029990400016

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA No DE CONTROLE: N° ARQUIVO: F4Ugxayh0440000-7  
COMP: 07/2020 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRICAO: 00.299.904/0001-60  
TOMADOR/OBRA: 00211 PAVIMENTA RIO AP4 N° DE CONTROLE: Lizltk1HvS60000-8 INSCRICAO: 900035076179

LOGRADOURO: RUA SETE DE SETEMBRO 98 SALA 605 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 4222701  
CIDADE: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 20050-002 CNAE: 4222701

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	34	113.765,55	0,00	114.486,06	1.961,20
04	46	93.999,73	0,00	93.999,73	0,02
TOTAIS:	80	207.765,28	0,00	208.485,79	1.961,22



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/08/2020  
HORA: 08:57:16  
PÁG: 0052/0059

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA No DE CONTROLE: N° ARQUIVO: F4Ugxayh0440000-7  
COMP: 07/2020 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRICAO: 00.299.904/0001-60  
TOMADOR/OBRA: 00211 PAVIMENTA RIO AP4 N° DE CONTROLE: Lizltk1HvS60000-8 INSCRICAO: 900035076179

LOGRADOURO: RUA SETE DE SETEMBRO 98 SALA 605 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 4222701  
CIDADE: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 20050-002 TELEFONE: 0021 2252 1341 CNAE: 4222701

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	78.456,79	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	18.343,70
SALÁRIO FAMÍLIA:	243,10	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO		VALOR SOLICITADO:	0,00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00	VALOR A COMPENSAR:	0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)			
VALOR INFORMADO:	0,00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00
		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA					
15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS

H:	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J:	2	K:	0	L:	0	M:	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	2	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R:	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W:	0	X:	0	Y:	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

DS  


DS  


DS  


## RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858400006904 100701802002 807643200809 029990400016

858300000009 139301802000 807643200000 029990400016

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA INSCRIÇÃO: 00.299.904/0001-60 N° ARQUIVO: F4Ugxayh0440000-7  
 FPAS: 507 OUTRAS ENTID: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,96 RAT AJUSTADO: 2,88 COD REC: 155 COMP: 07/2020  
 N° CONTROLE: ByfMxE9ESHA0000-0

TOMADOR/OBRA : 00211 PAVIMENTA RIO AP4 INSCRIÇÃO: 900035076179 N° CONTROLE: Lizltk1HvS60000-8  
 LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF  
 ESTRADA DA LIGACAO SN DIVERSOS LOGRADOUROS JACAREPAGUA RIO DE JANEIRO 22713470 RJ

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	208.485,79	REM SEM 13° SALÁRIO	207.765,28
REM BASE CALC 13° SAL	1.961,22	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	16.621,22
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	80	TOTAL TRABALHADORES	78

## TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	208.485,79	REM SEM 13° SALÁRIO	207.765,28
REM BASE CALC 13° SAL	1.961,22	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	18.343,70	DEPÓSITO	16.621,22
VAL DEVIDO PREV SOC	78.456,79	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	80	TOTAL TRABALHADORES	78

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
 GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

DATA: 06/08/2020  
 HORA: 08:57:16  
 PÁG : 001/003

## RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 07/2020

EMPRESA	INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL REEMBOLSO
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA			00.299.904/0001-60	0079	2100 507
33.553,52	80.893,77	19.014,52	48,62	0,00	133.413,19 0,00

OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA			512186353472	0079	2208 507
713,08	2.557,93	648,42	0,00	0,00	3.919,43 0,00

OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA			512244823975	0079	2208 507
3.047,61	7.288,80	1.847,68	0,00	0,00	12.184,09 0,00

OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA			512272531874	0079	2208 507
6.333,40	17.727,57	4.224,40	0,00	0,00	28.285,37 0,00

OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA			512320810072	0079	2208 507
698,67	1.975,52	500,79	0,00	0,00	3.174,98 0,00

OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA			512344606572	0079	2208 507
713,08	2.387,40	605,19	0,00	0,00	3.705,67 0,00

OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60







MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
 GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

DATA: 06/08/2020  
 HORA: 08:57:16  
 PÁG : 002/003

## RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 07/2020

EMPRESA	INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL REEMBOLSO
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA			512344957777	0079	2208 507
329,10	768,39	194,78	0,00	0,00	1.292,27 0,00

OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA			512443118578	0079	2208 507
3.657,31	8.933,08	2.264,50	0,00	0,00	14.854,89 0,00

OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA			900000459073	0079	2208 507
1.073,56	2.612,82	662,34	0,00	0,00	4.348,72 0,00

OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA			900000459278	0079	2208 507
440,25	1.138,29	288,55	0,00	0,00	1.867,09 0,00

OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA			900027219372	0079	2208 507
5.210,37	13.320,48	3.335,17	0,00	0,00	21.866,02 0,00

OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA			900035076179	0079	2208 507
18.343,70	48.150,27	12.205,92	243,10	0,00	78.456,79 0,00

OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

DATA: 06/08/2020  
HORA: 08:57:16  
PÁG : 003/003

## RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 07/2020

EMPRESA	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS			
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	900036115076		0079	2208	507		
6.283,22	17.192,52	4.222,17	437,58	0,00	0,00	27.260,33	0,00

OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60

DS  


DS  


DS  


## Folha de Pagamento 07/2020

23/09/2020

09:44

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
<b>3 Dimensional Engenharia Ltda</b>						
007998	Adenilson Silva Reis Candido	200:00	Servente	27/04/2020	1	2
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0190 DSR s/ Salário Variável		3,03	19,74		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.043,41
0261 Intermitente Horas	I		1.291,68		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
0268 Descanso Semanal Remunerado			291,92		B110 - Base IRRF Salário	2.043,41
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		131,49		B120 - Dedução IRRF Salário	168,22
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I		43,83		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	168,22
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		131,49		B400 - Base FGTS Salário	2.043,41
1020 H. E. 70%	P	11:10	133,26		B410 - FGTS Salário 8%	163,47
5010 INSS				168,22	B900 - Remuneração Total Mês	1.291,68
					B905 - Salário Hora	7,02
					B920 - Base Salário Família	459,81
<b>Totais</b>			<b>2.043,41</b>	<b>168,22</b>		
<b>Líquido</b>				<b>1.875,19</b>		
008043	Adjailton Alves da Silva	220:00	Servente	09/07/2020	0	1
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
					B905 - Salário Hora	7,02
<b>Totais</b>					- Admitido em 09/07/2020	
<b>Líquido</b>						
007867	Adriano Oliveira da Silva	200:00	Motorista de Caminhão I	25/02/2019	1	2
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0190 DSR s/ Salário Variável		2,44	19,98		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.403,70
0191 DSR s/ Adicional Noturno		0,60	7,29		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
0261 Intermitente Horas	I		1.458,47		B110 - Base IRRF Salário	2.403,70
0268 Descanso Semanal Remunerado			336,44		B120 - Dedução IRRF Salário	210,08
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		149,50		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	210,08
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I		49,83		B400 - Base FGTS Salário	2.403,70
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		149,50		B410 - FGTS Salário 8%	192,30
1010 H. E. 50%	P	10:25	134,84		B900 - Remuneração Total Mês	1.458,47
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	33:46	49,23		B905 - Salário Hora	8,63
1748 Dia do Motorista		1	48,62		B920 - Base Salário Família	608,79
5010 INSS				210,07		
<b>Totais</b>			<b>2.403,70</b>	<b>210,07</b>		
<b>Líquido</b>				<b>2.193,63</b>		
000513	Airton Goncalves dos Santos	220:00	Encarregado Administrativo III	14/10/2009	0	1
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0001 Salário		30	5.592,93		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	5.592,93
5010 INSS				641,94	B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
5110 IRRF				46,52	B110 - Base IRRF Salário	3.355,76
5120 IRRF s/ Adiantamento				393,50	B120 - Dedução IRRF Salário	641,96
5310 Adiantamento Salarial				1.843,67	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	641,96
5700 Vale Transporte				55,93	B400 - Base FGTS Salário	5.592,93
					B410 - FGTS Salário 8%	447,43
					B900 - Remuneração Total Mês	5.592,93
					B903 - Salário Mês	5.592,93
<b>Totais</b>			<b>5.592,93</b>	<b>2.981,56</b>		
<b>Líquido</b>				<b>2.611,37</b>		
E00086	Alecio Guimaraes	150:00	Estagiário	19/05/2020	0	0
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0080 Bolsa Auxílio		30	1.600,00		B110 - Base IRRF Salário	960,00
5310 Adiantamento Salarial				640,00	B900 - Remuneração Total Mês	1.600,00
					B903 - Salário Mês	1.600,00
<b>Totais</b>			<b>1.600,00</b>	<b>640,00</b>		
<b>Líquido</b>				<b>960,00</b>		



## Folha de Pagamento 07/2020

23/09/2020 09:44

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
<b>3 Dimensional Engenharia Ltda</b>						
007324	Alexandre da Conceicao Marques	220:00	Servente	09/03/2017	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário			1.434,84		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.707,53
0190 DSR s/ Salário Variável		2,38	18,69		B110 - Base IRRF Salário	1.106,23
0751 Salário Enfermidade Atraso/Saída Antep		18:00	127,86		B120 - Dedução IRRF Salário	137,99
1010 H. E. 50%	P	1:00	10,65		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	137,99
1020 H. E. 70%	P	6:00	72,42		B400 - Base FGTS Salário	1.707,53
1040 H. E. 100%	P	3:02	43,07		B410 - FGTS Salário 8%	136,60
5010 INSS				137,99	B900 - Remuneração Total Mês	1.562,70
5310 Adiantamento Salarial				601,30	B903 - Salário Mês	1.562,70
5700 Vale Transporte				14,62		
<b>Totais</b>			<b>1.707,53</b>	<b>753,91</b>		
<b>Líquido</b>				<b>953,62</b>		
008036	Alexandre Nobrega do Vale	200:00	Servente	09/07/2020	1	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
					B905 - Salário Hora	7,02
<b>Totais</b>					- Admitido em 09/07/2020	
<b>Líquido</b>						
006213	Alexssande Silva Barreto de Freitas	180:00	Vigia	20/07/2015	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	1.623,60		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.886,03
0191 DSR s/ Adicional Noturno		3,45	33,86		B110 - Base IRRF Salário	1.236,59
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	126:42	228,57		B120 - Dedução IRRF Salário	154,06
5010 INSS				154,06	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	154,06
5310 Adiantamento Salarial				649,44	B400 - Base FGTS Salário	1.886,03
5700 Vale Transporte				16,24	B410 - FGTS Salário 8%	150,88
					B900 - Remuneração Total Mês	1.623,60
					B903 - Salário Mês	1.623,60
<b>Totais</b>			<b>1.886,03</b>	<b>819,74</b>		
<b>Líquido</b>				<b>1.066,29</b>		
008027	Amauri Severino de Menezes	200:00	Pedreiro	25/06/2020	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		2,47	24,35		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.743,86
0261 Intermitente Horas	I		1.749,84		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
0268 Descanso Semanal Remunerado			391,98		B110 - Base IRRF Salário	2.743,86
0324 Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		177,14		B120 - Dedução IRRF Salário	250,90
0329 1/3 s/ Férias Proporcionalis (Intermitent	I		59,05		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	250,90
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		177,14		B400 - Base FGTS Salário	2.743,86
1020 H. E. 70%	P	10:10	164,36		B410 - FGTS Salário 8%	219,51
5010 INSS				250,89	B900 - Remuneração Total Mês	1.749,84
5110 IRRF				29,95	B905 - Salário Hora	9,51
<b>Totais</b>			<b>2.743,86</b>	<b>280,84</b>		
<b>Líquido</b>				<b>2.463,02</b>		
007951	Antonio Henrique Neto	220:00	Servente	17/03/2020	0	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	1.544,40		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.918,20
0190 DSR s/ Salário Variável		6,40	46,78		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
0191 DSR s/ Adicional Noturno		0,12	1,45		B110 - Base IRRF Salário	1.300,44
1020 H. E. 70%	P	0:46	9,15		B120 - Dedução IRRF Salário	156,95
1040 H. E. 100%	P	19:00	266,76		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	156,95
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	6:59	9,80		B400 - Base FGTS Salário	1.918,20
1064 H. E. Not. 70%	P	2:47	39,86		B410 - FGTS Salário 8%	153,46
5010 INSS				156,95	B900 - Remuneração Total Mês	1.544,40
5310 Adiantamento Salarial				617,76	B903 - Salário Mês	1.544,40
5700 Vale Transporte				13,45		



## Folha de Pagamento 07/2020

23/09/2020 09:44

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
<b>3 Dimensional Engenharia Ltda</b>						
<b>Totais</b>		<b>1.918,20</b>	<b>788,16</b>			
<b>Líquido</b>			<b>1.130,04</b>			
<b>007969</b>	<b>Artur Alberto Paula Da Silva</b>	<b>200:00</b>	<b>Operador de Rolo Compactador</b>	<b>25/03/2020</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
1510 Insuficiência de Saldo			26,90		B905 - Salário Hora	10,28
7010 Insuficiência de Saldo				26,90		
<b>Totais</b>		<b>26,90</b>	<b>26,90</b>			
<b>Líquido</b>			<b>0,00</b>			
<b>008049</b>	<b>Bruno de Oliveira Silva</b>	<b>200:00</b>	<b>Servente</b>	<b>13/07/2020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0190 DSR s/ Salário Variável		5,26	22,90		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.422,60
0261 Intermitente Horas	I		842,40		B110 - Base IRRF Salário	1.422,60
0268 Descanso Semanal Remunerado			203,23		B120 - Dedução IRRF Salário	112,35
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		85,51		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	112,35
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I		28,50		B400 - Base FGTS Salário	1.422,60
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		85,51		B410 - FGTS Salário 8%	113,81
1020 H. E. 70%	P	12:57	154,55		B900 - Remuneração Total Mês	842,40
5010 INSS				112,35	B905 - Salário Hora	7,02
<b>Totais</b>		<b>1.422,60</b>	<b>112,35</b>	<b>- Admitido em 13/07/2020</b>		
<b>Líquido</b>			<b>1.310,25</b>			
<b>007972</b>	<b>Bruno Miranda dos Santos</b>	<b>200:00</b>	<b>Operador de Máquinas Pesadas I</b>	<b>20/04/2020</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0190 DSR s/ Salário Variável		3,04	29,04		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.993,56
0261 Intermitente Horas	I		1.891,52		B100 - Dependentes IRRF Sal	568,77
0268 Descanso Semanal Remunerado			427,65		B110 - Base IRRF Salário	2.993,56
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		192,57		B120 - Dedução IRRF Salário	280,86
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I		64,19		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	280,86
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		192,57		B400 - Base FGTS Salário	2.993,56
1020 H. E. 70%	P	11:13	196,02		B410 - FGTS Salário 8%	239,48
5010 INSS				280,85	B900 - Remuneração Total Mês	1.891,52
5110 IRRF				17,99	B905 - Salário Hora	10,28
<b>Totais</b>		<b>2.993,56</b>	<b>298,84</b>			
<b>Líquido</b>			<b>2.694,72</b>			
<b>008004</b>	<b>Caio Marcio Joia da Silva</b>	<b>180:00</b>	<b>Vigia</b>	<b>06/05/2020</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0191 DSR s/ Adicional Noturno		1,11	2,91		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	667,10
0261 Intermitente Horas	I		442,80		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
0268 Descanso Semanal Remunerado			95,30		B110 - Base IRRF Salário	667,10
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		45,61		B120 - Dedução IRRF Salário	50,03
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I		15,20		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	50,03
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		45,61		B400 - Base FGTS Salário	667,10
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	39:59	19,67		B410 - FGTS Salário 8%	53,37
5010 INSS				50,03	B900 - Remuneração Total Mês	442,80
<b>Totais</b>		<b>667,10</b>	<b>50,03</b>			
<b>Líquido</b>			<b>617,07</b>			
<b>001991</b>	<b>Carlos Antonio da Fonseca</b>	<b>220:00</b>	<b>Pedreiro</b>	<b>06/07/2012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0001 Salário		30	2.157,58		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.157,58
5010 INSS				180,53	B110 - Base IRRF Salário	1.327,69
5310 Adiantamento Salarial				829,89	B120 - Dedução IRRF Salário	180,54
5700 Vale Transporte				21,58	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	180,54
<b>Totais</b>					B400 - Base FGTS Salário	2.157,58
<b>Líquido</b>					B410 - FGTS Salário 8%	172,61
<b>Totais</b>					B900 - Remuneração Total Mês	2.157,58
<b>Líquido</b>					B903 - Salário Mês	2.157,58



## Folha de Pagamento 07/2020

23/09/2020 09:44

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
<b>3 Dimensional Engenharia Ltda</b>						
<b>Totais</b>		<b>2.157,58</b>	<b>1.032,00</b>			
<b>Líquido</b>			<b>1.125,58</b>			
<b>007997</b>	<b>Carlos Eduardo Vieira de Souza Carvalho</b>	<b>200:00</b>	<b>Servente</b>	<b>27/04/2020</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0190 DSR s/ Salário Variável		2,58	19,12		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.037,63
0261 Intermitente Horas	I		1.291,68		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
0268 Descanso Semanal Remunerado			291,09		B110 - Base IRRF Salário	2.037,63
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		131,42		B120 - Dedução IRRF Salário	167,70
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I		43,81		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	167,70
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		131,42		B400 - Base FGTS Salário	2.037,63
1020 H. E. 70%	P	10:49	129,09		B410 - FGTS Salário 8%	163,01
5010 INSS				167,70	B900 - Remuneração Total Mês	1.291,68
					B905 - Salário Hora	7,02
					B920 - Base Salário Família	454,86
<b>Totais</b>		<b>2.037,63</b>	<b>167,70</b>			
<b>Líquido</b>			<b>1.869,93</b>			
<b>007960</b>	<b>Carlos Eduardo Santos do Carmo</b>	<b>200:00</b>	<b>Operador de Espargidor</b>	<b>25/03/2020</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0190 DSR s/ Salário Variável		70,52	14,57		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	196,78
0261 Intermitente Horas	I		41,12		B100 - Dependentes IRRF Sal	568,77
0268 Descanso Semanal Remunerado			28,11		B110 - Base IRRF Salário	196,78
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		6,27		B120 - Dedução IRRF Salário	14,75
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I		2,09		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	14,75
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		6,27		B400 - Base FGTS Salário	196,78
0400 Salário Família		1	48,62		B410 - FGTS Salário 8%	15,74
1040 H. E. 100%	P	4:47	98,35		B900 - Remuneração Total Mês	41,12
5010 INSS				14,75	B905 - Salário Hora	10,28
					B920 - Base Salário Família	127,55
<b>Totais</b>		<b>245,40</b>	<b>14,75</b>			
<b>Líquido</b>			<b>230,65</b>			
<b>008010</b>	<b>Carlos Henrique de Castilho da Costa</b>	<b>200:00</b>	<b>Operador de Rolo Compactador</b>	<b>13/05/2020</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0190 DSR s/ Salário Variável		4,58	29,62		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.009,09
0191 DSR s/ Adicional Noturno		0,12	1,18		B103 - Dependentes IRRF Sal(Ant)	379,18
0261 Intermitente Horas	I		1.192,48		B105 - Dependentes IRRF 13º(Ant)	379,18
0268 Descanso Semanal Remunerado			287,01		B110 - Base IRRF Salário	2.009,09
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		124,67		B120 - Dedução IRRF Salário	165,13
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I		41,56		B150 - Base IRRF Salário(Ant)	0,17
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		124,67		B160 - Dedução IRRF Salário(Ant)	0,01
1020 H. E. 70%	P	4:37	80,68		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	165,13
1040 H. E. 100%	P	5:48	119,25		B400 - Base FGTS Salário	2.009,09
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	6:41	7,97		B410 - FGTS Salário 8%	160,73
5010 INSS				165,13	B900 - Remuneração Total Mês	1.192,48
					B905 - Salário Hora	10,28
					B920 - Base Salário Família	529,60
<b>Totais</b>		<b>2.009,09</b>	<b>165,13</b>			
<b>Líquido</b>			<b>1.843,96</b>			
<b>007948</b>	<b>Celso Alves da Costa</b>	<b>220:00</b>	<b>Operador de Fresadora II</b>	<b>16/03/2020</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0001 Salário		30	2.800,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.910,39
0190 DSR s/ Salário Variável		0,26	5,45		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
0191 DSR s/ Adicional Noturno		0,41	8,79		B110 - Base IRRF Salário	1.790,39
1020 H. E. 70%	P	1:42	36,79		B120 - Dedução IRRF Salário	270,88
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	23:19	59,36		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	270,88
5010 INSS				270,87	B400 - Base FGTS Salário	2.910,39
5120 IRRF s/ Adiantamento				23,45	B410 - FGTS Salário 8%	232,83
5310 Adiantamento Salarial				1.096,55	B900 - Remuneração Total Mês	2.800,00
5700 Vale Transporte				24,39	B903 - Salário Mês	2.800,00
					B920 - Base Salário Família	2.910,39



## Folha de Pagamento 07/2020

23/09/2020 09:44

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
<b>3 Dimensional Engenharia Ltda</b>						
<b>Totais</b>		<b>2.910,39</b>	<b>1.415,26</b>			
<b>Líquido</b>			<b>1.495,13</b>			
<b>007858</b>	<b>Cleivaldo Santos Freitas</b>	<b>220:00</b>	<b>Auxiliar Administrativo</b>	<b>04/02/2019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0001 Salário		30	1.976,54		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.976,54
5010 INSS				162,20	B110 - Base IRRF Salário	1.216,33
5310 Adiantamento Salarial				760,21	B120 - Dedução IRRF Salário	162,20
5700 Vale Transporte				19,77	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	162,20
					B400 - Base FGTS Salário	1.976,54
					B410 - FGTS Salário 8%	158,12
					B900 - Remuneração Total Mês	1.976,54
					B903 - Salário Mês	1.976,54
<b>Totais</b>		<b>1.976,54</b>	<b>942,18</b>			
<b>Líquido</b>			<b>1.034,36</b>			
<b>007961</b>	<b>Cristiano Cimini Gualberto</b>	<b>200:00</b>	<b>Rastilheiro</b>	<b>25/03/2020</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0190 DSR s/ Salário Variável		1,29	7,86		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.620,92
0191 DSR s/ Adicional Noturno		0,12	1,05		B100 - Dependentes IRRF Sal	568,77
0261 Intermitente Horas	I		1.065,12		B110 - Base IRRF Salário	1.620,92
0268 Descanso Semanal Remunerado			231,56		B120 - Dedução IRRF Salário	130,20
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		109,34		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	130,20
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I		36,45		B400 - Base FGTS Salário	1.620,92
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		109,34		B410 - FGTS Salário 8%	129,67
1020 H. E. 70%	P	3:17	53,08		B900 - Remuneração Total Mês	1.065,12
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	6:41	7,12		B905 - Salário Hora	9,51
5010 INSS				130,20	B920 - Base Salário Família	324,24
<b>Totais</b>		<b>1.620,92</b>	<b>130,20</b>			
<b>Líquido</b>			<b>1.490,72</b>			
<b>007967</b>	<b>Cristiano Nascimento Da Silva</b>	<b>200:00</b>	<b>Motorista de Caminhão I</b>	<b>01/04/2020</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0190 DSR s/ Salário Variável		5,55	43,56		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.646,69
0191 DSR s/ Adicional Noturno		1,01	7,43		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
0261 Intermitente Horas	I		1.472,72		B110 - Base IRRF Salário	2.646,69
0268 Descanso Semanal Remunerado			371,09		B120 - Dedução IRRF Salário	239,24
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		153,72		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	239,24
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I		51,24		B400 - Base FGTS Salário	2.646,69
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		153,72		B410 - FGTS Salário 8%	211,74
1010 H. E. 50%	P	20:25	275,01		B900 - Remuneração Total Mês	1.472,72
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	34:03	50,12		B905 - Salário Hora	8,98
1060 Hora Extra Noturna 50%	P	1:26	18,99			
1748 Dia do Motorista		1	49,09			
5010 INSS				239,23		
5110 IRRF				23,54		
<b>Totais</b>		<b>2.646,69</b>	<b>262,77</b>			
<b>Líquido</b>			<b>2.383,92</b>			
<b>008050</b>	<b>David Batista Nardoto Carvalho</b>	<b>220:00</b>	<b>Laboratorista I</b>	<b>21/07/2020</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0190 DSR s/ Salário Variável		10,28	35,82		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.459,34
0191 DSR s/ Adicional Noturno		1,18	4,43		B100 - Dependentes IRRF Sal	568,77
0261 Intermitente Horas	I		752,40		B110 - Base IRRF Salário	1.459,34
0268 Descanso Semanal Remunerado			208,48		B120 - Dedução IRRF Salário	115,66
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		79,93		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	115,66
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I		26,64		B400 - Base FGTS Salário	1.459,34
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		79,93		B410 - FGTS Salário 8%	116,75
1020 H. E. 70%	P	12:31	222,36		B900 - Remuneração Total Mês	752,40
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	43:45	29,93		B905 - Salário Hora	10,45
1064 H. E. Not. 70%	P	2:47	19,42		B920 - Base Salário Família	498,46
5010 INSS				115,66		



## Folha de Pagamento 07/2020

23/09/2020 09:44

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
<b>3 Dimensional Engenharia Ltda</b>						
<b>Totais</b>		<b>1.459,34</b>	<b>115,66</b>	- Admitido em 21/07/2020		
<b>Líquido</b>		<b>1.343,68</b>				
<b>004387</b>	<b>Denis Bezerra da Silva</b>	<b>220:00</b>	<b>Apontador</b>	<b>16/06/2014</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0001 Salário		30	2.455,69		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	5.115,28
0190 DSR s/ Salário Variável		30,45	343,17		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
1020 H. E. 70%	<b>P</b>	70:47	1.342,90		B110 - Base IRRF Salário	4.133,00
1040 H. E. 100%	<b>P</b>	43:37	973,52		B120 - Dedução IRRF Salário	575,08
5010 INSS				575,07	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	575,08
5110 IRRF				122,01	B400 - Base FGTS Salário	5.115,28
5120 IRRF s/ Adiantamento				157,84	B410 - FGTS Salário 8%	409,22
5310 Adiantamento Salarial				824,44	B900 - Remuneração Total Mês	2.455,69
5700 Vale Transporte				24,56	B903 - Salário Mês	2.455,69
					B920 - Base Salário Família	5.115,28
<b>Totais</b>		<b>5.115,28</b>	<b>1.703,92</b>			
<b>Líquido</b>		<b>3.411,36</b>				
<b>007975</b>	<b>Devayr Pedro Luciano</b>	<b>180:00</b>	<b>Vigia</b>	<b>20/04/2020</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0190 DSR s/ Salário Variável		0,46	6,03		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.374,41
0191 DSR s/ Adicional Noturno		3,47	29,81		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
0261 Intermitente Horas	<b>I</b>		1.416,96		B110 - Base IRRF Salário	2.374,41
0268 Descanso Semanal Remunerado			339,20		B120 - Dedução IRRF Salário	206,56
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	<b>I</b>		145,92		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	206,56
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	<b>I</b>		48,64		B400 - Base FGTS Salário	2.374,41
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	<b>I</b>		145,92		B410 - FGTS Salário 8%	189,95
1050 Adicional Noturno 20,0%	<b>P</b>	127:50	201,21		B900 - Remuneração Total Mês	1.416,96
1064 H. E. Not. 70%	<b>P</b>	1:11	19,00		B905 - Salário Hora	7,38
1070 H. E. Not. 100%	<b>P</b>	1:09	21,72		B920 - Base Salário Família	618,25
5010 INSS				206,55		
<b>Totais</b>		<b>2.374,41</b>	<b>206,55</b>			
<b>Líquido</b>		<b>2.167,86</b>				
<b>008001</b>	<b>Fabio Henrique Fernandes</b>	<b>200:00</b>	<b>Sinaleiro</b>	<b>27/04/2020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0190 DSR s/ Salário Variável		12,41	71,12		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.281,25
0261 Intermitente Horas	<b>I</b>		1.121,76		B110 - Base IRRF Salário	2.281,25
0268 Descanso Semanal Remunerado			325,89		B120 - Dedução IRRF Salário	195,39
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	<b>I</b>		121,05		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	195,39
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	<b>I</b>		40,35		B400 - Base FGTS Salário	2.281,25
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	<b>I</b>		121,05		B410 - FGTS Salário 8%	182,50
1020 H. E. 70%	<b>P</b>	28:51	361,95		B900 - Remuneração Total Mês	1.121,76
1040 H. E. 100%	<b>P</b>	8:00	118,08		B905 - Salário Hora	7,38
5010 INSS				195,37		
5110 IRRF				13,64		
<b>Totais</b>		<b>2.281,25</b>	<b>209,01</b>			
<b>Líquido</b>		<b>2.072,24</b>				





## Folha de Pagamento 07/2020

23/09/2020 09:44

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
<b>3 Dimensional Engenharia Ltda</b>						
007735	Fabricio Aurelio da Silva Barros	220:00	Pedreiro	21/03/2018	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		25	1.797,98		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.157,58
0200 Férias		5	345,79		B020 - Base INSS Salário (Ant)	345,79
0201 Diferença de Férias			13,81		B030 - INSS s/ Salário (Ant)	25,93
5005 INSS Férias				25,93	B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
5010 INSS				154,60	B101 - Dependentes IRRF Fer	379,18
5310 Adiantamento Salarial				691,57	B110 - Base IRRF Salário	1.106,41
5330 Adiantamento Férias				319,86	B120 - Dedução IRRF Salário	154,61
5700 Vale Transporte				18,10	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	154,61
					B190 - INSS para Dedução de IRRF s/ Férias	25,93
					B210 - Base IRRF Férias	359,60
					B220 - Dedução IRRF Férias	25,93
					B400 - Base FGTS Salário	2.157,58
					B410 - FGTS Salário 8%	172,61
					B900 - Remuneração Total Mês	2.157,58
					B903 - Salário Mês	2.157,58
<b>Totais</b>			<b>2.157,58</b>	<b>1.210,06</b>	- Em Férias de: 01/07/2020 até 05/07/2020	
<b>Líquido</b>				<b>947,52</b>		
<hr/>						
000058	Fernando Jose Azevedo dos Santos	220:00	Arquiteto	08/04/2008	1	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	10.115,06		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	10.115,06
3073 Reembolso de despesas com quilomet			3.600,50		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
5010 INSS				713,08	B103 - Dependentes IRRF Sal(Ant)	189,59
5110 IRRF				551,39	B110 - Base IRRF Salário	6.069,04
5120 IRRF s/ Adiantamento				1.112,65	B120 - Dedução IRRF Salário	713,09
5310 Adiantamento Salarial				2.933,37	B150 - Base IRRF Salário(Ant)	10.115,06
5350 Adiantamento de Folha	G			3.600,50	B160 - Dedução IRRF Salário(Ant)	713,09
					B170 - IRRF s/ Salário (Ant)	1.664,04
					B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	713,09
					B400 - Base FGTS Salário	10.115,06
					B410 - FGTS Salário 8%	809,20
					B900 - Remuneração Total Mês	10.115,06
					B903 - Salário Mês	10.115,06
					B920 - Base Salário Família	10.115,06
<b>Totais</b>			<b>13.715,56</b>	<b>8.910,99</b>		
<b>Líquido</b>				<b>4.804,57</b>		
<hr/>						
008037	Filipe Sales da Costa	200:00	Servente	09/07/2020	2	3
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
					B905 - Salário Hora	7,02
<b>Totais</b>					- Admitido em 09/07/2020	
<b>Líquido</b>						
<hr/>						
007989	Francisco Joaquim Pereira	200:00	Encarregado de Pavimentação I	27/04/2020	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0261 Intermitente Horas	I		138,16		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	202,49
0268 Descanso Semanal Remunerado			28,93		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		15,17		B110 - Base IRRF Salário	202,49
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitent	I		5,06		B120 - Dedução IRRF Salário	15,18
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		15,17		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	15,18
5010 INSS				15,18	B400 - Base FGTS Salário	202,49
					B410 - FGTS Salário 8%	16,20
					B900 - Remuneração Total Mês	138,16
					B905 - Salário Hora	17,27
<b>Totais</b>			<b>202,49</b>	<b>15,18</b>		
<b>Líquido</b>				<b>187,31</b>		



## Folha de Pagamento 07/2020

23/09/2020 09:44

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
<b>3 Dimensional Engenharia Ltda</b>						
007982	Geroncio de Jesus Cardial	200:00	Rastilheiro	22/04/2020	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		4,51	26,50		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.834,83
0191 DSR s/ Adicional Noturno		0,10	0,90		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
0261 Intermitente Horas	I		1.093,65		B110 - Base IRRF Salário	1.834,83
0268 Descanso Semanal Remunerado			262,12		B120 - Dedução IRRF Salário	149,45
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		114,29		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	149,45
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I		38,10		B400 - Base FGTS Salário	1.834,83
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		114,29		B410 - FGTS Salário 8%	146,79
1020 H. E. 70%	P	4:18	69,52		B900 - Remuneração Total Mês	1.093,65
1040 H. E. 100%	P	5:45	109,37		B905 - Salário Hora	9,51
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	5:34	6,09			
5010 INSS				149,45		
<b>Totais</b>			<b>1.834,83</b>	<b>149,45</b>		
<b>Líquido</b>				<b>1.685,38</b>		
<b>000249 Gilberto Augusto Ferro Costa Assumpcao</b>						
		220:00	Engenheiro de Segurança do Trabalho	04/05/2009	0	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	10.115,06		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	10.115,06
3073 Reembolso de despesas com quilomet	I		3.904,50		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
5010 INSS				713,08	B103 - Dependentes IRRF Sal(Ant)	379,18
5110 IRRF				499,25	B110 - Base IRRF Salário	6.069,04
5120 IRRF s/ Adiantamento				1.112,66	B120 - Dedução IRRF Salário	713,09
5310 Adiantamento Salarial				2.933,36	B150 - Base IRRF Salário(Ant)	10.115,06
5350 Adiantamento de Folha	G			3.904,50	B160 - Dedução IRRF Salário(Ant)	713,09
					B170 - IRRF s/ Salário (Ant)	1.611,91
					B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	713,09
					B400 - Base FGTS Salário	10.115,06
					B410 - FGTS Salário 8%	809,20
					B900 - Remuneração Total Mês	10.115,06
					B903 - Salário Mês	10.115,06
<b>Totais</b>			<b>14.019,56</b>	<b>9.162,85</b>		
<b>Líquido</b>				<b>4.856,71</b>		
<b>006807 Givanildo Santos Andrade</b>						
		220:00	Apontador	14/03/2016	1	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.455,69		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.538,04
0190 DSR s/ Salário Variável		12,31	139,66		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
1020 H. E. 70%	P	39:06	741,81		B110 - Base IRRF Salário	2.555,76
1040 H. E. 100%	P	9:00	200,88		B120 - Dedução IRRF Salário	354,27
5010 INSS				354,25	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	354,27
5120 IRRF s/ Adiantamento				26,69	B400 - Base FGTS Salário	3.538,04
5310 Adiantamento Salarial				955,59	B410 - FGTS Salário 8%	283,04
5700 Vale Transporte				24,56	B900 - Remuneração Total Mês	2.455,69
					B903 - Salário Mês	2.455,69
					B920 - Base Salário Família	3.538,04
<b>Totais</b>			<b>3.538,04</b>	<b>1.361,09</b>		
<b>Líquido</b>				<b>2.176,95</b>		
<b>007996 Glaucio Dias Guimaraes Manco</b>						
		200:00	Servente	27/04/2020	2	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		1,38	8,69		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.658,90
0191 DSR s/ Adicional Noturno		0,48	4,31		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
0261 Intermitente Horas	I		1.067,04		B110 - Base IRRF Salário	1.658,90
0268 Descanso Semanal Remunerado			236,99		B120 - Dedução IRRF Salário	133,62
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		108,90		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	133,62
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I		36,30		B400 - Base FGTS Salário	1.658,90
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		108,90		B410 - FGTS Salário 8%	132,71
1020 H. E. 70%	P	4:43	56,29		B900 - Remuneração Total Mês	1.067,04
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	27:16	29,12		B905 - Salário Hora	7,02
1064 H. E. Not. 70%	P	0:13	2,36		B920 - Base Salário Família	354,87
5010 INSS				133,62		



## Folha de Pagamento 07/2020

23/09/2020 09:44

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
<b>3 Dimensional Engenharia Ltda</b>						
<b>Totais</b>		<b>1.658,90</b>	<b>133,62</b>			
<b>Líquido</b>			<b>1.525,28</b>			
<b>004350</b>	<b>Guilherme Dias de Oliveira</b>	<b>220:00</b>	<b>Servente</b>	<b>12/06/2014</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
					B900 - Remuneração Total Mês	1.544,40
					B903 - Salário Mês	1.544,40
<b>Totais</b>		<b>- Afastado desde: 04/08/2014 Motivo: Auxílio Doença</b>				
<b>Líquido</b>						
<b>007977</b>	<b>Higor Souza Muniz</b>	<b>200:00</b>	<b>Servente</b>	<b>22/04/2020</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0190 DSR s/ Salário Variável		4,47	30,93		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.148,18
0261 Intermitente Horas	I		1.291,68		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
0268 Descanso Semanal Remunerado			306,88		B110 - Base IRRF Salário	2.148,18
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		132,82		B120 - Dedução IRRF Salário	179,42
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I		44,27		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	179,42
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		132,82		B400 - Base FGTS Salário	2.148,18
1020 H. E. 70%	P	11:32	137,64		B410 - FGTS Salário 8%	171,85
1040 H. E. 100%	P	5:04	71,14		B900 - Remuneração Total Mês	1.291,68
5010 INSS				179,40	B905 - Salário Hora	7,02
					B920 - Base Salário Família	549,62
<b>Totais</b>		<b>2.148,18</b>	<b>179,40</b>			
<b>Líquido</b>			<b>1.968,78</b>			
<b>007994</b>	<b>Hugo Ricardo Leite Vieira</b>	<b>200:00</b>	<b>Servente</b>	<b>27/04/2020</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0190 DSR s/ Salário Variável		2,59	19,24		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.038,72
0261 Intermitente Horas	I		1.291,68		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
0268 Descanso Semanal Remunerado			291,25		B110 - Base IRRF Salário	2.038,72
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		131,43		B120 - Dedução IRRF Salário	167,80
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I		43,81		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	167,80
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		131,43		B400 - Base FGTS Salário	2.038,72
1020 H. E. 70%	P	10:53	129,88		B410 - FGTS Salário 8%	163,10
5010 INSS				167,80	B900 - Remuneração Total Mês	1.291,68
					B905 - Salário Hora	7,02
<b>Totais</b>		<b>2.038,72</b>	<b>167,80</b>			
<b>Líquido</b>			<b>1.870,92</b>			
<b>001339</b>	<b>Ivanilza Nunes dos Santos</b>	<b>220:00</b>	<b>Auxiliar de Serviços Gerais</b>	<b>13/07/2011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0001 Salário		30	1.543,64		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.543,64
5010 INSS				123,24	B110 - Base IRRF Salário	947,06
5310 Adiantamento Salarial				596,58	B120 - Dedução IRRF Salário	123,24
					B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	123,24
					B400 - Base FGTS Salário	1.543,64
					B410 - FGTS Salário 8%	123,49
					B900 - Remuneração Total Mês	1.543,64
					B903 - Salário Mês	1.543,64
<b>Totais</b>		<b>1.543,64</b>	<b>719,82</b>			
<b>Líquido</b>			<b>823,82</b>			
<b>008038</b>	<b>Jesus Afonso dos Santos</b>	<b>200:00</b>	<b>Servente</b>	<b>09/07/2020</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
					B905 - Salário Hora	7,02
<b>Totais</b>		<b>- Admitido em 09/07/2020</b>				
<b>Líquido</b>						



## Folha de Pagamento 07/2020

23/09/2020 09:44

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
<b>3 Dimensional Engenharia Ltda</b>						
007950	João Santos Gonçalves Barbosa	220:00	Servente	17/03/2020	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	1.544,40		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.807,90
0190 DSR s/ Salário Variável		3,59	27,96		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
0191 DSR s/ Adicional Noturno		0,52	6,04		B110 - Base IRRF Salário	1.190,14
1020 H. E. 70%	P	1:27	17,30		B120 - Dedução IRRF Salário	147,03
1040 H. E. 100%	P	9:53	138,76		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	147,03
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	29:01	40,74		B400 - Base FGTS Salário	1.807,90
1064 H. E. Not. 70%	P	2:17	32,70		B410 - FGTS Salário 8%	144,63
5010 INSS				147,03	B900 - Remuneração Total Mês	1.544,40
5310 Adiantamento Salarial				617,76	B903 - Salário Mês	1.544,40
5700 Vale Transporte				12,95		
<b>Totais</b>			<b>1.807,90</b>	<b>777,74</b>		
<b>Líquido</b>				<b>1.030,16</b>		
<b>008007 Jorge Luiz de Barros Tortura</b>						
		200:00	Motorista de Caminhão I	06/05/2020	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		3,22	24,77		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.470,59
0191 DSR s/ Adicional Noturno		1	7,37		B110 - Base IRRF Salário	2.470,59
0261 Intermitente Horas	I		1.472,72		B120 - Dedução IRRF Salário	218,11
0268 Descanso Semanal Remunerado			345,93		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	218,11
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		151,62		B400 - Base FGTS Salário	2.470,59
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I		50,54		B410 - FGTS Salário 8%	197,65
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		151,62		B900 - Remuneração Total Mês	1.472,72
1010 H. E. 50%	P	12:11	164,11		B905 - Salário Hora	8,98
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	33:47	49,73			
1060 Hora Extra Noturna 50%	P	0:14	3,09			
1748 Dia do Motorista		1	49,09			
5010 INSS				218,09		
5110 IRRF				26,14		
<b>Totais</b>			<b>2.470,59</b>	<b>244,23</b>		
<b>Líquido</b>				<b>2.226,36</b>		
<b>007990 Jose Francisco do Carmo</b>						
		200:00	Rastilheiro	27/04/2020	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0261 Intermitente Horas	I		0,16		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	0,19
0268 Descanso Semanal Remunerado			0,03		B110 - Base IRRF Salário	0,19
3090 Rescisão Negativa			46,92		B120 - Dedução IRRF Salário	0,01
5010 INSS				0,01	B150 - Base IRRF Salário(Ant)	2.198,81
5650 Aviso Previo não Cumprido		30		47,10	B160 - Dedução IRRF Salário(Ant)	185,49
					B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	0,01
					B400 - Base FGTS Salário	0,19
					B410 - FGTS Salário 8%	0,02
					B960 - Média - Aviso Prévio	46,94
<b>Totais</b>			<b>47,11</b>	<b>47,11</b>	- Desligado em 23/07/2020 (A Pedido (Espontâneo))	
<b>Líquido</b>				<b>0,00</b>		
<b>001902 Jose Renato Maia Tavares</b>						
		220:00	Engenheiro Civil	24/04/2012	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	10.115,06		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	10.115,06
3073 Reembolso de despesas com quilomet	I		3.904,50		B110 - Base IRRF Salário	6.069,04
5010 INSS				713,08	B120 - Dedução IRRF Salário	713,09
5110 IRRF				603,53	B150 - Base IRRF Salário(Ant)	10.115,06
5120 IRRF s/ Adiantamento				1.112,65	B160 - Dedução IRRF Salário(Ant)	713,09
5310 Adiantamento Salarial				2.933,37	B170 - IRRF s/ Salário (Ant)	1.716,18
5350 Adiantamento de Folha	G			3.904,50	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	713,09
					B400 - Base FGTS Salário	10.115,06
					B410 - FGTS Salário 8%	809,20
					B900 - Remuneração Total Mês	10.115,06
					B903 - Salário Mês	10.115,06
<b>Totais</b>			<b>14.019,56</b>	<b>9.267,13</b>		
<b>Líquido</b>				<b>4.752,43</b>		



## Folha de Pagamento 07/2020

23/09/2020 09:44

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
<b>3 Dimensional Engenharia Ltda</b>						
008009	Juarez Almeida Goncalves Junior	200:00	Assistente Administrativo I	11/05/2020	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		17,28	216,98		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	5.832,41
0191 DSR s/ Adicional Noturno		1,59	24,54		B110 - Base IRRF Salário	5.832,41
0261 Intermitente Horas	I		2.484,48		B120 - Dedução IRRF Salário	675,48
0268 Descanso Semanal Remunerado			833,20		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	675,48
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		275,55		B400 - Base FGTS Salário	5.832,41
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I		91,85		B410 - FGTS Salário 8%	466,59
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		275,55		B900 - Remuneração Total Mês	2.484,48
1020 H. E. 70%	P	49:13	1.082,67		B905 - Salário Hora	12,94
1040 H. E. 100%	P	9:42	251,04			
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	66:41	165,64			
1064 H. E. Not. 70%	P	5:10	130,91			
5010 INSS				675,47		
5110 IRRF				548,80		
<b>Totais</b>			<b>5.832,41</b>	<b>1.224,27</b>		
<b>Líquido</b>				<b>4.608,14</b>		
<b>008039 Julio Cesar dos Santos da Silva</b>						
		200:00	Pedreiro	09/07/2020	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		10,53	70,33		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.513,60
0261 Intermitente Horas	I		1.293,36		B110 - Base IRRF Salário	2.513,60
0268 Descanso Semanal Remunerado			359,09		B120 - Dedução IRRF Salário	223,27
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		135,48		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	223,27
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I		45,16		B400 - Base FGTS Salário	2.513,60
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		135,48		B410 - FGTS Salário 8%	201,09
1020 H. E. 70%	P	17:30	282,92		B900 - Remuneração Total Mês	1.293,36
1040 H. E. 100%	P	10:05	191,78		B905 - Salário Hora	9,51
5010 INSS				223,26		
5110 IRRF				28,97		
<b>Totais</b>			<b>2.513,60</b>	<b>252,23</b>	- Admitido em 09/07/2020	
<b>Líquido</b>				<b>2.261,37</b>		
<b>007992 Julio Cesar Silva dos Santos</b>						
		200:00	Rastilheiro	27/04/2020	2	3
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0261 Intermitente Horas	I		0,16		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	0,19
0268 Descanso Semanal Remunerado			0,03		B102 - Dependentes IRRF 13º	568,77
3090 Rescisão Negativa			47,00		B103 - Dependentes IRRF Sal(Ant)	568,77
5010 INSS				0,01	B110 - Base IRRF Salário	0,19
5650 Aviso Previo não Cumprido		30		47,18	B120 - Dedução IRRF Salário	0,01
					B150 - Base IRRF Salário(Ant)	2.213,42
					B160 - Dedução IRRF Salário(Ant)	187,25
					B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	0,01
					B400 - Base FGTS Salário	0,19
					B410 - FGTS Salário 8%	0,02
					B960 - Média - Aviso Prévio	47,02
<b>Totais</b>			<b>47,19</b>	<b>47,19</b>	- Desligado em 23/07/2020 (A Pedido (Espontâneo))	
<b>Líquido</b>				<b>0,00</b>		
<b>007985 Julio Cesar Vieira de Paula</b>						
		200:00	Motorista de Caminhão Espargidor	27/04/2020	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		0,19	0,80		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	764,68
0191 DSR s/ Adicional Noturno		0,48	2,01		B110 - Base IRRF Salário	764,68
0261 Intermitente Horas	I		502,88		B120 - Dedução IRRF Salário	57,35
0268 Descanso Semanal Remunerado			106,85		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	57,35
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		49,88		B400 - Base FGTS Salário	764,68
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I		16,63		B410 - FGTS Salário 8%	61,17
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		49,88		B900 - Remuneração Total Mês	502,88
1010 H. E. 50%	P	0:14	3,14		B905 - Salário Hora	8,98
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	27:04	13,59			
1060 Hora Extra Noturna 50%	P	0:30	2,26			
1748 Dia do Motorista		1	16,76			



## Folha de Pagamento 07/2020

23/09/2020

09:44

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
<b>3 Dimensional Engenharia Ltda</b>						
5010	INSS		57,35			
<b>Totais</b>		<b>764,68</b>	<b>57,35</b>			
<b>Líquido</b>			<b>707,33</b>			
<b>008000</b>	<b>Luiz Alberto Lemos Correa</b>	<b>200:00</b>	<b>Operador de Rolo Compactador</b>	<b>27/04/2020</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0261	Intermitente Horas	I	82,24		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	120,53
0268	Descanso Semanal Remunerado		17,22		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
0324	Férias Proporcionais (Intermitente)	I	9,03		B110 - Base IRRF Salário	120,53
0329	1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I	3,01		B120 - Dedução IRRF Salário	9,03
0354	13o. Proporcional (Intermitente)	I	9,03		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	9,03
0400	Salário Família	1	48,62		B400 - Base FGTS Salário	120,53
5010	INSS			9,03	B410 - FGTS Salário 8%	9,64
					B900 - Remuneração Total Mês	82,24
					B905 - Salário Hora	10,28
					B920 - Base Salário Família	21,07
<b>Totais</b>		<b>169,15</b>	<b>9,03</b>			
<b>Líquido</b>			<b>160,12</b>			
<b>007936</b>	<b>Luiz Claudio Ferrari Campos</b>	<b>220:00</b>	<b>Servente</b>	<b>11/03/2020</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0001	Salário	30	1.544,40		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.606,66
0190	DSR s/ Salário Variável	0,28	3,27		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
0191	DSR s/ Adicional Noturno	0,41	4,76		B110 - Base IRRF Salário	988,90
1020	H. E. 70%	P	22,08		B120 - Dedução IRRF Salário	128,91
1050	Adicional Noturno 20,0%	P	32,15		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	128,91
5010	INSS			128,91	B400 - Base FGTS Salário	1.606,66
5310	Adiantamento Salarial			617,76	B410 - FGTS Salário 8%	128,53
5700	Vale Transporte			13,45	B900 - Remuneração Total Mês	1.544,40
					B903 - Salário Mês	1.544,40
<b>Totais</b>		<b>1.606,66</b>	<b>760,12</b>			
<b>Líquido</b>			<b>846,54</b>			
<b>007954</b>	<b>Luiz Henrique Costa da Silva</b>	<b>220:00</b>	<b>Servente</b>	<b>17/03/2020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0001	Salário	30	1.544,40		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.748,82
0190	DSR s/ Salário Variável	3,05	21,60		B110 - Base IRRF Salário	1.131,06
0191	DSR s/ Adicional Noturno	0,41	4,78		B120 - Dedução IRRF Salário	141,71
1020	H. E. 70%	P	9,35		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	141,71
1040	H. E. 100%	P	136,42		B400 - Base FGTS Salário	1.748,82
1050	Adicional Noturno 20,0%	P	32,27		B410 - FGTS Salário 8%	139,91
5010	INSS			141,71	B900 - Remuneração Total Mês	1.544,40
5310	Adiantamento Salarial			617,76	B903 - Salário Mês	1.544,40
5700	Vale Transporte			12,95		
<b>Totais</b>		<b>1.748,82</b>	<b>772,42</b>			
<b>Líquido</b>			<b>976,40</b>			
<b>007988</b>	<b>Magno Santos da Silva</b>	<b>200:00</b>	<b>Operador de Rolo Compactador</b>	<b>27/04/2020</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0190	DSR s/ Salário Variável	5,24	38,62		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.472,33
0191	DSR s/ Adicional Noturno	0,46	5,53		B100 - Dependentes IRRF Sal	758,36
0261	Intermitente Horas	I	1.428,92		B110 - Base IRRF Salário	2.472,33
0268	Descanso Semanal Remunerado		353,19		B120 - Dedução IRRF Salário	218,31
0324	Férias Proporcionais (Intermitente)	I	149,15		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	218,31
0329	1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I	49,72		B400 - Base FGTS Salário	2.472,33
0354	13o. Proporcional (Intermitente)	I	149,15		B410 - FGTS Salário 8%	197,79
1020	H. E. 70%	P	115,63		B900 - Remuneração Total Mês	1.428,92
1040	H. E. 100%	P	119,59		B905 - Salário Hora	10,28
1050	Adicional Noturno 20,0%	P	37,34		B920 - Base Salário Família	690,22
1064	H. E. Not. 70%	P	25,49			
5010	INSS			218,30		
<b>Totais</b>		<b>2.472,33</b>	<b>218,30</b>			
<b>Líquido</b>			<b>2.254,03</b>			



## Folha de Pagamento 07/2020

23/09/2020

09:44

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
<b>3 Dimensional Engenharia Ltda</b>						
007965	Marcelo Marcos de Farias Britto	200:00	Rastilheiro	25/03/2020	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		4,10	22,97		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.817,25
0191 DSR s/ Adicional Noturno		0,12	1,10		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
0261 Intermitente Horas	I		1.103,16		B110 - Base IRRF Salário	1.817,25
0268 Descanso Semanal Remunerado			259,61		B120 - Dedução IRRF Salário	147,87
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		114,84		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	147,87
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I		38,28		B400 - Base FGTS Salário	1.817,25
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		114,84		B410 - FGTS Salário 8%	145,38
1020 H. E. 70%	P	2:46	44,73		B900 - Remuneração Total Mês	1.103,16
1040 H. E. 100%	P	5:48	110,32		B905 - Salário Hora	9,51
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	6:42	7,40			
5010 INSS				147,87		
<b>Totais</b>			<b>1.817,25</b>	<b>147,87</b>		
<b>Líquido</b>				<b>1.669,38</b>		
000011	Marcelo Vidal de Negreiros	220:00	Pedreiro	01/11/2002	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.157,58		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.157,58
5010 INSS				180,53	B110 - Base IRRF Salário	1.327,69
5310 Adiantamento Salarial				829,89	B120 - Dedução IRRF Salário	180,54
5700 Vale Transporte				21,58	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	180,54
					B400 - Base FGTS Salário	2.157,58
					B410 - FGTS Salário 8%	172,61
					B900 - Remuneração Total Mês	2.157,58
					B903 - Salário Mês	2.157,58
<b>Totais</b>			<b>2.157,58</b>	<b>1.032,00</b>		
<b>Líquido</b>				<b>1.125,58</b>		
007949	Marcio da Silva de Souza	220:00	Servente	17/03/2020	1	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	1.544,40		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.817,21
0190 DSR s/ Salário Variável		4,09	29,17		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
0191 DSR s/ Adicional Noturno		0,52	6,03		B110 - Base IRRF Salário	1.199,45
1020 H. E. 70%	P	2:08	25,46		B120 - Dedução IRRF Salário	147,86
1040 H. E. 100%	P	9:53	138,76		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	147,86
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	28:59	40,69		B400 - Base FGTS Salário	1.817,21
1064 H. E. Not. 70%	P	2:17	32,70		B410 - FGTS Salário 8%	145,38
5010 INSS				147,86	B900 - Remuneração Total Mês	1.544,40
5310 Adiantamento Salarial				617,76	B903 - Salário Mês	1.544,40
5700 Vale Transporte				12,95	B920 - Base Salário Família	1.817,21
<b>Totais</b>			<b>1.817,21</b>	<b>778,57</b>		
<b>Líquido</b>				<b>1.038,64</b>		
007995	Marcio Ribeiro Bento	200:00	Servente	27/04/2020	3	3
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		4,21	17,71		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.348,91
0191 DSR s/ Adicional Noturno		0,12	0,81		B100 - Dependentes IRRF Sal	568,77
0261 Intermitente Horas	I		814,32		B110 - Base IRRF Salário	1.348,91
0268 Descanso Semanal Remunerado			192,70		B120 - Dedução IRRF Salário	105,72
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		85,03		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	105,72
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I		28,34		B400 - Base FGTS Salário	1.348,91
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		85,03		B410 - FGTS Salário 8%	107,91
0400 Salário Família		3	145,86		B900 - Remuneração Total Mês	814,32
1020 H. E. 70%	P	3:15	38,79		B905 - Salário Hora	7,02
1040 H. E. 100%	P	5:45	80,73		B920 - Base Salário Família	341,89
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	6:42	5,45			
5010 INSS				105,72		
<b>Totais</b>			<b>1.494,77</b>	<b>105,72</b>		
<b>Líquido</b>				<b>1.389,05</b>		



## Folha de Pagamento 07/2020

23/09/2020 09:44

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
<b>3 Dimensional Engenharia Ltda</b>						
007984	Marcos Soares do Nascimento	200:00	Motorista de Caminhão I	27/04/2020	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		2,26	20,12		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.621,05
0261 Intermitente Horas	I		1.652,32		B110 - Base IRRF Salário	2.621,05
0268 Descanso Semanal Remunerado			366,57		B120 - Dedução IRRF Salário	236,16
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		167,63		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	236,16
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I		55,88		B400 - Base FGTS Salário	2.621,05
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		167,63		B410 - FGTS Salário 8%	209,68
1010 H. E. 50%	P	10:05	135,82		B900 - Remuneração Total Mês	1.652,32
1748 Dia do Motorista		1	55,08		B905 - Salário Hora	8,98
5010 INSS				236,15		
5110 IRRF				36,07		
<b>Totais</b>			<b>2.621,05</b>	<b>272,22</b>		
<b>Líquido</b>				<b>2.348,83</b>		
<b>007048 Marcos Vinicius Singello Patrocinio</b>						
		220:00	Auxiliar de Engenharia	28/04/2016	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.844,56		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.844,56
5010 INSS				262,97	B110 - Base IRRF Salário	1.706,74
5120 IRRF s/ Adiantamento				50,82	B120 - Dedução IRRF Salário	262,98
5310 Adiantamento Salarial				1.087,00	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	262,98
					B400 - Base FGTS Salário	2.844,56
					B410 - FGTS Salário 8%	227,56
					B900 - Remuneração Total Mês	2.844,56
					B903 - Salário Mês	2.844,56
<b>Totais</b>			<b>2.844,56</b>	<b>1.400,79</b>		
<b>Líquido</b>				<b>1.443,77</b>		
<b>007973 Matheus Cordeiro Soares Silva</b>						
		200:00	Servente	20/04/2020	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		4,45	19,33		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.363,60
0191 DSR s/ Adicional Noturno		0,12	0,81		B110 - Base IRRF Salário	1.363,60
0261 Intermitente Horas	I		814,32		B120 - Dedução IRRF Salário	107,04
0268 Descanso Semanal Remunerado			194,80		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	107,04
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		85,04		B400 - Base FGTS Salário	1.363,60
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I		28,35		B410 - FGTS Salário 8%	109,09
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		85,04		B900 - Remuneração Total Mês	814,32
1020 H. E. 70%	P	4:10	49,73		B905 - Salário Hora	7,02
1040 H. E. 100%	P	5:45	80,73			
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	6:42	5,45			
5010 INSS				107,04		
<b>Totais</b>			<b>1.363,60</b>	<b>107,04</b>		
<b>Líquido</b>				<b>1.256,56</b>		
<b>007978 Matheus Gomes Mariano</b>						
		200:00	Servente	22/04/2020	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
					B905 - Salário Hora	7,02
<b>Totais</b>						
<b>Líquido</b>						





## Folha de Pagamento 07/2020

23/09/2020 09:44

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
<b>3 Dimensional Engenharia Ltda</b>						
007940	Naassom Moura Navega	220:00	Operador de Bob Cat	13/03/2020	2	3
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		9	678,48		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	688,85
0190 DSR s/ Salário Variável		0,08	1,34		B040 - Base INSS 13o Salário (S/Limite)	959,03
0305 Aviso Prévio Indenizado(s/inss)		30	2.301,66		B102 - Dependentes IRRF 13°	568,77
0320 Férias Proporcionalis 13/03/20 - 12/03/20		4	767,22		B103 - Dependentes IRRF Sal(Ant)	568,77
0322 Férias s/Aviso Prévio Indenizado 13/03		1	191,81		B110 - Base IRRF Salário	688,85
0325 1/3 s/ Férias Proporcionalis			255,74		B120 - Dedução IRRF Salário	51,66
0327 1/3 Férias s/Aviso Prévio Indenizado			63,94		B150 - Base IRRF Salário(Ant)	1.396,28
0350 13o. Proporcional		4	767,22		B160 - Dedução IRRF Salário(Ant)	197,75
0355 13o. s/ Aviso Prévio		1	191,81		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	51,66
1020 H. E. 70%	P	0:31	9,03		B195 - INSS para Dedução de IRRF 13o Salário	71,92
1640 Vale Alimentação	I		123,00		B310 - Base IRRF 13o.	959,03
5010 INSS				51,66	B320 - Dedução IRRF 13o.	71,92
5030 INSS s/ 13o Salário				71,92	B407 - Base FGTS Salario (GRFC)	688,85
5340 Adiantamento de Rescisão				4.982,67	B417 - FGTS Salário ( GRFC ) 8%	55,11
5710 Vale Transporte Fornecido a Maior	I			245,00	B450 - Base FGTS (50%)	1.044,29
					B455 - Saldo de FGTS I	728,32
					B460 - FGTS 40% (Multa Rescisória)	417,71
					B507 - Base FGTS 13O (GRFC)	767,22
					B517 - FGTS 13o. Salário ( GRFC ) 8%	61,38
					B530 - Base FGTS s/ Aviso Prévio	2.493,47
					B535 - FGTS s/ Aviso Prévio 8%	199,48
					B942 - Média - Férias Proporcionalis	40,06
					B950 - Média - 13o.Salário	40,06
					B960 - Média - Aviso Prévio	40,06
<b>Totais</b>			<b>5.351,25</b>	<b>5.351,25</b>	- Desligado em 09/07/2020 (Dispensa Sem Justa Causa)	
<b>Líquido</b>				<b>0,00</b>		
<b>008013 Osvaldo Manoel Rodrigues Da Silva</b>						
				200:00	Motorista de Caminhão I	27/05/2020 0 1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		1,34	10,94		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.218,82
0191 DSR s/ Adicional Noturno		0,48	5,58		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
0261 Intermitente Horas	I		1.400,88		B110 - Base IRRF Salário	2.218,82
0268 Descanso Semanal Remunerado			310,30		B120 - Dedução IRRF Salário	187,89
0324 Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		142,67		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	187,89
0329 1/3 s/ Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		47,56		B400 - Base FGTS Salário	2.218,82
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		142,67		B410 - FGTS Salário 8%	177,51
1010 H. E. 50%	P	5:29	73,86		B900 - Remuneração Total Mês	1.400,88
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	26:54	37,66		B905 - Salário Hora	8,98
1748 Dia do Motorista		1	46,70			
5010 INSS				187,88		
<b>Totais</b>			<b>2.218,82</b>	<b>187,88</b>		
<b>Líquido</b>				<b>2.030,94</b>		
<b>000469 Osvaldo Pecanha Sobrinho</b>						
				220:00	Engenheiro Civil	04/09/2009 0 0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	11.179,80		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	11.179,80
3073 Reembolso de despesas com quilometragem	I		4.313,00		B110 - Base IRRF Salário	6.707,88
5010 INSS				713,08	B120 - Dedução IRRF Salário	713,09
5110 IRRF				779,21	B150 - Base IRRF Salário(Ant)	11.179,80
5120 IRRF s/ Adiantamento				1.229,78	B160 - Dedução IRRF Salário(Ant)	713,09
5310 Adiantamento Salarial				3.242,14	B170 - IRRF s/ Salário (Ant)	2.008,99
5350 Adiantamento de Folha	G			4.313,00	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	713,09
					B400 - Base FGTS Salário	11.179,80
					B410 - FGTS Salário 8%	894,38
					B900 - Remuneração Total Mês	11.179,80
					B903 - Salário Mês	11.179,80
<b>Totais</b>			<b>15.492,80</b>	<b>10.277,21</b>		
<b>Líquido</b>				<b>5.215,59</b>		



## Folha de Pagamento 07/2020

23/09/2020 09:44

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
<b>3 Dimensional Engenharia Ltda</b>						
001274	Pedro Ivo Basilio Alves	220:00	Técnico em Segurança no Trabalho	01/06/2011	0	0
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0001 Salário		30	2.817,51		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.817,51
5010 INSS				259,72	B110 - Base IRRF Salário	1.728,62
5120 IRRF s/ Adiantamento				37,33	B120 - Dedução IRRF Salário	259,74
5310 Adiantamento Salarial				1.051,56	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	259,74
5700 Vale Transporte				28,18	B400 - Base FGTS Salário	2.817,51
					B410 - FGTS Salário 8%	225,40
					B900 - Remuneração Total Mês	2.817,51
					B903 - Salário Mês	2.817,51
		<b>Totais</b>	<b>2.817,51</b>	<b>1.376,79</b>		
		<b>Líquido</b>		<b>1.440,72</b>		
004139	Phillip de Oliveira Pinheiro	220:00	Auxiliar Administrativo	19/05/2014	0	0
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0001 Salário		30	1.976,54		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.976,54
5010 INSS				162,20	B110 - Base IRRF Salário	1.216,33
5310 Adiantamento Salarial				760,21	B120 - Dedução IRRF Salário	162,20
					B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	162,20
					B400 - Base FGTS Salário	1.976,54
					B410 - FGTS Salário 8%	158,12
					B900 - Remuneração Total Mês	1.976,54
					B903 - Salário Mês	1.976,54
		<b>Totais</b>	<b>1.976,54</b>	<b>922,41</b>		
		<b>Líquido</b>		<b>1.054,13</b>		
004950	Rafael Da Anunciacao Barros	220:00	Auxiliar de Engenharia	15/09/2014	0	0
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0001 Salário		30	3.258,67		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.258,67
3073 Reembolso de despesas com quilomet	I		218,50		B110 - Base IRRF Salário	1.999,28
5010 INSS				315,14	B120 - Dedução IRRF Salário	315,16
5120 IRRF s/ Adiantamento				72,51	B150 - Base IRRF Salário(Ant)	3.148,47
5310 Adiantamento Salarial				1.186,88	B160 - Dedução IRRF Salário(Ant)	299,73
5350 Adiantamento de Folha	G			218,50	B170 - IRRF s/ Salário (Ant)	72,51
					B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	315,16
					B400 - Base FGTS Salário	3.258,67
					B410 - FGTS Salário 8%	260,69
					B900 - Remuneração Total Mês	3.258,67
					B903 - Salário Mês	3.258,67
		<b>Totais</b>	<b>3.477,17</b>	<b>1.793,03</b>		
		<b>Líquido</b>		<b>1.684,14</b>		
008040	Rafael das Neves Alves	200:00	Servente	09/07/2020	0	0
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
					B905 - Salário Hora	7,02
		<b>Totais</b>			- Admitido em 09/07/2020	
		<b>Líquido</b>				
007999	Rafael Martins da Silva	200:00	Servente	27/04/2020	2	1
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0190 DSR s/ Salário Variável		3,04	19,77		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.043,67
0261 Intermitente Horas	I		1.291,68		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
0268 Descanso Semanal Remunerado			291,95		B110 - Base IRRF Salário	2.043,67
0324 Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		131,49		B120 - Dedução IRRF Salário	168,25
0329 1/3 s/ Férias Proporcionalis (Intermitent	I		43,83		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	168,25
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		131,49		B400 - Base FGTS Salário	2.043,67
1020 H. E. 70%	P	11:11	133,46		B410 - FGTS Salário 8%	163,49
5010 INSS				168,25	B900 - Remuneração Total Mês	1.291,68
					B905 - Salário Hora	7,02
					B920 - Base Salário Família	460,04
		<b>Totais</b>	<b>2.043,67</b>	<b>168,25</b>		
		<b>Líquido</b>		<b>1.875,42</b>		



## Folha de Pagamento 07/2020

23/09/2020

09:44

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
<b>3 Dimensional Engenharia Ltda</b>						
008005	Rafael Romao Rosa	180:00	Vigia	06/05/2020	2	3
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0191 DSR s/ Adicional Noturno		1,39	10,59		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.755,90
0261 Intermitente Horas	I		1.151,28		B100 - Dependentes IRRF Sal	568,77
0268 Descanso Semanal Remunerado			250,84		B110 - Base IRRF Salário	1.755,90
0324 Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		116,45		B120 - Dedução IRRF Salário	142,35
0329 1/3 s/ Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		38,82		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	142,35
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		116,45		B400 - Base FGTS Salário	1.755,90
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	55:50	71,47		B410 - FGTS Salário 8%	140,47
5010 INSS				142,35	B900 - Remuneração Total Mês	1.151,28
					B905 - Salário Hora	7,38
					B920 - Base Salário Família	353,78
<b>Totais</b>			<b>1.755,90</b>	<b>142,35</b>		
<b>Líquido</b>				<b>1.613,55</b>		
000178	Reinaldo Rangel Soares	180:00	Vigia	02/02/2009	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	1.623,60		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.866,87
0191 DSR s/ Adicional Noturno		3,29	31,39		B110 - Base IRRF Salário	1.217,43
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	117:27	211,88		B120 - Dedução IRRF Salário	152,33
5010 INSS				152,33	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	152,33
5310 Adiantamento Salarial				649,44	B400 - Base FGTS Salário	1.866,87
5700 Vale Transporte				16,24	B410 - FGTS Salário 8%	149,35
					B900 - Remuneração Total Mês	1.623,60
					B903 - Salário Mês	1.623,60
<b>Totais</b>			<b>1.866,87</b>	<b>818,01</b>		
<b>Líquido</b>				<b>1.048,86</b>		
007958	Renato Oliveira de Azevedo Silva	220:00	Laboratorista II	19/03/2020	1	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.546,38		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.648,29
0190 DSR s/ Salário Variável		22,21	258,60		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
0191 DSR s/ Adicional Noturno		1,05	12,61		B110 - Base IRRF Salário	3.629,74
1020 H. E. 70%	P	51:22	1.010,33		B120 - Dedução IRRF Salário	509,71
1040 H. E. 100%	P	28:50	667,20		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	509,71
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	36:47	85,12		B400 - Base FGTS Salário	4.648,29
1064 H. E. Not. 70%	P	2:53	68,05		B410 - FGTS Salário 8%	371,86
5010 INSS				509,69	B900 - Remuneração Total Mês	2.546,38
5110 IRRF				62,76	B903 - Salário Mês	2.546,38
5120 IRRF s/ Adiantamento				86,44	B920 - Base Salário Família	4.648,29
5310 Adiantamento Salarial				932,11		
5700 Vale Transporte				25,46		
<b>Totais</b>			<b>4.648,29</b>	<b>1.616,46</b>		
<b>Líquido</b>				<b>3.031,83</b>		
008002	Renato Pereira	200:00	Operador de Acabadora I	29/04/2020	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		5,03	33,31		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.231,05
0191 DSR s/ Adicional Noturno		0,17	1,89		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
0261 Intermitente Horas	I		1.317,76		B110 - Base IRRF Salário	2.231,05
0268 Descanso Semanal Remunerado			318,72		B120 - Dedução IRRF Salário	189,36
0324 Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		137,90		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	189,36
0329 1/3 s/ Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		45,97		B400 - Base FGTS Salário	2.231,05
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		137,90		B410 - FGTS Salário 8%	178,48
1020 H. E. 70%	P	4:42	90,77		B900 - Remuneração Total Mês	1.317,76
1040 H. E. 100%	P	5:54	134,05		B905 - Salário Hora	11,36
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	9:42	12,78			
5010 INSS				189,35		
<b>Totais</b>			<b>2.231,05</b>	<b>189,35</b>		
<b>Líquido</b>				<b>2.041,70</b>		



## Folha de Pagamento 07/2020

23/09/2020 09:44

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
<b>3 Dimensional Engenharia Ltda</b>						
007991	Roberto Carlos de Oliveira	200:00	Rastilheiro	27/04/2020	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
					B905 - Salário Hora	9,51
<b>Totais Líquido</b>						
007966	Roberto Cordeiro	200:00	Encarregado de Pavimentação I	25/03/2020	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		5,12	52,08		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.396,87
0191 DSR s/ Adicional Noturno		0,12	1,98		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
0261 Intermitente Horas	I		2.003,32		B110 - Base IRRF Salário	3.396,87
0268 Descanso Semanal Remunerado			485,27		B120 - Dedução IRRF Salário	334,51
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		209,70		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	334,51
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I		69,90		B400 - Base FGTS Salário	3.396,87
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		209,70		B410 - FGTS Salário 8%	271,75
1020 H. E. 70%	P	5:09	151,20		B900 - Remuneração Total Mês	2.003,32
1040 H. E. 100%	P	5:48	200,33		B905 - Salário Hora	17,27
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	6:41	13,39			
5010 INSS				334,49		
5110 IRRF				76,12		
<b>Totais</b>			<b>3.396,87</b>	<b>410,61</b>		
<b>Líquido</b>				<b>2.986,26</b>		
008018	Rodrigo de Oliveira Pinto	200:00	Encarregado de Obras II	15/06/2020	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		5,17	99,97		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	6.380,63
0261 Intermitente Horas	I		3.784,44		B110 - Base IRRF Salário	6.380,63
0268 Descanso Semanal Remunerado			911,52		B120 - Dedução IRRF Salário	713,09
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		389,95		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	713,09
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I		129,98		B400 - Base FGTS Salário	6.380,63
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		389,95		B410 - FGTS Salário 8%	510,45
1020 H. E. 70%	P	14:02	480,23		B900 - Remuneração Total Mês	3.784,44
1040 H. E. 100%	P	4:50	194,59		B905 - Salário Hora	20,13
5010 INSS				713,08		
5110 IRRF				689,21		
<b>Totais</b>			<b>6.380,63</b>	<b>1.402,29</b>		
<b>Líquido</b>				<b>4.978,34</b>		
007946	Rogério Martins	220:00	Motorista de Caminhão I	16/03/2020	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	1.975,74		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.086,60
0190 DSR s/ Salário Variável		0,12	1,80		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
0191 DSR s/ Adicional Noturno		0,50	7,43		B110 - Base IRRF Salário	1.296,30
1010 H. E. 50%	P	0:54	12,12		B120 - Dedução IRRF Salário	172,11
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	27:55	50,14		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	172,11
1748 Dia do Motorista		1	65,86		B400 - Base FGTS Salário	2.086,60
5010 INSS				172,11	B410 - FGTS Salário 8%	166,93
5310 Adiantamento Salarial				790,30	B900 - Remuneração Total Mês	1.975,74
5610 Atrasos	P	1:57		17,51	B903 - Salário Mês	1.975,74
5626 DSR s/ Atraso	P	1:00		8,98		
5700 Vale Transporte				18,48		
<b>Totais</b>			<b>2.113,09</b>	<b>1.007,38</b>		
<b>Líquido</b>				<b>1.105,71</b>		



# Folha de Pagamento 07/2020

23/09/2020 09:44

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
<b>3 Dimensional Engenharia Ltda</b>						
007821	Romario Nunes Gomes da Silva	220:00	Servente	07/12/2018	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		15	751,63		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	31,66
0305 Aviso Prévio Indenizado(s/inss)		17	826,79		B040 - Base INSS 13o Salário (S/Limite)	1.002,17
0350 13o. Proporcional		7	876,90		B102 - Dependentes IRRF 13°	189,59
0355 13o. s/ Aviso Prévio		1	125,27		B103 - Dependentes IRRF Sal(Ant)	189,59
1640 Vale Alimentação	I		136,00		B111 - Base de IRRF Salário Negativo	1.237,75
3090 Rescisão Negativa			535,93		B120 - Dedução IRRF Salário	2,37
3222 1/3 Férias Vencidas(Pagas MP)			668,11		B150 - Base IRRF Salário(Ant)	1.352,93
5010 INSS				2,37	B160 - Dedução IRRF Salário(Ant)	100,82
5030 INSS s/ 13o Salário				75,16	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	2,37
5310 Adiantamento Salarial				601,30	B195 - INSS para Dedução de IRRF 13o Salário	75,16
5610 Atrasos	P	0:14		1,59	B310 - Base IRRF 13o.	1.002,17
5622 Banco de Horas(-)	P	203:00		1.386,49	B320 - Dedução IRRF 13o.	75,16
5645 Faltas e Atrasos ( s / inc )				6,83	B407 - Base FGTS Salario (GRFC)	31,66
5710 Vale Transporte Fornecido a Maior	I			43,00	B417 - FGTS Salário ( GRFC ) 8%	2,53
6205 Férias Antecipadas(s/i)	I			1.352,92	B450 - Base FGTS (50%)	2.624,00
6215 1/3 de Férias Antecipadas(s/i)	I			450,97	B455 - Saldo de FGTS I	2.475,16
					B460 - FGTS 40% (Multa Rescisória)	524,80
					B507 - Base FGTS 13O (GRFC)	876,90
					B517 - FGTS 13o. Salário ( GRFC ) 8%	70,15
					B530 - Base FGTS s/ Aviso Prévio	952,06
					B535 - FGTS s/ Aviso Prévio 8%	76,16
<b>Totais</b>			<b>3.920,63</b>	<b>3.920,63</b>	- Desligado em 15/07/2020 (Acordo entre Empregado e Empregador)	
<b>Líquido</b>			<b>0,00</b>			
<b>003586 Romildo Herminio dos Santos</b>						
				220:00	Servente	11/02/2014 0 0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	1.562,70		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.562,70
5010 INSS				124,96	B110 - Base IRRF Salário	961,40
5310 Adiantamento Salarial				601,30	B120 - Dedução IRRF Salário	124,96
5700 Vale Transporte				15,63	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	124,96
					B400 - Base FGTS Salário	1.562,70
					B410 - FGTS Salário 8%	125,02
					B900 - Remuneração Total Mês	1.562,70
					B903 - Salário Mês	1.562,70
<b>Totais</b>			<b>1.562,70</b>	<b>741,89</b>		
<b>Líquido</b>			<b>820,81</b>			
<b>007993 Ronaldo Alves da Costa</b>						
				200:00	Servente	27/04/2020 0 0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		1,04	5,72		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.630,73
0191 DSR s/ Adicional Noturno		0,48	4,27		B110 - Base IRRF Salário	1.630,73
0261 Intermitente Horas	I		1.067,04		B120 - Dedução IRRF Salário	131,08
0268 Descanso Semanal Remunerado			232,96		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	131,08
0324 Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		108,57		B400 - Base FGTS Salário	1.630,73
0329 1/3 s/ Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		36,19		B410 - FGTS Salário 8%	130,46
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		108,57		B900 - Remuneração Total Mês	1.067,04
1020 H. E. 70%	P	3:14	38,59		B905 - Salário Hora	7,02
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	26:59	28,82			
5010 INSS				131,08		
<b>Totais</b>			<b>1.630,73</b>	<b>131,08</b>		
<b>Líquido</b>			<b>1.499,65</b>			



## Folha de Pagamento 07/2020

23/09/2020 09:44

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
<b>3 Dimensional Engenharia Ltda</b>						
000435	Samuel Jose Acioli	220:00	Encarregado de Obras II	10/08/2009	1	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	4.653,38		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.653,38
5010 INSS				510,40	B110 - Base IRRF Salário	2.854,97
5120 IRRF s/ Adiantamento				48,79	B120 - Dedução IRRF Salário	1.329,26
5210 Pensão s/ Salário				818,84	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	510,42
5310 Adiantamento Salarial				1.749,62	B400 - Base FGTS Salário	4.653,38
					B410 - FGTS Salário 8%	372,27
					B900 - Remuneração Total Mês	4.653,38
					B903 - Salário Mês	4.653,38
					B920 - Base Salário Família	4.653,38
<b>Totais</b>			<b>4.653,38</b>	<b>3.127,65</b>		
<b>Líquido</b>				<b>1.525,73</b>		
<b>007980 Samuel Marcos Alves</b>						
				200:00	Servente	22/04/2020 0 1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		4,02	26,10		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.103,05
0261 Intermitente Horas	I		1.291,68		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
0268 Descanso Semanal Remunerado			300,44		B110 - Base IRRF Salário	2.103,05
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		132,29		B120 - Dedução IRRF Salário	174,00
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I		44,09		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	174,00
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		132,29		B400 - Base FGTS Salário	2.103,05
1020 H. E. 70%	P	8:48	105,02		B410 - FGTS Salário 8%	168,24
1040 H. E. 100%	P	5:04	71,14		B900 - Remuneração Total Mês	1.291,68
5010 INSS				173,99	B905 - Salário Hora	7,02
<b>Totais</b>			<b>2.103,05</b>	<b>173,99</b>		
<b>Líquido</b>				<b>1.929,06</b>		
<b>007947 Sandro Leandro Batista de Mattos</b>						
				220:00	Motorista de Caminhão I	16/03/2020 0 1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	1.975,74		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.294,05
0190 DSR s/ Salário Variável		2,42	24,25		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
0191 DSR s/ Adicional Noturno		0,56	8,33		B110 - Base IRRF Salário	1.503,75
1010 H. E. 50%	P	12:09	163,66		B120 - Dedução IRRF Salário	196,92
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	31:18	56,21		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	196,92
1748 Dia do Motorista		1	65,86		B400 - Base FGTS Salário	2.294,05
5010 INSS				196,91	B410 - FGTS Salário 8%	183,52
5310 Adiantamento Salarial				790,30	B900 - Remuneração Total Mês	1.975,74
5700 Vale Transporte				18,48	B903 - Salário Mês	1.975,74
<b>Totais</b>			<b>2.294,05</b>	<b>1.005,69</b>		
<b>Líquido</b>				<b>1.288,36</b>		
<b>008011 Thiago Lucindo Ferreira</b>						
				200:00	Auxiliar de Laboratório	19/05/2020 1 2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		15,33	119,07		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.427,77
0191 DSR s/ Adicional Noturno		1,34	11,96		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
0261 Intermitente Horas	I		1.530,76		B110 - Base IRRF Salário	3.427,77
0268 Descanso Semanal Remunerado			489,68		B120 - Dedução IRRF Salário	338,83
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		167,91		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	338,83
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I		55,97		B400 - Base FGTS Salário	3.427,77
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		167,91		B410 - FGTS Salário 8%	274,22
1020 H. E. 70%	P	39:17	521,56		B900 - Remuneração Total Mês	1.530,76
1040 H. E. 100%	P	17:03	266,32		B905 - Salário Hora	7,81
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	52:47	80,76		B920 - Base Salário Família	1.407,33
1064 H. E. Not. 70%	P	1:01	15,87			
5010 INSS				338,82		
5110 IRRF				60,43		
<b>Totais</b>			<b>3.427,77</b>	<b>399,25</b>		
<b>Líquido</b>				<b>3.028,52</b>		



# Folha de Pagamento 07/2020

23/09/2020 09:44

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
<b>3 Dimensional Engenharia Ltda</b>						
003495	Valdir dos Santos	220:00	Motorista de Caminhão I	15/01/2014	2	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
1748 Dia do Motorista		1	65,62		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	65,62
5010 INSS				4,92	B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
5210 Pensão s/ Salário				9,11	B110 - Base IRRF Salário	65,62
					B120 - Dedução IRRF Salário	14,03
					B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	4,92
					B400 - Base FGTS Salário	65,62
					B410 - FGTS Salário 8%	5,25
					B900 - Remuneração Total Mês	2.034,27
					B903 - Salário Mês	1.975,74
					B920 - Base Salário Família	2.099,89
					B939 - Base Premio Tempo Serviço	58,53
<b>Totais</b>			<b>65,62</b>	<b>14,03</b>	- Afastado desde: 23/08/2016 Motivo: Auxílio Doença	
<b>Líquido</b>			<b>51,59</b>			
E00085	Victor Varela Saluzi	150:00	Estagiário	27/04/2020	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0080 Bolsa Auxílio		31	1.653,33		B110 - Base IRRF Salário	1.013,33
0323 Férias Proporcionalis ( Bolsa Auxílio )		8	426,67		B210 - Base IRRF Férias	426,67
5310 Adiantamento Salarial				640,00		
5340 Adiantamento de Rescisão				1.440,00		
<b>Totais</b>			<b>2.080,00</b>	<b>2.080,00</b>	- Desligado em 31/07/2020 (Dispensa Sem Justa Causa)	
<b>Líquido</b>			<b>0,00</b>			
008003	Victor Hugo Marques da Silva	200:00	Motorista de Caminhão I	29/04/2020	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		2,51	21,55		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.451,99
0191 DSR s/ Adicional Noturno		0,24	3,00		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
0261 Intermitente Horas	I		1.508,64		B110 - Base IRRF Salário	2.451,99
0268 Descanso Semanal Remunerado			343,10		B120 - Dedução IRRF Salário	215,87
0324 Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		154,16		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	215,87
0329 1/3 s/ Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		51,38		B400 - Base FGTS Salário	2.451,99
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		154,16		B410 - FGTS Salário 8%	196,16
1010 H. E. 50%	P	10:48	145,48		B900 - Remuneração Total Mês	1.508,64
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	13:25	20,23		B905 - Salário Hora	8,98
1748 Dia do Motorista		1	50,29			
5010 INSS				215,86		
5110 IRRF				10,69		
<b>Totais</b>			<b>2.451,99</b>	<b>226,55</b>		
<b>Líquido</b>			<b>2.225,44</b>			
000483	Vinicius Martingil Pereira	220:00	Coordenador Técnico em Segurança do Trabalho	14/09/2009	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	4.344,89		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.523,87
0191 DSR s/ Adicional Noturno		1,10	23,09		B110 - Base IRRF Salário	2.844,69
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	39:28	155,89		B120 - Dedução IRRF Salário	492,29
5010 INSS				492,27	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	492,29
5110 IRRF				33,63	B400 - Base FGTS Salário	4.523,87
5310 Adiantamento Salarial				1.679,18	B410 - FGTS Salário 8%	361,91
5700 Vale Transporte				39,24	B900 - Remuneração Total Mês	4.344,89
					B903 - Salário Mês	4.344,89
<b>Totais</b>			<b>4.523,87</b>	<b>2.244,32</b>		
<b>Líquido</b>			<b>2.279,55</b>			
008041	Waldecil Luis Piannta	200:00	Servente	09/07/2020	1	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
					B905 - Salário Hora	7,02
<b>Totais</b>			- Admitido em 09/07/2020			
<b>Líquido</b>						



## Folha de Pagamento 07/2020

23/09/2020 09:44

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
<b>3 Dimensional Engenharia Ltda</b>						
008015	Wallace Armando De Campos Pessoa	200:00	Motorista de Caminhão I	28/05/2020	1	2
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0190 DSR s/ Salário Variável		9,58	82,38		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.202,83
0261 Intermitente Horas	I		1.652,32		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
0268 Descanso Semanal Remunerado			449,68		B110 - Base IRRF Salário	3.202,83
0324 Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		174,55		B120 - Dedução IRRF Salário	307,34
0329 1/3 s/ Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		58,18		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	307,34
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		174,55		B400 - Base FGTS Salário	3.202,83
1010 H. E. 50%	P	41:17	556,09		B410 - FGTS Salário 8%	256,23
1748 Dia do Motorista		1	55,08		B900 - Remuneração Total Mês	1.652,32
5010 INSS				307,33	B905 - Salário Hora	8,98
5110 IRRF				45,92	B920 - Base Salário Família	1.100,83
<b>Totais</b>			<b>3.202,83</b>	<b>353,25</b>		
<b>Líquido</b>				<b>2.849,58</b>		
008014	Wallace Martins Bispo Santos	200:00	Motorista de Caminhão I	27/05/2020	1	2
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0190 DSR s/ Salário Variável		1,38	12,38		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.380,00
0191 DSR s/ Adicional Noturno		0,36	4,53		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
0261 Intermitente Horas	I		1.508,64		B110 - Base IRRF Salário	2.380,00
0268 Descanso Semanal Remunerado			332,82		B120 - Dedução IRRF Salário	207,24
0324 Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		153,08		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	207,24
0329 1/3 s/ Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		51,03		B400 - Base FGTS Salário	2.380,00
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		153,08		B410 - FGTS Salário 8%	190,40
1010 H. E. 50%	P	5:59	80,60		B900 - Remuneração Total Mês	1.508,64
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	20:18	30,61		B905 - Salário Hora	8,98
1060 Hora Extra Noturna 50%	P	0:13	2,94		B920 - Base Salário Família	538,54
1748 Dia do Motorista		1	50,29			
5010 INSS				207,22		
<b>Totais</b>			<b>2.380,00</b>	<b>207,22</b>		
<b>Líquido</b>				<b>2.172,78</b>		
008052	Wanderson Silva Pinto	220:00	Apropriador	23/07/2020	0	1
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0190 DSR s/ Salário Variável		0,50	1,25		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	493,79
0191 DSR s/ Adicional Noturno		0,36	0,90		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
0261 Intermitente Horas	I		328,96		B110 - Base IRRF Salário	493,79
0268 Descanso Semanal Remunerado			70,54		B120 - Dedução IRRF Salário	37,03
0324 Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		33,26		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	37,03
0329 1/3 s/ Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		11,09		B400 - Base FGTS Salário	493,79
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		33,26		B410 - FGTS Salário 8%	39,50
1020 H. E. 70%	P	0:29	8,45		B900 - Remuneração Total Mês	328,96
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	20:16	6,08		B905 - Salário Hora	10,28
5010 INSS				37,03		
<b>Totais</b>			<b>493,79</b>	<b>37,03</b>	- Admitido em 23/07/2020	
<b>Líquido</b>				<b>456,76</b>		
008042	Wellington de Souza	200:00	Operador de Espargidor	09/07/2020	1	0
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
					B905 - Salário Hora	10,28
<b>Totais</b>					- Admitido em 09/07/2020	
<b>Líquido</b>						






## Folha de Pagamento 07/2020

23/09/2020 09:44

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
<b>3 Dimensional Engenharia Ltda</b>						
007976	Weverson da Silva Luiz	180:00	Vigia	20/04/2020	4	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		0,41	4,72		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.043,49
0191 DSR s/ Adicional Noturno		3,19	22,83		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
0261 Intermitente Horas	I		1.239,84		B110 - Base IRRF Salário	2.043,49
0268 Descanso Semanal Remunerado			291,93		B120 - Dedução IRRF Salário	168,23
0324 Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		127,79		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	168,23
0329 1/3 s/ Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		42,60		B400 - Base FGTS Salário	2.043,49
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		127,79		B410 - FGTS Salário 8%	163,48
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	111:51	154,13		B900 - Remuneração Total Mês	1.239,84
1064 H. E. Not. 70%	P	2:16	31,86		B905 - Salário Hora	7,38
5010 INSS				168,23	B920 - Base Salário Família	511,72
<b>Totais</b>			<b>2.043,49</b>	<b>168,23</b>		
<b>Líquido</b>				<b>1.875,26</b>		
<b>007981 Willians Goncalves Martins</b>						
				200:00	Servente	22/04/2020 1 1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		4,30	29,02		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.130,35
0261 Intermitente Horas	I		1.291,68		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
0268 Descanso Semanal Remunerado			304,34		B110 - Base IRRF Salário	2.130,35
0324 Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		132,61		B120 - Dedução IRRF Salário	177,28
0329 1/3 s/ Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		44,20		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	177,28
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		132,61		B400 - Base FGTS Salário	2.130,35
1020 H. E. 70%	P	9:39	115,16		B410 - FGTS Salário 8%	170,43
1040 H. E. 100%	P	5:45	80,73		B900 - Remuneração Total Mês	1.291,68
5010 INSS				177,27	B905 - Salário Hora	7,02
<b>Totais</b>			<b>2.130,35</b>	<b>177,27</b>		
<b>Líquido</b>				<b>1.953,08</b>		





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

## GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/09/2020 - 09:02:27

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA				02-DDD/TELEFONE (0021)22521341
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 696,87	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018000-2	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 00.299.904/0001-60	11-COMPETÊNCIA 08/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 13,93	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 13,93
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2020\*\*

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858500000002 139301802000 907644200000 029990400016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

## GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/09/2020 - 09:02:27

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA				02-DDD/TELEFONE (0021)22521341
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 696,87	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018000-2	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 00.299.904/0001-60	11-COMPETÊNCIA 08/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 13,93	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 13,93
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2020\*\*

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858500000002 139301802000 907644200000 029990400016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Comprovante de Transação Bancária**

FGTS

Data da operação: 04/09/2020

Nº Controle: 314.172.377.245.204.527 | Autenticação Bancária: 024.103.778

Conta de débito: **Agência: 3428 | Conta: 28521-8 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA | CNPJ: 000.299.904/0001-60**Código de barras: **8585000000-2 13930180200-0 90764420000-0 02999040001-6**Empresa / Órgão: **FGTS/GRF C/TOMADOR**IDENTIF. EMPRESA: **000299904**

CNPJ/CEI:

Cod. convênio: **0180**Competência: **08/2020**Data de validade: **07/09/2020**Data de débito: **04/09/2020**Valor do pagamento: **R\$ 13,93**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**, junto à Agência **3428**, da data de pagamento.

Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

**Autenticação**

LK7wCbyE VJpEZUcG dkt5NHSA rSHpa2au q2w#QwBz zdsAqyCo HXBjzzb@ LRP4SX3k  
6m8Yqxsm c7ZnoVE1 SN\*AsD42 2hIfUMab G5sgjt07 bnyXuB\*W SMAy#IBv cxRsDoiv  
L9ZtxLi5 lE@2IIHf scDTECTO hofQChFy kvXFvWaa #7ITMACV 00500420 00030013

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**Alô Bradesco  
**0800 704 8383**Deficiente Auditivo ou de Fala  
**0800 722 0099**Cancelamentos, Reclamações e Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco**Ouvidoria** **0800 727 9933**

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

## GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/09/2020 - 09:02:27

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA				02-DDD/TELEFONE (0021)22521341
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 777.917,24	06-QTDE TRABALHADORES 261	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.299.904/0001-60	11-COMPETÊNCIA 08/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 62.233,37	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 62.233,37
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2020\*\*

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858600006223 333701802001 907644200809 029990400016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

## GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/09/2020 - 09:02:27

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA				02-DDD/TELEFONE (0021)22521341
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 777.917,24	06-QTDE TRABALHADORES 261	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.299.904/0001-60	11-COMPETÊNCIA 08/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 62.233,37	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 62.233,37
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2020\*\*

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858600006223 333701802001 907644200809 029990400016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





**Comprovante de Transação Bancária**

FGTS  
Data da operação: 04/09/2020  
Nº Controle: 314.172.377.245.204.527 | Autenticação Bancária: 024.103.821

Conta de débito: **Agência: 3428 | Conta: 28521-8 | Tipo: Conta-Corrente**  
Empresa: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA | CNPJ: 000.299.904/0001-60**

Código de barras: **85860000622-3 33370180200-1 90764420080-9 02999040001-6**  
Empresa / Órgão: **FGTS/GRF C/TOMADOR**  
IDENTIF. EMPRESA: **800299904**  
CNPJ/CEI:  
Cod. convênio: **0180**  
Competência: **08/2020**  
Data de validade: **07/09/2020**  
Data de débito: **04/09/2020**  
Valor do pagamento: **R\$ 62.233,37**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.  
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**, junto à Agência **3428**, da data de pagamento.  
Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

**Autenticação**

DOPk43AW RqB8LA6? \*R5ZDAy2 Ko@hEi50 uBwtXatP EvCUsooX aCzNI#zf Zx2V\*krR  
aoSI24eV j3fomyEr t5I5Zpru ?r4CF@lL XJSPGAIC 8QXT#vwm Yy5v9uVa btc@V@Pz  
UGP3gjZQ 3Ku3ahQt BBT1DgM7 jF9sA3?2 r3DbZyrL TjAU2wH? 00500420 002200.2

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco <b>0800 704 8383</b>	Deficiente Auditivo ou de Fala <b>0800 722 0099</b>	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
<b>Ouvidoria</b>	<b>0800 727 9933</b>	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		





# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**00.299.904/0001-60**

Razão Social  
**DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**

Período de Apuração  
**Agosto/2020**

Data de Vencimento  
**18/09/2020**

Número do Documento  
**07.16.20262.0288220-3**

Pagar este documento até

**18/09/2020**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000002880319**

Valor Total do Documento

**319.662,20**

## Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	59.104,18			59.104,18
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	2.684,44			2.684,44
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	67.221,23			67.221,23
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	5.460,63			5.460,63
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
1141	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	432,27			432,27
	01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.740,10			1.740,10
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 CNPJ Prestador:06.537.462/0001-29				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.126,96			1.126,96
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 CNPJ Prestador:07.776.125/0001-57				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	9.711,11			9.711,11
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8.402,65			8.402,65
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	672,21			672,21
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	3.361,06			3.361,06
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
1184	CP TERCEIROS - SESI	5.041,59			5.041,59
	01 CP TERCEIROS - SESI				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	2.016,63			2.016,63
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				

SENDÁ (Versão:4.9.3)

Página: 1 / 11

18/09/2020 13:07:56

85870003196 3 62200385202 3 62071620262 2 02882203493 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870003196 3

62200385202 3

62071620262 2

02882203493 0

CNPJ 00.299.904/0001-60

Número: 07.16.20262.0288220-3

Pagar até: 18/09/2020

Valor: 319.662,20






# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

## Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS CNO:51.211.15056/70	24,27			24,27
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO CNO:51.211.15056/70	3,50			3,50
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO CNO:51.211.15056/70	3,03			3,03
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA CNO:51.211.15056/70	0,24			0,24
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI CNO:51.211.15056/70	1,21			1,21
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI CNO:51.211.15056/70	1,82			1,82
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE CNO:51.211.15056/70	0,72			0,72
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS CNO:51.216.94404/71	4,36			4,36
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO CNO:51.216.94404/71	0,62			0,62
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO CNO:51.216.94404/71	0,54			0,54
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA CNO:51.216.94404/71	0,04			0,04
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI CNO:51.216.94404/71	0,21			0,21
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI	0,32			0,32






# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

## Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	CNO:51.216.94404/71				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	0,13			0,13
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	CNO:51.216.94404/71				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	2.687,56			2.687,56
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	CNO:51.218.63534/72				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	388,25			388,25
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	CNO:51.218.63534/72				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	335,94			335,94
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	CNO:51.218.63534/72				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	26,87			26,87
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	CNO:51.218.63534/72				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	134,37			134,37
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	CNO:51.218.63534/72				
1184	CP TERCEIROS - SESI	201,56			201,56
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	CNO:51.218.63534/72				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	80,62			80,62
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	CNO:51.218.63534/72				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	47,03			47,03
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	CNO:51.221.89412/79				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	6,79			6,79
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	CNO:51.221.89412/79				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	5,87			5,87
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	CNO:51.221.89412/79				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	0,47			0,47
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	CNO:51.221.89412/79				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	2,35			2,35








# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

## Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	01 CP TERCEIROS - SENAI CNO:51.221.89412/79				
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI CNO:51.221.89412/79	3,52			3,52
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE CNO:51.221.89412/79	1,41			1,41
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS CNO:51.224.48239/75	6.699,24			6.699,24
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO CNO:51.224.48239/75	967,80			967,80
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO CNO:51.224.48239/75	837,40			837,40
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA CNO:51.224.48239/75	66,99			66,99
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI CNO:51.224.48239/75	334,96			334,96
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI CNO:51.224.48239/75	502,44			502,44
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE CNO:51.224.48239/75	200,97			200,97
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS CNO:51.227.25318/74	11.374,65			11.374,65
1141	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT 01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT CNO:51.227.25318/74	842,75			842,75
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 CNO:51.227.25318/74 CNPJ Prestador:06.537.462/0001-29	241,56			241,56






# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

## Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO CNO:51.227.25318/74	1.643,23			1.643,23
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO CNO:51.227.25318/74	1.421,83			1.421,83
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA CNO:51.227.25318/74	113,74			113,74
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI CNO:51.227.25318/74	568,73			568,73
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI CNO:51.227.25318/74	853,09			853,09
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE CNO:51.227.25318/74	341,23			341,23
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS CNO:51.232.08100/72	1.841,46			1.841,46
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO CNO:51.232.08100/72	266,02			266,02
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO CNO:51.232.08100/72	230,18			230,18
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA CNO:51.232.08100/72	18,41			18,41
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI CNO:51.232.08100/72	92,07			92,07
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI CNO:51.232.08100/72	138,10			138,10
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE	55,24			55,24






# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

## Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	CNO:51.232.08100/72				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	2.272,39			2.272,39
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	CNO:51.234.46065/72				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	328,28			328,28
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	CNO:51.234.46065/72				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	284,04			284,04
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	CNO:51.234.46065/72				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	22,72			22,72
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	CNO:51.234.46065/72				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	113,61			113,61
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	CNO:51.234.46065/72				
1184	CP TERCEIROS - SESI	170,42			170,42
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	CNO:51.234.46065/72				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	68,17			68,17
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	CNO:51.234.46065/72				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	671,67			671,67
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	CNO:51.234.49577/77				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	97,03			97,03
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	CNO:51.234.49577/77				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	83,95			83,95
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	CNO:51.234.49577/77				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	6,71			6,71
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	CNO:51.234.49577/77				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	33,58			33,58
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	CNO:51.234.49577/77				
1184	CP TERCEIROS - SESI	50,37			50,37






# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

## Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	01 CP TERCEIROS - SESI CNO:51.234.49577/77				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE CNO:51.234.49577/77	20,15			20,15
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS CNO:51.244.31185/78	6.630,52			6.630,52
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 CNO:51.244.31185/78 CNPJ Prestador:30.709.687/0001-08	415,80			415,80
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO CNO:51.244.31185/78	957,87			957,87
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO CNO:51.244.31185/78	828,81			828,81
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA CNO:51.244.31185/78	66,30			66,30
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI CNO:51.244.31185/78	331,52			331,52
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI CNO:51.244.31185/78	497,28			497,28
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE CNO:51.244.31185/78	198,91			198,91
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS CNO:90.000.04590/73	853,22			853,22
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 CNO:90.000.04590/73 CNPJ Prestador:04.860.886/0001-02	105,60			105,60
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO CNO:90.000.04590/73	123,26			123,26






# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

## Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO CNO:90.000.04590/73	106,65			106,65
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA CNO:90.000.04590/73	8,53			8,53
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI CNO:90.000.04590/73	42,66			42,66
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI CNO:90.000.04590/73	63,99			63,99
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE CNO:90.000.04590/73	25,59			25,59
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS CNO:90.000.04592/78	721,83			721,83
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 CNO:90.000.04592/78 CNPJ Prestador:04.860.886/0001-02	70,40			70,40
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO CNO:90.000.04592/78	104,28			104,28
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO CNO:90.000.04592/78	90,22			90,22
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA CNO:90.000.04592/78	7,21			7,21
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI CNO:90.000.04592/78	36,09			36,09
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI CNO:90.000.04592/78	54,13			54,13
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE	21,65			21,65






# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

## Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	CNO:90.000.04592/78				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	11.457,52			11.457,52
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	CNO:90.002.72193/72				
1141	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	164,55			164,55
	01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT				
	CNO:90.002.72193/72				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	372,40			372,40
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	CNO:90.002.72193/72 CNPJ Prestador:03.399.352/0001-50				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	857,94			857,94
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	CNO:90.002.72193/72 CNPJ Prestador:03.874.242/0001-00				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	1.655,21			1.655,21
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	CNO:90.002.72193/72				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.432,19			1.432,19
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	CNO:90.002.72193/72				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	114,57			114,57
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	CNO:90.002.72193/72				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	572,87			572,87
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	CNO:90.002.72193/72				
1184	CP TERCEIROS - SESI	859,31			859,31
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	CNO:90.002.72193/72				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	343,72			343,72
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	CNO:90.002.72193/72				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	39.054,81			39.054,81
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	CNO:90.003.50761/79				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	5.642,05			5.642,05
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	CNO:90.003.50761/79				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.881,85			4.881,85






# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

## Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO CNO:90.003.50761/79				
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA CNO:90.003.50761/79	390,54			390,54
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI CNO:90.003.50761/79	1.952,74			1.952,74
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI CNO:90.003.50761/79	2.929,11			2.929,11
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE CNO:90.003.50761/79	1.171,64			1.171,64
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS CNO:90.003.61150/76	18.877,76			18.877,76
1141	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT 01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT CNO:90.003.61150/76	516,61			516,61
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 CNO:90.003.61150/76 CNPJ Prestador:02.020.732/0001-79	1.036,93			1.036,93
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO CNO:90.003.61150/76	2.727,17			2.727,17
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO CNO:90.003.61150/76	2.359,72			2.359,72
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA CNO:90.003.61150/76	188,77			188,77
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI CNO:90.003.61150/76	943,88			943,88
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI CNO:90.003.61150/76	1.415,83			1.415,83






# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

## Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	566,33			566,33
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	CNO:90.003.61150/76				
	<b>Totais</b>	<b>319.662,20</b>			<b>319.662,20</b>







Data da Transação: 18/09/2020  
 Nº Controle: 885.481.920.457.547.787  
 Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA CNPJ: 000.299.904/0001-60  
 Agência de Débito: 3428 Conta de Débito: 28521-8

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A  
 Código de Barras: 858700031963 622003852023 620716202622 028822034930  
 Data do Pagamento: 18/09/2020  
 Número do Documento: 0716202620288220-3  
 Valor Total: R\$ 319.662,20  
 Autenticação Bancária: 035.526.318

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.  
 O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA , junto à Agência 3428, na data de pagamento.

### Autenticação

u9yA74E4 8@YQMh84 BRY\*2vm@ lhsgzGlk Vogj7rnY pu3J7#AE ?XRToS8Y jZJM57VR  
 Hrkg8NjR Tuc9Cqzb yTKoOFuT ET2bx#Xq S4fpxoPq Yq@fygNj FeEuy\*PS DNq69Q?m  
 s12Uae91 @nxkMRV3 FHE5Nv50 ixndW\*K# dIlav8tr OO6UUQAs 00531820 001.009.

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco <b>0800 704 8383</b>	Deficiente Auditivo ou de Fala <b>0800 722 0099</b>	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
	<b>Ouvidoria</b>	<b>0800 727 9933</b>	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	



# CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA:00299904000160 ,

Seu arquivo LuBMbGLCuZY00005.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 04/09/2020 às 10:21:56.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F8404040404040D878D0989A84F679..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.


Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

**Transmissor:** FILIPE SA BARRETO CARCELER:05798750752  
**Inscrição Transmissor:** 057.987.507-52

**Responsável:** DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA  
**Inscrição Responsável:** 00.299.904/0001-60  
**Competência:** 08/2020  
**NRA:** LuBMbGLCuZY00005  
**Base de Processamento:** RJ - Rio de Janeiro  
**Código de Recolhimento:** 155  
**Contato:** VANESSA NEVES  
**Telefone:** 002122521341

**Atenção:** Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

DATA: 04/09/2020  
HORA: 09:02:27  
PÁG : 0010

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS  
TOMADOR

EMPRESA: Dimensional Engenharia Ltda	N° ARQUIVO: LuBMbGLCuZY0000-5
COMP: 08/2020 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0	INSCRIÇÃO: 00.299.904/0001-60
TOMADOR/OBRA: 00211 Pavimenta Rio AP4	FAP: 0,96 RAT AJUSTADO: 2,88
LOGRADOURO: Rua Sete De Setembro 98 SALA 605	N° CONTROLE: L6pHVO1u1590000-0
CIDADE: Rio De Janeiro UF: RJ	INSCRIÇÃO: 900035076179
CEP: 20050-002	BAIRRO: Centro
TELEFONE: 0021-22521341	CNAE PREPONDERANTE: 4222701
CNAE: 4222701	
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	
507	620
744	779
TOTAL	

SEGURADO

Empregados/Avulsos	16.822,27	0,00	0,00	0,00	16.822,27
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	39.064,58	0,00	0,00	0,00	39.064,58
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	5.625,29	0,00	0,00	0,00	5.625,29
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	291,72	0,00	0,00	0,00	291,72
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	61.220,42	0,00	0,00	0,00	61.220,42
OUTRAS ENTIDADES	11.328,72	0,00	0,00	0,00	11.328,72
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	11.328,72	0,00	0,00	0,00	11.328,72
TOTAL A RECOLHER	72.549,14	0,00	0,00	0,00	72.549,14

(\* ) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL (IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

DS  
EM

DS  
X

DS  
M

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA858600006223 333701802001 907644200809 029990400016  
858500000002 139301802000 907644200000 029990400016

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

INSCRIÇÃO: 00.299.904/0001-60

COMP: 08/2020 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0

FAP: 0,96 RAT AJUSTADO: 2,88

TOMADOR/OBRA: 00211 PAVIMENTA RIO AP4

INSCRIÇÃO: 900035076179

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
VALDIR DOS SANTOS	0,00	0,00	108.06552.57-0 0,00	15/01/2014 0,00	01	0,00	23/08/2016 P1	0,00
LOHAN ANTUNES EDUARDO DA SILVA	2.908,56	0,00	133.98920.58-5 0,00	19/12/2012 270,65	01	05 232,68	01/08/2020 N3	03121 0,00
GUILHERME DIAS DE OLIVEIRA	0,00	0,00	161.84644.43-3 0,00	12/06/2014 0,00	01	0,00	04/08/2014 P1	0,00
AIRTON GONCALVES DOS SANTOS	5.592,93	0,00	107.85252.52-2 0,00	14/10/2009 641,94	01	05 447,44		04101 0,00
ALEXANDRE DA CONCEICAO MARQUES	1.424,30	0,00	180.87178.29-2 0,00	09/03/2017 112,50	01	05 113,94		07170 0,00
ALEXSSANDE SILVA BARRETO DE FREITAS	1.879,06	0,00	212.15970.06-6 0,00	20/07/2015 153,43	01	05 150,32		05174 0,00
ANTONIO HENRIQUE NETO	1.920,47	0,00	124.69458.09-0 0,00	17/03/2020 157,16	01	05 153,64		07170 0,00
CARLOS ANTONIO DA FONSECA	2.157,58	0,00	123.33915.29-5 0,00	06/07/2012 180,53	01	05 172,61		07152 0,00
CELSO ALVES DA COSTA	3.079,68	0,00	124.37726.32-4 0,00	16/03/2020 291,18	01	05 246,38		07151 0,00
DENIS BEZERRA DA SILVA	4.757,99	0,00	128.72130.18-9 0,00	16/06/2014 525,05	01	05 380,64		04142 0,00
FABRICIO AURELIO DA SILVA BARROS	1.078,79	0,00	127.33024.54-1 0,00	21/03/2018 81,41	01	05 86,31		07152 0,00
FERNANDO JOSE AZEVEDO DOS SANTOS	10.115,06	0,00	128.93463.60-8 0,00	08/04/2008 713,08	01	05 809,21		02141 0,00
GILBERTO AUGUSTO FERRO COSTA ASSUMPCAO	10.115,06	0,00	124.34299.44-1 0,00	04/05/2009 713,08	01	05 809,21		02149 0,00
GIVANILDO SANTOS ANDRADE	3.328,84	0,00	128.17881.76-3 0,00	14/03/2016 324,97	01	05 266,31		04142 0,00
IVANILZA NUNES DOS SANTOS	1.543,64	0,00	127.22128.56-1 0,00	13/07/2011 123,24	01	05 123,50		05142 0,00
JOAO SANTOS GONCALVES BARBOSA	1.748,28	0,00	206.55546.13-2 0,00	17/03/2020 141,66	01	05 139,86		07170 0,00
JOSE RENATO MAIA TAVARES	10.115,06	0,00	123.71399.71-1 0,00	24/04/2012 713,08	01	05 809,21		02142 0,00
LUIZ CLAUDIO FERRARI CAMPOS	1.698,64	0,00	125.37720.80-8 0,00	11/03/2020 137,19	01	05 135,90		07170 0,00

DS  
DS  
DS  


MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF


DATA: 04/09/2020  
HORA: 09:02:27  
PÁG : 0040/0053

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600006223 333701802001 907644200809 029990400016  
858500000002 139301802000 907644200000 029990400016

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA INSCRICAO: 00.299.904/0001-60  
COMP: 08/2020 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 0,96 RAT AJUSTADO: 2,88  
TOMADOR/OBRA: 00211 PAVIMENTA RIO AP4 INSCRICAO: 900035076179

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
LUIZ HENRIQUE COSTA DA SILVA	1.927,04	0,00	163.80689.12-6 0,00	17/03/2020 157,75	01	05 154,16		07170 0,00
MARCELO VIDAL DE NEGREIROS	2.157,58	0,00	124.05670.04-8 0,00	01/11/2002 180,53	01	05 172,61		07152 0,00
MARCIO DA SILVA DE SOUZA	1.743,98	0,00	228.20071.70-7 0,00	17/03/2020 141,27	01	05 139,51		07170 0,00
MARCOS VINICIUS SINGELLO PATROCINIO	2.844,56	0,00	136.24918.76-0 0,00	28/04/2016 262,97	01	05 227,56		03121 0,00
OSVALDO PECANHA SOBRINHO	12.049,34	0,00	122.79476.13-6 0,00	04/09/2009 713,08	01	05 963,95		02142 0,00
PEDRO IVO BASILIO ALVES	1.408,76	0,00	131.97016.52-0 0,00	01/06/2011 111,10	01	05 112,70		03516 0,00
RAFAEL DA ANUNCIACAO BARROS	3.693,29	0,00	129.97012.56-4 0,00	15/09/2014 375,99	01	05 295,46		03121 0,00
REINALDO RANGEL SOARES	1.895,45	0,00	107.90328.55-8 0,00	02/02/2009 154,91	01	05 151,64		05174 0,00
RENATO OLIVEIRA DE AZEVEDO SILVA	3.350,35	0,00	129.29353.54-8 0,00	19/03/2020 327,98	01	05 268,03		03011 0,00
ROGERIO MARTINS	2.173,82	0,00	107.32770.01-4 0,00	16/03/2020 182,48	01	05 173,91		07825 0,00
ROMILDO HERMINIO DOS SANTOS	781,35	0,00	124.49836.54-5 0,00	11/02/2014 58,60	01	05 62,51		07170 0,00
SAMUEL JOSE ACIOLI	4.653,38	0,00	123.49206.84-1 0,00	10/08/2009 510,40	01	05 372,28		07102 0,00
SANDRO LEANDRO BATISTA DE MATTOS	2.171,49	0,00	129.17033.09-8 0,00	16/03/2020 182,20	01	05 173,72		07825 0,00
VINICIUS MARTINGIL PEREIRA	4.344,89	0,00	131.99557.54-5 0,00	14/09/2009 467,21	01	05 347,59		03516 0,00
MARCELO MARCOS DE FARIAS BRITTO	1,86	0,00	125.63691.60-7 0,01	25/03/2020 0,13	04	05 0,15	14/08/2020 J	07111 0,00
CARLOS HENRIQUE DE CASTILHO DA COSTA	0,17	0,00	133.29643.54-3 0,01	13/05/2020 0,01	04	05 0,01	04/08/2020 J	07151 0,00
CRISTIANO CIMINI GUALBERTO	1,86	0,00	164.95333.18-9 0,01	25/03/2020 0,13	04	05 0,14	24/08/2020 J	07111 0,00
ADAUTO LEAL DA SILVA	1.087,57	0,00	122.10053.51-1 0,00	17/08/2020 82,20	04	05 87,01		07825 0,00

DS  


DS  


DS  


MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/09/2020  
HORA: 09:02:27  
PÁG : 0041/0053

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600006223 333701802001 907644200809 029990400016  
858500000002 139301802000 907644200000 029990400016

EMPRESA DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA


INSCRICAO: 00.299.904/0001-60

COMP: 08/2020 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0  
TOMADOR/OBRA: 00211 PAVIMENTA RIO AP4

FAP: 0,96 RAT AJUSTADO: 2,88

INSCRICAO: 900035076179

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO JAM
ADAUTO LEAL DA SILVA JUNIOR	738,65	0,00	160.03343.19-3 0,00	21/08/2020 55,39	04	05 59,09	07825 0,00
ADENILSON SILVA REIS CANDIDO	1.914,89	0,00	133.74430.56-1 0,00	27/04/2020 156,66	04	05 153,19	07170 0,00
ADJAILTON ALVES DA SILVA	482,30	0,00	152.30841.50-1 0,00	09/07/2020 36,17	04	05 38,58	07170 0,00
ALEXANDRE NOBREGA DO VALE	482,30	0,00	133.35471.56-2 0,00	09/07/2020 36,17	04	05 38,58	07170 0,00
AMAURI SEVERINO DE MENEZES	2.627,17	0,00	121.95737.82-6 0,00	25/06/2020 236,88	04	05 210,18	07152 0,00
ARIVALDO REIS FERREIRA	579,16	0,00	121.84422.75-6 0,00	18/08/2020 43,43	04	05 46,34	07825 0,00
BRUNO DE OLIVEIRA SILVA	1.993,39	0,00	207.15142.73-3 0,00	13/07/2020 163,72	04	05 159,47	07170 0,00
BRUNO MIRANDA DOS SANTOS	2.790,85	0,00	201.29724.93-3 0,00	20/04/2020 256,53	04	05 223,26	07151 0,00
CARLOS EDUARDO VIEIRA DE SOUZA CARVALHO	1.731,14	0,00	212.89841.24-3 0,00	27/04/2020 140,12	04	05 138,49	07170 0,00
CRISTIANO NASCIMENTO DA SILVA	2.352,26	0,00	127.29614.56-9 0,00	01/04/2020 203,89	04	05 188,19	07825 0,00
DAVID BATISTA NARDOTO CARVALHO	3.089,82	0,00	130.43848.54-2 0,00	21/07/2020 292,40	04	05 247,18	03011 0,00
DEVAYR PEDRO LUCIANO	2.155,57	0,00	122.92730.70-9 0,00	20/04/2020 180,29	04	05 172,45	05174 0,00
FABIO HENRIQUE FERNANDES	2.374,98	0,00	126.77106.14-2 0,00	27/04/2020 206,62	04	05 190,00	07821 0,00
FILIPE SALES DA COSTA	946,68	0,00	133.32674.60-8 0,00	09/07/2020 71,00	04	05 75,73	07170 0,00
GLAUCIO DIAS GUIMARAES MANCO	1.749,69	0,00	204.69303.81-0 0,00	27/04/2020 141,79	04	05 139,97	07170 0,00
HIGOR SOUZA MUNIZ	1.948,02	0,00	134.02792.58-2 0,00	22/04/2020 159,64	04	05 155,84	07170 0,00
HUGO RICARDO LEITE VIEIRA	2.209,91	0,00	165.58655.33-1 0,00	27/04/2020 186,81	04	05 176,79	07170 0,00
JESUS AFONSO DOS SANTOS	1.441,94	0,00	124.92162.39-9 0,00	09/07/2020 114,09	04	05 115,36	07170 0,00

DS  


DS  


DS  


RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA858600006223 333701802001 907644200809 029990400016  
858500000002 139301802000 907644200000 029990400016

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

INSCRIÇÃO: 00.299.904/0001-60


COMP: 08/2020 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0

FAP: 0,96 RAT AJUSTADO: 2,88

TOMADOR/OBRA: 00211 PAVIMENTA RIO AP4

INSCRIÇÃO: 900035076179

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO JAM
JORGE LUIZ DE BARROS TORTURA	2.232,09	0,00	124.34438.15-8 0,00	06/05/2020 189,47	04	05 178,57	07825 0,00
JUAREZ ALMEIDA GONCALVES JUNIOR	4.494,83	0,00	131.61107.62-3 0,00	11/05/2020 488,21	04	05 359,58	04110 0,00
JULIO CESAR DOS SANTOS DA SILVA	3.223,21	0,00	133.38530.62-4 0,00	09/07/2020 310,18	04	05 257,85	07152 0,00
JULIO CESAR VIEIRA DE PAULA	2.259,65	0,00	130.29223.58-1 0,00	27/04/2020 192,78	04	05 180,77	07825 0,00
MAGNO SANTOS DA SILVA	2.722,93	0,00	128.75298.56-0 0,00	27/04/2020 248,37	04	05 217,84	07151 0,00
MARCELO REIS LUIZ	312,60	0,00	182.21324.50-2 0,00	25/08/2020 23,44	04	05 25,00	07825 0,00
MARCIO SANTOS	1.014,94	0,00	125.37992.52-2 0,00	17/08/2020 76,12	04	05 81,20	07825 0,00
MARCOS SOARES DO NASCIMENTO	2.553,62	0,00	108.67010.13-1 0,00	27/04/2020 228,06	04	05 204,29	07825 0,00
OSVALDO MANOEL RODRIGUES DA SILVA	2.263,45	0,00	123.57248.21-3 0,00	27/05/2020 193,24	04	05 181,08	07825 0,00
RAFAEL MARTINS DA SILVA	1.888,61	0,00	166.53205.23-2 0,00	27/04/2020 154,29	04	05 151,08	07170 0,00
RAFAEL ROMAO ROSA	1.901,38	0,00	156.32854.27-6 0,00	06/05/2020 155,44	04	05 152,11	05174 0,00
RODRIGO DE OLIVEIRA PINTO	6.354,57	0,00	165.58384.05-2 0,00	15/06/2020 713,08	04	05 508,36	07102 0,00
RONALDO ALVES DA COSTA	1.907,86	0,00	125.05511.73-1 0,00	27/04/2020 156,02	04	05 152,63	07170 0,00
SAMUEL MARCOS ALVES	1.699,12	0,00	207.16160.26-3 0,00	22/04/2020 137,24	04	05 135,92	07170 0,00
THIAGO LUCINDO FERREIRA	2.393,78	0,00	133.42835.56-6 0,00	19/05/2020 208,88	04	05 191,50	08181 0,00
VANDERLEI DAS NEVES ROGERIO	1.013,08	0,00	170.09013.28-2 0,00	17/08/2020 75,98	04	05 81,04	07825 0,00
VICTOR HUGO MARQUES DA SILVA	2.606,40	0,00	207.62428.25-7 0,00	29/04/2020 234,39	04	05 208,51	07825 0,00
WALDECI LUIS PIANNITA	361,73	0,00	166.35293.19-2 0,00	09/07/2020 27,12	04	05 28,93	07170 0,00

DS  
DS  
DS  


MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/09/2020  
HORA: 09:02:27  
PÁG : 0043/0053

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600006223 333701802001 907644200809 029990400016  
858500000002 139301802000 907644200000 029990400016

EMPRESA DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA  
COMP: 08/2020 COD REC: 155  
TOMADOR/OBRA:00211 PAVIMENTA RIO AP4


COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0

INSCRICAO: 00.299.904/0001-60  
FAP: 0,96 RAT AJUSTADO: 2,88  
INSCRICAO: 900035076179

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO JAM
WALLACE ARMANDO DE CAMPOS PESSOA	3.112,07	0,00	133.60928.54-6 0,00	28/05/2020 295,07	04	05 248,96	07825 0,00
WALLACE MARTINS BISPO SANTOS	2.572,15	0,00	128.34763.89-7 0,00	27/05/2020 230,28	04	05 205,78	07825 0,00
WANDERSON SILVA PINTO	2.631,04	0,00	126.89561.56-7 0,00	23/07/2020 237,35	04	05 210,49	04142 0,00
WEVERSON DA SILVA LUIZ	2.316,91	0,00	166.89308.29-5 0,00	20/04/2020 199,65	04	05 185,35	05174 0,00
WILLIANS GONCALVES MARTINS	2.127,45	0,00	134.03055.27-1 0,00	22/04/2020 176,92	04	05 170,19	07170 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

195.322,87 0,00 0,03 16.822,27 15.625,82 0,00

DS  


DS  


DS  




MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/09/2020  
HORA: 09:02:27  
PÁG : 0044/0053


RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600006223 333701802001 907644200809 029990400016  
858500000002 139301802000 907644200000 029990400016

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA No DE CONTROLE: N° ARQUIVO: LuBMbGLCuZY0000-5  
COMP: 08/2020 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRICAO: 00.299.904/0001-60  
TOMADOR/OBRA: 00211 PAVIMENTA RIO AP4 N° DE CONTROLE: L6pHV01u1590000-0 INSCRICAO: 900035076179

LOGRADOURO: RUA SETE DE SETEMBRO 98 SALA 605 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 4222701  
CIDADE: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 20050-002 CNAE: 4222701

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	30	108.659,22	0,00	108.659,22	0,00
04	45	86.663,65	0,00	86.663,65	0,03
TOTAIS:	75	195.322,87	0,00	195.322,87	0,03



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/09/2020  
HORA: 09:02:27  
PÁG: 0045/0053

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA No DE CONTROLE: N° ARQUIVO: LuBMbGLCuZY0000-5  
COMP: 08/2020 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRICAO: 00.299.904/0001-60  
TOMADOR/OBRA: 00211 PAVIMENTA RIO AP4 N° DE CONTROLE: L6pHVO1u1590000-0 INSCRICAO: 900035076179

LOGRADOURO: RUA SETE DE SETEMBRO 98 SALA 605 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 4222701  
CIDADE: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 20050-002 TELEFONE: 0021 2252 1341 CNAE: 4222701

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	72.549,14	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	16.822,27
SALÁRIO FAMÍLIA:	291,72	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO		VALOR SOLICITADO:	0,00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00	VALOR A COMPENSAR:	0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00
VALOR INFORMADO:	0,00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA		15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS

H:	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J:	3	K:	0	L:	0	M:	0	N1:	0
N2:	0	N3:	1	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	2	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R:	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W:	0	X:	0	Y:	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

DS  


DS  


DS  


## RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858600006223 333701802001 907644200809 029990400016

858500000002 139301802000 907644200000 029990400016

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA INSCRIÇÃO: 00.299.904/0001-60 N° ARQUIVO: LuBMbGLCuZY0000-5  
 FPAS: 507 OUTRAS ENTID: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,96 RAT AJUSTADO: 2,88 N° CONTROLE: 06aQwkBdW140000-6  
 COD REC: 155 COMP: 08/2020

TOMADOR/OBRA : 00211 PAVIMENTA RIO AP4 INSCRIÇÃO: 900035076179 N° CONTROLE: L6pHVO1u1590000-0  
 LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF  
 ESTRADA DA LIGACAO SN DIVERSOS LOGRADOUROS JACAREPAGUA RIO DE JANEIRO 22713470 RJ

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	195.322,87	REM SEM 13° SALÁRIO	195.322,87
REM BASE CALC 13° SAL	0,03	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	15.625,82
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	75	TOTAL TRABALHADORES	75

## TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	195.322,87	REM SEM 13° SALÁRIO	195.322,87
REM BASE CALC 13° SAL	0,03	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	16.822,27	DEPÓSITO	15.625,82
VAL DEVIDO PREV SOC	72.549,14	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	75	TOTAL TRABALHADORES	75



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
 GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

DATA: 04/09/2020  
 HORA: 09:02:27  
 PÁG : 001/002

## RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 08/2020

EMPRESA	INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL REEMBOLSO
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA			00.299.904/0001-60	0079	2100 507
31.807,32	77.967,41	18.270,63	97,24	0,00	127.948,12 0,00

OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA			512244823975	0079	2208 507
3.047,61	7.288,80	1.847,68	0,00	0,00	12.184,09 0,00

OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA			512272531874	0079	2208 507
4.312,68	12.389,09	2.953,80	97,24	0,00	19.558,33 0,00

OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA			512320810072	0079	2208 507
733,71	2.055,57	521,08	0,00	0,00	3.310,36 0,00

OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA			512344957777	0079	2208 507
329,10	768,39	194,78	0,00	0,00	1.292,27 0,00

OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA			512443118578	0079	2208 507
2.343,28	6.584,57	1.669,16	48,62	0,00	10.548,39 0,00

OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
 GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

DATA: 04/09/2020  
 HORA: 09:02:27  
 PÁG : 002/002

## RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 08/2020

EMPRESA	INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL REEMBOLSO
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA			900000459073	0079	2208 507
223,88	576,29	146,08	0,00	0,00	946,25 0,00

OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA			900000459278	0079	2208 507
259,72	644,64	163,41	0,00	0,00	1.067,77 0,00

OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA			900027219372	0079	2208 507
5.121,13	12.472,91	3.124,73	145,86	0,00	20.572,91 0,00

OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA			900035076179	0079	2208 507
16.822,27	44.689,87	11.328,72	291,72	0,00	72.549,14 0,00

OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA			900036115076	0079	2208 507
8.427,06	22.112,76	5.474,55	0,00	0,00	36.014,37 0,00

OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60





FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 04/09/2020

GFIP - SEFIP8.40 (29/03/2020)

HORA: 09:02:27

PÁG : 001/001

## RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

INSCRIÇÃO: 00.299.904/0001-60

COMPETÊNCIA: 08/2020

CÓD REC: 155

FPAS: 507

SIMPLES: 1

	FGTS - 8%	FGTS - 2%
QTDE TRABALHADORES	261	1
REMUNERAÇÃO	777.917,24	696,87
DEPÓSITO	62.233,37	13,93
ENCARGOS FGTS	0,00	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	62.233,37	13,93

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/09/2020

**RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.**

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.



## Folha de Pagamento 08/2020

23/09/2020 09:45

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
<b>3 Dimensional Engenharia Ltda</b>						
008056	Adauto Leal da Silva	200:00	Motorista de Caminhão I	17/08/2020	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		0,39	2,32		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.087,57
0191 DSR s/ Adicional Noturno		1,34	5,62		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
0261 Intermitente Horas	I		718,40		B110 - Base IRRF Salário	1.087,57
0268 Descanso Semanal Remunerado			155,37		B120 - Dedução IRRF Salário	82,19
0324 Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		70,53		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	82,19
0329 1/3 s/ Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		23,51		B400 - Base FGTS Salário	1.087,57
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		70,53		B410 - FGTS Salário 8%	87,01
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	40:43	29,23		B900 - Remuneração Total Mês	718,40
1060 Hora Extra Noturna 50%	P	1:52	12,06		B905 - Salário Hora	8,98
5010 INSS				82,20		
8110 Emissão de 2ª Via Cartão VT	I			28,35		
<b>Totais</b>			<b>1.087,57</b>	<b>110,55</b>	- Admitido em 17/08/2020	
<b>Líquido</b>			<b>977,02</b>			
<b>008062 Adauto Leal da Silva Junior</b>						
008062	Adauto Leal da Silva Junior	200:00	Motorista de Caminhão I	21/08/2020	1	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		3,03	7,12		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	738,65
0191 DSR s/ Adicional Noturno		0,59	2,29		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
0261 Intermitente Horas	I		466,96		B110 - Base IRRF Salário	738,65
0268 Descanso Semanal Remunerado			105,52		B120 - Dedução IRRF Salário	55,39
0324 Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		46,21		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	55,39
0329 1/3 s/ Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		15,40		B400 - Base FGTS Salário	738,65
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		46,21		B410 - FGTS Salário 8%	59,09
0400 Salário Família		1	48,62		B900 - Remuneração Total Mês	466,96
1010 H. E. 50%	P	1:00	13,47		B905 - Salário Hora	8,98
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	25:34	11,91		B920 - Base Salário Família	166,17
1060 Hora Extra Noturna 50%	P	5:37	23,56			
5010 INSS				55,39		
8110 Emissão de 2ª Via Cartão VT	I			28,35		
<b>Totais</b>			<b>787,27</b>	<b>83,74</b>	- Admitido em 21/08/2020	
<b>Líquido</b>			<b>703,53</b>			
<b>007998 Adenilson Silva Reis Candido</b>						
007998	Adenilson Silva Reis Candido	200:00	Servente	27/04/2020	1	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		4	23,62		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.914,89
0191 DSR s/ Adicional Noturno		1,09	6,75		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
0261 Intermitente Horas	I		1.179,36		B110 - Base IRRF Salário	1.914,89
0268 Descanso Semanal Remunerado			273,56		B120 - Dedução IRRF Salário	156,65
0324 Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		117,28		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	156,65
0329 1/3 s/ Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		39,09		B400 - Base FGTS Salário	1.914,89
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		117,28		B410 - FGTS Salário 8%	153,19
1020 H. E. 70%	P	9:16	110,59		B900 - Remuneração Total Mês	1.179,36
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	29:46	35,12		B905 - Salário Hora	7,02
1064 H. E. Not. 70%	P	1:01	12,24		B920 - Base Salário Família	461,97
5010 INSS				156,66		
<b>Totais</b>			<b>1.914,89</b>	<b>156,66</b>		
<b>Líquido</b>			<b>1.758,23</b>			
<b>008043 Adjailton Alves da Silva</b>						
008043	Adjailton Alves da Silva	220:00	Servente	09/07/2020	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0261 Intermitente Horas	I		336,96		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	482,30
0268 Descanso Semanal Remunerado			68,90		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
0324 Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		32,76		B110 - Base IRRF Salário	482,30
0329 1/3 s/ Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		10,92		B120 - Dedução IRRF Salário	36,17
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		32,76		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	36,17
5010 INSS				36,17	B400 - Base FGTS Salário	482,30
					B410 - FGTS Salário 8%	38,58
					B900 - Remuneração Total Mês	336,96
					B905 - Salário Hora	7,02

## Folha de Pagamento 08/2020

23/09/2020 09:45

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
<b>3 Dimensional Engenharia Ltda</b>						
<b>Totais</b>		<b>482,30</b>	<b>36,17</b>			
<b>Líquido</b>			<b>446,13</b>			
<b>007867</b>	<b>Adriano Oliveira da Silva</b>	<b>200:00</b>	<b>Motorista de Caminhão I</b>	<b>25/02/2019</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
					B905 - Salário Hora	8,63
<b>Totais</b>						
<b>Líquido</b>						
<b>000513</b>	<b>Airton Goncalves dos Santos</b>	<b>220:00</b>	<b>Encarregado Administrativo III</b>	<b>14/10/2009</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0001 Salário		30	5.592,93		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	5.592,93
5010 INSS				641,94	B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
5110 IRRF				46,52	B104 - Dependentes IRRF Fe( Ant)	189,59
5120 IRRF s/ Adiantamento				393,50	B110 - Base IRRF Salário	3.355,76
5310 Adiantamento Salarial				1.843,67	B120 - Dedução IRRF Salário	641,94
5700 Vale Transporte				55,93	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	641,94
					B250 - Base IRRF Férias(Ant)	1.242,88
					B260 - Dedução IRRF Férias(Ant)	96,17
					B400 - Base FGTS Salário	5.592,93
					B410 - FGTS Salário 8%	447,43
					B900 - Remuneração Total Mês	5.592,93
					B903 - Salário Mês	5.592,93
<b>Totais</b>		<b>5.592,93</b>	<b>2.981,56</b>			
<b>Líquido</b>			<b>2.611,37</b>			
<b>E00086</b>	<b>Alecio Guimaraes</b>	<b>150:00</b>	<b>Estagiário</b>	<b>19/05/2020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0080 Bolsa Auxílio		30	1.600,00		B110 - Base IRRF Salário	1.215,19
1870 Adicional Noturno (Bolsa Auxílio)	I	23:55	255,19		B900 - Remuneração Total Mês	1.600,00
5310 Adiantamento Salarial				640,00	B903 - Salário Mês	1.600,00
<b>Totais</b>		<b>1.855,19</b>	<b>640,00</b>			
<b>Líquido</b>			<b>1.215,19</b>			
<b>007324</b>	<b>Alexandre da Conceicao Marques</b>	<b>165:00</b>	<b>Servente</b>	<b>09/03/2017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0001 Salário		30	1.172,03		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.424,30
0190 DSR s/ Salário Variável		5,44	40,69		B110 - Base IRRF Salário	955,49
1010 H. E. 50%	P	10:20	110,05		B120 - Dedução IRRF Salário	112,50
1020 H. E. 70%	P	6:00	72,42		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	112,50
1040 H. E. 100%	P	2:03	29,11		B400 - Base FGTS Salário	1.424,30
3936 Ajuda Compensatória Mensal 8 %	A		87,90		B410 - FGTS Salário 8%	113,94
5010 INSS				112,50	B900 - Remuneração Total Mês	1.172,03
5310 Adiantamento Salarial				468,81	B903 - Salário Mês	1.172,03
5700 Vale Transporte				11,72		
<b>Totais</b>		<b>1.512,20</b>	<b>593,03</b>			
<b>Líquido</b>			<b>919,17</b>			
<b>008036</b>	<b>Alexandre Nobrega do Vale</b>	<b>200:00</b>	<b>Servente</b>	<b>09/07/2020</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0261 Intermitente Horas	I		336,96		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	482,30
0268 Descanso Semanal Remunerado			68,90		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
0324 Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		32,76		B110 - Base IRRF Salário	482,30
0329 1/3 s/ Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		10,92		B120 - Dedução IRRF Salário	36,17
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		32,76		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	36,17
0400 Salário Família		1	48,62		B400 - Base FGTS Salário	482,30
5010 INSS				36,17	B410 - FGTS Salário 8%	38,58
8110 Emissão de 2ª Via Cartão VT	I			28,35	B900 - Remuneração Total Mês	336,96
					B905 - Salário Hora	7,02
					B920 - Base Salário Família	76,44





## Folha de Pagamento 08/2020

23/09/2020 09:45

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
<b>3 Dimensional Engenharia Ltda</b>						
<b>Totais</b>		<b>530,92</b>	<b>64,52</b>			
<b>Líquido</b>			<b>466,40</b>			
<b>006213</b>	<b>Alexssande Silva Barreto de Freitas</b>	<b>180:00</b>	<b>Vigia</b>	<b>20/07/2015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0001 Salário		30	1.623,60		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.879,06
0191 DSR s/ Adicional Noturno		4,34	41,20		B110 - Base IRRF Salário	1.229,62
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	118:46	214,26		B120 - Dedução IRRF Salário	153,43
5010 INSS				153,43	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	153,43
5310 Adiantamento Salarial				649,44	B400 - Base FGTS Salário	1.879,06
5700 Vale Transporte				16,24	B410 - FGTS Salário 8%	150,32
					B900 - Remuneração Total Mês	1.623,60
					B903 - Salário Mês	1.623,60
<b>Totais</b>		<b>1.879,06</b>	<b>819,11</b>			
<b>Líquido</b>			<b>1.059,95</b>			
<b>008027</b>	<b>Amauri Severino de Menezes</b>	<b>200:00</b>	<b>Pedreiro</b>	<b>25/06/2020</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0190 DSR s/ Salário Variável		4,33	36,40		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.627,17
0191 DSR s/ Adicional Noturno		1,09	9,17		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
0261 Intermitente Horas	I		1.597,68		B110 - Base IRRF Salário	2.627,17
0268 Descanso Semanal Remunerado			375,31		B120 - Dedução IRRF Salário	236,88
0324 Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		159,26		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	236,88
0329 1/3 s/ Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		53,09		B400 - Base FGTS Salário	2.627,17
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		159,26		B410 - FGTS Salário 8%	210,17
1020 H. E. 70%	P	10:35	171,10		B900 - Remuneração Total Mês	1.597,68
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	29:51	47,70		B905 - Salário Hora	9,51
1064 H. E. Not. 70%	P	1:07	18,20			
5010 INSS				236,88		
5110 IRRF				22,25		
<b>Totais</b>		<b>2.627,17</b>	<b>259,13</b>			
<b>Líquido</b>			<b>2.368,04</b>			
<b>007951</b>	<b>Antonio Henrique Neto</b>	<b>220:00</b>	<b>Servente</b>	<b>17/03/2020</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0001 Salário		30	1.544,40		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.920,47
0190 DSR s/ Salário Variável		4,57	34,74		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
0191 DSR s/ Adicional Noturno		3,42	25,92		B110 - Base IRRF Salário	1.302,71
1040 H. E. 100%	P	12:00	168,48		B120 - Dedução IRRF Salário	157,16
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	95:59	134,76		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	157,16
1064 H. E. Not. 70%	P	0:51	12,17		B400 - Base FGTS Salário	1.920,47
5010 INSS				157,16	B410 - FGTS Salário 8%	153,64
5310 Adiantamento Salarial				617,76	B900 - Remuneração Total Mês	1.544,40
5700 Vale Transporte				14,45	B903 - Salário Mês	1.544,40
<b>Totais</b>		<b>1.920,47</b>	<b>789,37</b>			
<b>Líquido</b>			<b>1.131,10</b>			
<b>008059</b>	<b>Arivaldo Reis Ferreira</b>	<b>200:00</b>	<b>Motorista de Caminhão I</b>	<b>18/08/2020</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0191 DSR s/ Adicional Noturno		0,55	1,82		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	579,16
0261 Intermitente Horas	I		395,12		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
0268 Descanso Semanal Remunerado			82,74		B110 - Base IRRF Salário	579,16
0324 Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		38,57		B120 - Dedução IRRF Salário	43,43
0329 1/3 s/ Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		12,86		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	43,43
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		38,57		B400 - Base FGTS Salário	579,16
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	23:56	9,48		B410 - FGTS Salário 8%	46,33
5010 INSS				43,43	B900 - Remuneração Total Mês	395,12
8110 Emissão de 2ª Via Cartão VT	I			28,35	B905 - Salário Hora	8,98
<b>Totais</b>		<b>579,16</b>	<b>71,78</b>	<b>- Admitido em 18/08/2020</b>		
<b>Líquido</b>			<b>507,38</b>			



## Folha de Pagamento 08/2020

23/09/2020 09:45

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
<b>3 Dimensional Engenharia Ltda</b>						
007969	Artur Alberto Paula Da Silva	200:00	Operador de Rolo Compactador	25/03/2020	2	2
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
1510 Insuficiência de Saldo			26,90		B905 - Salário Hora	10,28
7010 Insuficiência de Saldo				26,90		
<b>Totais</b>			<b>26,90</b>	<b>26,90</b>		
<b>Líquido</b>				<b>0,00</b>		
008049	Bruno de Oliveira Silva	200:00	Servente	13/07/2020	0	0
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0190 DSR s/ Salário Variável		6,56	40,89		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.993,39
0261 Intermitente Horas	I		1.179,36		B110 - Base IRRF Salário	1.993,39
0268 Descanso Semanal Remunerado			284,77		B120 - Dedução IRRF Salário	163,72
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		118,18		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	163,72
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I		39,39		B400 - Base FGTS Salário	1.993,39
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		118,18		B410 - FGTS Salário 8%	159,47
1020 H. E. 70%	P	17:49	212,62		B900 - Remuneração Total Mês	1.179,36
5010 INSS				163,72	B905 - Salário Hora	7,02
<b>Totais</b>			<b>1.993,39</b>	<b>163,72</b>		
<b>Líquido</b>				<b>1.829,67</b>		
008054	Bruno Humelino Machado	200:00	Operador de Rolo Compactador	17/08/2020	1	2
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
1510 Insuficiência de Saldo			309,95		B905 - Salário Hora	10,28
5700 Vale Transporte				281,60		
8110 Emissão de 2ª Via Cartão VT	I			28,35		
<b>Totais</b>			<b>309,95</b>	<b>309,95</b>	- Admitido em 17/08/2020	
<b>Líquido</b>				<b>0,00</b>		
007972	Bruno Miranda dos Santos	200:00	Operador de Máquinas Pesadas I	20/04/2020	2	3
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0190 DSR s/ Salário Variável		3,47	32,72		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.790,85
0191 DSR s/ Adicional Noturno		1,09	9,99		B100 - Dependentes IRRF Sal	568,77
0261 Intermitente Horas	I		1.727,04		B110 - Base IRRF Salário	2.790,85
0268 Descanso Semanal Remunerado			398,69		B120 - Dedução IRRF Salário	256,52
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		171,58		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	256,52
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I		57,19		B400 - Base FGTS Salário	2.790,85
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		171,58		B410 - FGTS Salário 8%	223,27
1020 H. E. 70%	P	9:30	166,02		B900 - Remuneração Total Mês	1.727,04
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	30:03	51,93		B905 - Salário Hora	10,28
1064 H. E. Not. 70%	P	0:14	4,11		B920 - Base Salário Família	665,12
5010 INSS				256,53		
<b>Totais</b>			<b>2.790,85</b>	<b>256,53</b>		
<b>Líquido</b>				<b>2.534,32</b>		
008004	Caio Marcio Joia da Silva	180:00	Vigia	06/05/2020	0	1
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
					B905 - Salário Hora	7,38
<b>Totais</b>						
<b>Líquido</b>						
001991	Carlos Antonio da Fonseca	220:00	Pedreiro	06/07/2012	0	0
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0001 Salário		30	2.157,58		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.157,58
5010 INSS				180,53	B110 - Base IRRF Salário	1.294,55
5310 Adiantamento Salarial				863,03	B120 - Dedução IRRF Salário	180,53
5700 Vale Transporte				21,58	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	180,53
					B400 - Base FGTS Salário	2.157,58
					B410 - FGTS Salário 8%	172,61
					B900 - Remuneração Total Mês	2.157,58
					B903 - Salário Mês	2.157,58



## Folha de Pagamento 08/2020

23/09/2020 09:45

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
<b>3 Dimensional Engenharia Ltda</b>						
<b>Totais</b>		<b>2.157,58</b>	<b>1.065,14</b>			
<b>Líquido</b>			<b>1.092,44</b>			
<b>007997</b>	<b>Carlos Eduardo Vieira de Souza Carvalho</b>	<b>200:00</b>	<b>Servente</b>	<b>27/04/2020</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0190 DSR s/ Salário Variável		3,09	18,18		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.731,14
0191 DSR s/ Adicional Noturno		1,09	6,59		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
0261 Intermitente Horas	I		1.151,28		B110 - Base IRRF Salário	1.731,14
0268 Descanso Semanal Remunerado			247,31		B120 - Dedução IRRF Salário	140,12
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		112,89		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	140,12
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I		37,63		B400 - Base FGTS Salário	1.731,14
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		112,89		B410 - FGTS Salário 8%	138,49
1020 H. E. 70%	P	7:13	86,12		B900 - Remuneração Total Mês	1.151,28
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	29:46	34,29		B905 - Salário Hora	7,02
1064 H. E. Not. 70%	P	0:43	8,42		B920 - Base Salário Família	417,01
5010 INSS				140,12		
5624 Faltas (H)	P	8:00		46,08		
5625 DSR s/ Faltas	P	1		38,38		
<b>Totais</b>			<b>1.815,60</b>	<b>224,58</b>		
<b>Líquido</b>				<b>1.591,02</b>		
<b>007960</b>	<b>Carlos Eduardo Santos do Carmo</b>	<b>200:00</b>	<b>Operador de Espargidor</b>	<b>25/03/2020</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
					B905 - Salário Hora	10,28
<b>Totais</b>						
<b>Líquido</b>						
<b>008010</b>	<b>Carlos Henrique de Castilho da Costa</b>	<b>200:00</b>	<b>Operador de Rolo Compactador</b>	<b>13/05/2020</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0261 Intermitente Horas	I		0,17		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	0,17
3090 Rescisão Negativa			41,25		B102 - Dependentes IRRF 13°	379,18
5010 INSS				0,01	B110 - Base IRRF Salário	0,17
5650 Aviso Previo não Cumprido		30		41,41	B120 - Dedução IRRF Salário	0,01
					B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	0,01
					B400 - Base FGTS Salário	0,17
					B410 - FGTS Salário 8%	0,01
					B960 - Média - Aviso Prévio	41,24
<b>Totais</b>			<b>41,42</b>	<b>41,42</b>	- Desligado em 04/08/2020 (A Pedido (Espontâneo))	
<b>Líquido</b>				<b>0,00</b>		
<b>007948</b>	<b>Celso Alves da Costa</b>	<b>220:00</b>	<b>Operador de Fresadora II</b>	<b>16/03/2020</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0001 Salário		30	2.800,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.079,68
0191 DSR s/ Adicional Noturno		3,33	45,11		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	92:08	234,57		B110 - Base IRRF Salário	1.959,68
5010 INSS				291,18	B120 - Dedução IRRF Salário	291,18
5120 IRRF s/ Adiantamento				26,72	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	291,18
5310 Adiantamento Salarial				1.093,28	B400 - Base FGTS Salário	3.079,68
5700 Vale Transporte				25,29	B410 - FGTS Salário 8%	246,37
					B900 - Remuneração Total Mês	2.800,00
					B903 - Salário Mês	2.800,00
					B920 - Base Salário Família	3.079,68
<b>Totais</b>			<b>3.079,68</b>	<b>1.436,47</b>		
<b>Líquido</b>				<b>1.643,21</b>		



## Folha de Pagamento 08/2020

23/09/2020 09:45

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
<b>3 Dimensional Engenharia Ltda</b>						
007961	Cristiano Cimini Gualberto	200:00	Rastilheiro	25/03/2020	1	3
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0261 Intermitente Horas	I		1,59		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1,86
0268 Descanso Semanal Remunerado			0,27		B102 - Dependentes IRRF 13°	568,77
3090 Rescisão Negativa			29,02		B110 - Base IRRF Salário	1,86
5010 INSS				0,13	B120 - Dedução IRRF Salário	0,13
5650 Aviso Previo não Cumprido		30		30,75	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	0,13
					B400 - Base FGTS Salário	1,86
					B410 - FGTS Salário 8%	0,15
					B960 - Média - Aviso Prévio	29,16
<b>Totais</b>			<b>30,88</b>	<b>30,88</b>	- Desligado em 24/08/2020 (A Pedido (Espontâneo))	
<b>Líquido</b>				<b>0,00</b>		
007967	Cristiano Nascimento Da Silva	200:00	Motorista de Caminhão I	01/04/2020	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		3,03	21,36		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.352,26
0191 DSR s/ Adicional Noturno		3,35	25,12		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
0261 Intermitente Horas	I		1.400,88		B110 - Base IRRF Salário	2.352,26
0268 Descanso Semanal Remunerado			336,04		B120 - Dedução IRRF Salário	203,89
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		140,20		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	203,89
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I		46,73		B400 - Base FGTS Salário	2.352,26
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		140,20		B410 - FGTS Salário 8%	188,18
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	93:19	130,64		B900 - Remuneração Total Mês	1.400,88
1060 Hora Extra Noturna 50%	P	8:49	111,09		B905 - Salário Hora	8,98
5010 INSS				203,89		
<b>Totais</b>			<b>2.352,26</b>	<b>203,89</b>		
<b>Líquido</b>				<b>2.148,37</b>		
008050	David Batista Nardoto Carvalho	220:00	Laboratorista I	21/07/2020	1	3
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		8,41	66,03		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.089,82
0191 DSR s/ Adicional Noturno		3,35	27,26		B100 - Dependentes IRRF Sal	568,77
0261 Intermitente Horas	I		1.672,00		B110 - Base IRRF Salário	3.089,82
0268 Descanso Semanal Remunerado			441,40		B120 - Dedução IRRF Salário	292,40
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		170,59		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	292,40
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I		56,86		B400 - Base FGTS Salário	3.089,82
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		170,59		B410 - FGTS Salário 8%	247,19
1020 H. E. 70%	P	1:00	17,77		B900 - Remuneração Total Mês	1.672,00
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	93:15	141,74		B905 - Salário Hora	10,45
1064 H. E. Not. 70%	P	21:00	325,58		B920 - Base Salário Família	976,42
5010 INSS				292,40		
5110 IRRF				24,35		
<b>Totais</b>			<b>3.089,82</b>	<b>316,75</b>		
<b>Líquido</b>				<b>2.773,07</b>		
004387	Denis Bezerra da Silva	220:00	Apontador	16/06/2014	1	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.455,69		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.757,99
0190 DSR s/ Salário Variável		33,16	371,34		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
1020 H. E. 70%	P	78:15	1.484,56		B110 - Base IRRF Salário	3.775,71
1040 H. E. 100%	P	20:00	446,40		B120 - Dedução IRRF Salário	525,05
5010 INSS				525,05	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	525,05
5110 IRRF				75,92	B400 - Base FGTS Salário	4.757,99
5120 IRRF s/ Adiantamento				178,09	B410 - FGTS Salário 8%	380,64
5310 Adiantamento Salarial				804,19	B900 - Remuneração Total Mês	2.455,69
5700 Vale Transporte				24,56	B903 - Salário Mês	2.455,69
					B920 - Base Salário Família	4.757,99
<b>Totais</b>			<b>4.757,99</b>	<b>1.607,81</b>		
<b>Líquido</b>				<b>3.150,18</b>		



## Folha de Pagamento 08/2020

23/09/2020 09:45

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
<b>3 Dimensional Engenharia Ltda</b>						
007975	Devayr Pedro Luciano	180:00	Vigia	20/04/2020	1	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0191 DSR s/ Adicional Noturno		4,37	34,04		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.155,57
0261 Intermitente Horas	I		1.328,40		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
0268 Descanso Semanal Remunerado			307,94		B110 - Base IRRF Salário	2.155,57
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		132,08		B120 - Dedução IRRF Salário	180,29
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I		44,03		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	180,29
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		132,08		B400 - Base FGTS Salário	2.155,57
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	119:55	177,00		B410 - FGTS Salário 8%	172,45
5010 INSS				180,29	B900 - Remuneração Total Mês	1.328,40
					B905 - Salário Hora	7,38
					B920 - Base Salário Família	519,23
<b>Totais</b>			<b>2.155,57</b>	<b>180,29</b>		
<b>Líquido</b>				<b>1.975,28</b>		
<b>008001 Fabio Henrique Fernandes</b>						
				200:00	Sinaleiro	27/04/2020 0 0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		1,59	15,21		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.374,98
0191 DSR s/ Adicional Noturno		1,07	8,61		B110 - Base IRRF Salário	2.374,98
0261 Intermitente Horas	I		1.535,04		B120 - Dedução IRRF Salário	206,62
0268 Descanso Semanal Remunerado			339,28		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	206,62
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		151,29		B400 - Base FGTS Salário	2.374,98
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I		50,43		B410 - FGTS Salário 8%	190,00
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		151,29		B900 - Remuneração Total Mês	1.535,04
1020 H. E. 70%	P	6:02	75,69		B905 - Salário Hora	7,38
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	29:08	44,75			
1064 H. E. Not. 70%	P	0:13	3,39			
5010 INSS				206,62		
5110 IRRF				19,83		
<b>Totais</b>			<b>2.374,98</b>	<b>226,45</b>		
<b>Líquido</b>				<b>2.148,53</b>		
<b>007735 Fabricio Aurelio da Silva Barros</b>						
				110:00	Pedreiro	21/03/2018 0 1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário			1.019,13		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.078,79
0751 Salário Enfermidade Atraso/Saída Antec	I	6:05	59,66		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
3936 Ajuda Compensatória Mensal 30 %	A		323,64		B110 - Base IRRF Salário	647,27
5010 INSS				81,41	B120 - Dedução IRRF Salário	81,40
5310 Adiantamento Salarial				431,52	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	81,40
5700 Vale Transporte				10,79	B400 - Base FGTS Salário	1.078,79
					B410 - FGTS Salário 8%	86,30
					B900 - Remuneração Total Mês	1.078,79
					B903 - Salário Mês	1.078,79
<b>Totais</b>			<b>1.402,43</b>	<b>523,72</b>		
<b>Líquido</b>				<b>878,71</b>		
<b>000058 Fernando Jose Azevedo dos Santos</b>						
				220:00	Arquiteto	08/04/2008 1 1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	10.115,06		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	10.115,06
3073 Reembolso de despesas com quilomet	I		3.534,00		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
5010 INSS				713,08	B103 - Dependentes IRRF Sal(Ant)	189,59
5110 IRRF				551,39	B110 - Base IRRF Salário	6.069,04
5120 IRRF s/ Adiantamento				1.112,65	B120 - Dedução IRRF Salário	713,08
5310 Adiantamento Salarial				2.933,37	B150 - Base IRRF Salário(Ant)	10.115,06
5350 Adiantamento de Folha	G			3.534,00	B160 - Dedução IRRF Salário(Ant)	713,09
					B170 - IRRF s/ Salário (Ant)	1.664,04
					B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	713,08
					B400 - Base FGTS Salário	10.115,06
					B410 - FGTS Salário 8%	809,20
					B900 - Remuneração Total Mês	10.115,06
					B903 - Salário Mês	10.115,06
					B920 - Base Salário Família	10.115,06



## Folha de Pagamento 08/2020

23/09/2020

09:45

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
<b>3 Dimensional Engenharia Ltda</b>						
<b>Totais</b>		<b>13.649,06</b>	<b>8.844,49</b>			
<b>Líquido</b>			<b>4.804,57</b>			
<b>008037</b>	<b>Filipe Sales da Costa</b>	<b>200:00</b>	<b>Servente</b>	<b>09/07/2020</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0190 DSR s/ Salário Variável		3,41	10,85		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	946,68
0191 DSR s/ Adicional Noturno		0,59	2,90		B100 - Dependentes IRRF Sal	568,77
0261 Intermitente Horas	I		589,68		B110 - Base IRRF Salário	946,68
0268 Descanso Semanal Remunerado			135,24		B120 - Dedução IRRF Salário	71,00
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		58,51		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	71,00
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I		19,50		B400 - Base FGTS Salário	946,68
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		58,51		B410 - FGTS Salário 8%	75,73
0400 Salário Família		2	97,24		B900 - Remuneração Total Mês	589,68
1020 H. E. 70%	P	2:24	28,64		B905 - Salário Hora	7,02
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	25:33	15,07		B920 - Base Salário Família	221,76
1064 H. E. Not. 70%	P	4:37	27,78			
5010 INSS				71,00		
<b>Totais</b>		<b>1.043,92</b>	<b>71,00</b>			
<b>Líquido</b>			<b>972,92</b>			
<b>007989</b>	<b>Francisco Joaquim Pereira</b>	<b>200:00</b>	<b>Encarregado de Pavimentação I</b>	<b>27/04/2020</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
					B905 - Salário Hora	17,27
<b>Totais</b>						
<b>Líquido</b>						
<b>007982</b>	<b>Geroncio de Jesus Cardial</b>	<b>200:00</b>	<b>Rastilheiro</b>	<b>22/04/2020</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
					B905 - Salário Hora	9,51
<b>Totais</b>						
<b>Líquido</b>						
<b>000249</b>	<b>Gilberto Augusto Ferro Costa Assumpcao</b>	<b>220:00</b>	<b>Engenheiro de Segurança do Trabalho</b>	<b>04/05/2009</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0001 Salário		30	10.115,06		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	10.115,06
3073 Reembolso de despesas com quilomet	I		3.828,50		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
5010 INSS				713,08	B103 - Dependentes IRRF Sal(Ant)	379,18
5110 IRRF				499,25	B110 - Base IRRF Salário	6.069,04
5120 IRRF s/ Adiantamento				1.112,66	B120 - Dedução IRRF Salário	713,08
5310 Adiantamento Salarial				2.933,36	B150 - Base IRRF Salário(Ant)	10.115,06
5350 Adiantamento de Folha	G			3.828,50	B160 - Dedução IRRF Salário(Ant)	713,09
					B170 - IRRF s/ Salário (Ant)	1.611,91
					B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	713,08
					B400 - Base FGTS Salário	10.115,06
					B410 - FGTS Salário 8%	809,20
					B900 - Remuneração Total Mês	10.115,06
					B903 - Salário Mês	10.115,06
<b>Totais</b>		<b>13.943,56</b>	<b>9.086,85</b>			
<b>Líquido</b>			<b>4.856,71</b>			



## Folha de Pagamento 08/2020

23/09/2020 09:45

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
<b>3 Dimensional Engenharia Ltda</b>						
006807	Givanildo Santos Andrade	220:00	Apontador	14/03/2016	1	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.455,69		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.328,84
0190 DSR s/ Salário Variável		12,37	140,83		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
1020 H. E. 70%	P	38:36	732,32		B110 - Base IRRF Salário	2.346,56
5010 INSS				324,97	B120 - Dedução IRRF Salário	324,96
5120 IRRF s/ Adiantamento				67,54	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	324,96
5310 Adiantamento Salarial				914,74	B400 - Base FGTS Salário	3.328,84
5700 Vale Transporte				24,56	B410 - FGTS Salário 8%	266,31
					B900 - Remuneração Total Mês	2.455,69
					B903 - Salário Mês	2.455,69
					B920 - Base Salário Família	3.328,84
<b>Totais</b>			<b>3.328,84</b>	<b>1.331,81</b>		
<b>Líquido</b>				<b>1.997,03</b>		
<b>007996 Glauco Dias Guimaraes Manco</b>						
				200:00	Servente	27/04/2020 2 2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		1,04	5,88		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.749,69
0191 DSR s/ Adicional Noturno		3,23	18,52		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
0261 Intermitente Horas	I		1.095,12		B110 - Base IRRF Salário	1.749,69
0268 Descanso Semanal Remunerado			249,96		B120 - Dedução IRRF Salário	141,78
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		108,57		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	141,78
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I		36,19		B400 - Base FGTS Salário	1.749,69
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		108,57		B410 - FGTS Salário 8%	139,98
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	87:53	96,32		B900 - Remuneração Total Mês	1.095,12
1064 H. E. Not. 70%	P	2:44	30,56		B905 - Salário Hora	7,02
5010 INSS				141,79	B920 - Base Salário Família	404,61
<b>Totais</b>			<b>1.749,69</b>	<b>141,79</b>		
<b>Líquido</b>				<b>1.607,90</b>		
<b>004350 Guilherme Dias de Oliveira</b>						
				220:00	Servente	12/06/2014 0 1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
					B900 - Remuneração Total Mês	1.544,40
					B903 - Salário Mês	1.544,40
<b>Totais</b>					- Afastado desde: 04/08/2014 Motivo: Auxílio Doença	
<b>Líquido</b>						
<b>007977 Higor Souza Muniz</b>						
				200:00	Servente	22/04/2020 1 1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		4,46	28,15		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.948,02
0191 DSR s/ Adicional Noturno		1,08	6,66		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
0261 Intermitente Horas	I		1.179,36		B110 - Base IRRF Salário	1.948,02
0268 Descanso Semanal Remunerado			278,29		B120 - Dedução IRRF Salário	159,63
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		117,66		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	159,63
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I		39,22		B400 - Base FGTS Salário	1.948,02
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		117,66		B410 - FGTS Salário 8%	155,84
1020 H. E. 70%	P	12:16	146,39		B900 - Remuneração Total Mês	1.179,36
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	29:21	34,63		B905 - Salário Hora	7,02
5010 INSS				159,64	B920 - Base Salário Família	490,37
<b>Totais</b>			<b>1.948,02</b>	<b>159,64</b>		
<b>Líquido</b>				<b>1.788,38</b>		



## Folha de Pagamento 08/2020

23/09/2020 09:45

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
<b>3 Dimensional Engenharia Ltda</b>						
007994	Hugo Ricardo Leite Vieira	200:00	Servente	27/04/2020	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		6,20	40,93		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.209,91
0191 DSR s/ Adicional Noturno		1,09	7,42		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
0261 Intermitente Horas	I		1.291,68		B110 - Base IRRF Salário	2.209,91
0268 Descanso Semanal Remunerado			315,70		B120 - Dedução IRRF Salário	186,81
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		129,74		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	186,81
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I		43,25		B400 - Base FGTS Salário	2.209,91
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		129,74		B410 - FGTS Salário 8%	176,79
1020 H. E. 70%	P	7:39	91,30		B900 - Remuneração Total Mês	1.291,68
1040 H. E. 100%	P	8:01	112,55		B905 - Salário Hora	7,02
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	29:52	38,59			
1064 H. E. Not. 70%	P	0:41	9,01			
5010 INSS				186,81		
<b>Totais</b>			<b>2.209,91</b>	<b>186,81</b>		
<b>Líquido</b>				<b>2.023,10</b>		
<b>008055 Hurciel de Sousa Barbosa</b>						
		200:00	Operador de Bob Cat	17/08/2020	1	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
1510 Insuficiência de Saldo			370,70		B905 - Salário Hora	10,28
5700 Vale Transporte				370,70		
<b>Totais</b>			<b>370,70</b>	<b>370,70</b>	- Admitido em 17/08/2020	
<b>Líquido</b>				<b>0,00</b>		
<b>001339 Ivanilza Nunes dos Santos</b>						
		220:00	Auxiliar de Serviços Gerais	13/07/2011	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	1.543,64		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.543,64
5010 INSS				123,24	B110 - Base IRRF Salário	926,18
5310 Adiantamento Salarial				617,46	B120 - Dedução IRRF Salário	123,24
5700 Vale Transporte				15,44	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	123,24
					B400 - Base FGTS Salário	1.543,64
					B410 - FGTS Salário 8%	123,49
					B900 - Remuneração Total Mês	1.543,64
					B903 - Salário Mês	1.543,64
<b>Totais</b>			<b>1.543,64</b>	<b>756,14</b>		
<b>Líquido</b>				<b>787,50</b>		
<b>008038 Jesus Afonso dos Santos</b>						
		200:00	Servente	09/07/2020	0	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		3,30	15,72		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.441,94
0191 DSR s/ Adicional Noturno		1,09	5,15		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
0261 Intermitente Horas	I		898,56		B110 - Base IRRF Salário	1.441,94
0268 Descanso Semanal Remunerado			205,99		B120 - Dedução IRRF Salário	114,09
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		89,16		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	114,09
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I		29,72		B400 - Base FGTS Salário	1.441,94
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		89,16		B410 - FGTS Salário 8%	115,36
1020 H. E. 70%	P	6:24	76,38		B900 - Remuneração Total Mês	898,56
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	29:48	26,76		B905 - Salário Hora	7,02
1064 H. E. Not. 70%	P	0:35	5,34			
5010 INSS				114,09		
<b>Totais</b>			<b>1.441,94</b>	<b>114,09</b>		
<b>Líquido</b>				<b>1.327,85</b>		

DS  
DS  
DS



## Folha de Pagamento 08/2020

23/09/2020 09:45

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
<b>3 Dimensional Engenharia Ltda</b>						
007950	João Santos Gonçalves Barbosa	220:00	Servente	17/03/2020	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	1.544,40		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.748,28
0190 DSR s/ Salário Variável		0,46	5,33		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
0191 DSR s/ Adicional Noturno		3,56	27,56		B110 - Base IRRF Salário	1.130,52
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	102:04	143,30		B120 - Dedução IRRF Salário	141,66
1064 H. E. Not. 70%	P	1:56	27,69		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	141,66
5010 INSS				141,66	B400 - Base FGTS Salário	1.748,28
5310 Adiantamento Salarial				617,76	B410 - FGTS Salário 8%	139,86
5700 Vale Transporte				14,45	B900 - Remuneração Total Mês	1.544,40
					B903 - Salário Mês	1.544,40
<b>Totais</b>			<b>1.748,28</b>	<b>773,87</b>		
<b>Líquido</b>				<b>974,41</b>		
<b>008007 Jorge Luiz de Barros Tortura</b>						
		200:00	Motorista de Caminhão I	06/05/2020	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		0,07	0,79		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.232,09
0191 DSR s/ Adicional Noturno		3,10	22,72		B110 - Base IRRF Salário	2.232,09
0261 Intermitente Horas	I		1.436,80		B120 - Dedução IRRF Salário	189,47
0268 Descanso Semanal Remunerado			318,87		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	189,47
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		141,71		B400 - Base FGTS Salário	2.232,09
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I		47,24		B410 - FGTS Salário 8%	178,57
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		141,71		B900 - Remuneração Total Mês	1.436,80
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	82:17	118,16		B905 - Salário Hora	8,98
1060 Hora Extra Noturna 50%	P	0:19	4,09			
5010 INSS				189,47		
5110 IRRF				10,40		
<b>Totais</b>			<b>2.232,09</b>	<b>199,87</b>		
<b>Líquido</b>				<b>2.032,22</b>		
<b>001902 Jose Renato Maia Tavares</b>						
		220:00	Engenheiro Civil	24/04/2012	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	10.115,06		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	10.115,06
3073 Reembolso de despesas com quilomet	I		3.828,50		B110 - Base IRRF Salário	6.069,04
5010 INSS				713,08	B120 - Dedução IRRF Salário	713,08
5110 IRRF				603,53	B150 - Base IRRF Salário(Ant)	10.115,06
5120 IRRF s/ Adiantamento				1.112,65	B160 - Dedução IRRF Salário(Ant)	713,09
5310 Adiantamento Salarial				2.933,37	B170 - IRRF s/ Salário (Ant)	1.716,18
5350 Adiantamento de Folha	G			3.828,50	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	713,08
					B400 - Base FGTS Salário	10.115,06
					B410 - FGTS Salário 8%	809,20
					B900 - Remuneração Total Mês	10.115,06
					B903 - Salário Mês	10.115,06
<b>Totais</b>			<b>13.943,56</b>	<b>9.191,13</b>		
<b>Líquido</b>				<b>4.752,43</b>		
<b>008009 Juarez Almeida Goncalves Junior</b>						
		200:00	Assistente Administrativo I	11/05/2020	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		14,16	151,31		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.494,83
0191 DSR s/ Adicional Noturno		4,08	43,84		B110 - Base IRRF Salário	4.494,83
0261 Intermitente Horas	I		2.122,16		B120 - Dedução IRRF Salário	488,20
0268 Descanso Semanal Remunerado			642,12		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	488,20
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		223,13		B400 - Base FGTS Salário	4.494,83
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I		74,38		B410 - FGTS Salário 8%	359,59
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		223,13		B900 - Remuneração Total Mês	2.122,16
1020 H. E. 70%	P	2:05	45,83		B905 - Salário Hora	12,94
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	107:26	227,97			
1064 H. E. Not. 70%	P	34:14	740,96			
5010 INSS				488,21		
5110 IRRF				265,36		
<b>Totais</b>			<b>4.494,83</b>	<b>753,57</b>		
<b>Líquido</b>				<b>3.741,26</b>		





## Folha de Pagamento 08/2020

23/09/2020 09:45

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
<b>3 Dimensional Engenharia Ltda</b>						
008039	Julio Cesar dos Santos da Silva	200:00	Pedreiro	09/07/2020	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		13,27	110,06		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.223,21
0191 DSR s/ Adicional Noturno		0,59	8,04		B110 - Base IRRF Salário	3.223,21
0261 Intermitente Horas	I		1.635,72		B120 - Dedução IRRF Salário	310,18
0268 Descanso Semanal Remunerado			460,46		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	310,18
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		169,20		B400 - Base FGTS Salário	3.223,21
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I		56,40		B410 - FGTS Salário 8%	257,86
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		169,20		B900 - Remuneração Total Mês	1.635,72
1020 H. E. 70%	P	21:11	342,47		B905 - Salário Hora	9,51
1040 H. E. 100%	P	8:02	152,79			
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	25:34	41,83			
1064 H. E. Not. 70%	P	4:37	77,04			
5010 INSS				310,18		
5110 IRRF				82,15		
<b>Totais</b>			<b>3.223,21</b>	<b>392,33</b>		
<b>Líquido</b>				<b>2.830,88</b>		
007985	Julio Cesar Vieira de Paula	200:00	Motorista de Caminhão Espargidor	27/04/2020	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		1,23	9,73		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.259,65
0191 DSR s/ Adicional Noturno		3,29	24,35		B110 - Base IRRF Salário	2.259,65
0261 Intermitente Horas	I		1.400,88		B120 - Dedução IRRF Salário	192,78
0268 Descanso Semanal Remunerado			322,81		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	192,78
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		139,13		B400 - Base FGTS Salário	2.259,65
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I		46,38		B410 - FGTS Salário 8%	180,77
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		139,13		B900 - Remuneração Total Mês	1.400,88
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	90:27	126,63		B905 - Salário Hora	8,98
1060 Hora Extra Noturna 50%	P	4:01	50,61			
5010 INSS				192,78		
5110 IRRF				12,22		
<b>Totais</b>			<b>2.259,65</b>	<b>205,00</b>		
<b>Líquido</b>				<b>2.054,65</b>		
008053	Lohan Antunes Eduardo da Silva	220:00	Técnico em Edificações	19/12/2012	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.908,56		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.908,56
5010 INSS				270,65	B110 - Base IRRF Salário	1.745,14
5120 IRRF s/ Adiantamento				55,04	B120 - Dedução IRRF Salário	270,65
5310 Adiantamento Salarial				1.108,38	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	270,65
					B400 - Base FGTS Salário	2.908,56
					B410 - FGTS Salário 8%	232,68
					B900 - Remuneração Total Mês	2.908,56
					B903 - Salário Mês	2.908,56
<b>Totais</b>			<b>2.908,56</b>	<b>1.434,07</b>	- Entrada por Transferencia 01/08/2020	
<b>Líquido</b>				<b>1.474,49</b>		
008000	Luiz Alberto Lemos Correa	200:00	Operador de Rolo Compactador	27/04/2020	1	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
					B905 - Salário Hora	10,28
<b>Totais</b>						
<b>Líquido</b>						



## Folha de Pagamento 08/2020

23/09/2020 09:45

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
<b>3 Dimensional Engenharia Ltda</b>						
007936	Luiz Claudio Ferrari Campos	220:00	Servente	11/03/2020	0	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	1.544,40		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.698,64
0191 DSR s/ Adicional Noturno		3,33	24,88		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	92:08	129,36		B110 - Base IRRF Salário	1.080,88
5010 INSS				137,19	B120 - Dedução IRRF Salário	137,19
5310 Adiantamento Salarial				617,76	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	137,19
5700 Vale Transporte				14,45	B400 - Base FGTS Salário	1.698,64
					B410 - FGTS Salário 8%	135,89
					B900 - Remuneração Total Mês	1.544,40
					B903 - Salário Mês	1.544,40
<b>Totais</b>			<b>1.698,64</b>	<b>769,40</b>		
<b>Líquido</b>				<b>929,24</b>		
<b>007954 Luiz Henrique Costa da Silva</b>						
		220:00	Servente	17/03/2020	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	1.544,40		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.927,04
0190 DSR s/ Salário Variável		4,54	34,34		B110 - Base IRRF Salário	1.309,28
0191 DSR s/ Adicional Noturno		3,54	27,38		B120 - Dedução IRRF Salário	157,75
1040 H. E. 100%	P	11:00	154,44		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	157,75
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	101:24	142,37		B400 - Base FGTS Salário	1.927,04
1064 H. E. Not. 70%	P	1:41	24,11		B410 - FGTS Salário 8%	154,16
5010 INSS				157,75	B900 - Remuneração Total Mês	1.544,40
5310 Adiantamento Salarial				617,76	B903 - Salário Mês	1.544,40
5700 Vale Transporte				14,45		
<b>Totais</b>			<b>1.927,04</b>	<b>789,96</b>		
<b>Líquido</b>				<b>1.137,08</b>		
<b>007988 Magno Santos da Silva</b>						
		200:00	Operador de Rolo Compactador	27/04/2020	2	4
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0191 DSR s/ Adicional Noturno		0,13	0,18		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	253,02
0261 Intermitente Horas	I		164,48		B100 - Dependentes IRRF Sal	758,36
0268 Descanso Semanal Remunerado			36,15		B110 - Base IRRF Salário	253,02
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		21,97		B120 - Dedução IRRF Salário	18,97
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I		7,33		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	18,97
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		21,97		B400 - Base FGTS Salário	253,02
0400 Salário Família		2	97,24		B410 - FGTS Salário 8%	20,24
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	5:43	0,94		B900 - Remuneração Total Mês	164,48
5010 INSS				18,97	B905 - Salário Hora	10,28
					B920 - Base Salário Família	52,39
<b>Totais</b>			<b>350,26</b>	<b>18,97</b>		
<b>Líquido</b>				<b>331,29</b>		
<b>007965 Marcelo Marcos de Farias Britto</b>						
		200:00	Rastilheiro	25/03/2020	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0261 Intermitente Horas	I		1,59		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1,86
0268 Descanso Semanal Remunerado			0,27		B102 - Dependentes IRRF 13º	189,59
3090 Rescisão Negativa			31,58		B103 - Dependentes IRRF Sal(Ant)	189,59
5010 INSS				0,13	B110 - Base IRRF Salário	1,86
5650 Aviso Previo não Cumprido		30		33,31	B120 - Dedução IRRF Salário	0,13
					B150 - Base IRRF Salário(Ant)	1.817,25
					B160 - Dedução IRRF Salário(Ant)	147,87
					B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	0,13
					B400 - Base FGTS Salário	1,86
					B410 - FGTS Salário 8%	0,15
					B960 - Média - Aviso Prévio	31,72
<b>Totais</b>			<b>33,44</b>	<b>33,44</b>	- Desligado em 14/08/2020 (A Pedido (Espontâneo))	
<b>Líquido</b>				<b>0,00</b>		



## Folha de Pagamento 08/2020

23/09/2020 09:45

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
<b>3 Dimensional Engenharia Ltda</b>						
008063	Marcelo Reis Luiz	200:00	Motorista de Caminhão I	25/08/2020	1	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0191 DSR s/ Adicional Noturno		0,31	0,55		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	312,60
0261 Intermitente Horas	I		215,52		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
0268 Descanso Semanal Remunerado			44,66		B110 - Base IRRF Salário	312,60
0324 Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		21,00		B120 - Dedução IRRF Salário	23,44
0329 1/3 s/ Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		7,00		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	23,44
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		21,00		B400 - Base FGTS Salário	312,60
0400 Salário Família		1	48,62		B410 - FGTS Salário 8%	25,01
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	13:18	2,87		B900 - Remuneração Total Mês	215,52
5010 INSS				23,44	B905 - Salário Hora	8,98
8110 Emissão de 2ª Via Cartão VT	I			28,35	B920 - Base Salário Família	52,42
<b>Totais</b>			<b>361,22</b>	<b>51,79</b>	- Admitido em 25/08/2020	
<b>Líquido</b>			<b>309,43</b>			
<b>000011 Marcelo Vidal de Negreiros</b>						
		220:00	Pedreiro	01/11/2002		0 0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.157,58		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.157,58
5010 INSS				180,53	B110 - Base IRRF Salário	1.294,55
5310 Adiantamento Salarial				863,03	B120 - Dedução IRRF Salário	180,53
5700 Vale Transporte				21,58	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	180,53
					B400 - Base FGTS Salário	2.157,58
					B410 - FGTS Salário 8%	172,61
					B900 - Remuneração Total Mês	2.157,58
					B903 - Salário Mês	2.157,58
<b>Totais</b>			<b>2.157,58</b>	<b>1.065,14</b>		
<b>Líquido</b>			<b>1.092,44</b>			
<b>007949 Marcio da Silva de Souza</b>						
		220:00	Servente	17/03/2020		1 1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	1.544,40		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.743,98
0190 DSR s/ Salário Variável		0,46	5,37		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
0191 DSR s/ Adicional Noturno		3,49	26,82		B110 - Base IRRF Salário	1.126,22
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	99:20	139,46		B120 - Dedução IRRF Salário	141,27
1064 H. E. Not. 70%	P	1:57	27,93		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	141,27
5010 INSS				141,27	B400 - Base FGTS Salário	1.743,98
5310 Adiantamento Salarial				617,76	B410 - FGTS Salário 8%	139,52
5700 Vale Transporte				14,45	B900 - Remuneração Total Mês	1.544,40
					B903 - Salário Mês	1.544,40
					B920 - Base Salário Família	1.743,98
<b>Totais</b>			<b>1.743,98</b>	<b>773,48</b>		
<b>Líquido</b>			<b>970,50</b>			
<b>007995 Marcio Ribeiro Bento</b>						
		200:00	Servente	27/04/2020		3 3
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
					B905 - Salário Hora	7,02
<b>Totais</b>						
<b>Líquido</b>						
<b>008057 Marcio Santos</b>						
		200:00	Motorista de Caminhão I	17/08/2020		0 2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		0,19	1,08		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.014,94
0191 DSR s/ Adicional Noturno		1,11	4,02		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
0261 Intermitente Horas	I		682,48		B110 - Base IRRF Salário	1.014,94
0268 Descanso Semanal Remunerado			144,99		B120 - Dedução IRRF Salário	76,12
0324 Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		66,79		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	76,12
0329 1/3 s/ Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		22,26		B400 - Base FGTS Salário	1.014,94
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		66,79		B410 - FGTS Salário 8%	81,20
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	30:39	20,90		B900 - Remuneração Total Mês	682,48
1060 Hora Extra Noturna 50%	P	0:55	5,63		B905 - Salário Hora	8,98
5010 INSS				76,12		





# Folha de Pagamento 08/2020

23/09/2020 09:45

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
<b>3 Dimensional Engenharia Ltda</b>						
<b>Totais</b>		<b>1.014,94</b>	<b>76,12</b>	- Admitido em 17/08/2020		
<b>Líquido</b>			<b>938,82</b>			
<b>007984</b>	<b>Marcos Soares do Nascimento</b>	<b>200:00</b>	<b>Motorista de Caminhão I</b>	<b>27/04/2020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0190 DSR s/ Salário Variável		5,49	43,87		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.553,62
0191 DSR s/ Adicional Noturno		1,11	8,93		B110 - Base IRRF Salário	2.553,62
0261 Intermitente Horas	I		1.508,64		B120 - Dedução IRRF Salário	228,06
0268 Descanso Semanal Remunerado			364,80		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	228,06
0324 Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		151,22		B400 - Base FGTS Salário	2.553,62
0329 1/3 s/ Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		50,41		B410 - FGTS Salário 8%	204,29
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		151,22		B900 - Remuneração Total Mês	1.508,64
1010 H. E. 50%	P	12:18	165,68		B905 - Salário Hora	8,98
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	30:47	46,42			
1060 Hora Extra Noturna 50%	P	4:36	62,43			
5010 INSS				228,06		
5110 IRRF				31,62		
<b>Totais</b>		<b>2.553,62</b>	<b>259,68</b>			
<b>Líquido</b>			<b>2.293,94</b>			
<b>007048</b>	<b>Marcos Vinicius Singello Patrocinio</b>	<b>220:00</b>	<b>Auxiliar de Engenharia</b>	<b>28/04/2016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0001 Salário		30	2.844,56		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.844,56
5010 INSS				262,97	B110 - Base IRRF Salário	1.706,74
5120 IRRF s/ Adiantamento				50,82	B120 - Dedução IRRF Salário	262,97
5310 Adiantamento Salarial				1.087,00	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	262,97
					B400 - Base FGTS Salário	2.844,56
					B410 - FGTS Salário 8%	227,56
					B900 - Remuneração Total Mês	2.844,56
					B903 - Salário Mês	2.844,56
<b>Totais</b>		<b>2.844,56</b>	<b>1.400,79</b>			
<b>Líquido</b>			<b>1.443,77</b>			
<b>007973</b>	<b>Matheus Cordeiro Soares Silva</b>	<b>200:00</b>	<b>Servente</b>	<b>20/04/2020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
					B905 - Salário Hora	7,02
<b>Totais</b>						
<b>Líquido</b>						
<b>007978</b>	<b>Matheus Gomes Mariano</b>	<b>200:00</b>	<b>Servente</b>	<b>22/04/2020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
					B905 - Salário Hora	7,02
<b>Totais</b>						
<b>Líquido</b>						
<b>008013</b>	<b>Oswaldo Manoel Rodrigues Da Silva</b>	<b>200:00</b>	<b>Motorista de Caminhão I</b>	<b>27/05/2020</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Eventos</b>	<b>I</b>	<b>Qtde</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Bases</b>	<b>Total</b>
0190 DSR s/ Salário Variável		0,38	4,56		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.263,45
0191 DSR s/ Adicional Noturno		3,13	23,15		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
0261 Intermitente Horas	I		1.436,80		B110 - Base IRRF Salário	2.263,45
0268 Descanso Semanal Remunerado			323,35		B120 - Dedução IRRF Salário	193,24
0324 Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		142,08		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	193,24
0329 1/3 s/ Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		47,36		B400 - Base FGTS Salário	2.263,45
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		142,08		B410 - FGTS Salário 8%	181,08
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	83:50	120,38		B900 - Remuneração Total Mês	1.436,80
1060 Hora Extra Noturna 50%	P	1:50	23,69		B905 - Salário Hora	8,98
5010 INSS				193,24		
<b>Totais</b>		<b>2.263,45</b>	<b>193,24</b>			
<b>Líquido</b>			<b>2.070,21</b>			





# Folha de Pagamento 08/2020

23/09/2020 09:45

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
<b>3 Dimensional Engenharia Ltda</b>						
000469	Oswaldo Pecanha Sobrinho	220:00	Engenheiro Civil	04/09/2009	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		23	8.571,18		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	12.049,34
0200 Férias		7	2.608,62		B020 - Base INSS Salário (Ant)	3.478,16
0210 1/3 s/ Férias			869,54		B030 - INSS s/ Salário (Ant)	345,87
3073 Reembolso de despesas com quilomet	I		4.227,50		B110 - Base IRRF Salário	5.142,71
5005 INSS Férias				345,87	B120 - Dedução IRRF Salário	367,21
5010 INSS				367,21	B150 - Base IRRF Salário(Ant)	10.136,35
5110 IRRF				443,90	B160 - Dedução IRRF Salário(Ant)	713,09
5120 IRRF s/ Adiantamento				942,83	B170 - IRRF s/ Salário (Ant)	1.722,04
5130 IRRF s/ Férias				115,04	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	367,21
5310 Adiantamento Salarial				2.485,64	B190 - INSS para Dedução de IRRF s/ Férias	345,89
5330 Adiantamento Férias				3.017,25	B210 - Base IRRF Férias	3.478,16
5350 Adiantamento de Folha	G			4.227,50	B220 - Dedução IRRF Férias	345,89
					B400 - Base FGTS Salário	12.049,34
					B410 - FGTS Salário 8%	963,95
					B900 - Remuneração Total Mês	11.179,80
					B903 - Salário Mês	11.179,80
<b>Totais</b>			<b>16.276,84</b>	<b>11.945,24</b>	- Em Férias de: 03/08/2020 até 09/08/2020	
<b>Líquido</b>				<b>4.331,60</b>		
001274	Pedro Ivo Basilio Alves	110:00	Técnico em Segurança no Trabalho	01/06/2011	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	1.408,76		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.408,76
3936 Ajuda Compensatória Mensal 36 %	A		507,15		B110 - Base IRRF Salário	845,26
5010 INSS				111,10	B120 - Dedução IRRF Salário	111,10
5310 Adiantamento Salarial				563,50	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	111,10
5700 Vale Transporte				13,63	B400 - Base FGTS Salário	1.408,76
					B410 - FGTS Salário 8%	112,70
					B900 - Remuneração Total Mês	1.408,76
					B903 - Salário Mês	1.408,76
<b>Totais</b>			<b>1.915,91</b>	<b>688,23</b>		
<b>Líquido</b>				<b>1.227,68</b>		
004950	Rafael Da Anunciacao Barros	220:00	Auxiliar de Engenharia	15/09/2014	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		18	1.955,20		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.693,29
0200 Férias		12	1.259,49		B020 - Base INSS Salário (Ant)	1.679,32
0201 Diferença de Férias			44,08		B030 - INSS s/ Salário (Ant)	135,45
0210 1/3 s/ Férias			419,83		B110 - Base IRRF Salário	1.173,12
0211 Diferença 1/3 de Férias			14,69		B120 - Dedução IRRF Salário	240,54
3073 Reembolso de despesas com quilomet	I		218,50		B150 - Base IRRF Salário(Ant)	3.222,16
5005 INSS Férias				135,45	B160 - Dedução IRRF Salário(Ant)	376,92
5010 INSS				240,54	B170 - IRRF s/ Salário (Ant)	71,99
5120 IRRF s/ Adiantamento				42,17	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	240,54
5310 Adiantamento Salarial				739,91	B190 - INSS para Dedução de IRRF s/ Férias	135,45
5330 Adiantamento Férias				1.543,87	B210 - Base IRRF Férias	1.738,09
5350 Adiantamento de Folha	G			218,50	B220 - Dedução IRRF Férias	135,45
					B400 - Base FGTS Salário	3.693,29
					B410 - FGTS Salário 8%	295,46
					B900 - Remuneração Total Mês	3.258,67
					B903 - Salário Mês	3.258,67
<b>Totais</b>			<b>3.911,79</b>	<b>2.920,44</b>	- Em Férias de: 03/08/2020 até 14/08/2020	
<b>Líquido</b>				<b>991,35</b>		
008040	Rafael das Neves Alves	200:00	Servente	09/07/2020	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
1510 Insuficiência de Saldo			708,75		B905 - Salário Hora	7,02
5700 Vale Transporte				680,40		
8110 Emissão de 2ª Via Cartão VT	I			28,35		
<b>Totais</b>			<b>708,75</b>	<b>708,75</b>		
<b>Líquido</b>				<b>0,00</b>		



## Folha de Pagamento 08/2020

23/09/2020 09:45

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
<b>3 Dimensional Engenharia Ltda</b>						
007999	Rafael Martins da Silva	200:00	Servente	27/04/2020	2	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		3,25	20,10		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.888,61
0191 DSR s/ Adicional Noturno		1,09	6,76		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
0261 Intermitente Horas	I		1.179,36		B110 - Base IRRF Salário	1.888,61
0268 Descanso Semanal Remunerado			269,80		B120 - Dedução IRRF Salário	154,29
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		116,97		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	154,29
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I		38,99		B400 - Base FGTS Salário	1.888,61
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		116,97		B410 - FGTS Salário 8%	151,09
1020 H. E. 70%	P	8:00	95,47		B900 - Remuneração Total Mês	1.179,36
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	29:48	35,16		B905 - Salário Hora	7,02
1064 H. E. Not. 70%	P	0:45	9,03		B920 - Base Salário Família	439,45
5010 INSS				154,29		
<b>Totais</b>			<b>1.888,61</b>	<b>154,29</b>		
<b>Líquido</b>				<b>1.734,32</b>		
<b>008005 Rafael Romao Rosa</b>						
				180:00	Vigia	06/05/2020 2 3
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0261 Intermitente Horas	I		1.328,40		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.901,38
0268 Descanso Semanal Remunerado			271,63		B100 - Dependentes IRRF Sal	568,77
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		129,15		B110 - Base IRRF Salário	1.901,38
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I		43,05		B120 - Dedução IRRF Salário	155,44
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		129,15		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	155,44
5010 INSS				155,44	B400 - Base FGTS Salário	1.901,38
					B410 - FGTS Salário 8%	152,11
					B900 - Remuneração Total Mês	1.328,40
					B905 - Salário Hora	7,38
					B920 - Base Salário Família	301,35
<b>Totais</b>			<b>1.901,38</b>	<b>155,44</b>		
<b>Líquido</b>				<b>1.745,94</b>		
<b>008060 Regis Antonio Julio de Souza</b>						
				200:00	Apropriador	19/08/2020 0 2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
1510 Insuficiência de Saldo			277,65		B905 - Salário Hora	10,28
5700 Vale Transporte				249,30		
8110 Emissão de 2ª Via Cartão VT	I			28,35		
<b>Totais</b>			<b>277,65</b>	<b>277,65</b>	- Admitido em 19/08/2020	
<b>Líquido</b>				<b>0,00</b>		
<b>000178 Reinaldo Rangel Soares</b>						
				180:00	Vigia	02/02/2009 0 0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	1.623,60		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.895,45
0191 DSR s/ Adicional Noturno		4,52	43,85		B110 - Base IRRF Salário	1.246,01
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	126:23	228,00		B120 - Dedução IRRF Salário	154,90
5010 INSS				154,91	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	154,90
5310 Adiantamento Salarial				649,44	B400 - Base FGTS Salário	1.895,45
5700 Vale Transporte				16,24	B410 - FGTS Salário 8%	151,64
					B900 - Remuneração Total Mês	1.623,60
					B903 - Salário Mês	1.623,60
<b>Totais</b>			<b>1.895,45</b>	<b>820,59</b>		
<b>Líquido</b>				<b>1.074,86</b>		



## Folha de Pagamento 08/2020

23/09/2020 09:45

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
<b>3 Dimensional Engenharia Ltda</b>						
007958	Renato Oliveira de Azevedo Silva	220:00	Laboratorista II	19/03/2020	1	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.546,38		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.350,35
0190 DSR s/ Salário Variável		7,12	83,34		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
0191 DSR s/ Adicional Noturno		4	46,33		B110 - Base IRRF Salário	2.331,80
1020 H. E. 70%	P	17:50	350,76		B120 - Dedução IRRF Salário	327,98
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	104:07	240,93		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	327,98
1064 H. E. Not. 70%	P	3:30	82,61		B400 - Base FGTS Salário	3.350,35
5010 INSS				327,98	B410 - FGTS Salário 8%	268,03
5120 IRRF s/ Adiantamento				146,98	B900 - Remuneração Total Mês	2.546,38
5310 Adiantamento Salarial				871,57	B903 - Salário Mês	2.546,38
5700 Vale Transporte				24,64	B920 - Base Salário Família	3.350,35
<b>Totais</b>			<b>3.350,35</b>	<b>1.371,17</b>		
<b>Líquido</b>				<b>1.979,18</b>		
008002	Renato Pereira	200:00	Operador de Acabadora I	29/04/2020	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
					B905 - Salário Hora	11,36
<b>Totais</b>						
<b>Líquido</b>						
007991	Roberto Carlos de Oliveira	200:00	Rastilheiro	27/04/2020	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
					B905 - Salário Hora	9,51
<b>Totais</b>						
<b>Líquido</b>						
007966	Roberto Cordeiro	200:00	Encarregado de Pavimentação I	25/03/2020	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
					B905 - Salário Hora	17,27
<b>Totais</b>						
<b>Líquido</b>						
008018	Rodrigo de Oliveira Pinto	200:00	Encarregado de Obras II	15/06/2020	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		9,38	166,84		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	6.354,57
0191 DSR s/ Adicional Noturno		1,11	20,47		B110 - Base IRRF Salário	6.354,57
0261 Intermitente Horas	I		3.462,36		B120 - Dedução IRRF Salário	713,08
0268 Descanso Semanal Remunerado			907,80		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	713,08
0324 Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		352,75		B400 - Base FGTS Salário	6.354,57
0329 1/3 s/ Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		117,58		B410 - FGTS Salário 8%	508,37
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		352,75		B900 - Remuneração Total Mês	3.462,36
1020 H. E. 70%	P	15:59	546,97		B905 - Salário Hora	20,13
1040 H. E. 100%	P	6:02	242,90			
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	30:45	106,46			
1064 H. E. Not. 70%	P	2:12	77,69			
5010 INSS				713,08		
5110 IRRF				682,05		
<b>Totais</b>			<b>6.354,57</b>	<b>1.395,13</b>		
<b>Líquido</b>				<b>4.959,44</b>		





## Folha de Pagamento 08/2020

23/09/2020 09:45

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
<b>3 Dimensional Engenharia Ltda</b>						
007946	Rogério Martins	220:00	Motorista de Caminhão I	16/03/2020	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	1.975,74		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.173,82
0191 DSR s/ Adicional Noturno		3,33	31,95		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	92:30	166,13		B110 - Base IRRF Salário	1.383,52
5010 INSS				182,48	B120 - Dedução IRRF Salário	182,48
5310 Adiantamento Salarial				790,30	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	182,48
5700 Vale Transporte				18,48	B400 - Base FGTS Salário	2.173,82
					B410 - FGTS Salário 8%	173,91
					B900 - Remuneração Total Mês	1.975,74
					B903 - Salário Mês	1.975,74
<b>Totais</b>			<b>2.173,82</b>	<b>991,26</b>		
<b>Líquido</b>				<b>1.182,56</b>		
003586	Romildo Herminio dos Santos	110:00	Servente	11/02/2014	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	781,35		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	781,35
3936 Ajuda Compensatória Mensal 24 %	A		187,52		B110 - Base IRRF Salário	468,81
5010 INSS				58,60	B120 - Dedução IRRF Salário	58,60
5310 Adiantamento Salarial				312,54	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	58,60
5700 Vale Transporte				7,81	B400 - Base FGTS Salário	781,35
					B410 - FGTS Salário 8%	62,51
					B900 - Remuneração Total Mês	781,35
					B903 - Salário Mês	781,35
<b>Totais</b>			<b>968,87</b>	<b>378,95</b>		
<b>Líquido</b>				<b>589,92</b>		
007993	Ronaldo Alves da Costa	200:00	Servente	27/04/2020	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		1,28	8,68		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.907,86
0191 DSR s/ Adicional Noturno		3,31	20,76		B110 - Base IRRF Salário	1.907,86
0261 Intermitente Horas	I		1.179,36		B120 - Dedução IRRF Salário	156,02
0268 Descanso Semanal Remunerado			272,55		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	156,02
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		117,19		B400 - Base FGTS Salário	1.907,86
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I		39,06		B410 - FGTS Salário 8%	152,63
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		117,19		B900 - Remuneração Total Mês	1.179,36
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	91:28	107,93		B905 - Salário Hora	7,02
1064 H. E. Not. 70%	P	3:45	45,14			
5010 INSS				156,02		
<b>Totais</b>			<b>1.907,86</b>	<b>156,02</b>		
<b>Líquido</b>				<b>1.751,84</b>		
000435	Samuel Jose Acioli	220:00	Encarregado de Obras II	10/08/2009	1	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	4.653,38		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.653,38
5010 INSS				510,40	B110 - Base IRRF Salário	2.792,03
5120 IRRF s/ Adiantamento				153,26	B120 - Dedução IRRF Salário	2.006,35
5210 Pensão s/ Salário				1.495,95	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	510,40
5310 Adiantamento Salarial				1.708,09	B400 - Base FGTS Salário	4.653,38
5700 Vale Transporte				46,53	B410 - FGTS Salário 8%	372,27
					B900 - Remuneração Total Mês	4.653,38
					B903 - Salário Mês	4.653,38
					B920 - Base Salário Família	4.653,38
<b>Totais</b>			<b>4.653,38</b>	<b>3.914,23</b>		
<b>Líquido</b>				<b>739,15</b>		



## Folha de Pagamento 08/2020

23/09/2020 09:45

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
<b>3 Dimensional Engenharia Ltda</b>						
007980	Samuel Marcos Alves	200:00	Servente	22/04/2020	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		2,26	14,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.699,12
0191 DSR s/ Adicional Noturno		1,08	6,49		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
0261 Intermitente Horas	I		1.151,28		B110 - Base IRRF Salário	1.699,12
0268 Descanso Semanal Remunerado			242,73		B120 - Dedução IRRF Salário	137,23
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		112,52		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	137,23
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I		37,51		B400 - Base FGTS Salário	1.699,12
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		112,52		B410 - FGTS Salário 8%	135,93
1020 H. E. 70%	P	6:06	72,80		B900 - Remuneração Total Mês	1.151,28
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	29:17	33,73		B905 - Salário Hora	7,02
5010 INSS				137,24		
5624 Faltas (H)	P	8:00		46,08		
5625 DSR s/ Faltas	P	1		38,38		
<b>Totais</b>			<b>1.783,58</b>	<b>221,70</b>		
<b>Líquido</b>				<b>1.561,88</b>		
<b>007947 Sandro Leandro Batista de Mattos</b>						
		220:00	Motorista de Caminhão I	16/03/2020	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	1.975,74		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.171,49
0191 DSR s/ Adicional Noturno		3,31	31,57		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	91:25	164,18		B110 - Base IRRF Salário	1.381,19
5010 INSS				182,20	B120 - Dedução IRRF Salário	182,20
5310 Adiantamento Salarial				790,30	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	182,20
5700 Vale Transporte				18,48	B400 - Base FGTS Salário	2.171,49
					B410 - FGTS Salário 8%	173,72
					B900 - Remuneração Total Mês	1.975,74
					B903 - Salário Mês	1.975,74
<b>Totais</b>			<b>2.171,49</b>	<b>990,98</b>		
<b>Líquido</b>				<b>1.180,51</b>		
<b>008011 Thiago Lucindo Ferreira</b>						
		200:00	Auxiliar de Laboratório	19/05/2020	1	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		9,24	58,69		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.393,78
0191 DSR s/ Adicional Noturno		3,35	22,35		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
0261 Intermitente Horas	I		1.249,60		B110 - Base IRRF Salário	2.393,78
0268 Descanso Semanal Remunerado			341,97		B120 - Dedução IRRF Salário	208,88
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		128,47		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	208,88
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I		42,82		B400 - Base FGTS Salário	2.393,78
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		128,47		B410 - FGTS Salário 8%	191,50
1020 H. E. 70%	P	3:42	49,12		B900 - Remuneração Total Mês	1.249,60
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	92:59	116,23		B905 - Salário Hora	7,81
1064 H. E. Not. 70%	P	20:05	256,06		B920 - Base Salário Família	802,21
5010 INSS				208,88		
<b>Totais</b>			<b>2.393,78</b>	<b>208,88</b>		
<b>Líquido</b>				<b>2.184,90</b>		
<b>003495 Valdir dos Santos</b>						
		220:00	Motorista de Caminhão I	15/01/2014	2	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
					B900 - Remuneração Total Mês	2.034,27
					B903 - Salário Mês	1.975,74
					B920 - Base Salário Família	2.034,27
					B939 - Base Premio Tempo Serviço	58,53
<b>Totais</b>					- Afastado desde: 23/08/2016 Motivo: Auxílio Doença	
<b>Líquido</b>						



# Folha de Pagamento 08/2020

23/09/2020 09:45

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
<b>3 Dimensional Engenharia Ltda</b>						
008058	Vanderlei das Neves Rogerio	200:00	Motorista de Caminhão I	17/08/2020	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		0,06	0,35		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.013,08
0191 DSR s/ Adicional Noturno		1,19	4,50		B110 - Base IRRF Salário	1.013,08
0261 Intermitente Horas	I		682,48		B120 - Dedução IRRF Salário	75,98
0268 Descanso Semanal Remunerado			144,73		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	75,98
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		66,77		B400 - Base FGTS Salário	1.013,08
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I		22,26		B410 - FGTS Salário 8%	81,05
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		66,77		B900 - Remuneração Total Mês	682,48
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	34:17	23,38		B905 - Salário Hora	8,98
1060 Hora Extra Noturna 50%	P	0:18	1,84			
5010 INSS				75,98		
8110 Emissão de 2ª Via Cartão VT	I			28,35		
<b>Totais</b>			<b>1.013,08</b>	<b>104,33</b>	- Admitido em 17/08/2020	
<b>Líquido</b>				<b>908,75</b>		
<b>008003 Victor Hugo Marques da Silva</b>						
008003	Victor Hugo Marques da Silva	200:00	Motorista de Caminhão I	29/04/2020	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		6,27	46,31		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.606,40
0191 DSR s/ Adicional Noturno		3,48	27,32		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
0261 Intermitente Horas	I		1.436,80		B110 - Base IRRF Salário	2.606,40
0268 Descanso Semanal Remunerado			372,34		B120 - Dedução IRRF Salário	234,39
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		146,03		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	234,39
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I		48,68		B400 - Base FGTS Salário	2.606,40
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		146,03		B410 - FGTS Salário 8%	208,51
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	98:56	142,07		B900 - Remuneração Total Mês	1.436,80
1060 Hora Extra Noturna 50%	P	18:38	240,82		B905 - Salário Hora	8,98
5010 INSS				234,39		
5110 IRRF				20,88		
<b>Totais</b>			<b>2.606,40</b>	<b>255,27</b>		
<b>Líquido</b>				<b>2.351,13</b>		
<b>000483 Vinicius Martingil Pereira</b>						
000483	Vinicius Martingil Pereira	220:00	Coordenador Técnico em Segurança do Trabalho	14/09/2009	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	4.344,89		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.344,89
5010 INSS				467,21	B110 - Base IRRF Salário	2.606,93
5110 IRRF				17,68	B120 - Dedução IRRF Salário	467,21
5120 IRRF s/ Adiantamento				250,57	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	467,21
5310 Adiantamento Salarial				1.487,39	B400 - Base FGTS Salário	4.344,89
5700 Vale Transporte				42,05	B410 - FGTS Salário 8%	347,59
					B900 - Remuneração Total Mês	4.344,89
					B903 - Salário Mês	4.344,89
<b>Totais</b>			<b>4.344,89</b>	<b>2.264,90</b>		
<b>Líquido</b>				<b>2.079,99</b>		
<b>008061 Vitoriano Oliveira do Vale</b>						
008061	Vitoriano Oliveira do Vale	200:00	Motorista de Caminhão I	20/08/2020	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
1510 Insuficiência de Saldo			222,75		B905 - Salário Hora	8,98
5700 Vale Transporte				194,40		
8110 Emissão de 2ª Via Cartão VT	I			28,35		
<b>Totais</b>			<b>222,75</b>	<b>222,75</b>	- Admitido em 20/08/2020	
<b>Líquido</b>				<b>0,00</b>		



## Folha de Pagamento 08/2020

23/09/2020 09:45

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
<b>3 Dimensional Engenharia Ltda</b>						
008041	Waldecil Luis Piannta	200:00	Servente	09/07/2020	1	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0261	Intermitente Horas		252,72		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	361,73
0268	Descanso Semanal Remunerado		51,68		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
0324	Férias Proporcionalis (Intermitente)		24,57		B110 - Base IRRF Salário	361,73
0329	1/3 s/ Férias Proporcionalis (Intermitente)		8,19		B120 - Dedução IRRF Salário	27,12
0354	13o. Proporcional (Intermitente)		24,57		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	27,12
0400	Salário Família	1	48,62		B400 - Base FGTS Salário	361,73
5010	INSS			27,12	B410 - FGTS Salário 8%	28,94
					B900 - Remuneração Total Mês	252,72
					B905 - Salário Hora	7,02
					B920 - Base Salário Família	57,33
<b>Totais</b>			<b>410,35</b>	<b>27,12</b>		
<b>Líquido</b>				<b>383,23</b>		
<b>008015 Wallace Armando De Campos Pessoa</b>						
				200:00	Motorista de Caminhão I	28/05/2020 1 2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190	DSR s/ Salário Variável	16,55	127,58		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.112,07
0261	Intermitente Horas		1.508,64		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
0268	Descanso Semanal Remunerado		444,58		B110 - Base IRRF Salário	3.112,07
0324	Férias Proporcionalis (Intermitente)		157,66		B120 - Dedução IRRF Salário	295,07
0329	1/3 s/ Férias Proporcionalis (Intermitente)		52,55		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	295,07
0354	13o. Proporcional (Intermitente)		157,66		B400 - Base FGTS Salário	3.112,07
1010	H. E. 50%	P 49:15	663,40		B410 - FGTS Salário 8%	248,97
5010	INSS			295,07	B900 - Remuneração Total Mês	1.508,64
5110	IRRF			40,04	B905 - Salário Hora	8,98
					B920 - Base Salário Família	1.158,85
<b>Totais</b>			<b>3.112,07</b>	<b>335,11</b>		
<b>Líquido</b>				<b>2.776,96</b>		
<b>008014 Wallace Martins Bispo Santos</b>						
				200:00	Motorista de Caminhão I	27/05/2020 1 2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190	DSR s/ Salário Variável	6,08	46,22		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.572,15
0191	DSR s/ Adicional Noturno	1,12	9,06		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
0261	Intermitente Horas		1.508,64		B110 - Base IRRF Salário	2.572,15
0268	Descanso Semanal Remunerado		367,45		B120 - Dedução IRRF Salário	230,28
0324	Férias Proporcionalis (Intermitente)		151,43		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	230,28
0329	1/3 s/ Férias Proporcionalis (Intermitente)		50,48		B400 - Base FGTS Salário	2.572,15
0354	13o. Proporcional (Intermitente)		151,43		B410 - FGTS Salário 8%	205,77
1010	H. E. 50%	P 14:26	194,42		B900 - Remuneração Total Mês	1.508,64
1050	Adicional Noturno 20,0%	P 31:14	47,10		B905 - Salário Hora	8,98
1060	Hora Extra Noturna 50%	P 3:23	45,92		B920 - Base Salário Família	696,06
5010	INSS			230,28		
<b>Totais</b>			<b>2.572,15</b>	<b>230,28</b>		
<b>Líquido</b>				<b>2.341,87</b>		
<b>008052 Wanderson Silva Pinto</b>						
				220:00	Apropriador	23/07/2020 0 1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190	DSR s/ Salário Variável	2,36	18,97		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.631,04
0191	DSR s/ Adicional Noturno	3,34	25,98		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
0261	Intermitente Horas		1.603,68		B110 - Base IRRF Salário	2.631,04
0268	Descanso Semanal Remunerado		375,86		B120 - Dedução IRRF Salário	237,35
0324	Férias Proporcionalis (Intermitente)		159,78		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	237,35
0329	1/3 s/ Férias Proporcionalis (Intermitente)		53,26		B400 - Base FGTS Salário	2.631,04
0354	13o. Proporcional (Intermitente)		159,78		B410 - FGTS Salário 8%	210,48
1050	Adicional Noturno 20,0%	P 92:39	135,08		B900 - Remuneração Total Mês	1.603,68
1064	H. E. Not. 70%	P 6:38	98,65		B905 - Salário Hora	10,28
5010	INSS			237,35		
5110	IRRF			22,51		
<b>Totais</b>			<b>2.631,04</b>	<b>259,86</b>		
<b>Líquido</b>				<b>2.371,18</b>		





## Folha de Pagamento 08/2020

23/09/2020 09:45

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
<b>3 Dimensional Engenharia Ltda</b>						
008042	Wellington de Souza	200:00	Operador de Espargidor	09/07/2020	1	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
1510			535,50		B905 - Salário Hora	10,28
5700				535,50		
<b>Totais</b>			<b>535,50</b>	<b>535,50</b>		
<b>Líquido</b>				<b>0,00</b>		
<b>007976 Weverson da Silva Luiz</b>						
				180:00	Vigia	20/04/2020 4 1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0191		4,55	38,67		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.316,91
0261	I		1.416,96		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
0268			330,99		B110 - Base IRRF Salário	2.316,91
0324	I		141,09		B120 - Dedução IRRF Salário	199,65
0329	I		47,03		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	199,65
0354	I		141,09		B400 - Base FGTS Salário	2.316,91
1050	P	127:45	201,08		B410 - FGTS Salário 8%	185,35
5010				199,65	B900 - Remuneração Total Mês	1.416,96
					B905 - Salário Hora	7,38
					B920 - Base Salário Família	568,96
<b>Totais</b>			<b>2.316,91</b>	<b>199,65</b>		
<b>Líquido</b>				<b>2.117,26</b>		
<b>007981 Willians Goncalves Martins</b>						
				200:00	Servente	22/04/2020 1 1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190		4,39	30,05		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.127,45
0191		1,07	7,26		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
0261	I		1.291,68		B110 - Base IRRF Salário	2.127,45
0268			303,92		B120 - Dedução IRRF Salário	176,92
0324	I		128,79		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	176,92
0329	I		42,93		B400 - Base FGTS Salário	2.127,45
0354	I		128,79		B410 - FGTS Salário 8%	170,20
1020	P	3:41	43,96		B900 - Remuneração Total Mês	1.291,68
1040	P	8:00	112,32		B905 - Salário Hora	7,02
1050	P	29:13	37,75		B920 - Base Salário Família	531,85
5010				176,92		
<b>Totais</b>			<b>2.127,45</b>	<b>176,92</b>		
<b>Líquido</b>				<b>1.950,53</b>		





# PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Secretaria Municipal de Conservação e Meio Ambiente

## ANEXO II

### DECLARAÇÃO DA CONTRATADA EM PROCESSO DE FATURAMENTO COM UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE PESSOA JURÍDICA

### DECLARAÇÃO

DIMENSIONAL ENGENHARIA L.DA, CNPJ 00299904/0001-60  
(Empresa Contratada) (Inscrição)

estabelecida à Rua Sete Sete nº 98 61.605,  
(Endereço completo)

representada por Edson Macêdo,  
(Responsável legal da Empresa Contratada)

RG/CPF 055020-4 / 89196201-20, declara que na prestação dos serviços  
(Registro / Inscrição)

realizados no período de 21 / 07 / 2020 a 25 / 08 / 2020

foram observadas as cláusulas trabalhistas constantes no Contrato nº 24 / 2020,

do processo administrativo nº 06 / 300.120 / 2020,

Rio, 22 de Setembro de 2020.  
(Local e Data)

Representante legal da Contratada  
(Carimbo da Empresa Contratada)  
**DIMENSIONAL ENGENHARIA L.DA**  
**Edson Macêdo**  
Administrativo  
07570270-4 IFP

DS

DS  
EM

DS



Rio de Janeiro, 22 de setembro de 2020.

À  
PREFEITURA DE CIDADE DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E  
CONSERVAÇÃO – SMIHC  
COORDENADORIA GER4AL DE ENGENHARIA E CONSERVAÇÃO  
RIO DE JANEIRO - RJ

REF.: “SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS PAVIMENTOS NOS LOGRADOUROS  
RELACIONADOS NA ÁREA DA AP.4. – PROGRAMA PAVIMENTA RIO”.


PROCESSO Nº 06/300.120/2020 – CONTRATO Nº 024/2020.

Assunto: DECLARAÇÃO TÍQUETE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO  
REF.: 07ª MEDICAÇÃO – 04ª ETAPA NORMAL  
PERIODO DE 27/07/2020 a 25/08/2020

Prezado Senhor,

A Empresa Dimensional Engenharia Ltda., CNPJ nº. 00.299.904/0001-60 Inscrição Estadual nº 85.438.735, sediada à Rua Sete de Setembro, nº 98 - grupo 605 - Rio de Janeiro, portadora do Contrato nº. 024/2020 referente aos “SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS PAVIMENTOS NOS LOGRADOUROS RELACIONADOS NA ÁREA DA AP.4. – PROGRAMA PAVIMENTA RIO”, PROCESSO Nº. 06/300.120/2020 vem pela presente, declarar, que os TÍQUETE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO referente aos meses JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2020, encontram-se devidamente fornecidos e pagos aos empregados, apesar de os VALES TRANSPORTES não serem remunerados nas medições.


Atenciosamente,

DocuSigned by:  
  
263ED25CCA66476...

**DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**

**ETHOS** Empresa Signatária do Pacto pela  
Integridade e Contra a Corrupção



DS  


DS  
EM

DS  




Rio de Janeiro, 22 de setembro de 2020.

À  
PREFEITURA DE CIDADE DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E  
CONSERVAÇÃO – SMIHC  
COORDENADORIA GER4AL DE ENGENHARIA E CONSERVAÇÃO  
RIO DE JANEIRO - RJ


REF.: “SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS PAVIMENTOS NOS LOGRADOUROS  
RELACIONADOS NA ÁREA DA AP.4. – PROGRAMA PAVIMENTA RIO”.  
PROCESSO Nº 06/300.120/2020 – CONTRATO Nº 024/2020.

Assunto: **DECLARAÇÃO DA CONTRATADA DE QUE NA PRESTAÇÃO DOS  
SERVIÇOS OBSERVOU INTEGRALMENTE AS CLÁUSULAS  
REF.: 07ª MEDIÇÃO – 04ª ETAPA NORMAL  
PERÍODO DE 27/07/2020 a 25/08/2020**

Prezado Senhor,


A Empresa Dimensional Engenharia Ltda., CNPJ nº. 00.299.904/0001-60, Inscrição Estadual nº 85.438.735, sediada à Rua Sete de Setembro, nº 98 - grupo 605 - Rio de Janeiro, representada por EDSON FRANCISCO NEVES DE MACEDO, portador da carteira de identidade n.º 07570270-4 DETRAN-RJ e CPF/MF n.º 891.962.017-20, declara que na prestação dos “SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS PAVIMENTOS NOS LOGRADOUROS RELACIONADOS NA ÁREA DA AP.4. – PROGRAMA PAVIMENTA RIO”, realizados no período de 27/07/2020 a 25/08/2020, foram observadas as cláusulas trabalhistas constantes ao Contrato nº. 024/2020 do PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 06/300.120/2020.

Atenciosamente,

DocuSigned by:  
  
263ED25CCA66476...

**DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**

**ETHOS** Empresa Signatária do Pacto pela  
Integridade e Contra a Corrupção







Rio de Janeiro, 22 de setembro de 2020.

À  
PREFEITURA DE CIDADE DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E  
CONSERVAÇÃO – SMIHC  
COORDENADORIA GER4AL DE ENGENHARIA E CONSERVAÇÃO  
RIO DE JANEIRO - RJ

REF.: “SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS PAVIMENTOS NOS LOGRADOUROS  
RELACIONADOS NA ÁREA DA AP.4. – PROGRAMA PAVIMENTA RIO”.


PROCESSO Nº 06/300.120/2020 – CONTRATO Nº 024/2020.

Assunto: DECLARAÇÃO SALÁRIOS E O VALE TRANSPORTE  
REF.: 07ª MEDICÃO – 04ª ETAPA NORMAL  
PERIODO DE 27/07/2020 a 25/08/2020

Prezado Senhor,


A Empresa Dimensional Engenharia Ltda., CNPJ nº. 00.299.904/0001-60 Inscrição Estadual nº 85.438.735, sediada à Rua Sete de Setembro, nº 98 - grupo 605 - Rio de Janeiro, portadora do Contrato nº. 024/2020 referente aos “SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS PAVIMENTOS NOS LOGRADOUROS RELACIONADOS NA ÁREA DA AP.4. – PROGRAMA PAVIMENTA RIO”, PROCESSO Nº. 06/300.120/2020 vem pela presente, declarar, que os SALÁRIOS E O VALE TRANSPORTE referente aos meses JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2020, encontram-se devidamente fornecidos e pagos aos empregados, apesar de os VALES TRANSPORTES não serem remunerados nas medições.

Atenciosamente,

DocuSigned by:  
  
263ED25CCA66476...

**DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**

**ETHOS** Empresa Signatária do Pacto pela  
Integridade e Contra a Corrupção





**PREFEITURA  
DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO**

Secretaria Municipal de Infraestrutura, Habitação e Conservação - SMIHC  
Subsecretaria de Conservação

**ANEXO I DA PORTARIA "N" SECONSERMA Nº 05 DE 23 DE MAIO DE 2018 – PÁGINA 01/06**

**DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO DE FATURAMENTO  
COM USO DE MÃO DE OBRA DE PESSOA JURÍDICA**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS DOCUMENTOS	CONFIRMAÇÃO INDICAR FLS.
01	<p><b>FATURA E FOLHA DE MEDIÇÃO:</b></p> <p>a) Estão atestadas por, no mínimo, 03 (três) atestadores (assinatura e carimbo) para serviços de área técnica ou para Contrato acima de R\$ 80.000,00, conforme determina o Decreto nº 34.012/2011.</p> <p>b) Indicam o período da medição, a etapa, o objeto, nº do Contrato e nº do processo instrutivo.</p> <p>c) Estão atestadas (assinatura e carimbo) nos campos Confere, Coordenador Geral e/ou Visto, respectivamente, pelo servidor que as conferiu (Conferente) e pelo Coordenador Geral ou Responsável/Substituto autorizado/nomeado (hierarquicamente superior aos fiscais), conforme Resolução SMO nº 169/1980.</p>	
02	<p><b>NOTA FISCAL:</b></p> <p>a) Tem a indicação da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro e do CNPJ 042.498.733/0001-48 como Tomador dos Serviços.</p> <p>b) Tem data de emissão que favorece o recolhimento da retenção do INSS, em tempo hábil, pela Secretaria Municipal de Fazenda, para que se evite incidência de juros a serem pagos pelo Município, tendo em vista o prazo para cumprimento da retenção legal de recolhimento até dia 20 (vinte) do mês subsequente ao da emissão do respectivo documento fiscal, ou até o dia útil imediatamente anterior se não houver expediente bancário naquele dia.</p> <p>c) No caso de Nota Fiscal Eletrônica, foi verificada a sua autenticidade junto ao site do respectivo Município.</p> <p>d) Indica o período da medição, a etapa, o objeto, nº do Contrato e nº do processo instrutivo.</p> <p>e) Está atestada por, no mínimo, 03 (três) atestadores (assinatura e carimbo) para serviços de área técnica ou para Contrato acima de R\$ 80.000,00, conforme determina o Decreto nº 34.012/2011.</p> <p>f) Foi verificada a situação cadastral do prestador de serviço de outro município no CEPOM, quando aplicável, através do site <a href="http://dief.rio.gov.br/cepom">http://dief.rio.gov.br/cepom</a>, quanto ao ISS.</p>	
03	<p><b>QUADRO/JUSTIFICATIVA COMPROVANDO BASE DE CÁLCULO DO INSS QUANDO RETIDO A MENOR NA NOTA FISCAL (VALORES/ITENS REF. MÃO DE OBRA) OU ISENTO DE RETENÇÃO (QUANDO SÓ EQUIPAMENTO) – INFRN Nº 971/09 ART.121:</b></p> <p>a) Está juntado e assinado pelo Representante Legal da Empresa Contratada, devidamente identificado.</p>	

Comissão de Fiscalização/Atestadores da Despesa  
(nome/cargo/matricula dos servidores designados)

DS

DS

DS

## ANEXO I DA PORTARIA "N" SECONSERMA Nº 05 DE 23 DE MAIO DE 2018 – PÁGINA 02/06

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO DE FATURAMENTO  
COM USO DE MÃO DE OBRA DE PESSOA JURÍDICA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS DOCUMENTOS	CONFIRMAÇÃO INDICAR FLS.
04	<p><b>BOLETIM DE DESEMPENHO:</b></p> <p>a) Está atestado por, no mínimo, 03 (três) atestadores (assinatura e carimbo), formalmente designados, conforme determina o Decreto nº 34.012/2011.</p> <p>b) Indica o nome dos fiscais, o nº do boletim, nº da medição, o nº da etapa, o objeto e o nº do Contrato.</p> <p>c) Está preenchido devidamente com as notas conceituais, o índice de desempenho da etapa e a justificativa para os conceitos aplicados.</p> <p>d) Está assinado pelo Representante Legal da Empresa Contratada, devidamente identificado.</p>	
05	<p><b>NOTA(S) DE EMPENHO(S) INDICADA(S) PARA O PRESENTE FATURAMENTO:</b></p> <p>a) Tem saldo suficiente para atender o valor total da presente medição.</p> <p>b) Tem como favorecido, o emitente dos documentos comprobatórios da cobrança.</p> <p>c) Cópia(s) está(ão) juntada(s).</p>	
06	<p><b>MEMORANDO DE INÍCIO OU COMUNICAÇÃO DE INÍCIO:</b></p> <p>a) Cópia está juntada.</p>	
07	<p><b>CRONOGRAMA VIGENTE:</b></p> <p>a) Cópia está juntada.</p>	
08	<p><b>QUADRO RESOLUÇÃO SMO Nº 169/80 (ELEMENTOS DA MEDIÇÃO, LOGRADOUROS BENEFICIADOS NA MEDIÇÃO E VALORES POR AP):</b></p> <p>a) Está devidamente preenchido, com as quantidades relacionadas aos respectivos logradouros beneficiados pela execução dos serviços, correspondente à medição apresentada e de acordo com os elementos orçados no contrato.</p> <p>b) Indica o período da medição, a etapa, o objeto, nº do Contrato e nº do processo instrutivo.</p> <p>c) Está atestado por, no mínimo, 03 (três) atestadores (assinatura e carimbo), formalmente designados, conforme determina o Decreto nº 34.012/2011.</p>	
09	<p><b>RELATÓRIO FOTOGRÁFICO:</b></p> <p>a) Está atestado por, no mínimo, 03 (três) atestadores (assinatura e carimbo), formalmente designados, conforme determina o Decreto nº 34.012/2011.</p> <p>b) Indica o período da medição, a etapa, o objeto, nº do Contrato e nº do processo instrutivo.</p>	
10	<p><b>RESUMO DOS VALORES UTILIZADOS POR AP OU POR USINA DE ASFALTO, CONFORME O CASO:</b></p> <p>a) Está atestado por, no mínimo, 03 (três) atestadores (assinatura e carimbo), formalmente designados, conforme determina o Decreto nº 34.012/2011.</p> <p>b) Indica o período da medição, a etapa, o objeto, nº do Contrato e nº do processo instrutivo.</p>	

Comissão de Fiscalização/Atestadores da Despesa  
(nome/cargo/matricula dos servidores designados)





## ANEXO I DA PORTARIA “N” SECONSERMA Nº 05 DE 23 DE MAIO DE 2018 – PÁGINA 03/06

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO DE FATURAMENTO  
COM USO DE MÃO DE OBRA DE PESSOA JURÍDICA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS DOCUMENTOS	CONFIRMAÇÃO INDICAR FLS.
11	<p><b>NOTA(S) FISCAL(IS), RELATIVAS(S) AO(S) MATERIAL(IS) DE CONSTRUÇÃO UTILIZADO(S) E/OU A(S) FERRAMENTA(S) E EQUIPAMENTO(S) ALUGADO(S), QUE COMPROVE(M) AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PREVISTAS NO PROJETO APROVADO E ORÇADO, CONFORME ART. 1º, DO DECRETO RIO Nº 43.189/2017:</b></p> <p>a) Cópia(s) está(ão) juntada(s).</p> <p>b) Foi verificada a autenticidade de cada documento apresentado e a de seu emitente.</p>	
12	<p><b>DECLARAÇÃO ATESTANDO A ADEQUADA APLICAÇÃO DOS MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 2º, DO DECRETO RIO Nº 43.189/2017:</b></p> <p>a) Está juntada e foi atestada por, no mínimo, 03 (três) atestadores (assinatura e carimbo), formalmente designados, conforme determina o Decreto nº 34.012/2011.</p>	
13	<p><b>DOCUMENTO DE CONSULTA PARA EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL EXTRAÍDO DO SITE DA RECEITA FEDERAL:</b></p> <p>a) Consta o documento obtido no site: <a href="http://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/">http://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/</a>.</p>	
14	<p><b>PUBLICAÇÃO DA COMISSÃO DE FISCAIS/ATESTADORES:</b></p> <p>a) Consta(m) cópia(s) da(s) publicação(ões) do(s) ato(s) de designação dos fiscais ou servidores que atestam a presente despesa.</p>	
15	<p><b>PUBLICAÇÃO DO EXTRATO CONTRATUAL E DE TERMOS ADITIVOS EXISTENTES:</b></p> <p>a) Consta(m) cópia(s) da(s) publicação(ões) do(s) ato(s) autorizativo(s).</p>	
16	<p><b>PUBLICAÇÃO DE SUSPENSÕES E DE REINÍCIOS DE CONTAGEM DE PRAZO AUTORIZADAS:</b></p> <p>a) Consta(m) cópia(s) da(s) publicação(ões) do(s) ato(s) autorizativo(s).</p>	
17	<p><b>INSCRIÇÃO DE MATRÍCULA CEI, conforme o caso:</b></p> <p>a) Cópia está juntada.</p> <p>b) Está preenchida adequadamente aos serviços contratados.</p>	
18	<p><b>DECLARAÇÃO DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DOS VALORES DA FATURA, para o caso de MATRÍCULA CEI:</b></p> <p>a) Está assinada pelo CONTADOR (CARIMBO/CRC) e pelo Representante Legal da Empresa Contratada, devidamente identificados.</p>	
19	<p><b>GARANTIA CONTRATUAL E ENDOSSOS COBRINDO A VIGÊNCIA CONTRATUAL:</b></p> <p>a) Cópia(s) está(ão) juntada(s).</p>	

Comissão de Fiscalização/Atestadores da Despesa  
(nome/cargo/matricula dos servidores designados)

DS  


DS  


DS  


## ANEXO I DA PORTARIA “N” SECONSERMA Nº 05 DE 23 DE MAIO DE 2018 – PÁGINA 04/06

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO DE FATURAMENTO  
COM USO DE MÃO DE OBRA DE PESSOA JURÍDICA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS DOCUMENTOS	CONFIRMAÇÃO INDICAR FLS.
20	<p><b>RELAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CONTRATADA QUE ATUARAM NA MEDIÇÃO (INDICANDO NOME E FUNÇÃO):</b></p> <p>a) Está juntada e as funções descritas tem especificação no orçamento autorizado;</p> <p>b) No caso de ausência de algum nome nas Guias de Recolhimento e Folha de Pagamento, a Contratada apresentou justificativa para a ausência/divergência entre esses documentos e a Relação apresentada.</p> <p>c) Indica o período da medição, a etapa, o objeto, nº do Contrato e nº do processo instrutivo.</p> <p>d) Foi assinada pelo Representante Legal da Empresa Contratada, devidamente identificado.</p> <p>e) Foi atestada por, no mínimo, 03 (três) atestadores (assinatura e carimbo), formalmente designados, conforme determina o Decreto nº 34.012/2011.</p>	
21	<p><b>GUIA FGTS (GFIP), PAGA E AUTENTICADA EM CARTÓRIO, EXCETO COMPROVANTE VIA INTERNETBANK, REFERENTE AO MÊS ANTERIOR DA MEDIÇÃO; E REFERENTE AO MÊS DA MEDIÇÃO, QUANDO JÁ VENCIDO PRAZO DE RECOLHIMENTO:</b></p> <p>a) Cópia(s) está(ão) juntada(s).</p> <p>b) Foram verificadas as informações constantes na(s) GUIA(S) apresentada(s), incluindo a identificação numérica e/ou código de barras entre a(s) GUIA(S) e seus respectivos comprovantes de pagamento.</p> <p>c) Caso de obrigatoriedade de apresentação de guia do mês da medição, <u>o documento deverá ser juntado a partir da Folha de Pagamento de Trabalhadores do mês anterior, agrupando-o por mês cronologicamente.</u></p>	
22	<p><b>GUIA GPS (INSS), PAGA E AUTENTICADA EM CARTÓRIO, EXCETO COMPROVANTE VIA INTERNETBANK, REFERENTE AO MÊS ANTERIOR DA MEDIÇÃO; E REFERENTE AO MÊS DA MEDIÇÃO, QUANDO JÁ VENCIDO O PRAZO DE RECOLHIMENTO. NO CASO DE MATRÍCULA CEI, A GUIA DEVE ESTAR SOB O Nº INSCRIÇÃO DA MATRÍCULA CEI:</b></p> <p>a) Cópia(s) está(ão) juntada(s) – Caso o valor recolhido na GUIA divergir ao valor indicado na GPS emitida pela SEFIP, a Contratada deverá juntar Declaração com justificativa.</p> <p>b) Foram verificadas as informações constantes na(s) GUIA(S) apresentada(s), incluindo a identificação numérica e/ou código de barras entre a(s) GUIA(S) e seus respectivos comprovantes de pagamento.</p> <p>c) Caso de obrigatoriedade de apresentação de guia do mês da medição, <u>o documento deverá ser juntado a partir da Guia FGTS do mês da medição, agrupando-o por mês cronologicamente.</u></p>	

Comissão de Fiscalização/Atestadores da Despesa  
(nome/cargo/matricula dos servidores designados)

## ANEXO I DA PORTARIA "N" SECONSERMA Nº 05 DE 23 DE MAIO DE 2018 – PÁGINA 05/06

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO DE FATURAMENTO  
COM USO DE MÃO DE OBRA DE PESSOA JURÍDICA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS DOCUMENTOS	CONFIRMAÇÃO INDICAR FLS.
23	<p><b>PROTOCOLO DE ENVIO DA(S) SEFIP(S), ESPECÍFICA(S) DA(S) SEFIP(S) APRESENTADA(S):</b></p> <p>a) Cópia(s) está(ão) juntada(s).</p> <p>b) Caso de obrigatoriedade de apresentação de Protocolo de Envio do mês da medição, <u>o documento deverá ser juntado a partir da Guia GPS do mês da medição</u>, agrupando-o por mês cronologicamente.</p>	
24	<p><b>SEFIP COM TOMADOR EM NOME E CNPJ DA PREFEITURA, PAGA E AUTENTICADA EM CARTÓRIO, REFERENTE AO MÊS ANTERIOR DA MEDIÇÃO; E REFERENTE AO MÊS DA MEDIÇÃO, QUANDO JÁ VENCIDO O PRAZO DE RECOLHIMENTO. COM ATENÇÃO À INSCRIÇÃO, PARA O CASO DE MATRÍCULA CEI:</b></p> <p>a) Cópia(s) está(ão) juntada(s) e tem a indicação do CNPJ 042.498.733/0001-48, exceto para caso com Matrícula CEI.</p> <p>b) Caso de obrigatoriedade de apresentação de SEFIP do mês da medição, <u>o documento deverá ser juntado a partir do Protocolo de Envio do mês da medição</u>, agrupando-o por mês cronologicamente.</p>	
25	<p><b>FOLHA DE PAGAMENTO DE TRABALHADORES (FOLHA DE SALÁRIOS):</b></p> <p>a) Cópia está juntada, considerando uma Folha de Pagamento para cada competência de Guias GPS/FGTS apresentadas no presente processo.</p> <p>b) Demonstra o respectivo pagamento mensal dos funcionários indicados na Relação dos Funcionários, que atuaram no período da medição.</p> <p>c) Caso de obrigatoriedade de apresentação de Folha de Pagamento do mês da medição, <u>o documento deverá ser juntado a partir da SEFIP do mês da medição</u>, agrupando-o por mês cronologicamente.</p>	
26	<p><b>DECLARAÇÃO DA CONTRATADA DE QUE OS SALÁRIOS E O VALE-TRANSPORTE DOS EMPREGADOS, REFERENTES AO MÊS ANTERIOR DA MEDIÇÃO OU AO PERÍODO DA MEDIÇÃO, ENCONTRAM-SE PAGOS:</b></p> <p>a) Está juntada, devidamente preenchida e assinada pelo Representante Legal da Empresa Contratada, devidamente identificado.</p>	
27	<p><b>DECLARAÇÃO DA CONTRATADA DE QUE O TÍQUETE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS ANTERIOR DA MEDIÇÃO OU AO PERÍODO DA MEDIÇÃO FOI FORNECIDO AOS EMPREGADOS, NO CASO DE ACORDO:</b></p> <p>a) Está juntada, devidamente preenchida e assinada pelo Representante Legal da Empresa Contratada, devidamente identificado.</p>	
28	<p><b>DECLARAÇÃO DA CONTRATADA DE QUE NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS OBSERVOU INTEGRALMENTE AS CLÁUSULAS TRABALHISTAS CONSTANTES NO CONTRATO (CONFORME ANEXO II DA PORTARIA "N" SECONSERMA Nº 02/2018):</b></p> <p>a) Está juntada, preenchida e assinada pelo Representante Legal da Empresa Contratada, devidamente identificado.</p>	
29	<p><b>PUBLICAÇÃO DA RELEVAÇÃO DA MULTA NOS CASOS JUSTIFICADOS EM QUE OS SERVIÇOS NÃO ALCANCEM 90% (NOVENTA POR CENTO) DO VALOR PREVISTO DA ETAPA:</b></p> <p>a) Cópia da publicação está juntada.</p>	

Comissão de Fiscalização/Atestadores da Despesa  
(nome/cargo/matrícula dos servidores designados)

DS  


DS  


DS  


## ANEXO I DA PORTARIA "N" SECONSERMA Nº 05 DE 23 DE MAIO DE 2018 – PÁGINA 06/06

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO DE FATURAMENTO  
COM USO DE MÃO DE OBRA DE PESSOA JURÍDICA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS DOCUMENTOS	CONFIRMAÇÃO INDICAR FLS.
30	<b>PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS A RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, NO CASO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.</b> <b>a) Cópia(s) da(s) publicação(ões) está(ão) juntada(s).</b>	

**Observação:** A Comissão de Fiscais/Atestadores realizará, quando aplicável, por amostragem, entrevista junto aos empregados relacionados na medição, de modo a verificar se a empresa está fazendo o depósito do FGTS, informando que solicitou cópia do respectivo Extrato de Conta do Fundo de Garantia ao empregado, em atendimento à Circular CGM nº 003/2018.

**DECLARAMOS A CONFORMIDADE dos documentos apresentados e das informações neles contidas, estando a presente despesa em condições de prosseguimento à liquidação, de acordo com o inciso I, artigo 120 do Decreto n.º 3.221/1981, alterado pelo Decreto nº 22.318/2002.**

Em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Comissão de Fiscalização/Atestadores da Despesa  
(nome/cargo/matricula dos servidores designados)

DS  


DS  


DS  




Rio de Janeiro, 22 de setembro de 2020.

**CARTA DE ENCAMINHAMENTO DE MEDIÇÃO COM RESSALVAS**

**07ª MEDIÇÃO – 04ª ETAPA NORMAL**

**PERÍODO DE 27/07/2020 a 26/08/2020**

**A:**

**Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro - PCRJ**

**Secretaria Municipal de Infraestrutura, Habitação e Conservação**

**Subsecretaria de Conservação e Técnico-operacional - SUBCTO**

**Coordenadoria Geral de Engenharia e Conservação**

**Ref.: “Serviços de Recuperação dos Pavimentos nos Logradouros Relacionados na Área da A.P. 4 – Programa Pavimenta Rio”.**

**Processo Nº 06/300.120/2020 – Contrato Nº 024/2020.**

Prezado Senhor,

A **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ/MF sob o nº 00.299.904/0001-60**, com sede na Rua Sete de Setembro, nº 98 - grupo 605 - Rio de Janeiro, detentora do Contrato em referência, que tem por objeto os **“Serviços de Recuperação dos Pavimentos nos Logradouros Relacionados na Área da A.P. 4 – Programa Pavimenta Rio”**, vem, por meio da presente, encaminhar em ANEXO 1, a **Nota Fiscal nº 7042/2020**, no valor de **R\$ \$ 228.741,61 (duzentos e vinte e oito mil e setecentos e quarenta e um reais e sessenta e um centavos)**, assim como toda documentação contratualmente exigível da empresa, referente aos serviços prestados no mencionado Contrato relativos à **07ª Medição de Serviços - 04ª Etapa Normal, executados no período de 27/07/2020 à 26/08/2020**, para pagamento, no máximo, no prazo disposto no Parágrafo Primeiro da Cláusula Quarta.

Insta salientar que os valores ora faturados baseiam-se exclusivamente nos levantamentos, nas memórias de cálculos e boletim de medição elaboradas pela Comissão de Fiscalização, nomeada através da PORTARIA “P” N.º 034 DE 08 DE MAIO DE 2020, publicada no DORIO de 12 de maio de 20.

**ETHOS** Empresa Signatária do Pacto pela  
Integridade e Contra a Corrupção



DS

DS

DS

DS





Nesse tocante, a empresa está procedendo ao faturamento dos quantitativos e valores apurados unilateralmente pela comissão, assim como nas medições anteriores, em que manifestamos a discordância de quantitativos e critérios adotados mas, que por única e exclusivamente devido ao cenário de total insustentabilidade financeira da empresa e do contrato, ressaltando expressamente o seu direito ao recebimento dos quantitativos reais executados e reiterando a sua discordância com alguns critérios adotados, dentre eles a apropriação de itens não medidos e outros medidos aquém do executado ou apurados de divergente da unidade contratual e das diretrizes normativas. Segue em ANEXO 2, demonstrativo das diferenças de apuração entre a medição elaborada pela Comissão e pela Dimensional e, exemplificativamente, algumas observações abaixo:

1. Não conseguimos entender as quantidades medidas dos equipamentos e mão de obra remunerados por disponibilidade, não sendo as quantidades medidas compatíveis com nossas apropriações. Salientamos que todas as frentes de serviços são acompanhadas por apropriadores da Dimensional, que equiparam todas as informações presentes nas memórias de cálculos enviadas pela empresa;
2. Na memória de cálculo, constam itens de equipamentos com medição de horas produtivas e improdutivas por estimativa percentual explícita, sendo tal prática, não aderente às diretrizes dos órgãos de controle. Salientamos mais uma vez, que todas as frentes de serviços são acompanhadas por apropriadores da Dimensional que equiparam todas as informações presentes nas memórias de cálculos enviadas pela empresa;
3. Não foram considerados, assim como, outros reduzidos, diversos itens indiscutivelmente necessários e de custos diretos já efetivamente alocados, relativos a administração local da obra, tais como barraco de obras, mão de obra de auxiliar administrativo, engenheiro de obras, técnico de nível médio (segurança do trabalho) e vigia.

**ETHOS** Empresa Signatária do Pacto pela  
Integridade e Contra a Corrupção



DS

DS

DS

DS




Por fim, encaminhamos em ANEXO 3, cópia da medição de serviços elaborada pela empresa enviada por e-mail do dia 02/09/2020 à Comissão, a qual julga a mais aderente à realidade contratual, com a documentação de suporte que julga pertinente para possibilitar a análise e aferição daquilo que está sendo apurado da Medição 7 - Etapa 4 Integral, bem como todas as informações comprobatórias dos serviços executados conforme relação abaixo:

- E-mail de encaminhamento da medição
- Boletim de Medição
- Relatório Fotográfico
- Diário de Obras
- Memória de Cálculo
- Projetos de Apropriação de Execução de Obras baseados no Projeto Topográfico (com demarcação dos tampões e caixas de ralos levantadas e/ou substituídas)

Cabe destacar ainda, a queda da produção por falta de frentes de serviços liberadas por empenho financeiro, o que ensejou na impossibilidade de alcance da meta estipulada no cronograma contratual, por motivos totalmente alheios à vontade da Dimensional.


Ademais, convidamos a todos a visitarem o site de transparência da obra, desenvolvido e mantido pela Dimensional: [www.pavimentarioap4.com.br](http://www.pavimentarioap4.com.br).

Atenciosamente,

DocuSigned by:  
  
263ED25CCA66476...

**DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**

**ETHOS** Empresa Signatária do Pacto pela  
Integridade e Contra a Corrupção



PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS PAVIMENTOS NOS LOGRADOUROS  
RELACIONADOS NA ÁREA DA AP – 4 – PROGRAMA PAVIMENTARIO

**ANEXO 2**



DS

DS

DS

**PLANILHA DE COMPARAÇÃO ENTRE A MEMÓRIA DE CÁLCULO DE MEDIÇÃO DE ENCAMINHADA PELA FISCALIZAÇÃO E PELA DIMENSIONAL ENGENHARIA**  
**MEDIÇÃO 7 - ETAPA 4 INTEGRAL**

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	R\$ UNIT / BDI	DIMENSIONAL		FISCALIZAÇÃO		DIFERENÇAS	
					QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)	QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)	QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)
1	MT 04.05.0050 (/)	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (AREIA, ARGILA OU PIÇARRA), ATÉ 1,50M, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO.(DESONERADO)	M3	28,77	-	-	-	-	-	-
2	MT 14.05.0300 (/)	REATERRO DE VALA, COM PÓ-DE-PEDRA, COMPACTADO MANUALMENTE, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL.(DESONERADO)	M3	106,89	-	-	-	-	-	-
3	TC 04.05.0700 (/)	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA; EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA TANTO DE ESPERA DO CAMINHÃO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, EM MÉDIA VELOCIDADE (VM=40KM/H), EM CAMINHÃO BASCULANTE A ÓLEO DIESEL, COM CAPACIDADE ÚTIL DE 17T.(DESONERADO)	T.KM	0,49	-	-	-	-	-	-
4	TC 09.05.0150 (/)	CARGA MANUAL E DESCARGA MECÂNICA DE MATERIAL À GRANEL (AGREGADOS, PEDRA-DE-MÃO, PARALELOS, TERRA E ESCOMBRO), COMPREENDENDO OS TEMPOS PARA CARGA, DESCARGA E MANOBRAS DO CAMINHÃO BASCULANTE A ÓLEO DIESEL, COM CAPACIDADE ÚTIL DE 8T, EMPREGANDO 2 SERVENTES NA CARGA.(DESONERADO)	T	19,28	-	-	-	-	-	-
5	TC 09.05.0700 (/)	DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAIS E RESÍDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE OPERAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS PELOS ÓRGÃOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA CONFORME LEGISLAÇÃO PERTINENTE.(DESONERADO)	T	15,96	-	-	-	-	-	-
6	SC 04.05.0850 (/)	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES COM EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DO SERVIÇO.(DESONERADO)	M3	198,35	-	-	-	-	-	-
7	SC 04.10.0050 (/)	ARRANCAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO (TAMPA E COLAR).(DESONERADO)	UN	46,37	15,00	695,55	15,00	695,55	-	-
8	SC 04.10.0300 (/)	DEMOLIÇÃO, COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO, DE PISOS OU PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL DENTRO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS.(DESONERADO)	M3	215,50	-	-	-	-	-	-
9	SC 09.05.0900 (/)	MARTELETEIRO (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS).(DESONERADO)	H	19,86	370,00	7.348,20	370,00	7.348,20	-	-
10	SC 09.05.1100 (/)	OPERADOR DE MÁQUINAS EM CONSTRUÇÃO CIVIL (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS).(DESONERADO)	H	22,32	370,00	8.258,40	370,00	8.258,40	-	-
11	SC 09.05.1200 (/)	PEDREIRO (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS).(DESONERADO)	H	21,38	370,00	7.910,60	370,00	7.910,60	-	-
12	SC 09.05.1450 (/)	SERVENTE (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS).(DESONERADO)	H	14,38	1.665,00	23.942,70	1.665,00	23.942,70	-	-
13	SC 09.10.0100 (/)	OPERADOR DE TRÁFEGO, NÍVEL JUNIOR, COM TODO O SEU EPI, COLETE, CAPA, BONÉ, APITO.(INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS).(DESONERADO)	H	14,69	1.665,00	24.458,85	-	-	(1.665,00)	(24.458,85)
14	SC 09.10.0150 (/)	OPERADOR DE TRÁFEGO, NÍVEL SENIOR, COM TODO O SEU EPI, COLETE, CAPA, BONÉ, APITO.(INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS).(DESONERADO)	H	17,87	185,00	3.305,95	-	-	(185,00)	(3.305,95)
15	SC 14.05.0400 (/)	PÓ-DE-PEDRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 20KM. FORNECIMENTO.(DESONERADO)	M3	59,90	-	-	-	-	-	-
16	SC 14.05.0425 (/)	BRITA Nº 0, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 20KM. FORNECIMENTO.(DESONERADO)	M3	104,50	-	-	-	-	-	-
17	SC 14.10.0050 (A)	CHAPA DE AÇO DE 3/4", PARA PASSAGEM DE VEÍCULOS SOBRE VALAS, COMPREENDENDO COLOCAÇÃO, USO E RETIRADA, MEDIDA PELA ÁREA DA CHAPA EM CADA APLICAÇÃO, INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA E O TRAVAMENTO COM GRAMPOS.(DESONERADO)	M2	755,29	40,50	30.589,24	42,00	31.722,18	1,50	1.132,94
18	SC 34.05.0040 (A)	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE GRELHA DE CAIXA DE RALO SOBRE FAIXA DE ROLAMENTO, CONSIDERANDO DEMOLIÇÃO DE CAMADA DE ASFALTO E CONCRETO, MOVIMENTAÇÃO E CONCRETAGEM, INCLUSIVE TRANSPORTE DE MATERIAL E BOTA FORA DO MATERIAL EXCEDENTE.(DESONERADO)	UN	160,84	52,00	8.363,68	52,00	8.363,68	-	-
19	SC 34.05.0050 (B)	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPAO SOBRE FAIXA DE ROLAMENTO, CONSIDERANDO DEMOLIÇÃO DE CAMADA DE ASFALTO E CONCRETO, MOVIMENTAÇÃO E CONCRETAGEM, INCLUSIVE TRANSPORTE DE MATERIAL E BOTA FORA DO MATERIAL EXCEDENTE.(DESONERADO)	UN	220,04	12,00	2.640,48	13,00	2.860,52	1,00	220,04
20	DR 34.05.0250 (/)	TAMPAO DE FERRO FUNDIDO COMPLETO, ARTICULADO, PESADO, DE 0,60M DE DIÂMETRO, TIPO AVENIDA, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:4 EM VOLUME. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.(DESONERADO)	UN	416,22	15,00	6.243,30	15,00	6.243,30	-	-
21	BP 09.05.0050 (A)	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, PARA CAMADA INTERMEDIÁRIA (BINDER), DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DA PCRJ; EXCLUSIVE TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA E ESPALHAMENTO DA MISTURA.(DESONERADO)	T	279,99	-	-	-	-	-	-
22	BP 09.05.0100 (A)	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DA PCRJ; EXCLUSIVE TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA E ESPALHAMENTO DA MISTURA.(DESONERADO)	T	374,18	-	-	-	-	-	-
23	BP 09.05.0300 (/)	ESPALHAMENTO COM VIBRO ACABADORA CONVENCIONAL E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE QUALQUER TIPO DE CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE, EXECUTADO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DA PCRJ, EXCLUSIVE OS MATERIAIS.(DESONERADO)	T	3,46	-	-	-	-	-	-
24	BP 09.05.0400 (B)	PINTURA DE LIGAÇÃO, INCLUSIVE LIMPEZA DO TRECHO A SER TRABALHADO.(DESONERADO)	M2	2,31	-	-	-	-	-	-
25	BP 09.05.0600 (A)	MICRO REVESTIMENTO ASFÁLTICO A FRIO, COM EMPREGO DE EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMEROS, ADITIVO DE CONTROLE DE ROMPIMENTO, ABERTURA AO TRÁFEGO NO MÁXIMO EM 2H, CONSUMO POR M2 ENTRE 10KG A 12KG, EM UMA ÚNICA CAMADA, COM EMPREGO DA FAIXA III OU IV DA ISSA. O PREÇO INCLUI TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA, EXECUÇÃO E TRANSPORTE. O MICRO REVESTIMENTO ASFÁLTICO A FRIO DEVERÁ ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES DA ISSA OU DO DNER.(DESONERADO)	M2	9,65	-	-	-	-	-	-
26	BP 09.05.0700 (A)	REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, COM POLÍMERO, USINADO A QUENTE, COM 5CM DE ESPESSURA, EXECUTADO COM VIBROACABADORA COM CONTROLE ELETRÔNICO E MESA EXTENSIVA DE NO MÍNIMO 7M, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.(DESONERADO)	M2	53,64	-	-	-	-	-	-
27	BP 14.05.0060 (A)	CORTE MECÂNICO COM FRESADORA À FRIO, EM CONCRETO ASFÁLTICO, EM ZONA URBANA COM INTERFERÊNCIAS, INCLUSIVE COLETA DO MATERIAL EM CAMINHÃO BASCULANTE, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL.(DESONERADO)	M3	137,11	-	-	-	-	-	-
28	BP 19.30.0050 (/)	LEVANTAMENTO E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO.(DESONERADO)	M	48,28	-	-	-	-	-	-
29	ET 04.05.0400 (B)	MATERIAIS PARA CONFEÇÃO DE CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO PARA UMA RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA À COMPRESSÃO (FCK) MÍNIMO DE 20MPA, INCLUSIVE PERDAS. FORNECIMENTO.(DESONERADO)	M3	239,04	3,40	812,73	3,48	831,85	0,08	19,12
30	ET 04.20.0050 (A)	PREPARO MANUAL DE CONCRETO, COMPREENDENDO A MISTURA E O AMASSAMENTO, EXCLUSIVE MATERIAIS.(DESONERADO)	M3	102,83	3,40	349,62	3,48	357,84	0,08	8,22
31	ET 04.20.0200 (/)	PREPARO MECÂNICO DE CONCRETO, COMPREENDENDO A MISTURA E O AMASSAMENTO EM BETONEIRA, EXCLUSIVE MATERIAIS, CONSIDERANDO PRODUÇÃO NORMAL.(DESONERADO)	M3	52,55	-	-	-	-	-	-
32	ET 04.25.0403 (A)	LANÇAMENTO DE CONCRETO EM PEÇAS SEM ARMADURA, INCLUSIVE A COLOCAÇÃO, O ADENSAMENTO E O ACABAMENTO, EXCLUSIVE O TRANSPORTE (TC 05.10.0050), CONSIDERANDO A PRODUÇÃO NORMAL.(DESONERADO)	M3	41,69	3,40	141,74	3,48	145,08	0,08	3,34
33	EQ 04.05.0062 (C)	CAMINHÃO BASCULANTE, CAPACIDADE DE 5M3, COM MOTORISTA, MATERIAL DE OPERAÇÃO, MATERIAL DE MANUTENÇÃO E LICENCIAMENTO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MOTOR DIESEL DE 208CV. CUSTO MENSAL.(DESONERADO)	UN.MÊS	8.744,69	2,00	17.489,38	2,00	17.489,38	-	-
34	EQ 04.05.0312 (B)	CAMINHÃO CARROCERIA FIXA, CAPACIDADE DE 3,5T, COM MOTORISTA, MATERIAL DE OPERAÇÃO, MATERIAL DE MANUTENÇÃO E LICENCIAMENTO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MOTOR DIESEL DE 85CV. CUSTO MENSAL.(DESONERADO)	UN.MÊS	8.784,89	2,00	17.569,78	2,00	17.569,78	-	-
35	EQ 14.05.0380 (/)	MINICARREGADEIRA, COM OPERADOR, MATERIAL DE OPERAÇÃO E MATERIAL DE MANUTENÇÃO, E AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MOTOR DIESEL DE 50CV, PESO DE OPERAÇÃO DE 2,5T, CAPACIDADE DE OPERAÇÃO DE 680KG, FORÇA DE DESAGREGAÇÃO DE 1.400KGF, ALTURA DE DESCARGA DE 2,3M. CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO.(DESONERADO)	H	84,64	259,00	21.921,76	259,00	21.921,76	-	-

**PLANILHA DE COMPARAÇÃO ENTRE A MEMÓRIA DE CÁLCULO DE MEDIÇÃO ENCAMINHADA PELA FISCALIZAÇÃO E PELA DIMENSIONAL ENGENHARIA**  
**MEDIÇÃO 7 - ETAPA 4 INTEGRAL**

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	R\$ UNIT / BDI	DIMENSIONAL		FISCALIZAÇÃO		DIFERENÇAS	
					QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)	QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)	QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)
36	EQ 14.05.0386 (I)	MINICARREGADEIRA, COM OPERADOR E AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MOTOR DIESEL DE 50CV, PESO DE OPERAÇÃO DE 2,5T, CAPACIDADE DE OPERAÇÃO DE 680KG, FORÇA DE DESAGREGAÇÃO DE 1.400KGf, ALTURA DE DESCARGA DE 2,3M. CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO (MOTOR DESLIGADO).(DESONERADO)	H	32,87	111,00	3.648,57	111,00	3.648,57	-	-
37	EQ 44.05.0059 (I)	MANGUEIRA PARA COMPRESSOR DE AR, DUAS LONAS, DIÂMETRO DE 3/4". CUSTO HORÁRIO CORRIDO POR DECÂMETRO.(DESONERADO)	H.DAM	0,09	370,00	33,30	370,00	33,30	-	-
38	EQ 44.05.0100 (B)	COMPRESSOR DE AR, PORTÁTIL E REBOCÁVEL, SEM OPERADOR, COM MATERIAL DE OPERAÇÃO E MATERIAL DE MANUTENÇÃO, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MOTOR DIESEL DE 40CV, PRESSÃO DE TRABALHO DE 102PSI, DESCARGA LIVRE DE 170PCM. CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO.(DESONERADO)	H	64,07	259,00	16.594,13	259,00	16.594,13	-	-
39	EQ 44.05.0106 (I)	COMPRESSOR DE AR, PORTÁTIL E REBOCÁVEL, SEM OPERADOR, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MOTOR DIESEL DE 40CV, PRESSÃO DE TRABALHO DE 102PSI, DESCARGA LIVRE DE 170PCM. CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO (MOTOR DESLIGADO).(DESONERADO)	H	5,65	111,00	627,15	111,00	627,15	-	-
40	EQ 44.05.0600 (A)	ROMPEDOR PNEUMÁTICO, PESO DE 32,6KG, COM MATERIAL DE MANUTENÇÃO, EXCLUSIVE O OPERADOR, PONTEIRO E MANGUEIRA, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONSUMO DE AR DE 38,8L/S, FREQUÊNCIA DE IMPACTOS 1110 IMPACTOS/MIN. CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO.(DESONERADO)	H	1,79	129,50	231,80	259,00	463,61	129,50	231,81
41	EQ 44.05.0606 (I)	ROMPEDOR PNEUMÁTICO, PESO DE 32,6KG, EXCLUSIVE O OPERADOR, PONTEIRO E MANGUEIRA, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONSUMO DE AR DE 38,8L/S, FREQUÊNCIA DE IMPACTOS 1110 IMPACTOS/MIN. CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO (MOTOR DESLIGADO).(DESONERADO)	H	1,19	55,50	66,04	111,00	132,09	55,50	66,05
42	ST 74.05.0300 (A)	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM MASSA TERMOPLÁSTICA, APLICADA POR ASPERSÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CET-RIO, EM PROJETOS ACIMA DE 400M2.(DESONERADO)	M2	34,42	-	-	-	-	-	-
43	ST 74.05.0450 (A)	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM MASSA TERMOPLÁSTICA, APLICADA POR EXTRUSÃO, EM PROJETOS ACIMA DE 150M2, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA CET-RIO.(DESONERADO)	M2	63,77	-	-	-	-	-	-
44	AD 14.10.0050 (I)	CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS, EXCLUSIVE O CUSTO HORÁRIO DO EQUIPAMENTO, DURANTE A OPERAÇÃO.(DESONERADO)	T	38,86	-	-	-	-	-	-
45	AD 14.10.0300 (I)	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS, EXCLUSIVE A CARGA E DESCARGA E O CUSTO HORÁRIO DOS EQUIPAMENTOS TRANSPORTADOS.(DESONERADO)	T.KM	1,62	-	-	-	-	-	-
46	AD 14.15.0401 (B)	CAMINHONETA DE SERVIÇO, CAPACIDADE DE 7 PASSAGEIROS OU 600 KG, COM MOTORISTA, MATERIAL DE OPERAÇÃO E MATERIAL DE MANUTENÇÃO, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: A GASOLINA DE 83CV, AUTONOMIA DE 3000 KM/MÊS. CUSTO MENSAL.(DESONERADO)	UN.MÊS	5.396,73	3,00	16.190,19	3,00	16.190,19	-	-
47	AD 14.15.0750 (B)	VEÍCULO DE SERVIÇO, MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, RÁDIO, INCLUSIVE COMBUSTÍVEL, SEGURO, LUBRIFICAÇÃO, MANUTENÇÃO, LICENCIAMENTO, QUILOMETRAGEM LIVRE, SEM MOTORISTA. CUSTO MENSAL.(DESONERADO)	UN.MÊS	4.248,99	3,50	14.871,46	-	-	(3,50)	(14.871,46)
48	AD 19.25.0210 (I)	PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA OBRA NA VIA PÚBLICA, TIPO CAVALETE ARTICULADO, CONFECCIONADO EM CHAPA PET 2,4MM, FUNDO, TEXTOS E SÍMBOLOS EM VINIL AUTO ADESIVO, ESTRUTURA EM AÇO TRATADO A BASE DE WASH PRIMER, PINTADO PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO, NAS DIMENSÕES DE 0,60M X 1,00M. FORNECIMENTO.(DESONERADO)	UN	612,93	-	-	-	-	-	-
49	AD 19.25.0310 (I)	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA PÚBLICA, CONFECCIONADO EM CHAPA DE PET 2,0MM, FUNDO, TEXTOS E SÍMBOLOS EM VINIL AUTO ADESIVO E ESTRUTURA DE REQUADRO, SUPORTE ESTRUTURADO EM PEÇA DE MADEIRA SERRADA DE (7,5 X 7,5)CM PINTADO, INCLUSIVE TRANSPORTE. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.(DESONERADO)	M2	415,07	-	-	-	-	-	-
50	AD 24.05.0200 (I)	ALUGUEL DE CAVALETE PLÁSTICO UNIVERSAL DE POLIETILENO DE ALTO IMPACTO, NA COR BRANCA, COM PAINÉIS DE FITA REFLETIVA NA DIMENSÕES (1,15X0,61)M, PERMITINDO ADAPTAÇÃO DE ATÉ 2 PISCAS ALERTAS E PLACAS DE SINALIZAÇÕES DIVERSAS, DE ACORDO COM O MANUAL DO DNSR E CET-RIO, COM MAIS ACESSÓRIOS, INCLUINDO 1 PISCA ALERTA, PRIMEIRA COLOCAÇÃO E RETIRADA NO FINAL DA OBRA.(DESONERADO)	UN.MÊS	55,33	50,00	2.766,50	50,00	2.766,50	-	-
51	AD 24.05.0250 (I)	ALUGUEL DE CONE CANALIZADOR EMPILHÁVEL T-TOPPE DE ALTA DENSIDADE DE POLIETILENO INQUEBRÁVEL, COM 1,06M DE ALTURA E 0,33M DE FAIXA REFLETIVA COM BASE DE BORRACHA REMOVÍVEL, PERMITINDO PRESTAÇÃO DE PISCA ALERTA, DE ACORDO COM O MANUAL DO DNSR E CET-RIO, COM MAIS ACESSÓRIOS, INCLUINDO MANUTENÇÃO, COLOCAÇÃO E RETIRADA NO FINAL DA OBRA, EXCLUINDO O PISCA ALERTA.(DESONERADO)	UN.MÊS	51,07	50,00	2.553,50	50,00	2.553,50	-	-
52	AD 24.05.0300 (A)	ALUGUEL DE PISCA ALERTA PARA ADAPTAÇÃO EM CONES CANALIZADORES E CAVALETES.(DESONERADO)	UN.MÊS	38,99	-	-	-	-	-	-
53	AD 24.05.0450 (A)	ROLO DE TELA PLÁSTICA, NAS DIMENSÕES DE (50X1,20)M, NA COR LARANJA, SENDO UTILIZADA 2 VEZES. FORNECIMENTO.(DESONERADO)	M	0,73	-	-	-	-	-	-
54	AD 39.05.0086 (I)	TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS).(DESONERADO)	H	17,53	925,00	16.215,25	555,00	9.729,15	(370,00)	(6.486,10)
55	AD 39.05.0116 (I)	ENCARREGADO (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS).(DESONERADO)	H	27,49	925,00	25.428,25	740,00	20.342,60	(185,00)	(5.085,65)
56	AD 39.05.0134 (I)	ENGENHEIRO, ARQUITETO OU GEÓLOGO SÊNIOR (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS).(DESONERADO)	H	185,76	-	-	-	-	-	-
57	IE 00.02.7107 (I)	MISTURA BETUMINOSA TIPO "GAP GRADED", UTILIZANDO LIGANTE DE ASFALTO-BORRACHA E BRITA 1, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO, COM RESULTADO DE "GRIP TEST" (ASTM) MAIOR QUE 0,60, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO LIGANTE, USINAGEM E TRANSPORTE DA MASSA (DESONERADO)	T	59,61	-	-	-	-	-	-
58	IE 00.02.7108 (I)	MISTURA BETUMINOSA TIPO "OPEN GRADED", UTILIZANDO LIGANTE DE ASFALTO-BORRACHA E BRITA 1, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO, COM RESULTADO DE "GRIP TEST" (ASTM) MAIOR QUE 0,75 E RUÍDO MENOR QUE 97 dB, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO LIGANTE, USINAGEM E TRANSPORTE DA MASSA (DESONERADO)	T	59,27	-	-	-	-	-	-
59	IE 00.02.7109 (I)	MISTURA BETUMINOSA UTILIZANDO BMB, TIPO "OPEN GRADE" OU "GAP GRADED", CONSIDERANDO APENAS USINAGEM. (DESONERADO)	T	72,15	-	-	-	-	-	-
60	IE 00.02.7110 (I)	PRODUÇÃO DE LIGANTE MODIFICADO DE ASFALTO-BORRACHA (BMB) "IN SITU" TIPO "FIELD BLEND", COM UTILIZAÇÃO DE BORRACHA RECICLADA COM POLÍMERO, NA PROPORÇÃO DE 20%, DE PÓ DE BORRACHA EM PESO, EM CONFORMIDADE COM ASTM 6114, ASTM D8 E COM A RESOLUÇÃO 19/2005 DE 11/7/2005 DA ANP.(DESONERADO)	T	3.273,93	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL POSSÍVEL MEDIR</b>						<b>281.268,10</b>		<b>228.741,61</b>		<b>(52.526,49)</b>

**ITENS A SEREM PROPOSTOS EM RERRA**

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	R\$ UNIT / BDI	DIMENSIONAL		FISCALIZAÇÃO		DIFERENÇAS	
					QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)	QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)	QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)
61	MT 09.05.0050 (I)	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (AREIA, ARGILA OU PICARRA), UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA.(DESONERADO)	M3	6,55	-	-	-	-	-	-
62	MT 14.05.0100 (I)	COMPACTAÇÃO DE ATERRO EM CAMADAS DE 15CM, COM MAÇO.(DESONERADO)	M3	40,26	-	-	-	-	-	-
63	TC 09.05.0350 (I)	CARGA E DESCARGA MECÂNICA, COM PÁ-CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE A ÓLEO DIESEL, CONSIDERADAS PARA O CAMINHÃO A ESPERA, MANOBRA, CARGA E DESCARGA E QUANTO À CARREGADEIRA, ESPERA E OPERAÇÃO.(DESONERADO)	T	1,20	-	-	-	-	-	-
64	SC 09.05.1350 (I)	RASTILHEIRO (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS).(DESONERADO)	H	19,83	555,00	11.007,15	-	-	(555,00)	(11.007,15)



PLANILHA DE COMPARAÇÃO ENTRE A MEMÓRIA DE CÁLCULO DE MEDIÇÃO ENCAMINHADA PELA FISCALIZAÇÃO E PELA DIMENSIONAL ENGENHARIA  
MEDIÇÃO 7 - ETAPA 4 INTEGRAL

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	R\$ UNIT / BDI	DIMENSIONAL		FISCALIZAÇÃO		DIFERENÇAS	
					QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)	QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)	QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)
65	SC 14.05.0050 (I)	ÁGUA COMERCIAL. FORNECIMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE.(DESONERADO)	M3	13,44	200,00	2.688,31	-	-	(200,00)	(2.688,31)
66	BP 09.05.0550 (I)	REFORÇO OU TRATAMENTO PARA TRINCAMENTOS, COM REVESTIMENTO BETUMINOSO, FEITO COM MANTA DE GEOGRELHA FLEXÍVEL DE POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE OU DE FIBRA DE VIDRO REVESTIDA COM POLÍMERO A ELEVADA TEMPERATURA (MÍNIMO DE 180 °C), COMBINADO COM MANTA NÃO TECIDA ULTRA LEVE, EM FORMA DE GRELHA, COM ABERTURA DE MALHA DE (40X40)MM, MALHA FIXA SEM MOVIMENTAÇÃO RESISTÊNCIA DE 50KN/M, TRANSVERSAL E LONGITUDINAL, ESPECIFICAÇÃO SEGUNDO A NORMA DER-SP - ET-DE-P00/43, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA A TRAÇÃO >=50KN/M PARA DEFORMAÇÃO <=12% CONFORME NBR 12824; RESISTÊNCIA A FADIGA >=90% DE RESISTÊNCIA RETIDA APÓS 100.000 CICLOS CARGA/DESCARGA E PONTO DE AMOLECIMENTO >180 °C. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.(DESONERADO)	M2	31,85	-	-	-	-	-	-
67	EQ 04.05.0615 (B)	CAMINHÃO TANQUE, CAPACIDADE DE 10.000L, COM MOTORISTA, MATERIAL DE OPERAÇÃO E MATERIAL DE MANUTENÇÃO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MOTOR DIESEL DE 142CV, BOMBA D'ÁGUA E MANGOTE COM 50M DE EXTENSÃO. CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO.(DESONERADO)	H	131,97	129,50	17.090,10	-	-	(129,50)	(17.090,10)
68	EQ 04.05.0621 (A)	CAMINHÃO TANQUE, CAPACIDADE DE 10.000L, COM MOTORISTA, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MOTOR DIESEL DE 142CV, BOMBA D'ÁGUA E MANGOTE COM 50M DE EXTENSÃO. CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO (MOTOR DESLIGADO).(DESONERADO)	H	22,84	55,50	1.267,74	-	-	(55,50)	(1.267,74)
69	EQ 19.05.0400 (B)	MAQUINA DE ABERTURA DE JUNTAS EM CONCRETO, COM OPERADOR, MATERIAL DE OPERAÇÃO E MATERIAL DE MANUTENÇÃO COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MOTOR A GASOLINA DE 8,25CV, COM 3600RPM, PARTIDA MANUAL, CHASSIS REFORÇADO, GUARDA PROTETORA PARA ACOMODAR SERRAS DE ATÉ 14", SERRA PARA CONCRETO ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA ABERTUAR DE JUNTAS DE DILATAÇÃO. CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO.(DESONERADO)	H	37,67	55,50	2.090,47	55,50	2.090,47	-	-
70	EQ 19.05.0406 (A)	MÁQUINA DE ABERTURA DE JUNTAS EM CONCRETO, COM OPERADOR COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MOTOR A GASOLINA DE 8,25CV, COM 3600RPM, PARTIDA MANUAL, CHASSIS REFORÇADO, GUARDA PROTETORA PARA ACOMODAR SERRAS DE ATÉ 14", SERRA PARA CONCRETO ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA ABERTURA DE JUNTA DE DILATAÇÃO. CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO (MOTOR DESLIGADO).(DESONERADO)	H	22,48	129,50	2.911,23	129,50	2.911,23	-	-
71	AD 19.05.0500 (I)	ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO, INCLUINDO TRANSPORTE DE IDA E VOLTA, MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO 3 VEZES POR SEMANA. MODELO LUXO, DIMENSÕES 2,31 X 1,15 X 1,15M.(DESONERADO)	UN.MÊS	1.042,15	2,00	2.084,29	2,00	2.084,29	-	-
72	AD 19.15.0050 (I)	CONTAINER ESCRITÓRIO, MODELO PADRÃO, MEDINDO: (6X2,4X2,55)M, EM ESTRUTURA DE AÇO, COMPOSTO POR PISO DE MADEIRA CORRIDA, PAREDES FORRADAS COM COMPENSADO NAVAL, TETO COM ISOLAMENTO TÉRMICO, COM 1 PORTA DE (0,80X2,10)M, 2 BASCULANTES DE (1,20X1,20)M, WC COM PIA, VASO SANITÁRIO E CHUVEIRO, ENTRADA PARA AR CONDICIONADO COM SUPORTE E TOMADA 3P, 2 PONTOS DE ILUMINAÇÃO, 2 TOMADAS ELÉTRICAS, DISTRIBUIÇÃO INTERNA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS ATÉ O PONTO DE ENTRADA/SAÍDA DA UNIDADE E PESO APROXIMADO DE 2T, EXCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE IDA E VOLTA AO CANTEIRO. ALUGUEL MENSAL.(DESONERADO)	UN.MÊS	425,37	2,00	850,73	2,00	850,73	-	-
73	AD 39.05.0068 (I)	APONTADOR (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS).(DESONERADO)	H	22,82	925,00	21.109,33	370,00	8.443,73	(555,00)	(12.665,60)
74	AD 39.05.0092 (I)	AUXILIAR DE TOPOGRAFIA - SERVIÇOS DE CAMPO (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS).(DESONERADO)	H	20,02	370,00	7.408,92	370,00	7.408,92	-	-
75	AD 39.05.0212 (I)	TOPOGRAFO A - SERVIÇOS DE CAMPO E ESCRITÓRIO, COM RESPONSABILIDADE DE DIRIGÍ-LOS (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS).(DESONERADO)	H	33,06	185,00	6.116,39	185,00	6.116,39	-	-
76	TC 09.05.0200 (I)	CARGA MANUAL E DESCARGA MECÂNICA DE MATERIAL A GRANEL (AGREGADOS, PEDRA-DE-MÃO, PARALELOS, TERRA E ESCOMBRO), COMPREENDENDO OS TEMPOS PARA CARGA, DESCARGA E MANOBRAS DO CAMINHÃO BASCULANTE A ÓLEO DIESEL, COM CAPACIDADE ÚTIL DE 8T, EMPREGANDO 4 SERVENTES NA CARGA.(DESONERADO)	T	15,29	-	-	-	-	-	-
77	TC 04.05.0620 (I)	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA; EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA TANTO DE ESPERA DO CAMINHÃO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, EM VELOCIDADE REDUZIDA (VM=20KM/H), EM CAMINHÃO BASCULANTE A ÓLEO DIESEL, COM CAPACIDADE ÚTIL DE 17T.(DESONERADO)	T.KM	0,99	-	-	-	-	-	-
78	AD 19.10.0050 (I)	GALPÃO DE CANTEIRO DE OBRAS, PARA OFICINA E/OU DEPÓSITO, INCLUSIVE O MADEIRAMENTO, A COBERTURA DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, SEM AMIANTO, DE 6MM DE ESPESSURA, PREPARO DO TERRENO E PISO CIMENTADO.(DESONERADO)	M2	239,10	-	-	-	-	-	-
79	AD 39.05.0218 (A)	VIGIA (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS).(DESONERADO)	H	14,70	925,00	13.594,17	-	-	(925,00)	(13.594,17)
80	04.018.0015-A	RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DE CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3 OU 15T	T	0,89	-	-	-	-	-	-
84	CE 04.10.0188 (I)	LABORATORISTA DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA.(DESONERADO)	H	9,97	185,00	1.845,34	-	-	(185,00)	(1.845,34)
85	CE 04.10.0080 (I)	AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA.(DESONERADO)	H	8,89	185,00	1.644,67	-	-	(185,00)	(1.644,67)
86	AD 39.05.0128 (I)	ENGENHEIRO OU ARQUITETO, COORDENADOR GERAL DE PROJETOS OU SUPERVISOR DE OBRAS (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS).(DESONERADO)	H	129,95	370,00	48.081,29	-	-	(370,00)	(48.081,29)
87	AD 39.05.0134 (I)	ENGENHEIRO, ARQUITETO OU GEOLOGO SÊNIOR (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS).(DESONERADO)	H	185,76	555,00	103.096,80	370,00	68.731,20	(185,00)	(34.365,60)
88	DR 34.10.0100 (I)	GRELHA DE FERRO FUNDIDO COMPLETA, DE (30X90)CM, COM 135KG, PARA CAIXA DE RALO, ARTICULADA, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:4, PADRÃO PREFEITURA-RJ. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.(DESONERADO)	UN	469,25	10,00	4.692,53	10,00	4.692,53	-	-
89	AD 14.15.0750 (B)	VEÍCULO DE SERVIÇO, MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, RÁDIO, INCLUSIVE COMBUSTÍVEL, SEGURO, LUBRIFICAÇÃO, MANUTENÇÃO, LICENCIAMENTO, QUILOMETRAGEM LIVRE, SEM MOTORISTA. CUSTO MENSAL.(DESONERADO)	UN.MÊS	4.248,99	0,50	2.124,50	-	-	(0,50)	(2.124,50)
<b>SUBTOTAL PENDENTE DE APROVAÇÃO DA RERRA</b>						<b>249.703,96</b>		<b>103.329,49</b>		<b>(146.374,47)</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>530.972,06</b>		<b>332.071,10</b>		<b>(198.900,94)</b>

DS  
14

DS  
EM

DS  
X

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS PAVIMENTOS NOS LOGRADOUROS  
RELACIONADOS NA ÁREA DA AP – 4 – PROGRAMA PAVIMENTARIO

**ANEXO 3**



DS

DS

DS

**Dimensional - Fernando Santos**

De: Dimensional - Fernando Santos  
 Enviado em: quarta-feira, 2 de setembro de 2020 14:59  
 Para: pavimentarioap4@dimensionalengenharia.com; 'Joao Adolpho'; CTPAV Susana Bittencourt; GI02 Maurício Graça  
 Assunto: Medição 7 - 4º Etapa Integral  
 Anexos: MEDIÇÃO 7 - 4 ETAPA.pdf

A Comissão de Fiscalização:

Segue em anexo, a Medição 7 - Etapa 4 (Integral).

Em tempo, segue abaixo, quadro resumo com o total acumulado das medições enviadas até o presente momento:

MEDIÇÃO	ETAPA	PERIODO	TOTAL POSSIVEL FATURAR	TOTAL A MEDIR PÓS RERRA	TOTAL EXECUTADO
1ª	1ª - INTERMEDIÁRIA	28/04/2020 ATÉ 13/05/2020	R\$ 1.189.369,53	R\$ 165.196,57	R\$ 1.354.566,10
2ª	1ª - COMPLEMENTAR	14/05/2020 ATÉ 27/05/2020	R\$ 1.487.163,22	R\$ 221.884,15	R\$ 1.709.047,37
3ª	2ª - INTERMEDIÁRIA	28/05/2020 ATÉ 13/06/2020	R\$ 2.521.404,25	R\$ 266.936,33	R\$ 2.788.340,58
4ª	2ª - COMPLEMENTAR	14/06/2020 ATÉ 26/06/2020	R\$ 2.617.401,00	R\$ 208.234,92	R\$ 2.825.635,92
5ª	3ª - INTERMEDIÁRIA	27/06/2020 ATÉ 11/07/2020	R\$ 1.358.911,64	R\$ 226.141,94	R\$ 1.585.053,58
6ª	3ª - COMPLEMENTAR	12/07/2020 ATÉ 26/07/2020	R\$ 643.153,16	R\$ 154.992,24	R\$ 798.145,40
7ª	4ª - INTEGRAL	27/07/2020 ATÉ 26/08/2020	R\$ 281.268,10	R\$ 249.703,96	R\$ 530.972,06
<b>SUBTOTAL</b>			<b>R\$ 10.098.670,90</b>	<b>R\$ 1.493.090,11</b>	<b>R\$ 11.591.761,01</b>

Atenciosamente,

Fernando J. A. dos Santos  
 GUII - Gestor de Unidade de Negócio  
 (21) 35445800 / (21) 99825-4906



DS

DS

DS



**ETHOS** Empresa Signatária do Pacto pela  
Integridade e Contra a Corrupção



# MEDIÇÃO 7

## 4ª ETAPA

### PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS PAVIMENTOS NOS LOGRADOUROS RELACIONADOS NA ÁREA DA AP - 4 PROGRAMA PAVIMENTARIO

 **DIMENSIONAL**  
ENGENHARIA  
'NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA'

**25** ANOS

DS  


DS  


DS  




SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E CONSERVAÇÃO - SMIHC

Obra/Serviço: S SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS PAVIMENTOS NOS LOGRADOUROS RELACIONADOS NA ÁREA DA AP4 - PROGRAMA PAVIMENTARIO

Código: 6.150

Processo: 0006/300120/2020

Contrato: 024/2020

10: Dez./ 2019

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.

Prazo Inicial: 180 dias corridos

Prorrogações: 0 dias corridos

Total: 180 dias corridos

7ª Medição, 4ª Etapa, Serviços Executados de 28/07/2020 à 26/08/2020

INDICE

- DOC. 1 BOLETIM DE MEDIÇÃO
- DOC. 2 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
- DOC. 3 DIÁRIO DE OBRAS
- DOC. 4 MEMÓRIA DE CÁLCULO
- DOC. 5 PROJETOS DE APROPRIAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS BASEADO NO PROJETO TOPOGRÁFICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS PAVIMENTOS NOS LOGRADOUROS  
RELACIONADOS NA ÁREA DA AP – 4 – PROGRAMA PAVIMENTARIO

# BOLETIM DE MEDIÇÃO



DS

DS

DS

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	CONTRATADO			REALIZADO				SALDO A REALIZAR			
				QUANT.	CUSTO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	NO PERÍODO		ANTERIOR		ACUMULADO			
							QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)	QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)	QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)		
<b>MT - MOVIMENTO DE TERRA</b>														
1	MT 04.05.0050 (V)	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (AREIA, ARGILA OU PIÇARRA), ATÉ 1,50M, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO.(DESONERADO)	M3	231,00	28,77	6.645,87	-	-	-	-	-	231,00	6.645,87	
2	MT 14.05.0300 (V)	REATERRO DE VALA, COM PÓ-DE-PEDRA, COMPACTADO MANUALMENTE, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL.(DESONERADO)	M3	132,00	106,89	14.109,48	-	-	-	-	-	132,00	14.109,48	
				<b>TOTAL DA CATEGORIA</b>									<b>20.755,35</b>	
<b>TC - TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA</b>														
3	TC 04.05.0700 (V)	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA; EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA TANTO DE ESPERA DO CAMINHÃO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, EM MÉDIA VELOCIDADE (VM=40KM/H), EM CAMINHÃO BASCULANTE A ÓLEO DIESEL, COM CAPACIDADE ÚTIL DE 17T.(DESONERADO)	T.KM	2.965.061,25	0,49	1.452.880,01	-	-	-	-	-	2.965.061,25	1.452.880,01	
4	TC 09.05.0150 (V)	CARGA MANUAL E DESCARGA MECÂNICA DE MATERIAL À GRANEL (AGREGADOS, PEDRA-DE-MÃO, PARALELOS, TERRA E ESCOMBRO), COMPREENDENDO OS TEMPOS PARA CARGA, DESCARGA E MANOBRAS DO CAMINHÃO BASCULANTE A ÓLEO DIESEL, COM CAPACIDADE ÚTIL DE 8T, EMPREGANDO 2 SERVENTES NA CARGA.(DESONERADO)	T	2.033,25	19,28	39.201,06	-	-	-	-	-	2.033,25	39.201,06	
5	TC 09.05.0700 (V)	DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAIS E RESÍDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE OPERAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS PELOS ÓRGÃOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA CONFORME LEGISLAÇÃO PERTINENTE. (DESONERADO)	T	2.033,25	15,96	32.450,67	-	-	2.331,87	37.216,64	2.331,87	37.216,64	-	
				<b>TOTAL DA CATEGORIA</b>						<b>37.216,64</b>		<b>37.216,64</b>	<b>1.492.081,07</b>	
<b>SC - SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>														
6	SC 04.05.0850 (V)	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES COM EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DO SERVIÇO.(DESONERADO)	M3	33,00	198,35	6.545,55	-	-	-	-	-	33,00	6.545,55	
7	SC 04.10.0050 (V)	ARRANCAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO (TAMPA E COLAR).(DESONERADO)	UN	80,00	46,37	3.709,60	15,00	695,55	23,00	1.066,51	38,00	1.762,06	42,00	1.947,54
8	SC 04.10.0300 (V)	DEMOLIÇÃO, COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO, DE PISOS OU PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVIÇOS.(DESONERADO)	M3	862,50	215,50	185.868,75	-	-	-	-	-	862,50	185.868,75	
9	SC 09.05.0900 (V)	MARTELETEIRO (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS).(DESONERADO)	H	4.440,00	19,86	88.178,40	370,00	7.348,20	2.220,00	44.089,20	2.590,00	51.437,40	1.850,00	36.741,00
10	SC 09.05.1100 (V)	OPERADOR DE MÁQUINAS EM CONSTRUÇÃO CIVIL (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS).(DESONERADO)	H	4.440,00	22,32	99.100,80	370,00	8.258,40	2.035,00	45.421,20	2.405,00	53.679,60	2.035,00	45.421,20
11	SC 09.05.1200 (V)	PEDREIRO (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS).(DESONERADO)	H	8.880,00	21,38	189.854,40	370,00	7.910,60	740,00	15.821,20	1.110,00	23.731,80	7.770,00	166.122,60
12	SC 09.05.1450 (V)	SERVENTE (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS).(DESONERADO)	H	26.640,00	14,38	383.083,20	1.665,00	23.942,70	15.817,50	227.455,65	17.482,50	251.398,35	9.157,50	131.684,85
13	SC 09.10.0100 (V)	OPERADOR DE TRÁFEGO, NÍVEL JUNIOR, COM TODO O SEU EPI, COLETE, CAPA, BONÉ, APITO. (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS).(DESONERADO)	H	17.760,00	14,69	260.894,40	1.665,00	24.458,85	-	-	1.665,00	24.458,85	16.095,00	236.435,55
14	SC 09.10.0150 (V)	OPERADOR DE TRÁFEGO, NÍVEL SENIOR, COM TODO O SEU EPI, COLETE, CAPA, BONÉ, APITO. (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS).(DESONERADO)	H	2.220,00	17,87	39.671,40	185,00	3.305,95	1.110,00	19.835,70	1.295,00	23.141,65	925,00	16.529,75
15	SC 14.05.0400 (V)	PÓ-DE-PEDRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 20KM. FORNECIMENTO.(DESONERADO)	M3	3.588,75	59,90	214.966,12	-	-	935,89	56.059,66	935,89	56.059,66	2.652,86	158.906,46
16	SC 14.05.0425 (V)	BRITA Nº 0, INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 20KM. FORNECIMENTO.(DESONERADO)	M3	2.093,85	104,50	218.807,32	-	-	935,89	97.800,25	935,89	97.800,25	1.157,96	121.007,07
17	SC 14.10.0050 (A)	CHAPA DE AÇO DE 3/4", PARA PASSAGEM DE VEICULOS SOBRE VALAS, COMPREENDENDO COLOCAÇÃO, USO E RETIRADA, MEDIDA PELA ÁREA DA CHAPA EM CADA APLICAÇÃO, INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA E O TRAVAMENTO COM GRAMPOS.(DESONERADO)	M2	800,00	755,29	604.232,00	40,50	30.589,24	513,00	387.463,77	553,50	418.053,01	246,50	186.178,99
18	SC 34.05.0040 (A)	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE GRELHA DE CAIXA DE RALO SOBRE FAIXA DE ROLAMENTO, CONSIDERANDO DEMOLIÇÃO DE CAMADA DE ASFALTO E CONCRETO, MOVIMENTAÇÃO E CONCRETAGEM, INCLUSIVE TRANSPORTE DE MATERIAL E BOTA FORA DO MATERIAL EXCEDENTE.(DESONERADO)	UN	1.700,00	160,84	273.428,00	52,00	8.363,68	50,00	8.042,00	102,00	16.405,68	1.598,00	257.022,32
19	SC 34.05.0050 (B)	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO SOBRE FAIXA DE ROLAMENTO, CONSIDERANDO DEMOLIÇÃO DE CAMADA DE ASFALTO E CONCRETO, MOVIMENTAÇÃO E CONCRETAGEM, INCLUSIVE TRANSPORTE DE MATERIAL E BOTA FORA DO MATERIAL EXCEDENTE.(DESONERADO)	UN	800,00	220,04	176.032,00	12,00	2.640,48	41,00	9.021,64	53,00	11.662,12	747,00	164.369,88
				<b>TOTAL DA CATEGORIA</b>				<b>117.513,65</b>		<b>912.076,78</b>		<b>1.029.590,43</b>	<b>1.714.781,51</b>	

DS  
MDS  
EMDS  
X

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	CONTRATADO			REALIZADO				SALDO A REALIZAR			
				QUANT.	CUSTO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	NO PERÍODO		ANTERIOR		ACUMULADO			
							QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)	QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)	QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)		
<b>DR - GALERIAS, DRENOS E CONEXÕES</b>														
20	DR 34.05.0250 (I)	TAMPAO DE FERRO FUNDIDO COMPLETO, ARTICULADO, PESADO, DE 0,60M DE DIÂMETRO, TIPO AVENIDA, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:4 EM VOLUME. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.(DESONERADO)	UN	340,00	416,22	141.514,80	15,00	6.243,30	23,00	9.573,06	38,00	15.816,36	302,00	125.698,44
				<b>TOTAL DA CATEGORIA</b>				<b>6.243,30</b>		<b>9.573,06</b>		<b>15.816,36</b>		<b>125.698,44</b>
<b>BP - PAVIMENTAÇÃO</b>														
21	BP 09.05.0050 (A)	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, PARA CAMADA INTERMEDIÁRIA (BINDER), DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DA PCRJ; EXCLUSIVE TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA E ESPALHAMENTO DA MISTURA.(DESONERADO)	T	25.803,00	279,99	7.224.581,97	-	-	4.650,49	1.302.091,61	4.650,49	1.302.091,61	21.152,51	5.922.490,36
22	BP 09.05.0100 (A)	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DA PCRJ; EXCLUSIVE TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA E ESPALHAMENTO DA MISTURA.(DESONERADO)	T	15.510,00	374,18	5.803.531,80	-	-	7.376,85	2.760.271,57	7.376,85	2.760.271,57	8.133,15	3.043.260,23
23	BP 09.05.0300 (I)	ESPALHAMENTO COM VIBRO ACABADORA CONVENCIONAL E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE QUALQUER TIPO DE CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE, EXECUTADO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DA PCRJ, EXCLUSIVE OS MATERIAIS.(DESONERADO)	T	41.313,00	3,46	142.942,98	-	-	12.027,36	41.614,66	12.027,36	41.614,66	29.285,64	101.328,32
24	BP 09.05.0400 (B)	PINTURA DE LIGAÇÃO, INCLUSIVE LIMPEZA DO TRECHO A SER TRABALHADO.(DESONERADO)	M2	544.500,00	2,31	1.257.795,00	-	-	152.548,98	352.388,14	152.548,98	352.388,14	391.951,02	905.406,86
25	BP 09.05.0600 (A)	MICRO REVESTIMENTO ASFÁLTICO A FRIO, COM EMPREGO DE EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMEROS, ADITIVO DE CONTROLE DE ROMPIMENTO, ABERTURA AO TRÁFEGO NO MÁXIMO EM 2H, CONSUMO POR M2 ENTRE 10KG A 12KG, EM UMA ÚNICA CAMADA, COM EMPREGO DA FAIXA III OU IV DA ISSA. O PREÇO INCLUI TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA, EXECUÇÃO E TRANSPORTE. O MICRO REVESTIMENTO ASFÁLTICO A FRIO DEVERÁ ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES DA ISSA OU DO DNER.(DESONERADO)	M2	60.000,00	9,65	579.000,00	-	-	-	-	-	-	60.000,00	579.000,00
26	BP 09.05.0700 (A)	REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, COM POLÍMERO, USINADO A QUENTE, COM 5CM DE ESPESSURA, EXECUTADO COM VIBROACABADORA COM CONTROLE ELETRÔNICO E MESA EXTENSIVA DE NO MÍNIMO 7M, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.(DESONERADO)	M2	132.000,00	53,64	7.080.480,00	-	(0,01)	52.320,25	2.806.458,21	52.320,25	2.806.458,20	79.679,75	4.274.021,80
27	BP 14.05.0060 (A)	CORTE MECÂNICO COM FRESADORA A FRIO, EM CONCRETO ASFÁLTICO, EM ZONA URBANA COM INTERFERÊNCIAS, INCLUSIVE COLETA DO MATERIAL EM CAMINHÃO BASCULANTE, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL.(DESONERADO)	M3	27.150,00	137,11	3.722.536,50	-	-	4.360,47	597.863,39	4.360,47	597.863,39	22.789,53	3.124.673,11
28	BP 19.30.0050 (I)	LEVANTAMENTO E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO.(DESONERADO)	M	1.650,00	48,28	79.662,00	-	-	-	-	-	-	1.650,00	79.662,00
				<b>TOTAL DA CATEGORIA</b>				<b>(0,01)</b>	<b>7.860.687,58</b>	<b>7.860.687,57</b>		<b>7.860.687,57</b>		<b>18.029.842,68</b>
<b>ET - ESTRUTURAS</b>														
29	ET 04.05.0400 (B)	MATERIAIS PARA CONFECCAO DE CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO PARA UMA RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA À COMPRESSÃO (FCK) MÍNIMO DE 20MPA, INCLUSIVE PERDAS, FORNECIMENTO.(DESONERADO)	M3	99,00	239,04	23.664,96	3,40	812,73	6,57	1.570,49	9,97	2.383,22	89,03	21.281,74
30	ET 04.20.0050 (A)	PREPARO MANUAL DE CONCRETO, COMPREENDENDO A MISTURA E O AMASSAMENTO, EXCLUSIVE MATERIAIS.(DESONERADO)	M3	25,00	102,83	2.570,75	3,40	349,62	6,57	675,59	9,97	1.025,21	15,03	1.545,54
31	ET 04.20.0200 (I)	PREPARO MECÂNICO DE CONCRETO, COMPREENDENDO A MISTURA E O AMASSAMENTO EM BETONEIRA, EXCLUSIVE MATERIAIS, CONSIDERANDO PRODUÇÃO NORMAL.(DESONERADO)	M3	74,00	52,55	3.888,70	-	-	-	-	-	-	74,00	3.888,70
32	ET 04.25.0403 (A)	LANÇAMENTO DE CONCRETO EM PEÇAS SEM ARMADURA, INCLUSIVE A COLOCAÇÃO, O ADENSAMENTO E O ACABAMENTO, EXCLUSIVE O TRANSPORTE (TC 05.10.0050), CONSIDERANDO A PRODUÇÃO NORMAL.(DESONERADO)	M3	99,00	41,69	4.127,31	3,40	141,75	6,57	273,90	9,97	415,65	89,03	3.711,66
				<b>TOTAL DA CATEGORIA</b>				<b>1.304,10</b>	<b>2.519,98</b>	<b>3.824,08</b>		<b>3.824,08</b>		<b>30.427,64</b>

DS  
MDS  
EMDS  
X


ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	CONTRATADO			REALIZADO				SALDO A REALIZAR			
				QUANT.	CUSTO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	NO PERÍODO		ANTERIOR		ACUMULADO			
							QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)	QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)	QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)		
<b>EQ - EQUIPAMENTOS</b>														
33	EQ 04.05.0062 (C)	CAMINHÃO BASCULANTE, CAPACIDADE DE 5M3, COM MOTORISTA, MATERIAL DE OPERAÇÃO, MATERIAL DE MANUTENÇÃO E LICENCIAMENTO, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MOTOR DIESEL DE 200CV, CUSTO MENSAL (DESONERADO)	UN.MÊS	24,00	8.744,69	209.872,56	2,00	17.489,38	9,00	78.702,21	11,00	96.191,59	13,00	113.680,97
34	EQ 04.05.0312 (B)	CAMINHÃO CARROCERIA FIXA, CAPACIDADE DE 3,95T, COM MOTORISTA, MATERIAL DE OPERAÇÃO, MATERIAL DE MANUTENÇÃO E LICENCIAMENTO, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MOTOR DIESEL DE 85CV, CUSTO MENSAL (DESONERADO)	UN.MÊS	24,00	8.784,89	210.837,36	2,00	17.569,78	9,00	79.064,01	11,00	96.633,79	13,00	114.203,57
35	EQ 14.05.0380 (/)	MINICARREGADEIRA, COM OPERADOR, MATERIAL DE OPERAÇÃO E MATERIAL DE MANUTENÇÃO, E AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MOTOR DIESEL DE 50CV, PESO DE OPERAÇÃO DE 2,5T, CAPACIDADE DE OPERAÇÃO DE 680KG, FORÇA DE DESAGREGAÇÃO DE 1.400KGF, ALTURA DE DESCARGA DE 2,3M. CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO (DESONERADO)	H	3.108,00	84,64	263.061,12	259,00	21.921,76	1.424,50	120.569,68	1.683,50	142.491,44	1.424,50	120.569,68
36	EQ 14.05.0386 (/)	MINICARREGADEIRA, COM OPERADOR E AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MOTOR DIESEL DE 50CV, PESO DE OPERAÇÃO DE 2,5T, CAPACIDADE DE OPERAÇÃO DE 680KG, FORÇA DE DESAGREGAÇÃO DE 1.400KGF, ALTURA DE DESCARGA DE 2,3M. CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO (MOTOR DESLIGADO) (DESONERADO)	H	1.332,00	32,87	43.782,84	111,00	3.648,57	610,50	20.067,13	721,50	23.715,70	610,50	20.067,14
37	EQ 44.05.0059 (/)	MANGUEIRA PARA COMPRESSOR DE AR, DUAS LONAS, DIÂMETRO DE 3/4". CUSTO HORÁRIO CORRIDO POR DECÂMETRO (DESONERADO)	H.DAM	4.440,00	0,09	399,60	370,00	33,30	2.127,50	191,47	2.497,50	224,77	1.942,50	174,83
38	EQ 44.05.0100 (B)	COMPRESSOR DE AR, PORTÁTIL E REBOCÁVEL, SEM OPERADOR, COM MATERIAL DE OPERAÇÃO E MATERIAL DE MANUTENÇÃO, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MOTOR DIESEL DE 40CV, PRESSÃO DE TRABALHO DE 102PSI, DESCARGA LIVRE DE 170PCM. CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO (DESONERADO)	H	3.108,00	64,07	199.129,56	259,00	16.594,13	1.489,25	95.416,24	1.748,25	112.010,37	1.359,75	87.119,19
39	EQ 44.05.0106 (/)	COMPRESSOR DE AR, PORTÁTIL E REBOCÁVEL, SEM OPERADOR, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MOTOR DIESEL DE 40CV, PRESSÃO DE TRABALHO DE 102PSI, DESCARGA LIVRE DE 170PCM. CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO (MOTOR DESLIGADO) (DESONERADO)	H	1.332,00	5,65	7.525,80	111,00	627,15	638,25	3.606,11	749,25	4.233,26	582,75	3.292,54
40	EQ 44.05.0600 (A)	ROMPEDOR PNEUMÁTICO, PESO DE 32,6KG, COM MATERIAL DE MANUTENÇÃO, EXCLUSIVE O OPERADOR, PONTEIRO E MANGUEIRA, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONSUMO DE AR DE 38,8L/S, FREQUÊNCIA DE IMPACTOS 1110 IMPACTOS/MIN. CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO (DESONERADO)	H	3.108,00	1,79	5.563,32	129,50	231,80	777,00	1.390,83	906,50	1.622,63	2.201,50	3.940,69
41	EQ 44.05.0606 (/)	ROMPEDOR PNEUMÁTICO, PESO DE 32,6KG, EXCLUSIVE O OPERADOR, PONTEIRO E MANGUEIRA, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONSUMO DE AR DE 38,8L/S, FREQUÊNCIA DE IMPACTOS 1110 IMPACTOS/MIN. CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO (MOTOR DESLIGADO) (DESONERADO)	H	1.332,00	1,19	1.585,08	55,50	66,04	333,00	396,27	388,50	462,31	943,50	1.122,77
<b>TOTAL DA CATEGORIA</b>						<b>941.757,24</b>		<b>78.181,91</b>		<b>399.403,95</b>		<b>477.585,86</b>		<b>464.171,38</b>
<b>ST - SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRAFEGO</b>														
42	ST 74.05.0300 (A)	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM MASSA TERMOPLÁSTICA, APLICADA POR ASPERSÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CET-RIO, EM PROJETOS ACIMA DE 400M2 (DESONERADO)	M2	22.275,00	34,42	766.705,50	-	-	1,30	44,81	1,30	44,81	22.273,70	766.660,69
43	ST 74.05.0450 (A)	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM MASSA TERMOPLÁSTICA, APLICADA POR EXTRUSÃO, EM PROJETOS ACIMA DE 150M2, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA CET-RIO (DESONERADO)	M2	3.174,31	63,77	202.425,74	-	-	-	-	-	-	3.174,31	202.425,74
<b>TOTAL DA CATEGORIA</b>						<b>969.131,24</b>		<b>-</b>		<b>44,81</b>		<b>44,81</b>		<b>969.086,43</b>
<b>AD - ADMINISTRAÇÃO LOCAL, MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E APOIO TECNOLÓGICO</b>														
44	AD 14.10.0050 (/)	CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS, EXCLUSIVE O CUSTO HORÁRIO DO EQUIPAMENTO, DURANTE A OPERAÇÃO (DESONERADO)	T	1.898,40	38,86	73.771,82	-	-	756,66	29.403,72	756,66	29.403,72	1.141,74	44.368,10
45	AD 14.10.0300 (/)	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS, EXCLUSIVE A CARGA E DESCARGA E O CUSTO HORÁRIO DOS EQUIPAMENTOS TRANSPORTADOS (DESONERADO)	T.KM	21.696,00	1,62	35.147,52	-	-	16.019,53	25.951,63	16.019,53	25.951,63	5.676,47	9.195,89
46	AD 14.15.0401 (B)	CAMINHONETA DE SERVIÇO, CAPACIDADE DE 7 PASSAGEIROS OU 600 KG, COM MOTORISTA, MATERIAL DE OPERAÇÃO E MATERIAL DE MANUTENÇÃO, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: A GASOLINA DE 83CV, AUTONOMIA DE 3000 KM/MÊS. CUSTO MENSAL (DESONERADO)	UN.MÊS	24,00	5.396,73	129.521,52	3,00	16.190,19	15,50	83.649,31	18,50	99.839,50	5,50	29.682,02
47	AD 14.15.0750 (B)	VEÍCULO DE SERVIÇO, MOTOR 1,0, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, RÁDIO, INCLUSIVE COMBUSTÍVEL, SEGURO, LUBRIFICAÇÃO, MANUTENÇÃO, LICENCIAMENTO, QUILOMETRAGEM LIVRE, SEM MOTORISTA. CUSTO MENSAL (DESONERADO)	UN.MÊS	12,00	4.248,99	50.987,88	3,50	14.871,46	8,50	36.116,41	12,00	50.987,87	-	0,01

DS  
M

DS  
EM

DS  
X



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E CONSERVAÇÃO - SMIHC														
Obra/Serviço: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS PAVIMENTOS NOS LOGRADOUROS RELACIONADOS NA ÁREA DA AP4 - PROGRAMA PAVIMENTARIO		Código: 6.150		Processo: 0006/300.120/2020		Contrato: 024/2020				Prorrogações: 0 dias corridos		Total: 180 dias corridos		
Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.		Prazo Inicial: 180 dias corridos		BOLETIM DE MEDIÇÃO		Medição: 7ª		Etapa: 4ª		Serviços Executados de 28/07/2020 à 26/08/2020		10 Dez./ 2019		
ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	CONTRATADO			REALIZADO				SALDO A REALIZAR			
				QUANT.	CUSTO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	NO PERÍODO		ANTERIOR		ACUMULADO		QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)
							QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)	QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)	QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)	QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)
48	AD 19.25.0210 (/)	PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA OBRA NA VIA PÚBLICA, TIPO CAVALETE ARTICULADO, CONFECCIONADO EM CHAPA PET 2,4MM, FUNDO, TEXTOS E SÍMBOLOS EM VINIL AUTO ADESIVO, ESTRUTURA EM AÇO TRATADO A BASE DE WASH PRIMER, PINTADO PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO, NAS DIMENSÕES DE 0,60M X 1,00M. FORNECIMENTO.(DESONERADO)	UN	200,00	612,93	122.586,00	-	-	90,00	55.163,70	90,00	55.163,70	110,00	67.422,30
49	AD 19.25.0310 (/)	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA PÚBLICA, CONFECCIONADO EM CHAPA DE PET 2,0MM, FUNDO, TEXTOS E SÍMBOLOS EM VINIL AUTO ADESIVO E ESTRUTURA DE REQUADRO, SUPORTE ESTRUTURADO EM PEÇA DE MADEIRA SERRADA DE (7,5 X 7,5)CM PINTADO, INCLUSIVE TRANSPORTE. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.(DESONERADO)	M2	16,80	415,07	6.973,17	-	-	16,80	6.973,17	16,80	6.973,17	-	-
50	AD 24.05.0200 (/)	ALUGUEL DE CAVALETE PLÁSTICO UNIVERSAL DE POLIETILENO DE ALTO IMPACTO, NA COR BRANCA, COM PAINÉIS DE FITA REFLETIVA NA DIMENSÕES (1,15X0,61)M. PERMITINDO ADAPTAÇÃO DE ATÉ 2 PISCAS ALERTAS E PLACAS DE SINALIZAÇÕES DIVERSAS, DE ACORDO COM O MANUAL DO DNSR E CET-RIO, COM MAIS ACESSÓRIOS, INCLUINDO 1 PISCA ALERTA, PRIMEIRA COLOCAÇÃO E RETIRADA NO FINAL DA OBRA.(DESONERADO)	UN.MÊS	600,00	55,33	33.198,00	50,00	2.766,50	252,50	13.970,82	302,50	16.737,32	297,50	16.460,68
51	AD 24.05.0250 (/)	ALUGUEL DE CONE CANALIZADOR EMPILHÁVEL T-TOPDE DE ALTA DENSIDADE DE POLIETILENO INQUEBRÁVEL, COM 1,06M DE ALTURA E 0,33M DE FAIXA REFLETIVA COM BASE DE BORRACHA REMOVÍVEL, PERMITINDO PRESTAÇÃO DE PISCA ALERTA, DE ACORDO COM O MANUAL DO DNSR E CET-RIO, COM MAIS ACESSÓRIOS, INCLUINDO MANUTENÇÃO, COLOCAÇÃO E RETIRADA NO FINAL DA OBRA, EXCLUINDO O PISCA ALERTA.(DESONERADO)	UN.MÊS	2.400,00	51,07	122.568,00	50,00	2.553,50	207,50	10.597,02	257,50	13.150,52	2.142,50	109.417,48
52	AD 24.05.0300 (A)	ALUGUEL DE PISCA ALERTA PARA ADAPTAÇÃO EM CONES CANALIZADORES E CAVALETES.(DESONERADO)	UN.MÊS	1.200,00	38,99	46.788,00	-	-	-	-	-	-	1.200,00	46.788,00
53	AD 24.05.0450 (A)	ROLO DE TELA PLÁSTICA, NAS DIMENSÕES DE (50X1,20)M, NA COR LARANJA, SENDO UTILIZADA 2 VEZES. FORNECIMENTO.(DESONERADO)	M	2.399,99	0,73	1.751,99	-	-	-	-	-	-	2.399,99	1.751,99
54	AD 39.05.0086 (/)	TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS).(DESONERADO)	H	4.440,00	17,53	77.833,20	925,00	16.215,25	2.775,00	48.645,75	3.700,00	64.861,00	740,00	12.972,20
55	AD 39.05.0116 (/)	ENCARREGADO (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS).(DESONERADO)	H	4.440,00	27,49	122.055,60	925,00	25.428,25	2.775,00	76.284,75	3.700,00	101.713,00	740,00	20.342,60
56	AD 39.05.0134 (/)	ENGENHEIRO, ARQUITETO OU GEÓLOGO SÊNIOR (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS).(DESONERADO)	H	1.110,00	185,76	206.193,60	-	-	1.110,00	206.193,60	1.110,00	206.193,60	-	-
				<b>TOTAL DA CATEGORIA</b>		<b>1.029.376,30</b>		<b>78.025,15</b>		<b>592.949,88</b>		<b>670.975,03</b>		<b>358.401,27</b>
<b>(- ITEM ESPECIAL)</b>														
57	IE 00.02.7107 ( )	MISTURA BETUMINOSA TIPO "GAP GRADED", UTILIZANDO LIGANTE DE ASFALTO-BORRACHA E BRITA 1, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO, COM RESULTADO DE "GRIP TEST" (ASTM) MAIOR QUE 0,60, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO LIGANTE, USINAGEM E TRANSPORTE DA MASSA (DESONERADO)	T	6.010,13	59,61	358.263,84	-	-	-	-	-	-	6.010,13	358.263,84
58	IE 00.02.7108 ( )	MISTURA BETUMINOSA TIPO "OPEN GRADED", UTILIZANDO LIGANTE DE ASFALTO-BORRACHA E BRITA 1, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO, COM RESULTADO DE "GRIP TEST" (ASTM) MAIOR QUE 0,75 E RUÍDO MENOR QUE 97 dB, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO LIGANTE, USINAGEM E TRANSPORTE DA MASSA (DESONERADO)	T	969,38	59,27	57.455,15	-	-	-	-	-	-	969,38	57.455,15
59	IE 00.02.7109 ( )	MISTURA BETUMINOSA UTILIZANDO BMB, TIPO "OPEN GRADE" OU "GAP GRADED", CONSIDERANDO APENAS USINAGEM. (DESONERADO)	T	6.979,50	72,15	503.570,92	-	-	-	-	-	-	6.979,50	503.570,92
60	IE 00.02.7110 ( )	PRODUÇÃO DE LIGANTE MODIFICADO DE ASFALTO-BORRACHA (BMB) "IN SITU" TIPO "FIELD BLEND", COM UTILIZAÇÃO DE BORRACHA RECICLADA COM POLÍMERO, NA PROPORÇÃO DE 20%, DE PÓ DE BORRACHA EM PESO, EM CONFORMIDADE COM ASTM 6114, ASTM D8 E COM A RESOLUÇÃO 19/2005 DE 11/7/2005 DA ANP (DESONERADO)	T	572,90	3.273,93	1.875.634,49	-	-	-	-	-	-	572,90	1.875.634,49
				<b>TOTAL DA CATEGORIA</b>		<b>2.794.924,40</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>2.794.924,40</b>
				<b>TOTAL DOS SERVIÇOS COM B.D.I.</b>		<b>36.091.144,98</b>		<b>281.268,10</b>		<b>9.814.472,68</b>		<b>10.095.740,78</b>		<b>26.000.170,17</b>

DS  
M

DS  
EM

DS  
X

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS PAVIMENTOS NOS LOGRADOUROS  
RELACIONADOS NA ÁREA DA AP – 4 – PROGRAMA PAVIMENTARIO

# RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



DS

DS

DS





### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO


CONTRATO: 024/2020  
PROCESSO: 0006/300.120/2020  
EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.  
ETAPA: 4ª Etapa MEDIÇÃO: 7  
LOGRADOURO: ESTRADA DO RIO GRANDE

PERÍODO: 28/07/2020 à 26/08/2020



SERVIÇO: LEVANTAMENTO DE TAMPÃO

SERVIÇO: LEVANTAMENTO DE TAMPÃO



SERVIÇO: LEVANTAMENTO DE TAMPÃO

SERVIÇO: LEVANTAMENTO DE TAMPÃO



SERVIÇO: LEVANTAMENTO DE TAMPÃO

SERVIÇO: LEVANTAMENTO DE TAMPÃO

DS

DS

DS

CONTRATO: 024/2020  
PROCESSO: 0006/300.120/2020  
EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.  
ETAPA: 4ª Etapa MEDIÇÃO: 7  
LOGRADOURO: AV. JOSÉ SILVA DE AZEVEDO NETO


PERÍODO: 28/07/2020 à 26/08/2020



SERVIÇO: LEVANTAMENTO DE TAMPÃO



SERVIÇO: LEVANTAMENTO DE TAMPÃO




SERVIÇO: LEVANTAMENTO DE TAMPÃO



SERVIÇO: LEVANTAMENTO DE TAMPÃO



SERVIÇO: LEVANTAMENTO DE TAMPÃO




SERVIÇO: LEVANTAMENTO DE TAMPÃO



### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO


CONTRATO: 024/2020  
PROCESSO: 0006/300.120/2020  
EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.  
ETAPA: 4ª Etapa MEDIÇÃO: 7  
LOGRADOURO: RUA COMANDANTE RUBENS SILVA

PERIODO: 28/07/2020 à 26/08/2020



SERVIÇO: LEVANTAMENTO DE TAMPÃO

SERVIÇO: LEVANTAMENTO DE TAMPÃO



SERVIÇO: LEVANTAMENTO DE TAMPÃO

SERVIÇO: LEVANTAMENTO DE TAMPÃO



SERVIÇO: LEVANTAMENTO DE TAMPÃO

SERVIÇO: LEVANTAMENTO DE TAMPÃO

DS

DS

DS



### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO


CONTRATO: 024/2020  
PROCESSO: 0006/300.120/2020  
EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.  
ETAPA: 4ª Etapa MEDIÇÃO: 7  
LOGRADOURO: ESTRADA DO GABINAL

PERÍODO: 28/07/2020 à 26/08/2020




SERVIÇO: LEVANTAMENTO DE TAMPÃO

SERVIÇO: LEVANTAMENTO DE TAMPÃO



SERVIÇO: LEVANTAMENTO DE TAMPÃO

SERVIÇO: LEVANTAMENTO DE TAMPÃO



SERVIÇO: LEVANTAMENTO DE TAMPÃO

SERVIÇO: LEVANTAMENTO DE TAMPÃO

DS

DS

DS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS PAVIMENTOS NOS LOGRADOUROS  
RELACIONADOS NA ÁREA DA AP – 4 – PROGRAMA PAVIMENTARIO




# DIÁRIO DE OBRAS









DS

DS




DS




				<b>FORMULÁRIO</b>				Nº do Diário de Obra	
				RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS PAVIMENTO - RDOP				92	
								VERSÃO 0	
								PÁGINA 1/1	
Obra: Serviços de Recuperação dos Pavimentos nos Logradouros Relacionados na Área da AP 4 - Programa PavimentaçãoRio		Contratada: Dimensional Engenharia Ltda.		Hora início: 07:00		Hora término: 17:00			
Contrato: 024/2020	Processo: 06/300.120/2020	Fiscalização: João Adolpho / Susana Bittencourt / Maurício Graça	Data: terça-feira, 28 de julho de 2020	Condição do Tempo: SOL		Intensidade:			
<b>EFETIVO / QUANTIDADE</b>									
ALMOXARIFE	1	AUXILIAR TÉCNICO	0	MARTELETEIRO	2	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	3	SOLDADOR	1
APONTADOR	2	ELETRICISTA	1	MOTORISTA DE CAMINHÃO	15	OPERADOR DE TRAFEGO	9	SUPERVISOR DE TRAFEGO	0
ARQUITETO	1	ENCARREGADO ADMINISTRATIVO	1	MOTORISTA DE ESPARGIDOR	2	OPERADOR DE USINA DE ASFALTO	1	TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	2
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	3	ENCARREGADO DE PAVIMENTAÇÃO	1	OPERADOR DE VIBRO ACABADORA	1	OPERADOR DE FRESADORA	2	TÉCNICO DE SEG. DO TRABALHO	2
AUXILIAR DE ALMOXARIFE	1	ENCARREGADO DE USINA DE ASFALTO	1	OPERADOR DE MINI CARREGADEIRA	1	PEDREIRO	2	TOPÓGRAFO	1
AUXILIAR DE ENGENHARIA	1	ENGENHEIRO CIVIL	4	OPERADOR DE ESPARGIDOR	1	RASTILHEIRO	2	VIGIA	2
AUXILIAR DE LABORATÓRIO	1	ESTAGIÁRIO DE ENGENHARIA	0	OPERADOR DE PÁ MECÂNICA	1	SERVENTE	28	ENCARREGADO DE OBRA	1
AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	2	LABORATORISTA	2	OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA	1	SINALEIRO	2		
<b>EQUIPAMENTOS / QUANTIDADE</b>									
BOB CAT	4	CAMINHÃO TANQUE	2	PÁ CARREGADEIRA	1				
COMPRESSOR DE AR	4	CAMINHÃO PRANCHA	2	RETROSCAVADEIRA	1				
MANGUEIRA PARA COMPRESSOR	4	FRESA 1000 OU SIMILAR	2	USINA DE ASFALTO	1				
ROMPEDOR PNEUMÁTICO	2	CAMINHÃO ESPARGIDOR	2	GERADOR	1				
CAMINHÃO TRUCK	5	VIBRO ACABADORA	2	ÔNIBUS OU SIMILAR	4				
CAMINHÃO TOCO	4	ROLO CHAPA	2	CAMINHONETE TIPO PICK UP	2				
CAMINHÃO CARROC. FIXA	4	ROLO PNEU	2	VEÍCULO LEVE	2				
<b>DESTINO DO FRESADO / BOTA-FORA:</b>									
<b>DISCRIMINAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS:</b>					<b>OCORRENCIAS:</b>				
LEVANTAMENTO / TROCA DE TRAMPÕES E GRELHA									
EQUIPE MOBILIZADA AGUARDANDO REINICIO DOS SERVIÇOS									
					<b>REGISTROS DA FISCALIZAÇÃO</b>				
<p>DocuSigned by:    263ED25GGA66476...  DIMENSIONAL ENGENHARIA</p>					FISCALIZAÇÃO				

 		FORMULÁRIO						Nº do Diário de Obra	
		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS PAVIMENTO - RDOP						93	
Obra:		Contratada:			Hora início:		Hora término:		
Serviços de Recuperação dos Pavimentos nos Logradouros Relacionados na Área da AP 4 - Programa PavimentaRio		Dimensional Engenharia Ltda.			07:00		17:00		
Contrato:	Processo:	Fiscalização:	Data:	Condição do Tempo:		Intensidade:			
024/2020	06/300.120/2020	João Adolpho / Susana Bittencourt / Maurício Graça	quarta-feira, 29 de julho de 2020	CHUVA		FRACA			
EFETIVO / QUANTIDADE									
ALMOXARIFE	1	AUXILIAR TÉCNICO	0	MARTELETEIRO	2	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	3	SOLDADOR	1
APONTADOR	2	ELETRICISTA	1	MOTORISTA DE CAMINHÃO	15	OPERADOR DE TRAFEGO	9	SUPERVISOR DE TRAFEGO	0
ARQUITETO	1	ENCARREGADO ADMINISTRATIVO	1	MOTORISTA DE ESPARGIDOR	2	OPERADOR DE USINA DE ASFALTO	1	TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	2
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	3	ENCARREGADO DE PAVIMENTAÇÃO	1	OPERADOR DE VIBRO ACABADORA	1	OPERADOR DE FRESADORA	2	TÉCNICO DE SEG. DO TRABALHO	2
AUXILIAR DE ALMOXARIFE	1	ENCARREGADO DE USINA DE ASFALTO	1	OPERADOR DE MINI CARREGADEIRA	1	PEDREIRO	2	TOPÓGRAFO	1
AUXILIAR DE ENGENHARIA	1	ENGENHEIRO CIVIL	4	OPERADOR DE ESPARGIDOR	1	RASTILHEIRO	2	VIGIA	2
AUXILIAR DE LABORATÓRIO	1	ESTAGIÁRIO DE ENGENHARIA	0	OPERADOR DE PÁ MECÂNICA	1	SERVEENTE	28	ENCARREGADO DE OBRA	1
AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	2	LABORATORISTA	2	OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA	1	SINALEIRO	2		
EQUIPAMENTOS / QUANTIDADE									
BOB CAT	4	CAMINHÃO TANQUE	2	PÁ CARREGADEIRA	1				
COMPRESSOR DE AR	4	CAMINHÃO PRANCHA	2	RETROSCAVADEIRA	1				
MANGUEIRA PARA COMPRESSOR	4	FRESA 1000 OU SIMILAR	2	USINA DE ASFALTO	1				
ROMPEDOR PNEUMÁTICO	2	CAMINHÃO ESPARGIDOR	2	GERADOR	1				
CAMINHÃO TRUCK	5	VIBRO ACABADORA	2	ÔNIBUS OU SIMILAR	4				
CAMINHÃO TOCO	4	ROLO CHAPA	2	CAMINHONETE TIPO PICK UP	2				
CAMINHÃO CARROC. FIXA	4	ROLO PNEU	2	VEÍCULO LEVE	2				
DESTINO DO FRESADO / BOTA-FORA:									
DISCRIMINAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS:				OCORRENCIAS:					
NÃO HOUE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DEVIDO AO TEMPO CHUVOSO									
EQUIPE MOBILIZADA AGUARDANDO REINICIO DOS SERVIÇOS									
				REGISTROS DA FISCALIZAÇÃO					
DocuSigned by:  263ED25CCA66476... DIMENSIONAL ENGENHARIA				FISCALIZAÇÃO					




				FORMULÁRIO				Nº do Diário de Obra	
				RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS PAVIMENTO - RDOP				94	
								VERSÃO	0
								PÁGINA	1/1
Obra: Serviços de Recuperação dos Pavimentos nos Logradouros Relacionados na Área da AP 4 - Programa PavimentaRio		Contratada: Dimensional Engenharia Ltda.		Hora início: 07:00		Hora término: 17:00			
Contrato: 024/2020	Processo: 06/300.120/2020	Fiscalização: João Adolpho / Susana Bittencourt / Maurício Graça	Data: quinta-feira, 30 de julho de 2020	Condição do Tempo: CHUVA		Intensidade: FORTE			
EFETIVO / QUANTIDADE									
ALMOXARIFE	1	AUXILIAR TÉCNICO	0	MARTELETEIRO	2	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	3	SOLDADOR	1
APONTADOR	2	ELETRICISTA	1	MOTORISTA DE CAMINHÃO	15	OPERADOR DE TRAFEGO	9	SUPERVISOR DE TRAFEGO	0
ARQUITETO	1	ENCARREGADO ADMINISTRATIVO	1	MOTORISTA DE ESPARGIDOR	2	OPERADOR DE USINA DE ASFALTO	1	TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	2
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	3	ENCARREGADO DE PAVIMENTAÇÃO	1	OPERADOR DE VIBRO ACABADORA	1	OPERADOR DE FRESADORA	2	TÉCNICO DE SEG. DO TRABALHO	2
AUXILIAR DE ALMOXARIFE	1	ENCARREGADO DE USINA DE ASFALTO	1	OPERADOR DE MINI CARREGADEIRA	1	PEDREIRO	2	TOPÓGRAFO	1
AUXILIAR DE ENGENHARIA	1	ENGENHEIRO CIVIL	4	OPERADOR DE ESPARGIDOR	1	RASTILHEIRO	2	VIGIA	2
AUXILIAR DE LABORATÓRIO	1	ESTAGIÁRIO DE ENGENHARIA	0	OPERADOR DE PÁ MECÂNICA	1	SERVEENTE	28	ENCARREGADO DE OBRA	1
AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	2	LABORATORISTA	2	OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA	1	SINALEIRO	2		
EQUIPAMENTOS / QUANTIDADE									
BOB CAT	4	CAMINHÃO TANQUE	2	PÁ CARREGADEIRA	1				
COMPRESSOR DE AR	4	CAMINHÃO PRANCHA	2	RETROSCAVADEIRA	1				
MANGUEIRA PARA COMPRESSOR	4	FRESA 1000 OU SIMILAR	2	USINA DE ASFALTO	1				
ROMPEDOR PNEUMÁTICO	2	CAMINHÃO ESPARGIDOR	2	GERADOR	1				
CAMINHÃO TRUCK	5	VIBRO ACABADORA	2	ÔNIBUS OU SIMILAR	4				
CAMINHÃO TOCO	4	ROLO CHAPA	2	CAMINHONETE TIPO PICK UP	2				
CAMINHÃO CARROC. FIXA	4	ROLO PNEU	2	VEÍCULO LEVE	2				
DESTINO DO FRESADO / BOTA-FORA:									
DISCRIMINAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS:					OCORRENCIAS:				
NÃO HOUVE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DEVIDO AO TEMPO CHUVOSO									
EQUIPE MOBILIZADA AGUARDANDO REINICIO DOS SERVIÇOS									
					REGISTROS DA FISCALIZAÇÃO				
DocuSigned by:  263ED25C6A66476... DIMENSIONAL ENGENHARIA					FISCALIZAÇÃO				









 DIMENSIONAL ENGENHARIA "NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA" <b>25 ANOS</b>		 RIO PROGRAMA PAVIMENTA RIO # ASFALTO LEGAL		FORMULÁRIO					Nº do Diário de Obra	
				RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS PAVIMENTO - RDOP					95	
									VERSÃO	0
<b>Obra:</b> Serviços de Recuperação dos Pavimentos nos Logradouros Relacionados na Área da AP 4 - Programa PavimentaRio				<b>Contratada:</b> Dimensional Engenharia Ltda.		<b>Hora início:</b> 07:00		<b>Hora término:</b> 16:00		
<b>Contrato:</b> 024/2020	<b>Processo:</b> 06/300.120/2020	<b>Fiscalização:</b> João Adolpho / Susana Bittencourt / Maurício Graça		<b>Data:</b> sexta-feira, 31 de julho de 2020		<b>Condição do Tempo:</b> CHUVA		<b>Intensidade:</b> FORTE		
EFETIVO / QUANTIDADE										
ALMOXARIFE	1	AUXILIAR TÉCNICO	0	MARTELETEIRO	2	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	3	SOLDADOR	1	
APONTADOR	2	ELETRICISTA	1	MOTORISTA DE CAMINHÃO	15	OPERADOR DE TRAFEGO	9	SUPERVISOR DE TRAFEGO	0	
ARQUITETO	1	ENCARREGADO ADMINISTRATIVO	1	MOTORISTA DE ESPARGIDOR	2	OPERADOR DE USINA DE ASFALTO	1	TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	2	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	3	ENCARREGADO DE PAVIMENTAÇÃO	1	OPERADOR DE VIBRO ACABADORA	1	OPERADOR DE FRESADORA	2	TÉCNICO DE SEG. DO TRABALHO	2	
AUXILIAR DE ALMOXARIFE	1	ENCARREGADO DE USINA DE ASFALTO	1	OPERADOR DE MINI CARREGADEIRA	1	PEDREIRO	2	TOPÓGRAFO	1	
AUXILIAR DE ENGENHARIA	1	ENGENHEIRO CIVIL	4	OPERADOR DE ESPARGIDOR	1	RASTILHEIRO	2	VIGIA	2	
AUXILIAR DE LABORATÓRIO	1	ESTAGIÁRIO DE ENGENHARIA	0	OPERADOR DE PÁ MECÂNICA	1	SERVENTE	28	ENCARREGADO DE OBRA	1	
AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	2	LABORATORISTA	2	OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA	1	SINALEIRO	2			
EQUIPAMENTOS / QUANTIDADE										
BOB CAT	4	CAMINHÃO TANQUE	2	PÁ CARREGADEIRA	1					
COMPRESSOR DE AR	4	CAMINHÃO PRANCHA	2	RETROSCAVADEIRA	1					
MANGUEIRA PARA COMPRESSOR	4	FRESA 1000 OU SIMILAR	2	USINA DE ASFALTO	1					
ROMPEDOR PNEUMÁTICO	2	CAMINHÃO ESPARGIDOR	2	GERADOR	1					
CAMINHÃO TRUCK	5	VIBRO ACABADORA	2	ÔNIBUS OU SIMILAR	4					
CAMINHÃO TOCO	4	ROLO CHAPA	2	CAMINHONETE TIPO PICK UP	2					
CAMINHÃO CARROC. FIXA	4	ROLO PNEU	2	VEÍCULO LEVE	2					
DESTINO DO FRESADO / BOTA-FORA:										
DISCRIMINAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS:					OCORRENCIAS:					
NÃO HOUE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DEVIDO AO TEMPO CHUVOSO										
EQUIPE MOBILIZADA AGUARDANDO REINICIO DOS SERVIÇOS										
					REGISTROS DA FISCALIZAÇÃO					
DocuSigned by:  263ED25CCA66476... DIMENSIONAL ENGENHARIA					_____ FISCALIZAÇÃO					

				FORMULÁRIO				Nº do Diário de Obra	
				RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS PAVIMENTO - RDOP				96	
								VERSÃO	0
								PÁGINA	1/1
Obra: Serviços de Recuperação dos Pavimentos nos Logradouros Relacionados na Área da AP 4 - Programa PavimentaRio		Contratada: Dimensional Engenharia Ltda.		Hora início: 0		Hora término: 0			
Contrato: 024/2020	Processo: 06/300.120/2020	Fiscalização: João Adolpho / Susana Bittencourt / Maurício Graça	Data: sábado, 1 de agosto de 2020	Condição do Tempo: Sol		Intensidade:			
EFETIVO / QUANTIDADE									
ALMOXARIFE	0	AUXILIAR TÉCNICO	0	MARTELETEIRO	0	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	0	SOLDADOR	1
APONTADOR	1	ELETRICISTA	1	MOTORISTA DE CAMINHÃO	0	OPERADOR DE TRAFEGO	0	SUPERVISOR DE TRAFEGO	0
ARQUITETO	0	ENCARREGADO ADMINISTRATIVO	0	MOTORISTA DE ESPARGIDOR	0	OPERADOR DE USINA DE ASFALTO	0	TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	0
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	ENCARREGADO DE PAVIMENTAÇÃO	0	OPERADOR DE VIBRO ACABADORA	0	OPERADOR DE FRESADORA	0	TÉCNICO DE SEG. DO TRABALHO	0
AUXILIAR DE ALMOXARIFE	0	ENCARREGADO DE USINA DE ASFALTO	0	OPERADOR DE MINI CARREGADEIRA	0	PEDREIRO	0	TOPÓGRAFO	0
AUXILIAR DE ENGENHARIA	0	ENGENHEIRO CIVIL	0	OPERADOR DE ESPARGIDOR	0	RASTILHEIRO	0	VIGIA	2
AUXILIAR DE LABORATÓRIO	0	ESTAGIÁRIO DE ENGENHARIA	0	OPERADOR DE PÁ MECÂNICA	0	SERVEENTE	3	ENCARREGADO DE OBRA	1
AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	0	LABORATORISTA	0	OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA	0	SINALEIRO	1		
EQUIPAMENTOS / QUANTIDADE									
BOB CAT	4	CAMINHÃO TANQUE	2	PÁ CARREGADEIRA	1				
COMPRESSOR DE AR	4	CAMINHÃO PRANCHA	2	RETROSCAVADEIRA	1				
MANGUEIRA PARA COMPRESSOR	4	FRESA 1000 OU SIMILAR	2	USINA DE ASFALTO	1				
ROMPEDOR PNEUMÁTICO	2	CAMINHÃO ESPARGIDOR	2	GERADOR	1				
CAMINHÃO TRUCK	5	VIBRO ACABADORA	2	ÔNIBUS OU SIMILAR	4				
CAMINHÃO TOCO	4	ROLO CHAPA	2	CAMINHONETE TIPO PICK UP	2				
CAMINHÃO CARROC. FIXA	4	ROLO PNEU	2	VEÍCULO LEVE	2				
DESTINO DO FRESADO / BOTA-FORA:									
DISCRIMINAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS:					OCORRENCIAS:				
NÃO HOUVE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS (FIM DE SEMANA)									
					REGISTROS DA FISCALIZAÇÃO				
DocuSigned by:  263ED25CCA66476... DIMENSIONAL ENGENHARIA					FISCALIZAÇÃO				








				FORMULÁRIO					Nº do Diário de Obra	
				RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS PAVIMENTO - RDOP					98	
Obra:		Contratada:			Hora início:		Hora término:			
Serviços de Recuperação dos Pavimentos nos Logradouros Relacionados na Área da AP 4 - Programa PavimentaRio		Dimensional Engenharia Ltda.			07:00		17:00			
Contrato:	Processo:	Fiscalização:	Data:	Condição do Tempo:		Intensidade:				
024/2020	06/300.120/2020	João Adolpho / Susana Bittencourt / Maurício Graça	segunda-feira, 3 de agosto de 2020	Sol						
EFETIVO / QUANTIDADE										
ALMOXARIFE	1	AUXILIAR TÉCNICO	0	MARTELETEIRO	2	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	3	SOLDADOR	1	
APONTADOR	2	ELETRICISTA	1	MOTORISTA DE CAMINHÃO	15	OPERADOR DE TRAFEGO	9	SUPERVISOR DE TRAFEGO	0	
ARQUITETO	1	ENCARREGADO ADMINISTRATIVO	1	MOTORISTA DE ESPARGIDOR	2	OPERADOR DE USINA DE ASFALTO	1	TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	2	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	3	ENCARREGADO DE PAVIMENTAÇÃO	1	OPERADOR DE VIBRO ACABADORA	1	OPERADOR DE FRESADORA	2	TÉCNICO DE SEG. DO TRABALHO	2	
AUXILIAR DE ALMOXARIFE	1	ENCARREGADO DE USINA DE ASFALTO	1	OPERADOR DE MINI CARREGADEIRA	1	PEDREIRO	2	TOPÓGRAFO	1	
AUXILIAR DE ENGENHARIA	1	ENGENHEIRO CIVIL	4	OPERADOR DE ESPARGIDOR	1	RASTILHEIRO	2	VIGIA	2	
AUXILIAR DE LABORATÓRIO	1	ESTAGIÁRIO DE ENGENHARIA	0	OPERADOR DE PÁ MECÂNICA	1	SERVEENTE	28	ENCARREGADO DE OBRA	1	
AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	2	LABORATORISTA	2	OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA	1	SINALEIRO	2			
EQUIPAMENTOS / QUANTIDADE										
BOB CAT	4	CAMINHÃO TANQUE	2	PÁ CARREGADEIRA	1					
COMPRESSOR DE AR	4	CAMINHÃO PRANCHA	2	RETROSCAVADEIRA	1					
MANGUEIRA PARA COMPRESSOR	4	FRESA 1000 OU SIMILAR	2	USINA DE ASFALTO	1					
ROMPEDOR PNEUMÁTICO	2	CAMINHÃO ESPARGIDOR	2	GERADOR	1					
CAMINHÃO TRUCK	5	VIBRO ACABADORA	2	ÔNIBUS OU SIMILAR	4					
CAMINHÃO TOCO	4	ROLO CHAPA	2	CAMINHONETE TIPO PICK UP	2					
CAMINHÃO CARROC. FIXA	4	ROLO PNEU	2	VEÍCULO LEVE	2					
DESTINO DO FRESADO / BOTA-FORA:										
DISCRIMINAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS:					OCORRENCIAS:					
LEVANTAMENTO / TROCA DE TRAMPÕES E GRELHA										
EQUIPE MOBILIZADA AGUARDANDO REINÍCIO DOS SERVIÇOS										
					REGISTROS DA FISCALIZAÇÃO					
DocuSigned by:  263ED256CA66476... DIMENSIONAL ENGENHARIA					FISCALIZAÇÃO					

				FORMULÁRIO						Nº do Diário de Obra	
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS PAVIMENTO - RDOP											
VERSÃO		0		PÁGINA		1/1					
Obra: Serviços de Recuperação dos Pavimentos nos Logradouros Relacionados na Área da AP 4 - Programa PavimentaRio				Contratada: Dimensional Engenharia Ltda.			Hora início: 07:00		Hora término: 17:00		
Contrato: 024/2020	Processo: 06/300.120/2020	Fiscalização: João Adolpho / Susana Bittencourt / Maurício Graça		Data: terça-feira, 4 de agosto de 2020		Condição do Tempo: Sol		Intensidade:			
EFETIVO / QUANTIDADE											
ALMOXARIFE	1	AUXILIAR TÉCNICO	0	MARTELETEIRO	2	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	2	SOLDADOR	1		
APONTADOR	2	ELETRICISTA	1	MOTORISTA DE CAMINHÃO	15	OPERADOR DE TRAFEGO	9	SUPERVISOR DE TRAFEGO	0		
ARQUITETO	1	ENCARREGADO ADMINISTRATIVO	1	MOTORISTA DE ESPARGIDOR	2	OPERADOR DE USINA DE ASFALTO	1	TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	2		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	3	ENCARREGADO DE PAVIMENTAÇÃO	1	OPERADOR DE VIBRO ACABADORA	1	OPERADOR DE FRESADORA	2	TÉCNICO DE SEG. DO TRABALHO	2		
AUXILIAR DE ALMOXARIFE	1	ENCARREGADO DE USINA DE ASFALTO	1	OPERADOR DE MINI CARREGADEIRA	1	PEDREIRO	2	TOPÓGRAFO	1		
AUXILIAR DE ENGENHARIA	1	ENGENHEIRO CIVIL	4	OPERADOR DE ESPARGIDOR	1	RASTILHEIRO	2	VIGIA	3		
AUXILIAR DE LABORATÓRIO	1	ESTAGIÁRIO DE ENGENHARIA	0	OPERADOR DE PÁ MECÂNICA	1	SERVEANTE	28	ENCARREGADO DE OBRA	1		
AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	2	LABORATORISTA	2	OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA	1	SINALEIRO	1				
EQUIPAMENTOS / QUANTIDADE											
BOB CAT	4	CAMINHÃO TANQUE	2	PÁ CARREGADEIRA	1						
COMPRESSOR DE AR	4	CAMINHÃO PRANCHA	2	RETROSCAVADEIRA	1						
MANGUEIRA PARA COMPRESSOR	4	FRESA 1000 OU SIMILAR	2	USINA DE ASFALTO	1						
ROMPEDOR PNEUMÁTICO	2	CAMINHÃO ESPARGIDOR	2	GERADOR	1						
CAMINHÃO TRUCK	5	VIBRO ACABADORA	2	ÔNIBUS OU SIMILAR	4						
CAMINHÃO TOCO	4	ROLO CHAPA	2	CAMINHONETE TIPO PICK UP	2						
CAMINHÃO CARROC. FIXA	4	ROLO PNEU	2	VEÍCULO LEVE	2						
DESTINO DO FRESADO / BOTA-FORA:											
DISCRIMINAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS:					OCORRENCIAS:						
LEVANTAMENTO / TROCA DE TRAMPÕES E GRELHA											
EQUIPE MOBILIZADA AGUARDANDO REINICIO DOS SERVIÇOS											
					REGISTROS DA FISCALIZAÇÃO						
DocuSigned by:  263ED25GCA66476... DIMENSIONAL ENGENHARIA					FISCALIZAÇÃO						


						FORMULÁRIO				Nº do Diário de Obra	
						RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS PAVIMENTO - RDOP				100	
						PÁGINA		1/1			
<b>Obra:</b> Serviços de Recuperação dos Pavimentos nos Logradouros Relacionados na Área da AP 4 - Programa PavimentaRio				<b>Contratada:</b> Dimensional Engenharia Ltda.				<b>Hora início:</b> 07:00		<b>Hora término:</b> 17:00	
<b>Contrato:</b> 024/2020		<b>Processo:</b> 06/300.120/2020		<b>Fiscalização:</b> João Adolpho / Susana Bittencourt / Maurício Graça		<b>Data:</b> quarta-feira, 5 de agosto de 2020		<b>Condição do Tempo:</b> Sol		<b>Intensidade:</b>	
EFETIVO / QUANTIDADE											
ALMOXARIFE	1	AUXILIAR TÉCNICO	0	MARTELETEIRO	2	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	2	SOLDADOR	1		
APONTADOR	2	ELETRICISTA	1	MOTORISTA DE CAMINHÃO	15	OPERADOR DE TRAFEGO	9	SUPERVISOR DE TRAFEGO	0		
ARQUITETO	1	ENCARREGADO ADMINISTRATIVO	1	MOTORISTA DE ESPARGIDOR	2	OPERADOR DE USINA DE ASFALTO	1	TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	2		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	3	ENCARREGADO DE PAVIMENTAÇÃO	1	OPERADOR DE VIBRO ACABADORA	1	OPERADOR DE FRESADORA	2	TÉCNICO DE SEG. DO TRABALHO	2		
AUXILIAR DE ALMOXARIFE	1	ENCARREGADO DE USINA DE ASFALTO	1	OPERADOR DE MINI CARREGADEIRA	1	PEDREIRO	2	TOPÓGRAFO	1		
AUXILIAR DE ENGENHARIA	1	ENGENHEIRO CIVIL	4	OPERADOR DE ESPARGIDOR	1	RASTILHEIRO	2	VIGIA	2		
AUXILIAR DE LABORATÓRIO	1	ESTAGIÁRIO DE ENGENHARIA	0	OPERADOR DE PÁ MECÂNICA	1	SERVEANTE	28	ENCARREGADO DE OBRA	1		
AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	2	LABORATORISTA	2	OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA	1	SINALEIRO	2				
EQUIPAMENTOS / QUANTIDADE											
BOB CAT	4	CAMINHÃO TANQUE	2	PÁ CARREGADEIRA	1						
COMPRESSOR DE AR	4	CAMINHÃO PRANCHA	2	RETROESCAVADEIRA	1						
MANGUEIRA PARA COMPRESSOR	4	FRESA 1000 OU SIMILAR	2	USINA DE ASFALTO	1						
ROMPEDOR PNEUMÁTICO	2	CAMINHÃO ESPARGIDOR	2	GERADOR	1						
CAMINHÃO TRUCK	5	VIBRO ACABADORA	2	ÔNIBUS OU SIMILAR	4						
CAMINHÃO TOCO	4	ROLO CHAPA	2	CAMINHONETE TIPO PICK UP	2						
CAMINHÃO CARROC. FIXA	4	ROLO PNEU	2	VEÍCULO LEVE	2						
DESTINO DO FRESADO / BOTA-FORA:											
DISCRIMINAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS:						OCORRENCIAS:					
LEVANTAMENTO / TROCA DE TRAMPÕES E GRELHA											
EQUIPE MOBILIZADA AGUARDANDO REINÍCIO DOS SERVIÇOS											
REGISTROS DA FISCALIZAÇÃO											
<p>DocuSigned by:    263ED25GCA66476...  DIMENSIONAL ENGENHARIA</p>						<p>FISCALIZAÇÃO</p>					






 				FORMULÁRIO					Nº do Diário de Obra	
				RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS PAVIMENTO - RDOP					101	
									VERSÃO	0
Obra: Serviços de Recuperação dos Pavimentos nos Logradouros Relacionados na Área da AP 4 - Programa PavimentaRio			Contratada: Dimensional Engenharia Ltda.			Hora início: 07:00		Hora término: 17:00		
Contrato: 024/2020	Processo: 06/300.120/2020	Fiscalização: João Adolpho / Susana Bittencourt / Maurício Graça		Data: quinta-feira, 6 de agosto de 2020		Condição do Tempo: Sol		Intensidade:		
EFETIVO / QUANTIDADE										
ALMOXARIFE	1	AUXILIAR TÉCNICO	0	MARTELETEIRO	2	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	2	SOLDADOR	1	
APONTADOR	2	ELETRICISTA	1	MOTORISTA DE CAMINHÃO	15	OPERADOR DE TRAFEGO	9	SUPERVISOR DE TRAFEGO	0	
ARQUITETO	1	ENCARREGADO ADMINISTRATIVO	1	MOTORISTA DE ESPARGIDOR	2	OPERADOR DE USINA DE ASFALTO	1	TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	2	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	3	ENCARREGADO DE PAVIMENTAÇÃO	1	OPERADOR DE VIBRO ACABADORA	1	OPERADOR DE FRESADORA	2	TÉCNICO DE SEG. DO TRABALHO	2	
AUXILIAR DE ALMOXARIFE	1	ENCARREGADO DE USINA DE ASFALTO	1	OPERADOR DE MINI CARREGADEIRA	1	PEDREIRO	2	TOPÓGRAFO	1	
AUXILIAR DE ENGENHARIA	1	ENGENHEIRO CIVIL	4	OPERADOR DE ESPARGIDOR	1	RASTILHEIRO	2	VIGIA	3	
AUXILIAR DE LABORATÓRIO	1	ESTAGIÁRIO DE ENGENHARIA	0	OPERADOR DE PÁ MECÂNICA	1	SERVEENTE	28	ENCARREGADO DE OBRA	1	
AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	2	LABORATORISTA	2	OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA	1	SINALEIRO	1			
EQUIPAMENTOS / QUANTIDADE										
BOB CAT	4	CAMINHÃO TANQUE	2	PÁ CARREGADEIRA	1					
COMPRESSOR DE AR	4	CAMINHÃO PRANCHA	2	RETROSCAVADEIRA	1					
MANGUEIRA PARA COMPRESSOR	4	FRESA 1000 OU SIMILAR	2	USINA DE ASFALTO	1					
ROMPEDOR PNEUMÁTICO	2	CAMINHÃO ESPARGIDOR	2	GERADOR	1					
CAMINHÃO TRUCK	5	VIBRO ACABADORA	2	ÔNIBUS OU SIMILAR	4					
CAMINHÃO TOCO	4	ROLO CHAPA	2	CAMINHONETE TIPO PICK UP	2					
CAMINHÃO CARROC. FIXA	4	ROLO PNEU	2	VEÍCULO LEVE	2					
DESTINO DO FRESADO / BOTA-FORA:										
DISCRIMINAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS:					OCORRENCIAS:					
LEVANTAMENTO / TROCA DE TRAMPÕES E GRELHA										
EQUIPE MOBILIZADA AGUARDANDO REINICIO DOS SERVIÇOS										
					REGISTROS DA FISCALIZAÇÃO					
DocuSigned by:  263ED25GCA66476... DIMENSIONAL ENGENHARIA					FISCALIZAÇÃO					

				FORMULÁRIO				Nº do Diário de Obra	
				RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS PAVIMENTO - RDOP				102	
Obra:		Contratada:		Hora início:		Hora término:		VERSÃO	
Serviços de Recuperação dos Pavimentos nos Logradouros Relacionados na Área da AP 4 - Programa PavimentaRio		Dimensional Engenharia Ltda.		07:00		16:00		0	
Contrato:		Processo:		Fiscalização:		Data:		Condição do Tempo:	
024/2020		06/300.120/2020		João Adolpho / Susana Bittencourt / Maurício Graça		sexta-feira, 7 de agosto de 2020		Sol	
EFETIVO / QUANTIDADE									
ALMOXARIFE	1	AUXILIAR TÉCNICO	0	MARTELETEIRO	2	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	2	SOLDADOR	1
APONTADOR	2	ELETRICISTA	1	MOTORISTA DE CAMINHÃO	15	OPERADOR DE TRAFEGO	9	SUPERVISOR DE TRAFEGO	0
ARQUITETO	1	ENCARREGADO ADMINISTRATIVO	1	MOTORISTA DE ESPARGIDOR	2	OPERADOR DE USINA DE ASFALTO	1	TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	2
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	3	ENCARREGADO DE PAVIMENTAÇÃO	1	OPERADOR DE VIBRO ACABADORA	1	OPERADOR DE FRESADORA	2	TÉCNICO DE SEG. DO TRABALHO	2
AUXILIAR DE ALMOXARIFE	1	ENCARREGADO DE USINA DE ASFALTO	1	OPERADOR DE MINI CARREGADEIRA	1	PEDREIRO	2	TOPÓGRAFO	1
AUXILIAR DE ENGENHARIA	1	ENGENHEIRO CIVIL	4	OPERADOR DE ESPARGIDOR	1	RASTILHEIRO	2	VIGIA	2
AUXILIAR DE LABORATÓRIO	1	ESTAGIÁRIO DE ENGENHARIA	0	OPERADOR DE PÁ MECÂNICA	1	SERVEENTE	28	ENCARREGADO DE OBRA	1
AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	2	LABORATORISTA	2	OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA	1	SINALEIRO	2		
EQUIPAMENTOS / QUANTIDADE									
BOB CAT	4	CAMINHÃO TANQUE	2	PÁ CARREGADEIRA	1				
COMPRESSOR DE AR	4	CAMINHÃO PRANCHA	2	RETROSCAVADEIRA	1				
MANGUEIRA PARA COMPRESSOR	4	FRESA 1000 OU SIMILAR	2	USINA DE ASFALTO	1				
ROMPEDOR PNEUMÁTICO	2	CAMINHÃO ESPARGIDOR	2	GERADOR	1				
CAMINHÃO TRUCK	5	VIBRO ACABADORA	2	ÔNIBUS OU SIMILAR	4				
CAMINHÃO TOCO	4	ROLO CHAPA	2	CAMINHONETE TIPO PICK UP	2				
CAMINHÃO CARROC. FIXA	4	ROLO PNEU	2	VEÍCULO LEVE	2				
DESTINO DO FRESADO / BOTA-FORA:									
DISCRIMINAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS:					OCORRENCIAS:				
LEVANTAMENTO / TROCA DE TRAMPÕES E GRELHA									
EQUIPE MOBILIZADA AGUARDANDO REINÍCIO DOS SERVIÇOS									
REGISTROS DA FISCALIZAÇÃO									




  




DocuSigned by:  263ED25GCA66476... DIMENSIONAL ENGENHARIA	FISCALIZAÇÃO
---	--------------








				FORMULÁRIO				Nº do Diário de Obra	
				RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS PAVIMENTO - RDOP				103	
								VERSÃO	0
								PÁGINA	1/1
Obra: Serviços de Recuperação dos Pavimentos nos Logradouros Relacionados na Área da AP 4 - Programa PavimentaRio		Contratada: Dimensional Engenharia Ltda.		Hora início: 0		Hora término: 0			
Contrato: 024/2020	Processo: 06/300.120/2020	Fiscalização: João Adolpho / Susana Bittencourt / Maurício Graça	Data: sábado, 8 de agosto de 2020	Condição do Tempo: Sol		Intensidade:			
EFETIVO / QUANTIDADE									
ALMOXARIFE	0	AUXILIAR TÉCNICO	0	MARTELETEIRO	0	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	0	SOLDADOR	0
APONTADOR	0	ELETRICISTA	0	MOTORISTA DE CAMINHÃO	0	OPERADOR DE TRAFEGO	0	SUPERVISOR DE TRAFEGO	0
ARQUITETO	0	ENCARREGADO ADMINISTRATIVO	0	MOTORISTA DE ESPARGIDOR	0	OPERADOR DE USINA DE ASFALTO	0	TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	0
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	ENCARREGADO DE PAVIMENTAÇÃO	0	OPERADOR DE VIBRO ACABADORA	0	OPERADOR DE FRESADORA	0	TÉCNICO DE SEG. DO TRABALHO	0
AUXILIAR DE ALMOXARIFE	0	ENCARREGADO DE USINA DE ASFALTO	0	OPERADOR DE MINI CARREGADEIRA	0	PEDREIRO	1	TOPÓGRAFO	0
AUXILIAR DE ENGENHARIA	0	ENGENHEIRO CIVIL	0	OPERADOR DE ESPARGIDOR	0	RASTILHEIRO	0	VIGIA	3
AUXILIAR DE LABORATÓRIO	0	ESTAGIÁRIO DE ENGENHARIA	0	OPERADOR DE PÁ MECÂNICA	0	SERVEENTE	0	ENCARREGADO DE OBRA	0
AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	0	LABORATORISTA	0	OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA	0	SINALEIRO	0		
EQUIPAMENTOS / QUANTIDADE									
BOB CAT	4	CAMINHÃO TANQUE	2	PÁ CARREGADEIRA	1				
COMPRESSOR DE AR	4	CAMINHÃO PRANCHA	2	RETROSCAVADEIRA	1				
MANGUEIRA PARA COMPRESSOR	4	FRESA 1000 OU SIMILAR	2	USINA DE ASFALTO	1				
ROMPEDOR PNEUMÁTICO	2	CAMINHÃO ESPARGIDOR	2	GERADOR	1				
CAMINHÃO TRUCK	5	VIBRO ACABADORA	2	ÔNIBUS OU SIMILAR	4				
CAMINHÃO TOCO	4	ROLO CHAPA	2	CAMINHONETE TIPO PICK UP	2				
CAMINHÃO CARROC. FIXA	4	ROLO PNEU	2	VEÍCULO LEVE	2				
DESTINO DO FRESADO / BOTA-FORA:									
DISCRIMINAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS:					OCORRENCIAS:				
NÃO HOUE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS (FIM DE SEMANA)									
					REGISTROS DA FISCALIZAÇÃO				
DocuSigned by:  263ED25GCA66476... DIMENSIONAL ENGENHARIA					FISCALIZAÇÃO				




					<b>FORMULÁRIO</b>				Nº do Diário de Obra					
<b>RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS PAVIMENTO - RDOP</b>									105					
<b>Obra:</b> Serviços de Recuperação dos Pavimentos nos Logradouros Relacionados na Área da AP 4 - Programa PavimentaRio									<b>Contratada:</b> Dimensional Engenharia Ltda.		<b>Hora início:</b> 07:00		<b>Hora término:</b> 17:00	
<b>Contrato:</b> 024/2020		<b>Processo:</b> 06/300.120/2020		<b>Fiscalização:</b> João Adolpho / Susana Bittencourt / Maurício Graça		<b>Data:</b> segunda-feira, 10 de agosto de 2020		<b>Condição do Tempo:</b> Sol		<b>Intensidade:</b>				
EFETIVO / QUANTIDADE														
ALMOXARIFE	1	AUXILIAR TÉCNICO	0	MARTELETEIRO	2	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	2	SOLDADOR	1					
APONTADOR	2	ELETRICISTA	1	MOTORISTA DE CAMINHÃO	15	OPERADOR DE TRAFEGO	9	SUPERVISOR DE TRAFEGO	0					
ARQUITETO	1	ENCARREGADO ADMINISTRATIVO	1	MOTORISTA DE ESPARGIDOR	2	OPERADOR DE USINA DE ASFALTO	1	TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	2					
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	3	ENCARREGADO DE PAVIMENTAÇÃO	1	OPERADOR DE VIBRO ACABADORA	1	OPERADOR DE FRESADORA	2	TÉCNICO DE SEG. DO TRABALHO	2					
AUXILIAR DE ALMOXARIFE	1	ENCARREGADO DE USINA DE ASFALTO	1	OPERADOR DE MINI CARREGADEIRA	1	PEDREIRO	2	TOPÓGRAFO	1					
AUXILIAR DE ENGENHARIA	1	ENGENHEIRO CIVIL	4	OPERADOR DE ESPARGIDOR	1	RASTILHEIRO	2	VIGIA	3					
AUXILIAR DE LABORATÓRIO	1	ESTAGIÁRIO DE ENGENHARIA	0	OPERADOR DE PÁ MECÂNICA	1	SERVENTE	29	ENCARREGADO DE OBRA	1					
AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	2	LABORATORISTA	2	OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA	1	SINALEIRO	1							
EQUIPAMENTOS / QUANTIDADE														
BOB CAT	4	CAMINHÃO TANQUE	2	PÁ CARREGADEIRA	1									
COMPRESSOR DE AR	4	CAMINHÃO PRANCHA	2	RETROSCAVADEIRA	1									
MANGUEIRA PARA COMPRESSOR	4	FRESA 1000 OU SIMILAR	2	USINA DE ASFALTO	1									
ROMPEDOR PNEUMÁTICO	2	CAMINHÃO ESPARGIDOR	2	GERADOR	1									
CAMINHÃO TRUCK	5	VIBRO ACABADORA	2	ÔNIBUS OU SIMILAR	4									
CAMINHÃO TOCO	4	ROLO CHAPA	2	CAMINHONETE TIPO PICK UP	2									
CAMINHÃO CARROC. FIXA	4	ROLO PNEU	2	VEÍCULO LEVE	2									
DESTINO DO FRESADO / BOTA-FORA:														
DISCRIMINAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS:						OCORRENCIAS:								
LEVANTAMENTO / TROCA DE TRAMPÕES E GRELHA														
EQUIPE MOBILIZADA AGUARDANDO REINICIO DOS SERVIÇOS														
REGISTROS DA FISCALIZAÇÃO														
DocuSigned by:  263ED25GCA68476... DIMENSIONAL ENGENHARIA						FISCALIZAÇÃO								

 		FORMULÁRIO						Nº do Diário de Obra	
		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS PAVIMENTO - RDOP						106	
Obra:		Contratada:			Hora início:		Hora término:		
Serviços de Recuperação dos Pavimentos nos Logradouros Relacionados na Área da AP 4 - Programa PavimentaRio		Dimensional Engenharia Ltda.			07:00		17:00		
Contrato:	Processo:	Fiscalização:	Data:	Condição do Tempo:		Intensidade:			
024/2020	06/300.120/2020	João Adolpho / Susana Bittencourt / Maurício Graça	terça-feira, 11 de agosto de 2020	Sol					
EFETIVO / QUANTIDADE									
ALMOXARIFE	1	AUXILIAR TÉCNICO	0	MARTELETEIRO	2	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	2	SOLDADOR	1
APONTADOR	2	ELETRICISTA	1	MOTORISTA DE CAMINHÃO	15	OPERADOR DE TRAFEGO	9	SUPERVISOR DE TRAFEGO	0
ARQUITETO	1	ENCARREGADO ADMINISTRATIVO	1	MOTORISTA DE ESPARGIDOR	2	OPERADOR DE USINA DE ASFALTO	1	TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	2
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	3	ENCARREGADO DE PAVIMENTAÇÃO	1	OPERADOR DE VIBRO ACABADORA	1	OPERADOR DE FRESADORA	2	TÉCNICO DE SEG. DO TRABALHO	2
AUXILIAR DE ALMOXARIFE	1	ENCARREGADO DE USINA DE ASFALTO	1	OPERADOR DE MINI CARREGADEIRA	1	PEDREIRO	2	TOPÓGRAFO	1
AUXILIAR DE ENGENHARIA	1	ENGENHEIRO CIVIL	4	OPERADOR DE ESPARGIDOR	1	RASTILHEIRO	2	VIGIA	2
AUXILIAR DE LABORATÓRIO	1	ESTAGIÁRIO DE ENGENHARIA	0	OPERADOR DE PÁ MECÂNICA	1	SERVEENTE	29	ENCARREGADO DE OBRA	1
AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	2	LABORATORISTA	2	OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA	1	SINALEIRO	2		
EQUIPAMENTOS / QUANTIDADE									
BOB CAT	4	CAMINHÃO TANQUE	2	PÁ CARREGADEIRA	1				
COMPRESSOR DE AR	4	CAMINHÃO PRANCHA	2	RETROSCAVADEIRA	1				
MANGUEIRA PARA COMPRESSOR	4	FRESA 1000 OU SIMILAR	2	USINA DE ASFALTO	1				
ROMPEDOR PNEUMÁTICO	2	CAMINHÃO ESPARGIDOR	2	GERADOR	1				
CAMINHÃO TRUCK	5	VIBRO ACABADORA	2	ÔNIBUS OU SIMILAR	4				
CAMINHÃO TOCO	4	ROLO CHAPA	2	CAMINHONETE TIPO PICK UP	2				
CAMINHÃO CARROC. FIXA	4	ROLO PNEU	2	VEÍCULO LEVE	2				
DESTINO DO FRESADO / BOTA-FORA:									
DISCRIMINAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS:					OCORRENCIAS:				
LEVANTAMENTO / TROCA DE TRAMPÕES E GRELHA									
EQUIPE MOBILIZADA AGUARDANDO REINÍCIO DOS SERVIÇOS									
REGISTROS DA FISCALIZAÇÃO									
DocuSigned by:  263ED25GCA66476... DIMENSIONAL ENGENHARIA					FISCALIZAÇÃO				

				<b>FORMULÁRIO</b>				Nº do Diário de Obra	
				RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS PAVIMENTO - RDOP				107	
								VERSÃO 0	
								PÁGINA 1/1	
Obra: Serviços de Recuperação dos Pavimentos nos Logradouros Relacionados na Área da AP 4 - Programa PavimentaRio			Contratada: Dimensional Engenharia Ltda.			Hora início: 07:00		Hora término: 17:00	
Contrato: 024/2020	Processo: 06/300.120/2020	Fiscalização: João Adolpho / Susana Bittencourt / Maurício Graça		Data: quarta-feira, 12 de agosto de 2020		Condição do Tempo: Sol		Intensidade:	
<b>EFETIVO / QUANTIDADE</b>									
ALMOXARIFE	1	AUXILIAR TÉCNICO	0	MARTELETEIRO	2	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	2	SOLDADOR	1
APONTADOR	2	ELETRICISTA	1	MOTORISTA DE CAMINHÃO	15	OPERADOR DE TRAFEGO	9	SUPERVISOR DE TRAFEGO	0
ARQUITETO	1	ENCARREGADO ADMINISTRATIVO	1	MOTORISTA DE ESPARGIDOR	2	OPERADOR DE USINA DE ASFALTO	1	TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	2
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	3	ENCARREGADO DE PAVIMENTAÇÃO	1	OPERADOR DE VIBRO ACABADORA	1	OPERADOR DE FRESADORA	2	TÉCNICO DE SEG. DO TRABALHO	2
AUXILIAR DE ALMOXARIFE	1	ENCARREGADO DE USINA DE ASFALTO	1	OPERADOR DE MINI CARREGADEIRA	1	PEDREIRO	2	TOPÓGRAFO	1
AUXILIAR DE ENGENHARIA	1	ENGENHEIRO CIVIL	4	OPERADOR DE ESPARGIDOR	1	RASTILHEIRO	2	VIGIA	3
AUXILIAR DE LABORATÓRIO	1	ESTAGIÁRIO DE ENGENHARIA	0	OPERADOR DE PÁ MECÂNICA	1	SERVEANTE	29	ENCARREGADO DE OBRA	1
AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	2	LABORATORISTA	2	OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA	1	SINALEIRO	1		
<b>EQUIPAMENTOS / QUANTIDADE</b>									
BOB CAT	4	CAMINHÃO TANQUE	2	PÁ CARREGADEIRA	1				
COMPRESSOR DE AR	4	CAMINHÃO PRANCHA	2	RETROSCAVADEIRA	1				
MANGUEIRA PARA COMPRESSOR	4	FRESA 1000 OU SIMILAR	2	USINA DE ASFALTO	1				
ROMPEDOR PNEUMÁTICO	2	CAMINHÃO ESPARGIDOR	2	GERADOR	1				
CAMINHÃO TRUCK	5	VIBRO ACABADORA	2	ÔNIBUS OU SIMILAR	4				
CAMINHÃO TOCO	4	ROLO CHAPA	2	CAMINHONETE TIPO PICK UP	2				
CAMINHÃO CARROC. FIXA	4	ROLO PNEU	2	VEÍCULO LEVE	2				
<b>DESTINO DO FRESADO / BOTA-FORA:</b>									
<b>DISCRIMINAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS:</b>					<b>OCORRENCIAS:</b>				
LEVANTAMENTO / TROCA DE TRAMPÕES E GRELHA									
EQUIPE MOBILIZADA AGUARDANDO REINÍCIO DOS SERVIÇOS									
					<b>REGISTROS DA FISCALIZAÇÃO</b>				
DocuSigned by:  263ED25GCA66476... DIMENSIONAL ENGENHARIA					FISCALIZAÇÃO				



 		FORMULÁRIO						Nº do Diário de Obra	
		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS PAVIMENTO - RDOP						108	
Obra: Serviços de Recuperação dos Pavimentos nos Logradouros Relacionados na Área da AP 4 - Programa PavimentaRio		Contratada: Dimensional Engenharia Ltda.		Hora início: 07:00		Hora término: 17:00		VERSÃO 0	
Contrato: 024/2020		Processo: 06/300.120/2020		Fiscalização: João Adolpho / Susana Bittencourt / Maurício Graça		Data: quinta-feira, 13 de agosto de 2020		Condição do Tempo: Sol	
								PÁGINA 1/1	
EFETIVO / QUANTIDADE									
ALMOXARIFE	1	AUXILIAR TÉCNICO	0	MARTELETEIRO	2	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	2	SOLDADOR	1
APONTADOR	2	ELETRICISTA	1	MOTORISTA DE CAMINHÃO	15	OPERADOR DE TRAFEGO	9	SUPERVISOR DE TRAFEGO	0
ARQUITETO	1	ENCARREGADO ADMINISTRATIVO	1	MOTORISTA DE ESPARGIDOR	2	OPERADOR DE USINA DE ASFALTO	1	TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	2
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	3	ENCARREGADO DE PAVIMENTAÇÃO	1	OPERADOR DE VIBRO ACABADORA	1	OPERADOR DE FRESADORA	2	TÉCNICO DE SEG. DO TRABALHO	2
AUXILIAR DE ALMOXARIFE	1	ENCARREGADO DE USINA DE ASFALTO	1	OPERADOR DE MINI CARREGADEIRA	1	PEDREIRO	2	TOPÓGRAFO	1
AUXILIAR DE ENGENHARIA	1	ENGENHEIRO CIVIL	4	OPERADOR DE ESPARGIDOR	1	RASTILHEIRO	2	VIGIA	2
AUXILIAR DE LABORATÓRIO	1	ESTAGIÁRIO DE ENGENHARIA	0	OPERADOR DE PÁ MECÂNICA	1	SERVEENTE	29	ENCARREGADO DE OBRA	1
AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	2	LABORATORISTA	2	OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA	1	SINALEIRO	2		
EQUIPAMENTOS / QUANTIDADE									
BOB CAT	4	CAMINHÃO TANQUE	2	PÁ CARREGADEIRA	1				
COMPRESSOR DE AR	4	CAMINHÃO PRANCHA	2	RETROSCAVADEIRA	1				
MANGUEIRA PARA COMPRESSOR	4	FRESA 1000 OU SIMILAR	2	USINA DE ASFALTO	1				
ROMPEDOR PNEUMÁTICO	2	CAMINHÃO ESPARGIDOR	2	GERADOR	1				
CAMINHÃO TRUCK	5	VIBRO ACABADORA	2	ÔNIBUS OU SIMILAR	4				
CAMINHÃO TOCO	4	ROLO CHAPA	2	CAMINHONETE TIPO PICK UP	2				
CAMINHÃO CARROC. FIXA	4	ROLO PNEU	2	VEÍCULO LEVE	2				
DESTINO DO FRESADO / BOTA-FORA:									
DISCRIMINAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS:					OCORRENCIAS:				
LEVANTAMENTO / TROCA DE TRAMPÕES E GRELHA									
EQUIPE MOBILIZADA AGUARDANDO REINICIO DOS SERVIÇOS									
					REGISTROS DA FISCALIZAÇÃO				

DocuSigned by:




263ED25GCA66476...  
DIMENSIONAL ENGENHARIA

FISCALIZAÇÃO




							<b>FORMULÁRIO</b>				Nº do Diário de Obra		
<b>RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS PAVIMENTO - RDOP</b>											109		
Obra: Serviços de Recuperação dos Pavimentos nos Logradouros Relacionados na Área da AP 4 - Programa PavimentaRio			Contratada: Dimensional Engenharia Ltda.				Hora início: 07:00		Hora término: 16:00			VERSÃO 0	
Contrato: 024/2020	Processo: 06/300.120/2020		Fiscalização: João Adolpho / Susana Bittencourt / Maurício Graça				Data: sexta-feira, 14 de agosto de 2020		Condição do Tempo: Sol		Intensidade:		PÁGINA 1/1
<b>EFETIVO / QUANTIDADE</b>													
ALMOXARIFE	1	AUXILIAR TÉCNICO	0	MARTELETEIRO	2	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	2	SOLDADOR	1				
APONTADOR	2	ELETRICISTA	1	MOTORISTA DE CAMINHÃO	15	OPERADOR DE TRAFEGO	9	SUPERVISOR DE TRAFEGO	0				
ARQUITETO	1	ENCARREGADO ADMINISTRATIVO	1	MOTORISTA DE ESPARGIDOR	2	OPERADOR DE USINA DE ASFALTO	1	TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	2				
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	3	ENCARREGADO DE PAVIMENTAÇÃO	1	OPERADOR DE VIBRO ACABADORA	1	OPERADOR DE FRESADORA	2	TÉCNICO DE SEG. DO TRABALHO	2				
AUXILIAR DE ALMOXARIFE	1	ENCARREGADO DE USINA DE ASFALTO	1	OPERADOR DE MINI CARREGADEIRA	1	PEDREIRO	2	TOPÓGRAFO	1				
AUXILIAR DE ENGENHARIA	1	ENGENHEIRO CIVIL	4	OPERADOR DE ESPARGIDOR	1	RASTILHEIRO	2	VIGIA	3				
AUXILIAR DE LABORATÓRIO	1	ESTAGIÁRIO DE ENGENHARIA	0	OPERADOR DE PÁ MECÂNICA	1	SERVEENTE	29	ENCARREGADO DE OBRA	1				
AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	2	LABORATORISTA	2	OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA	1	SINALEIRO	1						
<b>EQUIPAMENTOS / QUANTIDADE</b>													
BOB CAT	4	CAMINHÃO TANQUE	2	PÁ CARREGADEIRA	1								
COMPRESSOR DE AR	4	CAMINHÃO PRANCHA	2	RETROSCAVADEIRA	1								
MANGUEIRA PARA COMPRESSOR	4	FRESA 1000 OU SIMILAR	2	USINA DE ASFALTO	1								
ROMPEDOR PNEUMÁTICO	2	CAMINHÃO ESPARGIDOR	2	GERADOR	1								
CAMINHÃO TRUCK	5	VIBRO ACABADORA	2	ÔNIBUS OU SIMILAR	4								
CAMINHÃO TOCO	4	ROLO CHAPA	2	CAMINHONETE TIPO PICK UP	2								
CAMINHÃO CARROC. FIXA	4	ROLO PNEU	2	VEÍCULO LEVE	2								
<b>DESTINO DO FRESADO / BOTA-FORA:</b>													
<b>DISCRIMINAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS:</b>						<b>OCORRENCIAS:</b>							
LEVANTAMENTO / TROCA DE TRAMPÕES E GRELHA													
EQUIPE MOBILIZADA AGUARDANDO REINICIO DOS SERVIÇOS													
<b>REGISTROS DA FISCALIZAÇÃO</b>													

DocuSigned by:









263ED25GCA68476...  
DIMENSIONAL ENGENHARIA



FISCALIZAÇÃO


				FORMULÁRIO				Nº do Diário de Obra	
				RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS PAVIMENTO - RDOP				110	
								VERSÃO	0
								PÁGINA	1/1
Obra: Serviços de Recuperação dos Pavimentos nos Logradouros Relacionados na Área da AP 4 - Programa PavimentaRio		Contratada: Dimensional Engenharia Ltda.		Hora início: 0		Hora término: 0			
Contrato: 024/2020	Processo: 06/300.120/2020	Fiscalização: João Adolpho / Susana Bittencourt / Maurício Graça	Data: sábado, 15 de agosto de 2020	Condição do Tempo: Sol		Intensidade:			
EFETIVO / QUANTIDADE									
ALMOXARIFE	0	AUXILIAR TÉCNICO	0	MARTELETEIRO	0	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	0	SOLDADOR	0
APONTADOR	1	ELETRICISTA	0	MOTORISTA DE CAMINHÃO	0	OPERADOR DE TRAFEGO	0	SUPERVISOR DE TRAFEGO	0
ARQUITETO	0	ENCARREGADO ADMINISTRATIVO	0	MOTORISTA DE ESPARGIDOR	0	OPERADOR DE USINA DE ASFALTO	0	TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	0
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	ENCARREGADO DE PAVIMENTAÇÃO	0	OPERADOR DE VIBRO ACABADORA	0	OPERADOR DE FRESADORA	0	TÉCNICO DE SEG. DO TRABALHO	0
AUXILIAR DE ALMOXARIFE	0	ENCARREGADO DE USINA DE ASFALTO	0	OPERADOR DE MINI CARREGADEIRA	0	PEDREIRO	0	TOPÓGRAFO	0
AUXILIAR DE ENGENHARIA	0	ENGENHEIRO CIVIL	0	OPERADOR DE ESPARGIDOR	0	RASTILHEIRO	0	VIGIA	2
AUXILIAR DE LABORATÓRIO	0	ESTAGIÁRIO DE ENGENHARIA	0	OPERADOR DE PÁ MECÂNICA	0	SERVEENTE	1	ENCARREGADO DE OBRA	0
AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	0	LABORATORISTA	0	OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA	0	SINALEIRO	1		
EQUIPAMENTOS / QUANTIDADE									
BOB CAT	4	CAMINHÃO TANQUE	2	PÁ CARREGADEIRA	1				
COMPRESSOR DE AR	4	CAMINHÃO PRANCHA	2	RETROSCAVADEIRA	1				
MANGUEIRA PARA COMPRESSOR	4	FRESA 1000 OU SIMILAR	2	USINA DE ASFALTO	1				
ROMPEDOR PNEUMÁTICO	2	CAMINHÃO ESPARGIDOR	2	GERADOR	1				
CAMINHÃO TRUCK	5	VIBRO ACABADORA	2	ÔNIBUS OU SIMILAR	4				
CAMINHÃO TOCO	4	ROLO CHAPA	2	CAMINHONETE TIPO PICK UP	2				
CAMINHÃO CARROC. FIXA	4	ROLO PNEU	2	VEÍCULO LEVE	2				
DESTINO DO FRESADO / BOTA-FORA:									
DISCRIMINAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS:					OCORRENCIAS:				
NÃO HOUE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS (FIM DE SEMANA)									
					REGISTROS DA FISCALIZAÇÃO				
DocuSigned by:  263ED25GCA66476... DIMENSIONAL ENGENHARIA					FISCALIZAÇÃO				






				FORMULÁRIO				Nº do Diário de Obra	
				RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS PAVIMENTO - RDOP				111	
Obra:		Contratada:		Hora início:		Hora término:		VERSÃO	
Serviços de Recuperação dos Pavimentos nos Logradouros Relacionados na Área da AP 4 - Programa PavimentaRio		Dimensional Engenharia Ltda.		0		0		0	
Contrato:		Processo:		Fiscalização:		Data:		Condição do Tempo:	
024/2020		06/300.120/2020		João Adolpho / Susana Bittencourt / Maurício Graça		domingo, 16 de agosto de 2020		Sol	
EFETIVO / QUANTIDADE									
ALMOXARIFE	0	AUXILIAR TÉCNICO	0	MARTELETEIRO	0	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	0	SOLDADOR	0
APONTADOR	0	ELETRICISTA	0	MOTORISTA DE CAMINHÃO	0	OPERADOR DE TRAFEGO	0	SUPERVISOR DE TRAFEGO	0
ARQUITETO	0	ENCARREGADO ADMINISTRATIVO	0	MOTORISTA DE ESPARGIDOR	0	OPERADOR DE USINA DE ASFALTO	0	TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	0
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	ENCARREGADO DE PAVIMENTAÇÃO	0	OPERADOR DE VIBRO ACABADORA	0	OPERADOR DE FRESADORA	0	TÉCNICO DE SEG. DO TRABALHO	0
AUXILIAR DE ALMOXARIFE	0	ENCARREGADO DE USINA DE ASFALTO	0	OPERADOR DE MINI CARREGADEIRA	0	PEDREIRO	0	TOPÓGRAFO	0
AUXILIAR DE ENGENHARIA	0	ENGENHEIRO CIVIL	0	OPERADOR DE ESPARGIDOR	0	RASTILHEIRO	0	VIGIA	3
AUXILIAR DE LABORATÓRIO	0	ESTAGIÁRIO DE ENGENHARIA	0	OPERADOR DE PÁ MECÂNICA	0	SERVEANTE	0	ENCARREGADO DE OBRA	0
AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	0	LABORATORISTA	0	OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA	0	SINALEIRO	0		
EQUIPAMENTOS / QUANTIDADE									
BOB CAT	4	CAMINHÃO TANQUE	2	PÁ CARREGADEIRA	1				
COMPRESSOR DE AR	4	CAMINHÃO PRANCHA	2	RETROSCAVADEIRA	1				
MANGUEIRA PARA COMPRESSOR	4	FRESA 1000 OU SIMILAR	2	USINA DE ASFALTO	1				
ROMPEDOR PNEUMÁTICO	2	CAMINHÃO ESPARGIDOR	2	GERADOR	1				
CAMINHÃO TRUCK	5	VIBRO ACABADORA	2	ÔNIBUS OU SIMILAR	4				
CAMINHÃO TOCO	4	ROLO CHAPA	2	CAMINHONETE TIPO PICK UP	2				
CAMINHÃO CARROC. FIXA	4	ROLO PNEU	2	VEÍCULO LEVE	2				
DESTINO DO FRESADO / BOTA-FORA:									
DISCRIMINAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS:					OCORRENCIAS:				
NÃO HOUVE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS (FIM DE SEMANA)									
REGISTROS DA FISCALIZAÇÃO									
DocuSigned by:  263ED25GCA66476... DIMENSIONAL ENGENHARIA									
FISCALIZAÇÃO									



				FORMULÁRIO						Nº do Diário de Obra	
				RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS PAVIMENTO - RDOP						112	
Obra: Serviços de Recuperação dos Pavimentos nos Logradouros Relacionados na Área da AP 4 - Programa PavimentaRio				Contratada: Dimensional Engenharia Ltda.		Hora início: 07:00		Hora término: 17:00			
Contrato: 024/2020		Processo: 06/300.120/2020		Fiscalização: João Adolpho / Susana Bittencourt / Maurício Graça		Data: segunda-feira, 17 de agosto de 2020		Condição do Tempo: Sol		Intensidade:	
EFETIVO / QUANTIDADE											
ALMOXARIFE	1	AUXILIAR TÉCNICO	0	MARTELETEIRO	2	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	2	SOLDADOR	1		
APONTADOR	2	ELETRICISTA	1	MOTORISTA DE CAMINHÃO	15	OPERADOR DE TRAFEGO	9	SUPERVISOR DE TRAFEGO	0		
ARQUITETO	1	ENCARREGADO ADMINISTRATIVO	1	MOTORISTA DE ESPARGIDOR	2	OPERADOR DE USINA DE ASFALTO	1	TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	2		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	3	ENCARREGADO DE PAVIMENTAÇÃO	1	OPERADOR DE VIBRO ACABADORA	1	OPERADOR DE FRESADORA	2	TÉCNICO DE SEG. DO TRABALHO	2		
AUXILIAR DE ALMOXARIFE	1	ENCARREGADO DE USINA DE ASFALTO	1	OPERADOR DE MINI CARREGADEIRA	1	PEDREIRO	2	TOPÓGRAFO	1		
AUXILIAR DE ENGENHARIA	1	ENGENHEIRO CIVIL	4	OPERADOR DE ESPARGIDOR	1	RASTILHEIRO	2	VIGIA	2		
AUXILIAR DE LABORATÓRIO	1	ESTAGIÁRIO DE ENGENHARIA	0	OPERADOR DE PÁ MECÂNICA	1	SERVENTE	30	ENCARREGADO DE OBRA	1		
AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	2	LABORATORISTA	2	OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA	1	SINALEIRO	2				
EQUIPAMENTOS / QUANTIDADE											
BOB CAT	4	CAMINHÃO TANQUE	2	PÁ CARREGADEIRA	1						
COMPRESSOR DE AR	4	CAMINHÃO PRANCHA	2	RETROSCAVADEIRA	1						
MANGUEIRA PARA COMPRESSOR	4	FRESA 1000 OU SIMILAR	2	USINA DE ASFALTO	1						
ROMPEDOR PNEUMÁTICO	2	CAMINHÃO ESPARGIDOR	2	GERADOR	1						
CAMINHÃO TRUCK	5	VIBRO ACABADORA	2	ÔNIBUS OU SIMILAR	4						
CAMINHÃO TOCO	4	ROLO CHAPA	2	CAMINHONETE TIPO PICK UP	2						
CAMINHÃO CARROC. FIXA	4	ROLO PNEU	2	VEÍCULO LEVE	2						
DESTINO DO FRESADO / BOTA-FORA:											
DISCRIMINAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS:						OCORRENCIAS:					
LEVANTAMENTO / TROCA DE TRAMPÕES E GRELHA											
EQUIPE MOBILIZADA AGUARDANDO REINÍCIO DOS SERVIÇOS											
						REGISTROS DA FISCALIZAÇÃO					
DocuSigned by:  263ED25GCA68476... DIMENSIONAL ENGENHARIA						FISCALIZAÇÃO					


 		FORMULÁRIO						Nº do Diário de Obra	
		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS PAVIMENTO - RDOP						113	
								VERSÃO	0
						PÁGINA	1/1		
Obra: Serviços de Recuperação dos Pavimentos nos Logradouros Relacionados na Área da AP 4 - Programa PavimentaRio			Contratada: Dimensional Engenharia Ltda.			Hora início: 07:00		Hora término: 17:00	
Contrato: 024/2020	Processo: 06/300.120/2020	Fiscalização: João Adolpho / Susana Bittencourt / Maurício Graça	Data: terça-feira, 18 de agosto de 2020			Condição do Tempo: Sol		Intensidade:	
EFETIVO / QUANTIDADE									
ALMOXARIFE	1	AUXILIAR TÉCNICO	0	MARTELETEIRO	2	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	2	SOLDADOR	1
APONTADOR	2	ELETRICISTA	1	MOTORISTA DE CAMINHÃO	15	OPERADOR DE TRAFEGO	9	SUPERVISOR DE TRAFEGO	0
ARQUITETO	1	ENCARREGADO ADMINISTRATIVO	1	MOTORISTA DE ESPARGIDOR	2	OPERADOR DE USINA DE ASFALTO	1	TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	2
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	3	ENCARREGADO DE PAVIMENTAÇÃO	1	OPERADOR DE VIBRO ACABADORA	1	OPERADOR DE FRESADORA	2	TÉCNICO DE SEG. DO TRABALHO	2
AUXILIAR DE ALMOXARIFE	1	ENCARREGADO DE USINA DE ASFALTO	1	OPERADOR DE MINI CARREGADEIRA	1	PEDREIRO	2	TOPÓGRAFO	1
AUXILIAR DE ENGENHARIA	1	ENGENHEIRO CIVIL	4	OPERADOR DE ESPARGIDOR	1	RASTILHEIRO	2	VIGIA	3
AUXILIAR DE LABORATÓRIO	1	ESTAGIÁRIO DE ENGENHARIA	0	OPERADOR DE PÁ MECÂNICA	1	SERVENTE	29	ENCARREGADO DE OBRA	1
AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	2	LABORATORISTA	2	OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA	1	SINALEIRO	2		
EQUIPAMENTOS / QUANTIDADE									
BOB CAT	4	CAMINHÃO TANQUE	2	PÁ CARREGADEIRA	1				
COMPRESSOR DE AR	4	CAMINHÃO PRANCHA	2	RETROSCAVADEIRA	1				
MANGUEIRA PARA COMPRESSOR	4	FRESA 1000 OU SIMILAR	2	USINA DE ASFALTO	1				
ROMPEDOR PNEUMÁTICO	2	CAMINHÃO ESPARGIDOR	2	GERADOR	1				
CAMINHÃO TRUCK	5	VIBRO ACABADORA	2	ÔNIBUS OU SIMILAR	4				
CAMINHÃO TOCO	4	ROLO CHAPA	2	CAMINHONETE TIPO PICK UP	2				
CAMINHÃO CARROC. FIXA	4	ROLO PNEU	2	VEÍCULO LEVE	2				
DESTINO DO FRESADO / BOTA-FORA:									
DISCRIMINAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS:					OCORRENCIAS:				
LEVANTAMENTO / TROCA DE TRAMPÕES E GRELHA									
EQUIPE MOBILIZADA AGUARDANDO REINICIO DOS SERVIÇOS									
					REGISTROS DA FISCALIZAÇÃO				

DocuSigned by:  
  
 263ED25GCA66476...  
 DIMENSIONAL ENGENHARIA




FISCALIZAÇÃO



				FORMULÁRIO				Nº do Diário de Obra															
				RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS PAVIMENTO - RDOP				114															
								VERSÃO 0															
								PÁGINA 1/1															
Obra:		Serviços de Recuperação dos Pavimentos nos Logradouros Relacionados na Área da AP 4 - Programa PavimentaRio		Contratada:		Dimensional Engenharia Ltda.		Hora início:		07:00		Hora término:		17:00									
Contrato:		024/2020		Processo:		06/300.120/2020		Fiscalização:		João Adolpho / Susana Bittencourt / Maurício Graça		Data:		quarta-feira, 19 de agosto de 2020		Condição do Tempo:		CHUVA		Intensidade:		FORTE	
<b>EFETIVO / QUANTIDADE</b>																							
ALMOXARIFE	1	AUXILIAR TÉCNICO	0	MARTELETEIRO	2	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	2	SOLDADOR	1														
APONTADOR	2	ELETRICISTA	1	MOTORISTA DE CAMINHÃO	15	OPERADOR DE TRAFEGO	9	SUPERVISOR DE TRAFEGO	0														
ARQUITETO	1	ENCARREGADO ADMINISTRATIVO	1	MOTORISTA DE ESPARGIDOR	2	OPERADOR DE USINA DE ASFALTO	1	TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	2														
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	3	ENCARREGADO DE PAVIMENTAÇÃO	1	OPERADOR DE VIBRO ACABADORA	1	OPERADOR DE FRESADORA	2	TÉCNICO DE SEG. DO TRABALHO	2														
AUXILIAR DE ALMOXARIFE	1	ENCARREGADO DE USINA DE ASFALTO	1	OPERADOR DE MINI CARREGADEIRA	1	PEDREIRO	2	TOPÓGRAFO	1														
AUXILIAR DE ENGENHARIA	1	ENGENHEIRO CIVIL	4	OPERADOR DE ESPARGIDOR	1	RASTILHEIRO	2	VIGIA	2														
AUXILIAR DE LABORATÓRIO	1	ESTAGIÁRIO DE ENGENHARIA	0	OPERADOR DE PÁ MECÂNICA	1	SERVENTE	30	ENCARREGADO DE OBRA	1														
AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	2	LABORATORISTA	2	OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA	1	SINALEIRO	2																
<b>EQUIPAMENTOS / QUANTIDADE</b>																							
BOB CAT	4	CAMINHÃO TANQUE	2	PÁ CARREGADEIRA	1																		
COMPRESSOR DE AR	4	CAMINHÃO PRANCHA	2	RETROSCAVADEIRA	1																		
MANGUEIRA PARA COMPRESSOR	4	FRESA 1000 OU SIMILAR	2	USINA DE ASFALTO	1																		
ROMPEDOR PNEUMÁTICO	2	CAMINHÃO ESPARGIDOR	2	GERADOR	1																		
CAMINHÃO TRUCK	5	VIBRO ACABADORA	2	ÔNIBUS OU SIMILAR	4																		
CAMINHÃO TOCO	4	ROLO CHAPA	2	CAMINHONETE TIPO PICK UP	2																		
CAMINHÃO CARROC. FIXA	4	ROLO PNEU	2	VEÍCULO LEVE	2																		
<b>DESTINO DO FRESADO / BOTA-FORA:</b>																							
<b>DISCRIMINAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS:</b>												<b>OCORRENCIAS:</b>											
NÃO HOUE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DEVIDO A CHUVA FORTE																							
EQUIPE MOBILIZADA AGUARDANDO REINICIO DOS SERVIÇOS																							
												<b>REGISTROS DA FISCALIZAÇÃO</b>											
DocuSigned by:  263ED25GCA66476... DIMENSIONAL ENGENHARIA												FISCALIZAÇÃO											


				FORMULÁRIO				Nº do Diário de Obra	
				RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS PAVIMENTO - RDOP				115	
								VERSÃO	0
								PÁGINA	1/1
Obra: Serviços de Recuperação dos Pavimentos nos Logradouros Relacionados na Área da AP 4 - Programa PavimentaRio		Contratada: Dimensional Engenharia Ltda.		Hora início: 07:00		Hora término: 17:00			
Contrato: 024/2020	Processo: 06/300.120/2020	Fiscalização: João Adolpho / Susana Bittencourt / Maurício Graça	Data: quinta-feira, 20 de agosto de 2020	Condição do Tempo: CHUVA		Intensidade: FORTE			
EFETIVO / QUANTIDADE									
ALMOXARIFE	1	AUXILIAR TÉCNICO	0	MARTELETEIRO	2	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	0	SOLDADOR	1
APONTADOR	2	ELETRICISTA	1	MOTORISTA DE CAMINHÃO	14	OPERADOR DE TRAFEGO	9	SUPERVISOR DE TRAFEGO	0
ARQUITETO	1	ENCARREGADO ADMINISTRATIVO	1	MOTORISTA DE ESPARGIDOR	0	OPERADOR DE USINA DE ASFALTO	1	TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	2
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	3	ENCARREGADO DE PAVIMENTAÇÃO	1	OPERADOR DE VIBRO ACABADORA	0	OPERADOR DE FRESADORA	0	TÉCNICO DE SEG. DO TRABALHO	2
AUXILIAR DE ALMOXARIFE	1	ENCARREGADO DE USINA DE ASFALTO	1	OPERADOR DE MINI CARREGADEIRA	0	PEDREIRO	2	TOPÓGRAFO	1
AUXILIAR DE ENGENHARIA	1	ENGENHEIRO CIVIL	4	OPERADOR DE ESPARGIDOR	0	RASTILHEIRO	0	VIGIA	3
AUXILIAR DE LABORATÓRIO	1	ESTAGIÁRIO DE ENGENHARIA	0	OPERADOR DE PÁ MECÂNICA	1	SERVEENTE	19	ENCARREGADO DE OBRA	1
AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	2	LABORATORISTA	2	OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA	1	SINALEIRO	2		
EQUIPAMENTOS / QUANTIDADE									
BOB CAT	4	CAMINHÃO TANQUE	2	PÁ CARREGADEIRA	1				
COMPRESSOR DE AR	4	CAMINHÃO PRANCHA	2	RETROSCAVADEIRA	1				
MANGUEIRA PARA COMPRESSOR	4	FRESA 1000 OU SIMILAR	2	USINA DE ASFALTO	1				
ROMPEDOR PNEUMÁTICO	2	CAMINHÃO ESPARGIDOR	2	GERADOR	1				
CAMINHÃO TRUCK	5	VIBRO ACABADORA	2	ÔNIBUS OU SIMILAR	4				
CAMINHÃO TOCO	4	ROLO CHAPA	2	CAMINHONETE TIPO PICK UP	2				
CAMINHÃO CARROC. FIXA	4	ROLO PNEU	2	VEÍCULO LEVE	2				
DESTINO DO FRESADO / BOTA-FORA:									
DISCRIMINAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS:					OCORRENCIAS:				
NÃO HOUE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DEVIDO A CHUVA FORTE									
EQUIPE MOBILIZADA AGUARDANDO REINICIO DOS SERVIÇOS									
					REGISTROS DA FISCALIZAÇÃO				

DocuSigned by:  
  
263ED25GCA68476...  
DIMENSIONAL ENGENHARIA




FISCALIZAÇÃO

				FORMULÁRIO				Nº do Diário de Obra	
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS PAVIMENTO - RDOP				116		VERSÃO		0	
				PÁGINA				1/1	
<b>Obra:</b> Serviços de Recuperação dos Pavimentos nos Logradouros Relacionados na Área da AP 4 - Programa PavimentaRio			<b>Contratada:</b> Dimensional Engenharia Ltda.			<b>Hora início:</b> 07:00		<b>Hora término:</b> 16:00	
<b>Contrato:</b> 024/2020	<b>Processo:</b> 06/300.120/2020	<b>Fiscalização:</b> João Adolpho / Susana Bittencourt / Maurício Graça		<b>Data:</b> sexta-feira, 21 de agosto de 2020		<b>Condição do Tempo:</b> CHUVA		<b>Intensidade:</b> FORTE	
EFETIVO / QUANTIDADE									
ALMOXARIFE	1	AUXILIAR TÉCNICO	0	MARTELETEIRO	2	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	0	SOLDADOR	0
APONTADOR	2	ELETRICISTA	1	MOTORISTA DE CAMINHÃO	3	OPERADOR DE TRAFEGO	9	SUPERVISOR DE TRAFEGO	0
ARQUITETO	1	ENCARREGADO ADMINISTRATIVO	1	MOTORISTA DE ESPARGIDOR	0	OPERADOR DE USINA DE ASFALTO	0	TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	2
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	ENCARREGADO DE PAVIMENTAÇÃO	1	OPERADOR DE VIBRO ACABADORA	0	OPERADOR DE FRESADORA	0	TÉCNICO DE SEG. DO TRABALHO	1
AUXILIAR DE ALMOXARIFE	1	ENCARREGADO DE USINA DE ASFALTO	0	OPERADOR DE MINI CARREGADEIRA	0	PEDREIRO	2	TOPÓGRAFO	1
AUXILIAR DE ENGENHARIA	1	ENGENHEIRO CIVIL	4	OPERADOR DE ESPARGIDOR	0	RASTILHEIRO	0	VIGIA	2
AUXILIAR DE LABORATÓRIO	0	ESTAGIÁRIO DE ENGENHARIA	0	OPERADOR DE PÁ MECÂNICA	0	SERVEANTE	10	ENCARREGADO DE OBRA	1
AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	2	LABORATORISTA	0	OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA	1	SINALEIRO	2		
EQUIPAMENTOS / QUANTIDADE									
BOB CAT	4	CAMINHÃO TANQUE	2	PÁ CARREGADEIRA	1				
COMPRESSOR DE AR	4	CAMINHÃO PRANCHA	2	RETROSCAVADEIRA	1				
MANGUEIRA PARA COMPRESSOR	4	FRESA 1000 OU SIMILAR	2	USINA DE ASFALTO	1				
ROMPEDOR PNEUMÁTICO	2	CAMINHÃO ESPARGIDOR	2	GERADOR	1				
CAMINHÃO TRUCK	5	VIBRO ACABADORA	2	ÔNIBUS OU SIMILAR	4				
CAMINHÃO TOCO	4	ROLO CHAPA	2	CAMINHONETE TIPO PICK UP	2				
CAMINHÃO CARROC. FIXA	4	ROLO PNEU	2	VEÍCULO LEVE	2				
<b>DESTINO DO FRESADO / BOTA-FORA:</b>									
<b>DISCRIMINAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS:</b>					<b>OCORRENCIAS:</b>				
NÃO HOUE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DEVIDO A CHUVA FORTE									
EQUIPE MOBILIZADA AGUARDANDO REINICIO DOS SERVIÇOS									
					<b>REGISTROS DA FISCALIZAÇÃO</b>				
DocuSigned by:  263ED25GCA66476... DIMENSIONAL ENGENHARIA					FISCALIZAÇÃO				




				FORMULÁRIO				Nº do Diário de Obra	
				RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS PAVIMENTO - RDOP				117	
Obra: Serviços de Recuperação dos Pavimentos nos Logradouros Relacionados na Área da AP 4 - Programa PavimentaRio				Contratada: Dimensional Engenharia Ltda.		Hora início: 0		Hora término: 0	
Contrato: 024/2020		Processo: 06/300.120/2020		Fiscalização: João Adolpho / Susana Bittencourt / Maurício Graça		Data: sábado, 22 de agosto de 2020		Condição do Tempo: Sol	
Intensidade:									
EFETIVO / QUANTIDADE									
ALMOXARIFE	0	AUXILIAR TÉCNICO	0	MARTELETEIRO	0	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	0	SOLDADOR	0
APONTADOR	0	ELETRICISTA	0	MOTORISTA DE CAMINHÃO	0	OPERADOR DE TRAFEGO	0	SUPERVISOR DE TRAFEGO	0
ARQUITETO	0	ENCARREGADO ADMINISTRATIVO	0	MOTORISTA DE ESPARGIDOR	0	OPERADOR DE USINA DE ASFALTO	1	TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	0
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	ENCARREGADO DE PAVIMENTAÇÃO	0	OPERADOR DE VIBRO ACABADORA	0	OPERADOR DE FRESADORA	0	TÉCNICO DE SEG. DO TRABALHO	0
AUXILIAR DE ALMOXARIFE	0	ENCARREGADO DE USINA DE ASFALTO	0	OPERADOR DE MINI CARREGADEIRA	0	PEDREIRO	0	TOPÓGRAFO	0
AUXILIAR DE ENGENHARIA	0	ENGENHEIRO CIVIL	0	OPERADOR DE ESPARGIDOR	0	RASTILHEIRO	0	VIGIA	3
AUXILIAR DE LABORATÓRIO	0	ESTAGIÁRIO DE ENGENHARIA	0	OPERADOR DE PÁ MECÂNICA	0	SERVEANTE	2	ENCARREGADO DE OBRA	0
AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	0	LABORATORISTA	0	OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA	0	SINALEIRO	0		
EQUIPAMENTOS / QUANTIDADE									
BOB CAT	4	CAMINHÃO TANQUE	2	PÁ CARREGADEIRA	1				
COMPRESSOR DE AR	4	CAMINHÃO PRANCHA	2	RETROSCAVADEIRA	1				
MANGUEIRA PARA COMPRESSOR	4	FRESA 1000 OU SIMILAR	2	USINA DE ASFALTO	1				
ROMPEDOR PNEUMÁTICO	2	CAMINHÃO ESPARGIDOR	2	GERADOR	1				
CAMINHÃO TRUCK	5	VIBRO ACABADORA	2	ÔNIBUS OU SIMILAR	4				
CAMINHÃO TOCO	4	ROLO CHAPA	2	CAMINHONETE TIPO PICK UP	2				
CAMINHÃO CARROC. FIXA	4	ROLO PNEU	2	VEÍCULO LEVE	2				
DESTINO DO FRESADO / BOTA-FORA:									
DISCRIMINAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS:					OCORRENCIAS:				
NÃO HOUVE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS (FIM DE SEMANA)									
					REGISTROS DA FISCALIZAÇÃO				

DocuSigned by:  
  
 263ED25GCA66476...  
 DIMENSIONAL ENGENHARIA



FISCALIZAÇÃO

				FORMULÁRIO				Nº do Diário de Obra	
				RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS PAVIMENTO - RDOP				118	
								VERSÃO	0
								PÁGINA	1/1
Obra: Serviços de Recuperação dos Pavimentos nos Logradouros Relacionados na Área da AP 4 - Programa PavimentaRio		Contratada: Dimensional Engenharia Ltda.		Hora início: 0		Hora término: 0			
Contrato: 024/2020	Processo: 06/300.120/2020	Fiscalização: João Adolpho / Susana Bittencourt / Maurício Graça	Data: domingo, 23 de agosto de 2020	Condição do Tempo: Sol		Intensidade:			
EFETIVO / QUANTIDADE									
ALMOXARIFE	0	AUXILIAR TÉCNICO	0	MARTELETEIRO	0	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	0	SOLDADOR	0
APONTADOR	0	ELETRICISTA	0	MOTORISTA DE CAMINHÃO	0	OPERADOR DE TRAFEGO	0	SUPERVISOR DE TRAFEGO	0
ARQUITETO	0	ENCARREGADO ADMINISTRATIVO	0	MOTORISTA DE ESPARGIDOR	0	OPERADOR DE USINA DE ASFALTO	1	TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	0
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	ENCARREGADO DE PAVIMENTAÇÃO	0	OPERADOR DE VIBRO ACABADORA	0	OPERADOR DE FRESADORA	0	TÉCNICO DE SEG. DO TRABALHO	0
AUXILIAR DE ALMOXARIFE	0	ENCARREGADO DE USINA DE ASFALTO	0	OPERADOR DE MINI CARREGADEIRA	0	PEDREIRO	0	TOPÓGRAFO	0
AUXILIAR DE ENGENHARIA	0	ENGENHEIRO CIVIL	0	OPERADOR DE ESPARGIDOR	0	RASTILHEIRO	0	VIGIA	2
AUXILIAR DE LABORATÓRIO	0	ESTAGIÁRIO DE ENGENHARIA	0	OPERADOR DE PÁ MECÂNICA	0	SERVEENTE	1	ENCARREGADO DE OBRA	0
AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	0	LABORATORISTA	0	OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA	0	SINALEIRO	0		
EQUIPAMENTOS / QUANTIDADE									
BOB CAT	4	CAMINHÃO TANQUE	2	PÁ CARREGADEIRA	1				
COMPRESSOR DE AR	4	CAMINHÃO PRANCHA	2	RETROSCAVADEIRA	1				
MANGUEIRA PARA COMPRESSOR	4	FRESA 1000 OU SIMILAR	2	USINA DE ASFALTO	1				
ROMPEDOR PNEUMÁTICO	2	CAMINHÃO ESPARGIDOR	2	GERADOR	1				
CAMINHÃO TRUCK	5	VIBRO ACABADORA	2	ÔNIBUS OU SIMILAR	4				
CAMINHÃO TOCO	4	ROLO CHAPA	2	CAMINHONETE TIPO PICK UP	2				
CAMINHÃO CARROC. FIXA	4	ROLO PNEU	2	VEÍCULO LEVE	2				
DESTINO DO FRESADO / BOTA-FORA:									
DISCRIMINAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS:					OCORRENCIAS:				
NÃO HOVE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS (FIM DE SEMANA)									
					REGISTROS DA FISCALIZAÇÃO				
DocuSigned by:  263ED25GCA66476... DIMENSIONAL ENGENHARIA					FISCALIZAÇÃO				




				FORMULÁRIO				Nº do Diário de Obra	
				RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS PAVIMENTO - RDOP				119	
								VERSÃO	0
								PÁGINA	1/1
Obra: Serviços de Recuperação dos Pavimentos nos Logradouros Relacionados na Área da AP 4 - Programa PavimentaRio		Contratada: Dimensional Engenharia Ltda.		Hora início: 20:00		Hora término: 05:00			
Contrato: 024/2020	Processo: 06/300.120/2020	Fiscalização: João Adolpho / Susana Bittencourt / Maurício Graça	Data: segunda-feira, 24 de agosto de 2020	Condição do Tempo: CHUVA		Intensidade: FORTE			
EFETIVO / QUANTIDADE									
ALMOXARIFE	1	AUXILIAR TÉCNICO	0	MARTELETEIRO	2	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	0	SOLDADOR	1
APONTADOR	2	ELETRICISTA	1	MOTORISTA DE CAMINHÃO	5	OPERADOR DE TRAFEGO	9	SUPERVISOR DE TRAFEGO	0
ARQUITETO	1	ENCARREGADO ADMINISTRATIVO	1	MOTORISTA DE ESPARGIDOR	1	OPERADOR DE USINA DE ASFALTO	1	TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	2
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	3	ENCARREGADO DE PAVIMENTAÇÃO	1	OPERADOR DE VIBRO ACABADORA	0	OPERADOR DE FRESADORA	0	TÉCNICO DE SEG. DO TRABALHO	2
AUXILIAR DE ALMOXARIFE	1	ENCARREGADO DE USINA DE ASFALTO	1	OPERADOR DE MINI CARREGADEIRA	0	PEDREIRO	1	TOPÓGRAFO	1
AUXILIAR DE ENGENHARIA	1	ENGENHEIRO CIVIL	4	OPERADOR DE ESPARGIDOR	0	RASTILHEIRO	0	VIGIA	3
AUXILIAR DE LABORATÓRIO	1	ESTAGIÁRIO DE ENGENHARIA	0	OPERADOR DE PÁ MECÂNICA	0	SERVEENTE	11	ENCARREGADO DE OBRA	1
AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	2	LABORATORISTA	2	OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA	1	SINALEIRO	2		
EQUIPAMENTOS / QUANTIDADE									
BOB CAT	4	CAMINHÃO TANQUE	2	PÁ CARREGADEIRA	1				
COMPRESSOR DE AR	4	CAMINHÃO PRANCHA	2	RETROSCAVADEIRA	1				
MANGUEIRA PARA COMPRESSOR	4	FRESA 1000 OU SIMILAR	2	USINA DE ASFALTO	1				
ROMPEDOR PNEUMÁTICO	2	CAMINHÃO ESPARGIDOR	2	GERADOR	1				
CAMINHÃO TRUCK	5	VIBRO ACABADORA	2	ÔNIBUS OU SIMILAR	4				
CAMINHÃO TOCO	4	ROLO CHAPA	2	CAMINHONETE TIPO PICK UP	2				
CAMINHÃO CARROC. FIXA	4	ROLO PNEU	2	VEÍCULO LEVE	2				
DESTINO DO FRESADO / BOTA-FORA:									
DISCRIMINAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS:					OCORRENCIAS:				
NÃO HOUE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DEVIDO A CHUVA FORTE									
EQUIPE MOBILIZADA AGUARDANDO REINICIO DOS SERVIÇOS									
					REGISTROS DA FISCALIZAÇÃO				
DocuSigned by:  263ED25GCA66476... DIMENSIONAL ENGENHARIA					FISCALIZAÇÃO				



 		FORMULÁRIO						Nº do Diário de Obra	
		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS PAVIMENTO - RDOP						121	
Obra:		Contratada:			Hora início:		Hora término:		
Serviços de Recuperação dos Pavimentos nos Logradouros Relacionados na Área da AP 4 - Programa PavimentaRio		Dimensional Engenharia Ltda.			20:00		05:00		
Contrato:	Processo:	Fiscalização:	Data:	Condição do Tempo:		Intensidade:			
024/2020	06/300.120/2020	João Adolpho / Susana Bittencourt / Maurício Graça	quarta-feira, 26 de agosto de 2020	NUBLADO					
EFETIVO / QUANTIDADE									
ALMOXARIFE	1	AUXILIAR TÉCNICO	0	MARTELETEIRO	2	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	2	SOLDADOR	1
APONTADOR	2	ELETRICISTA	1	MOTORISTA DE CAMINHÃO	14	OPERADOR DE TRAFEGO	9	SUPERVISOR DE TRAFEGO	0
ARQUITETO	1	ENCARREGADO ADMINISTRATIVO	1	MOTORISTA DE ESPARGIDOR	2	OPERADOR DE USINA DE ASFALTO	1	TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	2
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	3	ENCARREGADO DE PAVIMENTAÇÃO	1	OPERADOR DE VIBRO ACABADORA	1	OPERADOR DE FRESADORA	2	TÉCNICO DE SEG. DO TRABALHO	2
AUXILIAR DE ALMOXARIFE	1	ENCARREGADO DE USINA DE ASFALTO	1	OPERADOR DE MINI CARREGADEIRA	1	PEDREIRO	2	TOPÓGRAFO	1
AUXILIAR DE ENGENHARIA	1	ENGENHEIRO CIVIL	4	OPERADOR DE ESPARGIDOR	1	RASTILHEIRO	2	VIGIA	3
AUXILIAR DE LABORATÓRIO	0	ESTAGIÁRIO DE ENGENHARIA	0	OPERADOR DE PÁ MECÂNICA	1	SERVEENTE	31	ENCARREGADO DE OBRA	1
AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	2	LABORATORISTA	2	OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA	1	SINALEIRO	2		
EQUIPAMENTOS / QUANTIDADE									
BOB CAT	4	CAMINHÃO TANQUE	2	PÁ CARREGADEIRA	1				
COMPRESSOR DE AR	4	CAMINHÃO PRANCHA	2	RETROSCAVADEIRA	1				
MANGUEIRA PARA COMPRESSOR	4	FRESA 1000 OU SIMILAR	2	USINA DE ASFALTO	1				
ROMPEDOR PNEUMÁTICO	2	CAMINHÃO ESPARGIDOR	2	GERADOR	1				
CAMINHÃO TRUCK	5	VIBRO ACABADORA	2	ÔNIBUS OU SIMILAR	4				
CAMINHÃO TOCO	4	ROLO CHAPA	2	CAMINHONETE TIPO PICK UP	2				
CAMINHÃO CARROC. FIXA	4	ROLO PNEU	2	VEÍCULO LEVE	2				
DESTINO DO FRESADO / BOTA-FORA:									
DISCRIMINAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS:					OCORRENCIAS:				
LEVANTAMENTO / TROCA DE TRAMPÕES E GRELHA									
EQUIPE MOBILIZADA AGUARDANDO REINICIO DOS SERVIÇOS									
					REGISTROS DA FISCALIZAÇÃO				

DocuSigned by:  263ED25GCA66476... DIMENSIONAL ENGENHARIA	FISCALIZAÇÃO
---	--------------

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS PAVIMENTOS NOS LOGRADOUROS  
RELACIONADOS NA ÁREA DA AP – 4 – PROGRAMA PAVIMENTARIO

# MEMÓRIA DE CÁLCULO



DS

DS

DS



**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO  
DOS PAVIMENTOS NOS LOGRADOUROS  
RELACIONADOS NA ÁREA DA AP - 4 -  
PROGRAMA PAVIMENTARIO**

CONTRATO:

10 - DEZ/2019

**FOLHA RESUMO**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TOTAL POSSIVEL MEDIR	%	TOTAL EXECUTADO	%	TOTAL A MEDIR PÓS RERRA
<b>A - ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	R\$ 70.580,66	25,09%	R\$ 259.952,26	48,96%	R\$ 189.371,60
<b>B - CANTEIRO DE OBRAS</b>	R\$ -	0,00%	R\$ 850,73	0,16%	R\$ 850,73
<b>C - CONSULTORIA E APOIO TÉCNICO</b>	R\$ 2.124,49	0,76%	R\$ 17.774,30	3,35%	R\$ 15.649,81
<b>D - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO</b>	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
<b>E - EQUIPE DE APOIO OPERACIONAL</b>	R\$ 39.201,50	13,94%	R\$ 50.208,65	9,46%	R\$ 11.007,15
<b>F - EQUIPAMENTO DE APOIO OPERACIONAL</b>	R\$ 86.440,31	30,73%	R\$ 114.572,45	21,58%	R\$ 28.132,14
<b>G - SINALIZAÇÃO DE OBRAS</b>	R\$ 33.084,80	11,76%	R\$ 33.084,80	6,23%	R\$ -
<b>H - FRESAGEM DE PAVIMENTO FLEXIVEL</b>	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
<b>I - BINDER</b>	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
<b>J - CBUQ COM CAP CONVENCIONAL</b>	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
<b>K - CBUQ COM ADIÇÃO DE POLIMERO</b>	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
<b>L - REMENDO PROFUNDO</b>	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
<b>M - GEOGRELHA</b>	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
<b>N - CORTE DE SARJETA</b>	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
<b>O - NIVELAMENTO DE TAMPÃO</b>	R\$ 41.472,66	14,74%	R\$ 41.472,66	7,81%	R\$ -
<b>P - NIVELAMENTO DE GRELHA</b>	R\$ 8.363,68	2,97%	R\$ 13.056,21	2,46%	R\$ 4.692,53
<b>Q - LEVAMENTO E REASSENTAMENTO DE MEIO FIO</b>	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
<b>R - MICROREVESTIMENTO ASFALTICO</b>	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
<b>- TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 281.268,10</b>	<b>100%</b>	<b>R\$ 530.972,06</b>	<b>100%</b>	<b>R\$ 249.703,96</b>

DS

DS

DS



**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS  
PAVIMENTOS NOS LOGRADOUROS RELACIONADOS NA  
ÁREA DA AP - 4 - PROGRAMA PAVIMENTARIO**

Processo: 0006/300120/2020  
Código da Obra: 6.150

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	R\$ UNIT	QUANT. TOTAL EXECUTADA	R\$ TOTAL EXECUTADA	QUANT. POSSIVEL MEDIR	R\$ POSSIVEL MEDIR
<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>						259.952,26		70.580,66
		VISITA DO PREFEITO A USINA: 28/02/2020						
		DATA DE MOBILIZAÇÃO: 09/03/2020						
		PRAZO DE EXECUÇÃO 28/07/2020 À 26/08/2020 = 30 DIAS CORRIDOS			1,00	MÊSES		
		HORAS NORMAIS / MÊS TRABALHO			185	HORAS		
<b>01</b>	<b>AD 39.05.0134 (I)</b>	<b>ENGENHEIRO, ARQUITETO OU GEÓLOGO SÊNIOR (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS).(DESONERADO)</b>	H	185,76	555,00	103.096,80	-	-
		Oswaldo Peçanha - Engenheiro Civil - Gestor de Unidade de Negócio José Renato Maia - Engenheiro Civil - Engenheiro de Produção da Obra Fernando Santos - Arquiteto e Urbanista - Planejamento e Controle 3,00 und x 1,00 mês x 185,00 h/mês			555,00 555,00			
<b>02</b>	<b>AD 39.05.0128 (I)</b>	<b>ENGENHEIRO OU ARQUITETO, COORDENADOR GERAL DE PROJETOS OU SUPERVISOR DE OBRAS (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS).(DESONERADO)</b>	H	129,95	370,00	48.081,29	-	-
		Vinicius Benevides - Engenheiro Civil - Diretor Operacional e Supervisor da Obra Giberto Assumpção - Engenheiro de Segurança do Trabalho (Conforme NR 4) 2,00 und x 1,00 mês x 185,00 h/mês			370,00 370,00			
<b>03</b>	<b>AD 39.05.0116 (I)</b>	<b>ENCARREGADO (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS).(DESONERADO)</b>	H	27,49	925,00	25.428,25	925,00	25.428,25
		Airton Gonçalves dos Santos - Encarregado Administrativo Rodrigo de Oliveira Pinto - Encarregado Geral Roberto Cortez - Encarregado de Obras Francisco Joaquim - Encarregado de Obras Samuel José Acioli - Encarregado de Obras 5,00 und x 1,00 mês x 185,00 h/mês			925,00 925,00			
<b>04</b>	<b>AD 39.05.0086 (I)</b>	<b>TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS).(DESONERADO)</b>	H	17,53	925,00	16.215,25	925,00	16.215,25
		Marcos Vinicius Singello - Técnico de Medição e Controle Lohan Antunes - Técnico de Medição e Controle Pedro Ivo B. Alves - Técnico de Segurança do Trabalho (Conforme NR 4) Everton Ferraz - Técnico de Medição e Controle Rafael da Anunciação Barros - Técnico de Medição e Controle 5,00 und x 1,00 mês x 185,00 h/mês			925,00 925,00			
<b>05</b>	<b>AD 39.05.0068 (I)</b>	<b>APONTADOR (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS).(DESONERADO)</b>	H	22,82	925,00	21.109,33	-	-
		Juarez Almeida Gonçalves - Auxiliar Administrativo Denis Bezerra da Silva - Apontador Givanildo Santos Andrade - Apontador Cleivaldo Santos Freitas - Apontador Philip de Oliveira Pinheiro - Apontador 5,00 und x 1,00 mês x 185,00 h/mês			925,00 925,00			
<b>06</b>	<b>CE 04.10.0188 (I)</b>	<b>LABORATORISTA DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA.(DESONERADO)</b>	H	9,97	185,00	1.845,34	-	-
		Renato Oliveira de Azevedo Silva - Laboratorista de Solos 1,00 und x 1,00 mês x 185,00 h/mês			185,00 185,00			
<b>07</b>	<b>CE 04.10.0080 (I)</b>	<b>AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA.(DESONERADO)</b>	H	8,89	185,00	1.644,67	-	-
		Thiago Lucindo Ferreira - Auxiliar de Laboratório 1,00 und x 1,00 mês x 185,00 h/mês			185,00 185,00			
<b>08</b>	<b>AD 39.05.0218 (A)</b>	<b>VIGIA (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS).(DESONERADO)</b>	H	14,70	925,00	13.594,17	-	-
		Alexsandre Silva Barreto De Freitas - Vigia Reinaldo Rangel Soares - Vigia Ademir Da Silva - Vigia Craio De Oliveira Gomes - Vigia Edimilson Gevezier - Vigia 5,00 und x 1,00 mês x 185,00 h/mês			925,00 925,00			
<b>09</b>	<b>AD 14.15.0401 (B)</b>	<b>CAMINHONETA DE SERVIÇO, CAPACIDADE DE 7 PASSAGEIROS OU 600 KG, COM MOTORISTA, MATERIAL DE OPERAÇÃO E MATERIAL DE MANUTENÇÃO, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: A GASOLINA DE 83CV, AUTONOMIA DE 3000 KM/MÊS. CUSTO MENSAL.(DESONERADO)</b>	UN.MÊS	5.396,73	3,00	16.190,19	3,00	16.190,19
		1,00 und x 1,00 frentes x 1,00 mês			1,00			
		2,00 und x 1,00 frentes x 1,00 mês			2,00			
					3,00			
<b>10</b>	<b>AD 14.15.0750 (B)</b>	<b>VEICULO DE SERVIÇO, MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, RÁDIO, INCLUSIVE COMBUSTÍVEL, SEGURO, LUBRIFICAÇÃO, MANUTENÇÃO, LICENCIAMENTO, QUILOMETRAGEM LIVRE, SEM MOTORISTA. CUSTO MENSAL.(DESONERADO)</b>	UN.MÊS	4.248,99	3,00	12.746,97	3,00	12.746,97
		1,00 und x 1,00 frentes x 1,00 mês			1,00			
		2,00 und x 1,00 frentes x 1,00 mês			2,00			
					3,00			

DS

DS

DS

RIO		PROGRAMA PAVIMENTA RIO		# ASFALTO LEGAL		Processo: 0006/300120/2020				Código da Obra: 6.150		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS PAVIMENTOS NOS LOGRADOUROS RELACIONADOS NA ÁREA DA AP - 4 - PROGRAMA PAVIMENTARIO												
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO				UNID.	R\$ UNIT	QUANT. TOTAL EXECUTADA	R\$ TOTAL EXECUTADA	QUANT. POSSIVEL MEDIR	R\$ POSSIVEL MEDIR	
CANTEIRO DE OBRAS								850,73	0,00			
PRAZO DE EXECUÇÃO		28/07/2020	À	26/08/2020	=	30 DIAS CORRIDOS	=	1,00	MÊSES			
HORAS NORMAIS / MÊS TRABALHO								185	HORAS			
01	AD 19.15.0050 (f)	CONTAINER ESCRITÓRIO, MODELO PADRÃO, MEDINDO: (6X2,4X2,55)M, EM ESTRUTURA DE AÇO, COMPOSTO POR PISO DE MADEIRA CORRIDA, PAREDES FORRADAS COM COMPENSADO NAVAL, TETO COM ISOLAMENTO TÉRMICO, COM 1 PORTA DE (0,80X2,10)M, 2 BASCULANTES DE (1,20X1,20)M, WC COM PIA, VASO SANITÁRIO E CHUVEIRO, ENTRADA PARA AR CONDICIONADO COM SUPORTE E TOMADA 3P, 2 PONTOS DE ILUMINAÇÃO, 2 TOMADAS ELÉTRICAS, DISTRIBUIÇÃO INTERNA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS ATÉ O PONTO DE ENTRADA/SAÍDA DA UNIDADE E PESO APROXIMADO DE 2T, EXCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE IDA E VOLTA AO CANTEIRO. ALUGUEL MENSAL (DESONERADO)				UN.MÊS	425,37	2,00	850,73	-	-	
ADMINISTRAÇÃO		2,00	und	x	1,00	mês	=	2,00	2,00			

DS  


DS  


DS  




**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS PAVIMENTOS NOS LOGRADOUROS RELACIONADOS NA ÁREA DA AP - 4 - PROGRAMA PAVIMENTARIO**

Processo: 0006/300120/2020  
Código da Obra: 6.150

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	R\$ UNIT	QUANT. TOTAL EXECUTADA	R\$ TOTAL EXECUTADA	QUANT. POSSIVEL MEDIR	R\$ POSSIVEL MEDIR
CONSULTORIA E APOIO TÉCNICO						17.774,30		2.124,49
		PRAZO DE EXECUÇÃO 28/07/2020 À 26/08/2020 = 30 DIAS CORRIDOS		=	1,00	MÊSES		
		HORAS NORMAIS / MÊS TRABALHO			185	HORAS		
01	AD 39.05.0212 (I)	TOPÓGRAFO A - SERVIÇOS DE CAMPO E ESCRITÓRIO, COM RESPONSABILIDADE DE DIRIGÍ-LOS (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS).(DESONERADO)	H	33,06	185,00	6.116,39	-	-
		1,00 und x 1,00 frentes x 1,00 mês x 185,00 h/mês		=	<u>185,00</u> 185,00			
02	AD 39.05.0092 (I)	AUXILIAR DE TOPOGRAFIA - SERVIÇOS DE CAMPO (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS).(DESONERADO)	H	20,02	370,00	7.408,92	-	-
		2,00 und x 1,00 frentes x 1,00 mês x 185,00 h/mês		=	<u>370,00</u> 370,00			
03	AD 14.15.0750 (B)	VEICULO DE SERVIÇO, MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, RÁDIO, INCLUSIVE COMBUSTÍVEL, SEGURO, LUBRIFICAÇÃO, MANUTENÇÃO, LICENCIAMENTO, QUILOMETRAGEM LIVRE, SEM MOTORISTA, CUSTO MENSAL.(DESONERADO)	UN.MÊS	4.248,99	1,00	4.248,99	0,50	2.124,49
		1,00 und x 1,00 frentes x 1,00 mês		=	<u>1,00</u> 1,00			

DS

DS

DS





**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS PAVIMENTOS NOS LOGRADOUROS RELACIONADOS NA ÁREA DA AP - 4 - PROGRAMA PAVIMENTARIO**

Processo: 0006/300120/2020


Código da Obra: 6.150

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	R\$ UNIT	QUANT. TOTAL EXECUTADA	R\$ TOTAL EXECUTADA	QUANT. POSSIVEL MEDIR	R\$ POSSIVEL MEDIR
EQUIPE DE APOIO OPERACIONAL						50.208,65		39.201,50
PRAZO DE EXECUÇÃO		28/07/2020 À 26/08/2020 = 30 DIAS CORRIDOS			1,00	MÊSES		
HORAS NORMAIS / MÊS TRABALHO					185	HORAS		
01	SC 09.05.1450 (I)	SERVENTE (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS),(DESONERADO)	H	14,38	1.665,00	23.942,70	1.665,00	23.942,70
		9,00 und x 1,00 frentes x 1,00 mês x 185,00 h/mês			1.665,00			1.665,00
02	SC 09.05.1350 (I)	RASTILHEIRO (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS),(DESONERADO)	H	19,83	555,00	11.007,15	-	-
		3,00 und x 1,00 frentes x 1,00 mês x 185,00 h/mês			555,00			555,00
03	SC 09.05.1200 (I)	PEDREIRO (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS),(DESONERADO)	H	21,38	370,00	7.910,60	370,00	7.910,60
		2,00 und x 1,00 frentes x 1,00 mês x 185,00 h/mês			370,00			370,00
04	SC 09.05.0900 (I)	MARTELETEIRO (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS),(DESONERADO)	H	19,86	370,00	7.348,20	370,00	7.348,20
		2,00 und x 1,00 frentes x 1,00 mês x 185,00 h/mês			370,00			370,00

DS


DS

DS

		<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS PAVIMENTOS NOS LOGRADOUROS RELACIONADOS NA ÁREA DA AP - 4 - PROGRAMA PAVIMENTARIO</b>			Processo: 0006/300120/2020 Código da Obra: 6.150			
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	R\$ UNIT	QUANT. TOTAL EXECUTADA	R\$ TOTAL EXECUTADA	QUANT. POSSIVEL MEDIR	R\$ POSSIVEL MEDIR
EQUIPAMENTO DE APOIO OPERACIONAL						114.572,45		86.440,31
PRAZO DE EXECUÇÃO		28/07/2020 À 26/08/2020 = 30 DIAS CORRIDOS			1,00	MÉSES		
HORAS NORMAIS / MÊS TRABALHO					185	HORAS		
01	EQ 14.05.0380 (f)	MINICARREGADEIRA, COM OPERADOR, MATERIAL DE OPERAÇÃO E MATERIAL DE MANUTENÇÃO, E AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MOTOR DIESEL DE 50CV, PESO DE OPERAÇÃO DE 2,5T, CAPACIDADE DE OPERAÇÃO DE 680KG, FORÇA DE DESAGREGAÇÃO DE 1.400KGF, ALTURA DE DESCARGA DE 2,3M. CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO.(DESONERADO)	H	84,64	259,00	21.921,76	259,00	21.921,76
		2,00 und x 1,00 frentes x 1,00 mês x 129,50 h/mês			=	<u>259,00</u> 259,00		
02	EQ 14.05.0386 (f)	MINICARREGADEIRA, COM OPERADOR E AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MOTOR DIESEL DE 50CV, PESO DE OPERAÇÃO DE 2,5T, CAPACIDADE DE OPERAÇÃO DE 680KG, FORÇA DE DESAGREGAÇÃO DE 1.400KGF, ALTURA DE DESCARGA DE 2,3M. CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO (MOTOR DESLIGADO).(DESONERADO)	H	32,87	111,00	3.648,57	111,00	3.648,57
		2,00 und x 1,00 frentes x 1,00 mês x 55,50 h/mês			=	<u>111,00</u> 111,00		
03	EQ 44.05.0100 (B)	COMPRESSOR DE AR, PORTÁTIL E REBOCÁVEL, SEM OPERADOR, COM MATERIAL DE OPERAÇÃO E MATERIAL DE MANUTENÇÃO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MOTOR DIESEL DE 40CV, PRESSÃO DE TRABALHO DE 102PSI, DESCARGA LIVRE DE 170PCM. CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO.(DESONERADO)	H	64,07	259,00	16.594,13	259,00	16.594,13
		2,00 und x 1,00 frentes x 1,00 mês x 129,50 h/mês			=	<u>259,00</u> 259,00		
04	EQ 44.05.0106 (f)	COMPRESSOR DE AR, PORTÁTIL E REBOCÁVEL, SEM OPERADOR, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MOTOR DIESEL DE 40CV, PRESSÃO DE TRABALHO DE 102PSI, DESCARGA LIVRE DE 170PCM. CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO (MOTOR DESLIGADO).(DESONERADO)	H	5,65	111,00	627,15	111,00	627,15
		2,00 und x 1,00 frentes x 1,00 mês x 55,50 h/mês			=	<u>111,00</u> 111,00		
05	EQ 44.05.0600 (A)	ROMPEDOR PNEUMÁTICO, PESO DE 32,6KG, COM MATERIAL DE MANUTENÇÃO, EXCLUSIVE O OPERADOR, PONTEIRO E MANGUEIRA, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONSUMO DE AR DE 38,8L/S, FREQUÊNCIA DE IMPACTOS 1110 IMPACTOS/MIN. CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO.(DESONERADO)	H	1,79	129,50	231,80	129,50	231,80
		1,00 und x 1,00 frentes x 1,00 mês x 129,50 h/mês			=	<u>129,50</u> 129,50		
06	EQ 44.05.0606 (f)	ROMPEDOR PNEUMÁTICO, PESO DE 32,6KG, EXCLUSIVE O OPERADOR, PONTEIRO E MANGUEIRA, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONSUMO DE AR DE 38,8L/S, FREQUÊNCIA DE IMPACTOS 1110 IMPACTOS/MIN. CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO (MOTOR DESLIGADO).(DESONERADO)	H	1,19	55,50	66,04	55,50	66,04
		1,00 und x 1,00 frentes x 1,00 mês x 55,50 h/mês			=	<u>55,50</u> 55,50		
07	EQ 44.05.0059 (f)	MANGUEIRA PARA COMPRESSOR DE AR, DUAS LONAS, DIÂMETRO DE 3/4". CUSTO HORÁRIO CORRIDO POR DECÂMETRO.(DESONERADO)	H,DAM	0,09	370,00	33,30	370,00	33,30
		2,00 und x 1,00 frentes x 1,00 mês x 185,00 h/mês			=	<u>370,00</u> 370,00		
08	EQ 04.05.0062 (C)	CAMINHÃO BASCULANTE, CAPACIDADE DE 5M3, COM MOTORISTA, MATERIAL DE OPERAÇÃO, MATERIAL DE MANUTENÇÃO E LICENCIAMENTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MOTOR DIESEL DE 208CV. CUSTO MENSAL.(DESONERADO)	UN.MÊS	8.744,69	2,00	17.489,38	2,00	17.489,38
		2,00 und x 1,00 frentes x 1,00 mês			=	<u>2,00</u> 2,00		
09	EQ 04.05.0312 (B)	CAMINHÃO CARROCERIA FIXA, CAPACIDADE DE 3,5T, COM MOTORISTA, MATERIAL DE OPERAÇÃO, MATERIAL DE MANUTENÇÃO E LICENCIAMENTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MOTOR DIESEL DE 85CV. CUSTO MENSAL.(DESONERADO)	UN.MÊS	8.784,89	2,00	17.569,78	2,00	17.569,78
		2,00 und x 1,00 frentes x 1,00 mês			=	<u>2,00</u> 2,00		
10	EQ 04.05.0615 (B)	CAMINHÃO TANQUE, CAPACIDADE DE 10.000L, COM MOTORISTA, MATERIAL DE OPERAÇÃO E MATERIAL DE MANUTENÇÃO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MOTOR DIESEL DE 142CV, BOMBA D'ÁGUA E MANGOTE COM 50M DE EXTENSÃO. CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO.(DESONERADO)	H	131,97	129,50	17.090,10	-	-
		1,00 und x 1,00 frentes x 1,00 mês x 129,50 h/mês			=	<u>129,50</u> 129,50		
11	EQ 04.05.0621 (A)	CAMINHÃO TANQUE, CAPACIDADE DE 10.000L, COM MOTORISTA, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MOTOR DIESEL DE 142CV, BOMBA D'ÁGUA E MANGOTE COM 50M DE EXTENSÃO. CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO (MOTOR DESLIGADO).(DESONERADO)	H	22,84	55,50	1.267,74	-	-
		1,00 und x 1,00 frentes x 1,00 mês x 55,50 h/mês			=	<u>55,50</u> 55,50		
12	SC 14.05.0050 (f)	ÁGUA COMERCIAL. FORNECIMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE.(DESONERADO)	M3	13,44	200,00	2.688,31	-	-
		1,00 und x 1,00 frentes x 1,00 mês x 200,00 m3/mês			=	<u>200,00</u> 200,00		
13	SC 09.05.1100 (f)	OPERADOR DE MÁQUINAS EM CONSTRUÇÃO CIVIL (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS).(DESONERADO)	H	22,32	370,00	8.258,40	370,00	8.258,40
		2,00 und x 1,00 frentes x 1,00 mês x 185,00 h/mês			=	<u>370,00</u> 370,00		






		<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS PAVIMENTOS NOS LOGRADOUROS RELACIONADOS NA ÁREA DA AP - 4 - PROGRAMA PAVIMENTARIO</b>			Processo: 0006/300120/2020 Código da Obra: 6.150			
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	R\$ UNIT	QUANT. TOTAL EXECUTADA	R\$ TOTAL EXECUTADA	QUANT. POSSIVEL MEDIR	R\$ POSSIVEL MEDIR
14	AD 19.05.0500 (I)	ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO, INCLUINDO TRANSPORTE DE IDA E VOLTA, MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO 3 VEZES POR SEMANA. MODELO LUXO, DIMENSÕES 2,31 X 1,15 X 1,15M.(DESONERADO)	UN.MÊS	1.042,15	2,00	2.084,29	-	-
		2,00 und x 1,00 frentes x 1,00 mês		=	<u>2,00</u> 2,00			
15	EQ 19.05.0400 (B)	MÁQUINA DE ABERTURA DE JUNTAS EM CONCRETO, COM OPERADOR, MATERIAL DE OPERAÇÃO E MATERIAL DE MANUTENÇÃO COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MOTOR A GASOLINA DE 8,25CV, COM 3600RPM, PARTIDA MANUAL, CHASSIS REFORÇADO, GUARDA PROTETORA PARA ACOMODAR SERRAS DE ATÉ 14". SERRA PARA CONCRETO ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA ABERTUAR DE JUNTAS DE DILATAÇÃO. CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO.(DESONERADO)	H	37,67	55,50	2.090,47	-	-
		1,00 und x 1,00 frentes x 55,50 h/ mês x 1,00 mês		=	<u>55,50</u> 55,50			
16	EQ 19.05.0406 (A)	MÁQUINA DE ABERTURA DE JUNTAS EM CONCRETO, COM OPERADOR COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MOTOR A GASOLINA DE 8,25CV, COM 3600RPM, PARTIDA MANUAL, CHASSIS REFORÇADO, GUARDA PROTETORA PARA ACOMODAR SERRAS DE ATÉ 14". SERRA PARA CONCRETO ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA ABERTURA DE JUNTA DE DILATAÇÃO. CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO (MOTOR DESLIGADO).(DESONERADO)	H	22,48	129,50	2.911,23	-	-
		1,00 und x 1,00 frentes x 129,50 h/ mês x 1,00 mês		=	<u>129,50</u> 129,50			

DS  


DS  


DS  


		<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS PAVIMENTOS NOS LOGRADOUROS RELACIONADOS NA ÁREA DA AP - 4 - PROGRAMA PAVIMENTARIO</b>				Processo: 0006/300120/2020 Código da Obra: 6.150		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	R\$ UNIT	QUANT. TOTAL EXECUTADA	R\$ TOTAL EXECUTADA	QUANT. POSSIVEL MEDIR	R\$ POSSIVEL MEDIR
SINALIZAÇÃO DE OBRAS						33.084,80		33.084,80
PRAZO DE EXECUÇÃO		28/07/2020	À	26/08/2020	=	30 DIAS CORRIDOS		
HORAS NORMAIS / MÊS TRABALHO						185 HORAS		
01	SC 09.10.0150 (I)	OPERADOR DE TRÁFEGO, NÍVEL SÊNIOR, COM TODO O SEU EPI, COLETE, CAPA, BONÉ, APITO, (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS).(DESONERADO)	H	17,87	185,00	3.305,95	185,00	3.305,95
	Pavimentação	1,00 und x 1,00 frentes x 1,00 mês x 185,00 h/mês		=	185,00	185,00		
02	SC 09.10.0100 (I)	OPERADOR DE TRÁFEGO, NÍVEL JÚNIOR, COM TODO O SEU EPI, COLETE, CAPA, BONÉ, APITO, (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS).(DESONERADO)	H	14,69	1.665,00	24.458,85	1.665,00	24.458,85
	Pavimentação	9,00 und x 1,00 frentes x 1,00 mês x 185,00 h/mês		=	1.665,00	1.665,00		
03	AD 24.05.0200 (I)	ALUGUEL DE CAVALETE PLÁSTICO UNIVERSAL DE POLIETILENO DE ALTO IMPACTO, NA COR BRANCA, COM PAINÉIS DE FITA REFLETIVA NA DIMENSÕES (1,15X0,61)M, PERMITINDO ADAPTAÇÃO DE ATÉ 2 PISCAS ALERTAS E PLACAS DE SINALIZAÇÕES DIVERSAS, DE ACORDO COM O MANUAL DO DNSR E CET-RIO, COM MAIS ACESSÓRIOS, INCLUINDO 1 PISCA ALERTA, PRIMEIRA COLOCAÇÃO E RETIRADA NO FINAL DA OBRA.(DESONERADO)	UN.MÊS	55,33	50,00	2.766,50	50,00	2.766,50
	Pavimentação	50,00 und x 1,00 frentes x 1,00 mês		=	50,00	50,00		
04	AD 24.05.0250 (I)	ALUGUEL DE CONE CANALIZADOR EMPILHÁVEL T-TOPDE DE ALTA DENSIDADE DE POLIETILENO INQUEBRÁVEL, COM 1,06M DE ALTURA E 0,33M DE FAIXA REFLETIVA COM BASE DE BORRACHA REMOVÍVEL, PERMITINDO PRESTAÇÃO DE PISCA ALERTA, DE ACORDO COM O MANUAL DO DNSR E CET-RIO, COM MAIS ACESSÓRIOS, INCLUINDO MANUTENÇÃO, COLOCAÇÃO E RETIRADA NO FINAL DA OBRA, EXCLUINDO O PISCA ALERTA.(DESONERADO)	UN.MÊS	51,07	50,00	2.553,50	50,00	2.553,50
	Pavimentação	50,00 und x 1,00 frentes x 1,00 mês		=	50,00	50,00		
05	AD 24.05.0300 (A)	ALUGUEL DE PISCA ALERTA PARA ADAPTAÇÃO EM CONES CANALIZADORES E CAVALETES.(DESONERADO)	UN.MÊS	38,99	-	-	-	-
		- und x 2,00 frentes x 1,00 mês		=	-	-		
06	AD 19.25.0210 (I)	PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA OBRA NA VIA PÚBLICA, TIPO CAVALETE ARTICULADO, CONFECCIONADO EM CHAPA PET 2,4MM, FUNDO, TEXTOS E SÍMBOLOS EM VINIL AUTO ADESIVO, ESTRUTURA EM AÇO TRATADO A BASE DE WASH PRIMER, PINTADO PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO, NAS DIMENSÕES DE 0,60M X 1,00M. FORNECIMENTO.(DESONERADO)	UN	612,93	-	-	-	-
	Acréscimo de placas nas frentes	- und x 2,00 frentes		=	-	-		
07	AD 24.05.0450 (A)	ROLO DE TELA PLÁSTICA, NAS DIMENSÕES DE (50X1,20)M, NA COR LARANJA, SENDO UTILIZADA 2 VEZES. FORNECIMENTO.(DESONERADO)	M	0,73	-	-	-	-
		- m		=	-	-		
08	SC 14.10.0050 (A)	CHAPA DE AÇO DE 3/4", PARA PASSAGEM DE VEÍCULOS SOBRE VALAS, COMPREENDENDO COLOCAÇÃO, USO E RETIRADA, MEDIDA PELA ÁREA DA CHAPA EM CADA APLICAÇÃO, INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA E O TRAVAMENTO COM GRAMPOS.(DESONERADO)	M2	755,29	-	-	-	-
		- chapas x 1,50 m2 x 5,00 aplicações		=	-	-		







**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS  
PAVIMENTOS NOS LOGRADOUROS RELACIONADOS  
NA ÁREA DA AP - 4 - PROGRAMA PAVIMENTARIO**

Processo: 0006/300120/2020  
Código da Obra: 6.150

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	R\$ UNIT	QUANT. TOTAL EXECUTADA	R\$ TOTAL EXECUTADA	QUANT. POSSIVEL MEDIR	R\$ POSSIVEL MEDIR
<b>NIVELAMENTO DE TAMPÃO</b>						<b>41.472,66</b>		<b>41.472,66</b>
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO</b>		28/07/2020 À 26/08/2020 = 30 DIAS CORRIDOS			1,00	<b>MÊSES</b>		
<b>TRECHOS EXECUTADOS</b>								
		<b>Logradouro</b>	<b>Levantamento</b>	<b>Troca</b>	<b>D.M.T.</b>			
		Estrada do Rio Grande	40,00	26,00	3,10			
		Rua Comandante Rubens Silva	-	2,00	11,50			
		Rua Tirol	-	-	11,50			
		Estrada do Gabinal	12,00	9,00	9,65			
		Av. José Da Silva Azevedo Neto	1,00	1,00	13,95			
		Av. João Cabral de Mello Neto	-	-	13,80			
		<b>TOTAL</b>	<b>53,00</b>	<b>38,00</b>				
<b>01</b>	<b>SC 34.05.0050 (B)</b>	<b>LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO SOBRE FAIXA DE ROLAMENTO, CONSIDERANDO DEMOLIÇÃO DE CAMADA DE ASFALTO E CONCRETO, MOVIMENTAÇÃO E CONCRETAGEM, INCLUSIVE TRANSPORTE DE MATERIAL E BOTA FORA DO MATERIAL EXCEDENTE.(DESONERADO)</b>	UN	220,04	12,00	2.640,48	12,00	2.640,48
<i>Nivelamento de tampão</i>								
		Unidades			=	53,00		
		53,00				MEDIDO 41,00		
						<b>TOTAL A MEDIR 12,00</b>		
<b>02</b>	<b>SC 04.10.0050 (I)</b>	<b>ARRANCAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO (TAMPA E COLAR).(DESONERADO)</b>	UN	46,37	15,00	695,55	15,00	695,55
<i>Nivelamento de tampão</i>								
		Unidades			=	38,00		
		38,00				MEDIDO 23,00		
						<b>TOTAL A MEDIR 15,00</b>		
<b>03</b>	<b>DR 34.05.0250 (I)</b>	<b>TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO COMPLETO, ARTICULADO, PESADO, DE 0,60M DE DIÂMETRO, TIPO AVENIDA, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:4 EM VOLUME. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.(DESONERADO)</b>	UN	416,22	15,00	6.243,30	15,00	6.243,30
<i>Nivelamento de tampão</i>								
		Unidades			=	38,00		
		38,00				MEDIDO 23,00		
						<b>TOTAL A MEDIR 15,00</b>		
<b>04</b>	<b>ET 04.05.0400 (B)</b>	<b>MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO PARA UMA RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA À COMPRESSÃO (FCK) MÍNIMO DE 20MPA, INCLUSIVE PERDAS. FORNECIMENTO.(DESONERADO)</b>	M3	239,04	3,40	812,73	3,40	812,73
<b>05</b>	<b>ET 04.20.0050 (A)</b>	<b>PREPARO MANUAL DE CONCRETO, COMPREENDENDO A MISTURA E O AMASSAMENTO, EXCLUSIVE MATERIAIS.(DESONERADO)</b>	M3	102,83	3,40	349,62	3,40	349,62
<b>06</b>	<b>ET 04.25.0403 (A)</b>	<b>LANÇAMENTO DE CONCRETO EM PEÇAS SEM ARMADURA, INCLUSIVE A COLOCAÇÃO, O ADENSAMENTO E O ACABAMENTO, EXCLUSIVE O TRANSPORTE (TC 05.10.0050), CONSIDERANDO A PRODUÇÃO NORMAL.(DESONERADO)</b>	M3	41,69	3,40	141,74	3,40	141,74
<i>Laje de transição (Capa x Tampão Levantado)</i>								
		Unidades	compr. médio	larg. Média	altura			
		Volume de concreto	53,00 x 1,00	m x 1,00	m x 0,25	=	13,25	
		Unidades	Pi	Diametro	Diametro			
		Desconto do tampão	53,00 x 3,14	x 0,60	m x 0,60 m / 4,00 x 0,25	=	(3,74)	
		Unidades	volume					
		Desconto concreto item	53,00 x 0,12	m2		=	(6,36)	
<i>Laje de transição (Capa x Tampão fornecido)</i>								
		Unidades	compr. médio	larg. média	altura			
		Volume de concreto	38,00 x 1,00	m x 1,00	m x 0,25	=	9,50	
		Unidades	Pi	Diametro	Diametro			
		Desconto do tampão	38,00 x 3,14	x 0,60	m x 0,60 m / 4,00 x 0,25	=	(2,68)	
							9,97	
							MEDIDO 6,57	
							<b>TOTAL A MEDIR 3,40</b>	
<b>07</b>	<b>SC 14.10.0050 (A)</b>	<b>CHAPA DE AÇO DE 3/4", PARA PASSAGEM DE VEÍCULOS SOBRE VALAS, COMPREENDENDO COLOCAÇÃO, USO E RETIRADA, MEDIDA PELA ÁREA DA CHAPA EM CADA APLICAÇÃO, INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA E O TRAVAMENTO COM GRAMPOS.(DESONERADO)</b>	M2	755,29	40,50	30.589,24	40,50	30.589,24
<i>Chapa de aço para passagem</i>								
		Unidades				=	136,50	
		91,00	x 1,50	m2 x 1,00	aplicações		MEDIDO 96,00	
							<b>TOTAL A MEDIR 40,50</b>	

DS

DS

DS



**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS PAVIMENTOS  
NOS LOGRADOUROS RELACIONADOS NA ÁREA DA AP - 4 -  
PROGRAMA PAVIMENTARIO**

Processo: 0006/300120/2020  
Código da Obra: 6.150

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	R\$ UNIT	QUANT. TOTAL EXECUTADA	QUANT. POSSIVEL MEDIR	R\$ POSSIVEL MEDIR
<b>NIVELAMENTO DE GRELHA</b>							<b>8.363,68</b>
PRAZO DE EXECUÇÃO		28/07/2020 À 26/08/2020 = 30 DIAS CORRIDOS			= 1,00		
<b>TRECHOS EXECUTADOS</b>							
	Logradouro	Levantament g	Troca	D.M.T.			
	Estrada do Rio Grande	102,00	23,00	3,10			
	Rua Comandante Rubens Silva	-	-	11,50			
	Rua Tirol	-	-	11,50			
	Estrada do Gabinal	-	-	9,65			
	Av. José Da Silva Azevedo Neto	-	2,00	13,95			
	Av. João Cabral de Mello Neto	-	-	13,80			
	<b>TOTAL</b>	<b>102,00</b>	<b>25,00</b>				
01	SC 34.05.0040 (A)	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE GRELHA DE CAIXA DE RALO SOBRE FAIXA DE ROLAMENTO, CONSIDERANDO DEMOLIÇÃO DE CAMADA DE ASFALTO E CONCRETO, MOVIMENTAÇÃO E CONCRETAGEM, INCLUSIVE TRANSPORTE DE MATERIAL E BOTA FORA DO MATERIAL EXCEDENTE.(DESONERADO)	UN	160,84	52,00	52,00	8.363,68
	<i>Nivelamento de grelha</i>	Unidades 102,00		=	102,00		
				=	MEDIDO 50,00		
				=	<b>TOTAL A MEDIR 52,00</b>		
02	DR 34.10.0100 (I)	GRELHA DE FERRO FUNDIDO COMPLETA, DE (30X90)CM, COM 135KG, PARA CAIXA DE RALO, ARTICULADA, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:4, PADRÃO PREFEITURA-RJ. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.(DESONERADO)	UN	469,25	10,00	-	-
	<i>Nivelamento de grelha</i>	Unidades 25,00		=	25,00		
				=	MEDIDO 15,00		
				=	<b>TOTAL A MEDIR 10,00</b>		

DS

DS

DS

ITEM		CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	CUSTO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	REALIZADO A MEDIR PÓS RERRA						
						NO PERÍODO		ANTERIOR		ACUMULADO		
						QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)	QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)	QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)	
<b>MT - MOVIMENTO DE TERRA</b>												
61	MT 09.05.0050 (/)		ESCAVAÇÃO MECÂNICA, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (AREIA, ARGILA OU PICARRÁ), UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA.(DESONERADO)	M3	6,55	-	-	1.559,82	10.217,80	1.559,82	10.217,80	
62	MT 14.05.0100 (/)		COMPACTAÇÃO DE ATERRO EM CAMADAS DE 15CM, COM MACO.(DESONERADO)	M3	40,26	-	-	3.859,96	155.405,61	3.859,96	155.405,61	
								<b>165.623,41</b>			<b>165.623,41</b>	
<b>TC - TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA</b>												
63	TC 09.05.0350 (/)		CARGA E DESCARGA MECÂNICA, COM PÁ-CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE A ÓLEO DIESEL, CONSIDERADAS PARA O CAMINHÃO A ESPERA, MANOBRA, CARGA E DESCARGA E QUANTO À CARREGADEIRA, ESPERA E OPERAÇÃO.(DESONERADO)	T	1,20	-	-	6.222,39	7.477,17	6.222,39	7.477,17	
76	TC 09.05.0200 (/)		CARGA MANUAL E DESCARGA MECÂNICA DE MATERIAL A GRANEL (AGREGADOS, PEDRA-DE-MÃO, PARALELOS, TERRA E ESCOMBRO), COMPREENDENDO OS TEMPOS PARA CARGA, DESCARGA E MANOBRAS DO CAMINHÃO BASCULANTE A ÓLEO DIESEL, COM CAPACIDADE ÚTIL DE 8T, EMPREGANDO 4 SERVENTES NA CARGA.(DESONERADO)	T	15,29	-	-	523,47	8.004,84	523,47	8.004,84	
77	TC 04.05.0620 (/)		TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA; EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA TANTO DE ESPERA DO CAMINHÃO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, EM VELOCIDADE REDUZIDA (VM=20KM/H), EM CAMINHÃO BASCULANTE A ÓLEO DIESEL, COM CAPACIDADE ÚTIL DE 17T.(DESONERADO)	T.KM	0,99	-	-	302.953,52	299.614,00	302.953,52	299.614,00	
83	TC 09.05.0700 (/)		DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAIS E RESÍDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE OPERAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS PELOS ÓRGÃOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA CONFORME LEGISLAÇÃO PERTINENTE.(DESONERADO)	T	15,96	-	-	496,70	7.927,38	496,70	7.927,38	
								<b>323.023,39</b>			<b>323.023,39</b>	
<b>SC - SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>												
64	SC 09.05.1350 (/)		RASTILHEIRO (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS).(DESONERADO)	H	19,83	555,00	11.007,15	3.052,50	60.539,32	3.607,50	71.546,47	
65	SC 14.05.0050 (/)		ÁGUA COMERCIAL FORNECIMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE.(DESONERADO)	M3	13,44	200,00	2.688,31	1.100,00	14.785,70	1.300,00	17.474,01	
							<b>13.695,46</b>		<b>75.325,02</b>		<b>89.020,48</b>	
<b>BP - PAVIMENTAÇÃO</b>												
66	BP 09.05.0550 (/)		REFORÇO OU TRATAMENTO PARA TRINCAMENTOS, COM REVESTIMENTO BETUMINOSO, FEITO COM MANTA DE GEOTEXTELA FLEXÍVEL DE POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE OU DE FIBRA DE VIDRO REVESTIDA COM POLÍMERO A ELEVADA TEMPERATURA (MÍNIMO DE 180 °C), COMBINADO COM MANTA NÃO TECIDA ULTRA LEVE, EM FORMA DE GRELHA, COM ABERTURA DE MALHA DE (40X40)MM, MALHA FIXA SEM MOVIMENTAÇÃO RESISTÊNCIA DE 50KN/M, TRANSVERSAL E LONGITUDINAL, ESPECIFICAÇÃO SEGUNDO A NORMA DER-SP - ET-DE-P00/43, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA A TRAÇÃO >=50KN/M PARA DEFORMAÇÃO <=12% CONFORME NBR 12824; RESISTÊNCIA A FADIGA >=90% DE RESISTÊNCIA RETIDA APÓS 100.000 CICLOS CARGA/DESCARGA E PONTO DE AMOLECIMENTO >180 °C. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.(DESONERADO)	M2	31,85	-	-	1.386,52	44.159,68	1.386,52	44.159,68	
								<b>290.455,53</b>			<b>44.159,68</b>	
<b>CE - CONSULTORIA ESPECIALIZADA</b>												
84	CE 04.10.0188 (/)		LABORATORISTA DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA.(DESONERADO)	H	9,97	185,00	1.845,34	277,50	2.768,01	462,50	4.613,35	
85	CE 04.10.0080 (/)		AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA.(DESONERADO)	H	8,89	185,00	1.644,67	277,50	2.466,99	462,50	4.111,66	
							<b>3.490,01</b>		<b>5.235,00</b>		<b>8.725,01</b>	
<b>EQ - EQUIPAMENTOS</b>												
67	EQ 04.05.0615 (B)		CAMINHÃO TANQUE, CAPACIDADE DE 10.000L, COM MOTORISTA, MATERIAL DE OPERAÇÃO E MATERIAL DE MANUTENÇÃO, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MOTOR DIESEL DE 142CV, BOMBA D'ÁGUA E MANGOTE COM 50M DE EXTENSÃO. CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO.(DESONERADO)	H	131,97	129,50	17.090,10	712,25	93.995,55	841,75	111.085,65	
68	EQ 04.05.0621 (A)		CAMINHÃO TANQUE, CAPACIDADE DE 10.000L, COM MOTORISTA, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MOTOR DIESEL DE 142CV, BOMBA D'ÁGUA E MANGOTE COM 50M DE EXTENSÃO. CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO (MOTOR DESLIGADO).(DESONERADO)	H	22,84	55,50	1.267,74	305,25	6.972,57	360,75	8.240,31	
69	EQ 19.05.0400 (B)		MAQUINA DE ABERTURA DE JUNTAS EM CONCRETO, COM OPERADOR, MATERIAL DE OPERAÇÃO E MATERIAL DE MANUTENÇÃO COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MOTOR A GASOLINA DE 8,25CV, COM 3600RPM, PARTIDA MANUAL, CHASSIS REFORÇADO, GUARDA PROTETORA PARA ACOMODAR SERRAS DE ATÉ 14", SERRA PARA CONCRETO ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA ABERTURAS DE JUNTAS DE DILATAÇÃO. CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO.(DESONERADO)	H	37,67	55,50	2.090,47	444,00	16.723,76	499,50	18.814,23	
70	EQ 19.05.0406 (A)		MAQUINA DE ABERTURA DE JUNTAS EM CONCRETO, COM OPERADOR COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MOTOR A GASOLINA DE 8,25CV, COM 3600RPM, PARTIDA MANUAL, CHASSIS REFORÇADO, GUARDA PROTETORA PARA ACOMODAR SERRAS DE ATÉ 14", SERRA PARA CONCRETO ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA ABERTURA DE JUNTA DE DILATAÇÃO. CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO (MOTOR DESLIGADO).(DESONERADO)	H	22,48	129,50	2.911,23	1.036,00	23.289,87	1.165,50	26.201,10	
81	EQ 14.05.0461 (A)		PÁ-CARREGADEIRA (CARREGADOR FRONTAL) SOBRE RODAS, CAPACIDADE RASA DE 2,66M3, COM OPERADOR, MATERIAL DE OPERAÇÃO E MATERIAL DE MANUTENÇÃO, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MOTOR DIESEL DE 183,7CV. CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO.(DESONERADO)	H	278,75	-	-	129,50	36.098,54	129,50	36.098,54	
82	EQ 14.05.0467 (/)		PÁ-CARREGADEIRA (CARREGADOR FRONTAL) SOBRE RODAS, CAPACIDADE RASA DE 2,66M3, COM OPERADOR, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MOTOR DIESEL DE 183,7CV. CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO (MOTOR DESLIGADO).(DESONERADO)	H	87,66	-	-	55,50	4.864,98	55,50	4.864,98	
							<b>23.359,54</b>		<b>181.945,27</b>		<b>205.304,81</b>	
<b>AD - ADMINISTRAÇÃO LOCAL, MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E APOIO TECNOLÓGICO</b>												
71	AD 19.05.0500 (/)		ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO, INCLUINDO TRANSPORTE DE IDA E VOLTA, MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO 3 VEZES POR SEMANA, MODELO LUXO, DIMENSÕES 2,31 X 1,15 X 1,15M.(DESONERADO)	UN.MÊS	1.042,15	2,00	2.084,29	11,50	11.984,67	13,50	14.068,96	
72	AD 19.15.0050 (/)		CONTAINER ESCRITÓRIO, MODELO PADRÃO, MEDINDO: (6X2,4X2,55)M, EM ESTRUTURA DE AÇO, COMPOSTO POR PISO DE MADEIRA CORRIDA, PAREDES FORRADAS COM COMPENSADO NAVAL, TETO COM ISOLAMENTO TÉRMICO, COM 1 PORTA DE (0,80X2,10)M, 2 BASCULANTES DE (1,20X1,20)M, WC COM PIA, VASO SANITÁRIO E CHUVEIRO, ENTRADA PARA AR CONDICIONADO COM SUPORTE E TOMADA 3P, 2 PONTOS DE ILUMINAÇÃO, 2 TOMADAS ELÉTRICAS, DISTRIBUIÇÃO INTERNA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS ATÉ O PONTO DE ENTRADA/SAÍDA DA UNIDADE E PESO APROXIMADO DE 2T, EXCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE IDA E VOLTA AO CANTEIRO. ALUGUEL MENSAL.(DESONERADO)	UN.MÊS	425,37	2,00	850,73	6,00	2.552,16	8,00		3.402,89
73	AD 39.05.0068 (/)		APONTADOR (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS).(DESONERADO)	H	22,82	925,00	21.109,33	2.775,00	63.327,96	3.700,00	84.437,29	
74	AD 39.05.0092 (/)		AUXILIAR DE TOPOGRAFIA - SERVIÇOS DE CAMPO (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS).(DESONERADO)	H	20,02	370,00	7.408,92	2.035,00	40.749,06	2.405,00	48.157,98	





 ITENS A MEDIR PÓS RERRA  
 Medição: 7ª Etapa: 4ª

Serviços Executados de 28/07/2020 à 26/08/2020

10: Dez. / 2019



**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO  
DOS PAVIMENTOS NOS LOGRADOUROS  
RELACIONADOS NA ÁREA DA AP - 4 -  
PROGRAMA PAVIMENTARIO**

Processo: 0006/300120/2020  
Código da Obra: 6.150

ITENS A MEDIR PÓS RERRA

Medição: 7ª Etapa: 4ª

Serviços Executados de 28/07/2020 à 26/08/2020

10: Dez./ 2019

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	CUSTO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	REALIZADO A MEDIR PÓS RERRA					
					NO PERÍODO		ANTERIOR		ACUMULADO	
					QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)	QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)	QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)
75	AD 39.05.0212 (I)	TOPÓGRAFO A - SERVIÇOS DE CAMPO E ESCRITÓRIO, COM RESPONSABILIDADE DE DIRIGI-LOS (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS) (DESONERADO)	H	33,06	185,00	6.116,39	1.017,50	33.640,14	1.202,50	39.756,53
78	AD 19.10.0050 (I)	GALPAO DE CANTEIRO DE OBRAS, PARA OFICINA E/OU DEPOSITO, INCLUSIVE O MADEIRAMENTO, A COBERTURA DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, SEM AMIANTO, DE 6MM DE ESPESSURA, PREPARO DO TERRENO E PISO CIMENTADO (DESONERADO)	M2	239,10	-	-	142,89	34.164,06	142,89	34.164,06
79	AD 39.05.0218 (A)	VIGIA (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS) (DESONERADO)	H	14,70	925,00	13.594,17	3.227,50	47.432,61	4.152,50	61.026,78
86	AD 39.05.0128 (I)	ENGENHEIRO OU ARQUITETO, COORDENADOR GERAL DE PROJETOS OU SUPERVISOR DE OBRAS (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS) (DESONERADO)	H	129,95	370,00	48.081,29	555,00	72.121,92	925,00	120.203,21
87	AD 39.05.0134 (I)	ENGENHEIRO, ARQUITETO OU GEOLOGO SÊNIOR (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS) (DESONERADO)	H	185,76	555,00	103.096,80	555,00	103.096,80	1.110,00	206.193,60
89	AD 14.15.0750 (B)	VEICULO DE SERVIÇO, MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, RÁDIO, INCLUSIVE COMBUSTIVEL, SEGURO, LUBRIFICAÇÃO, MANUTENÇÃO, LICENCIAMENTO, QUILOMETRAGEM LIVRE, SEM MOTORISTA. CUSTO MENSAL (DESONERADO)	UN.MÊS	4.248,99	0,50	2.124,49	-	-	0,50	2.124,49
						<b>202.341,92</b>		<b>409.069,38</b>		<b>611.411,30</b>
<b>( - ITEM ESPECIAL</b>										
80	04.018.0015-A	RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3 OU 15T	T	0,89	-	-	27.811,11	24.751,86	27.811,11	24.751,86
						-		<b>24.751,86</b>		<b>24.751,86</b>
<b>DR - GALERIA, DRENOS E CONEXÕES</b>										
88	DR 34.10.0100 (I)	GRELHA DE FERRO FUNDIDO COMPLETA, DE (30X90)CM, COM 135KG, PARA CAIXA DE RALO, ARTICULADA, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:4. PADRÃO PREFEITURA-RJ. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO (DESONERADO)	UN	469,25	10,00	4.692,54	15,00	7.038,79	25,00	11.731,33
						<b>4.692,54</b>		<b>7.038,79</b>		<b>11.731,33</b>
<b>TOTAL DOS SERVIÇOS COM B.D.I.</b>						<b>249.703,96</b>		<b>1.236.171,80</b>		<b>1.485.875,76</b>

DS

DS

DS



PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS PAVIMENTOS NOS LOGRADOUROS  
RELACIONADOS NA ÁREA DA AP – 4 – PROGRAMA PAVIMENTARIO

# PROJETOS DE APROPRIAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS BASEADO NO PROJETO TOPOGRÁFICO


ESTRADA DO RIO GRANDE – LEVANTAMENTO DE TAMPÕES/GRELHAS




DS

DS

DS



ESTRADA DO RIO GRANDE (EST. 0 a 28)						
ESTACA	BORDO	TIPO	RESPONSÁVEL	QUANTIDADE		
				S/INT.	LEVANTAR	TROCAR
2 + 18,40	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
4 + 8,75	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
7 + 8,40	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
9 + 3,25	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		




- LEGENDA:
- TAMPÃO ÁGUAS PLUVIAIS
  - TAMPÃO TELEFONIA
  - CAIXA DE RALO

5ª MEDIÇÃO		
DESCRIÇÃO	LEVANTADOS	TROCADOS
TAMPÕES	29	20
GRELHAS	10	0

6ª MEDIÇÃO		
DESCRIÇÃO	LEVANTADOS	TROCADOS
TAMPÕES	12	3
GRELHAS	40	15

7ª MEDIÇÃO		
DESCRIÇÃO	LEVANTADOS	TROCADOS
TAMPÕES	0	3
GRELHAS	52	8

ESTRADA DO RIO GRANDE (EST. 0 a 28)						
ESTACA	BORDO	TIPO	RESPONSÁVEL	QUANTIDADE		
				S/INT.	LEVANTAR	TROCAR
17 + 10,00	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
20 + 9,12	Esqu.	Tampão Águas Pluviais	Prefeitura	1		
20 + 9,12	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
21 + 4,80	Esqu.	Tampão Telefonia	Concessionária	1		
23 + 3,30	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
26 + 10,00	Esqu.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
26 + 19,00	Esqu.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
27 + 9,30	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		



Revisão	Data	Emissão	Descrição
00	26/08/2020	DPA	Emissão Inicial

Empresa: **DIMENSIONAL** ENGENHARIA  
 NOBBA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA  
 Rua Sete de Setembro, 96, gr. 605, Centro  
 Rio de Janeiro - RJ, CEP: 20.050-002  
 Tel: 55 21 2220-0368  
 dimensional@dimensionalengenharia.com

Certificações:

**ETHOS** Empresa Signatária do Pacto pela Integridade e Contra a Corrupção

**ISO 9001:2015** **ISO 14001:2015** **ISO 45001:2018**

**PPOP** Nível A

Identificação: <b>00.211</b>	Contratante: <b>SMIHC</b>
------------------------------	---------------------------

Empreendimento: **PAVIMENTA RIO AP - 4**

Endereço: **ESTR. DA LIGAÇÃO, 1397 - TAQUARA/RJ**


Sector: **PROFissionais responsáveis: Eng. Vinicius Benevides, Eng. Osvaldo Peçanha, Arqt. Fernando Santos**

Etapa: **PROJETO EXECUTIVO** | Disciplina: **PAVIMENTAÇÃO URBANA** | Escala: **1/500**

Conteúdo da prancha: **LEVANTAMENTO DE TAMPÕES - ESTRADA DO RIO GRANDE** | Nº da Prancha: **01/08**


Nome da prancha: **MED7-00211-TG-PE-01-F01-R00**

DS **EM** DS DS




LEGENDA:

- TAMPÃO ÁGUAS PLUVIAIS
- TAMPÃO TELEFONIA
- CAIXA DE RALO



ESTRADA DO RIO GRANDE (EST. 28 A 58)						
ESTACA	BORDO	TIPO	RESPONSÁVEL	QUANTIDADE		
				S/INT.	LEVANTAR	TROCAR
27 + 0,00	Esqu.	Cx de Ralo	Prefeitura		1	
27 + 20,50	Esqu.	Cx de Ralo	Prefeitura		1	
27 + 23,50	Esqu.	Cx de Ralo	Prefeitura		1	
27 + 23,50	Esqu.	Cx de Ralo	Prefeitura		1	
27 + 23,50	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura		1	
36 + 14,55	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
36 + 14,55	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura		1	
39 + 8,00	Esqu.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
39 + 16,25	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
41 + 6,25	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
41 + 12,30	Esqu.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
43 + 8,00	Esqu.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
46 + 4,70	Esqu.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
46 + 14,25	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
48 + 15,00	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
56 + 3,00	Esqu.	Cx de Ralo	Prefeitura		1	
56 + 10,00	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura		1	
57 + 10,00	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura		1	
58 + 3,00	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura		1	
58 + 3,50	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura		1	
58 + 7,00	Esqu.	Cx de Ralo	Prefeitura		1	
58 + 13,00	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
58 + 17,50	Esqu.	Cx de Ralo	Prefeitura		1	



Revisão	Data	Emissão	Descrição
00	26/08/2020	DPA	Emissão inicial

Empresa: **DIMENSIONAL** ENGENHARIA  
NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA  
Rua Sete de Setembro, 98, gr. 605, Centro  
Rio de Janeiro - RJ, CEP: 20.050-002  
Tel: 55 21 2220-0368  
dimensional@dimensionalengenharia.com

Certificações:

Identificação: 00.211  
Contratante: SMIHC

Empreendimento: PAVIMENTAÇÃO RIO AP - 4

Endereço: ESTR. DA LIGAÇÃO, 1397 - TAQUARA/RJ

Setor: Profissionais responsáveis:  
Eng. Vinicius Benevides Téc. Vinicius Singello  
Eng. Osvaldo Peçanha  
Arqt. Fernando Santos

Etapa: PROJETO EXECUTIVO  
Disciplina: PAVIMENTAÇÃO URBANA  
Escala: 1/500



Conteúdo da prancha: LEVANTAMENTO DE TAMPÕES - ESTRADA DO RIO GRANDE  
Nome da prancha: MED7-00211-TR-PE-01-F02-R00  
Nº da Prancha: 02/08

DS  
EM


DS

DS

ESTRADA DO RIO GRANDE (EST. 58 a 86)						
ESTACA	BORDO	TIPO	RESPONSÁVEL	QUANTIDADE		
				S/INT.	LEVANTAR	TROCAR
58 + 0,50	Esqu.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
58 + 2,30	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
59 + 4,00	Esqu.	Cx de Ralo	Prefeitura		1	
59 + 12,50	Esqu.	Cx de Ralo	Prefeitura			1
59 + 12,50	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura			1
60 + 16,80	Esqu.	Cx de Ralo	Prefeitura			1
61 + 3,60	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura		1	
61 + 14,70	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura		1	
62 + 1,00	Esqu.	Cx de Ralo	Prefeitura		1	
63 + 2,00	Esqu.	Cx de Ralo	Prefeitura		1	
63 + 10,60	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura		1	
63 + 18,90	Esqu.	Cx de Ralo	Prefeitura		1	
65 + 0,00	Esqu.	Cx de Ralo	Prefeitura			1
65 + 8,30	Esqu.	Cx de Ralo	Prefeitura		1	
66 + 8,70	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura			1
66 + 17,30	Esqu.	Cx de Ralo	Prefeitura			1
69 + 6,30	Esqu.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
69 + 13,10	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
70 + 17,80	Esqu.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
71 + 3,80	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura		1	




ESTRADA DO RIO GRANDE (EST. 58 a 86)						
ESTACA	BORDO	TIPO	RESPONSÁVEL	QUANTIDADE		
				S/INT.	LEVANTAR	TROCAR
72 + 6,00	Esqu.	Cx de Ralo	Prefeitura		1	
72 + 14,65	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura		1	
73 + 4,30	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
73 + 18,75	Esqu.	Tampão Águas Pluviais	Prefeitura		1	
73 + 18,75	Esqu.	Cx de Ralo	Prefeitura		1	
74 + 4,00	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura		1	
75 + 8,40	Esqu.	Tampão Águas Pluviais	Prefeitura		1	
75 + 8,40	Esqu.	Cx de Ralo	Prefeitura		1	
75 + 16,70	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura		1	
77 + 0,00	Esqu.	Tampão Águas Pluviais	Prefeitura		1	
77 + 0,00	Esqu.	Cx de Ralo	Prefeitura		1	
77 + 2,40	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura		1	
78 + 7,50	Esqu.	Tampão Águas Pluviais	Prefeitura		1	
78 + 7,50	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura		1	
78 + 15,20	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
79 + 16,70	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
80 + 5,20	Esqu.	Tampão Águas Pluviais	Prefeitura			1
80 + 5,20	Esqu.	Cx de Ralo	Prefeitura		1	
80 + 5,20	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura		1	
80 + 15,55	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura		1	
81 + 4,30	Esqu.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
81 + 14,40	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura		1	
82 + 2,60	Esqu.	Tampão Águas Pluviais	Prefeitura			1
82 + 2,60	Esqu.	Cx de Ralo	Prefeitura			1
83 + 8,60	Esqu.	Tampão Águas Pluviais	Prefeitura		1	




00	26/08/2020	DPA	Emissão Inicial	
Revisão	Data	Emissão	Descrição	
			Rua Sete de Setembro, 98, gr. 605, Centro Rio de Janeiro - RJ, CEP: 20.050-002 Tel: 55 21 2220-0368 dimensional@dimensionalengenharia.com	
Certificações:				
Identificação: 00.211		Contratante: SMHC		
Empreendimento: PAVIMENTA RIO AP - 4				
Endereço: ESTR. DA LIGAÇÃO, 1397 - TAQUARA/RJ				
Setor:			Profissionais responsáveis: Eng. Vinicius Benevides Téc. Vinicius Singello Eng. Osvaldo Peçanha Arqt. Fernando Santos	
Etap: PROJETO EXECUTIVO		Disciplina: PAVIMENTAÇÃO URBANA		Escala: 1/500
Conteúdo da prancha: LEVANTAMENTO DE TAMPÕES - ESTRADA DO RIO GRANDE				Nº da Prancha:
Nome da prancha: MED7-00211-TR-PE-01-F03-R00				03/08

DS EM DS DS DS




LEGENDA:

- TAMPÃO ÁGUAS PLUVIAIS
- TAMPÃO TELEFONIA
- CAIXA DE RALO



ESTRADA DO RIO GRANDE (EST. 86 a 117)						
ESTACA	BORDO	TIPO	RESPONSÁVEL	QUANTIDADE		
				S/INT.	LEVANTAR	TROCAR
90 + 0,50	Esqu.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
90 + 1,00	Esqu.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
92 + 14,30	Dir.	Tampão Águas Pluviais	Prefeitura	1		
94 + 2,50	Dir.	Tampão Águas Pluviais	Prefeitura	1		
96 + 8,10	Dir.	Tampão Águas Pluviais	Prefeitura	1		
97 + 3,00	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
97 + 10,0	Esqu.	Tampão Águas Pluviais	Prefeitura			1
98 + 8,30	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
100 + 4,45	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
101 + 10,90	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
102 + 18,70	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
103 + 17,70	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
105 + 10,00	Dir.	Tampão Águas Pluviais	Prefeitura	1		
105 + 10,00	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
106 + 3,15	Dir.	Tampão Águas Pluviais	Prefeitura		1	
106 + 3,15	Esqu.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
106 + 18,60	Esqu.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
107	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
108 + 8,50	Esqu.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
108 + 10,90	Dir.	Tampão Águas Pluviais	Prefeitura	1		
108 + 10,90	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
109 + 15,60	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		1
111 + 0,00	Dir.	Tampão Águas Pluviais	Prefeitura			
111 + 17,50	Dir.	Tampão Águas Pluviais	Prefeitura			
112 + 17,50	Esqu.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
114 + 13,30	Esqu.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
116 + 10,70	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		



00	26/08/2020	DPA	Emissão inicial	
Revisão	Data	Emissão	Descrição	

Empresa: **DIMENSIONAL** ENGENHARIA NOBBA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA  
 Rua Sete de Setembro, 96, gr. 605, Centro Rio de Janeiro - RJ, CEP: 20.050-002  
 Tel: 55 21 2220-0368 dimensional@dimensionalengenharia.com

Certificações:

Identificação: 00.211 Contratante: SMIHC

Empreendimento: PAVIMENTA RIO AP - 4

Endereço: ESTR. DA LIGAÇÃO, 1397 - TAQUARA/RJ

Setor: Profissionais responsáveis: Eng. Vinicius Benevides Téc. Vinicius Singello  
 Eng. Osvaldo Peçanha  
 Arqt. Fernando Santos



Etapa: PROJETO EXECUTIVO Disciplina: PAVIMENTAÇÃO URBANA Escala: 1/500

Conteúdo da prancha: LEVANTAMENTO DE TAMPÕES - ESTRADA DO RIO GRANDE Nº da Prancha: 04/08

Nome da prancha: MED7-00211-TR-PE-01-F04-R00

DS EM DS DS DS

ESTRADA DO RIO GRANDE (EST. 117 a 146)						
ESTACA	BORDO	TIPO	RESPONSÁVEL	QUANTIDADE		
				S/INT.	LEVANTAR	TROCAR
118 + 8,80	Dir.	Tampão Águas Pluviais	Prefeitura		1	1
118 + 8,80	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura		1	
120 + 5,00	Dir.	Tampão Águas Pluviais	Prefeitura		1	
120 + 5,00	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
121 + 15,21	Esqu.	Cx de Ralo	Prefeitura		1	
121 + 15,21	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura		1	
123 + 11,90	Esqu.	Cx de Ralo	Prefeitura		1	
124 + 8,60	Esqu.	Cx de Ralo	Prefeitura			1
126 + 0,00	Esqu.	Cx de Ralo	Prefeitura			1
126 + 5,30	Dir.	Tampão Águas Pluviais	Prefeitura		1	
127 + 5,30	Dir.	Tampão Águas Pluviais	Prefeitura		1	
128 + 18,30	Esqu.	Cx de Ralo	Prefeitura		1	
129 + 2,95	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura		1	
130 + 4,80	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura		1	
130 + 4,80	Esqu.	Cx de Ralo	Prefeitura		1	
131 + 2,40	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		




ESTRADA DO RIO GRANDE (EST. 117 a 146)						
ESTACA	BORDO	TIPO	RESPONSÁVEL	QUANTIDADE		
				S/INT.	LEVANTAR	TROCAR
132 + 12,00	Esqu.	Tampão Águas Pluviais	Prefeitura		1	1
132 + 12,00	Esqu.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
133 + 15,80	Esqu.	Tampão Águas Pluviais	Prefeitura		1	
133 + 15,80	Esqu.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
135 + 16,80	Esqu.	Tampão Águas Pluviais	Prefeitura		1	
136 + 19,00	Esqu.	Tampão Águas Pluviais	Prefeitura		1	
136 + 19,00	Esqu.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
138 + 9,40	Esqu.	Tampão Águas Pluviais	Prefeitura		1	
138 + 9,40	Esqu.	Cx de Ralo	Prefeitura		1	
138 + 9,40	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura		1	
139 + 15,70	Esqu.	Tampão Águas Pluviais	Prefeitura		1	1
139 + 15,70	Esqu.	Cx de Ralo	Prefeitura		1	
139 + 15,70	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
141 + 3,00	Dir.	Tampão Águas Pluviais	Prefeitura		1	1
141 + 3,00	Esqu.	Cx de Ralo	Prefeitura		1	
141 + 3,00	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura		1	
142 + 5,00	Esqu.	Tampão Águas Pluviais	Prefeitura		1	
142 + 5,00	Esqu.	Cx de Ralo	Prefeitura		1	
142 + 5,00	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
143 + 5,00	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
144 + 1,80	Dir.	Tampão Águas Pluviais	Prefeitura		1	1
144 + 1,80	Esqu.	Cx de Ralo	Prefeitura		1	
144 + 1,80	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura		1	
145 + 14,60	Esqu.	Tampão Águas Pluviais	Prefeitura	1		
145 + 14,60	Esqu.	Cx de Ralo	Prefeitura		1	
145 + 14,60	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura		1	



00	26/08/2020	DPA	Emissão inicial	
Revisão	Data	Emissão	Descrição	
Empresa:		 DIMENSIONAL ENGENHARIA NOBBA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA Rua Sete de Setembro, 96, gr. 605, Centro Rio de Janeiro - RJ, CEP: 20.050-002 Tel: 55 21 2220-0368 dimensional@dimensionalengenharia.com		
Certificações:				
 Empresa Signatária do Pacto pela Integridade e Contre a Corrupção		   Nível A		
Identificação:	Contratante:			
00.211	SMIHC			
Empreendimento:				
PAVIMENTA RIO AP - 4				
Endereço:				
ESTR. DA LIGAÇÃO, 1397 - TAQUARA/RJ				
Setor:		Profissionais responsáveis:		
		Eng. Vinicius Benevides      Téc. Vinicius Singello Eng. Osvaldo Peçanha Arqt. Fernando Santos		
Etapa:	Disciplina:			Escala:
PROJETO EXECUTIVO	PAVIMENTAÇÃO URBANA			1/500
Conteúdo da prancha:				Nº da Prancha:
LEVANTAMENTO DE TAMPÕES - ESTRADA DO RIO GRANDE				
Nome da prancha:				
MED7-00211-TR-PE-01-F05-R00				

DS EM      DS [assinatura]      DS [assinatura]



LEGENDA:

- TAMPÃO ÁGUAS PLUVIAIS
- TAMPÃO TELEFONIA
- CAIXA DE RALO

ESTRADA DO RIO GRANDE (EST. 146 a 176)

ESTACA	BORDO	TIPO	RESPONSÁVEL	QUANTIDADE	
				S/INT.	LEVANTAR TROCAR
147 + 14,00	Esqu.	Tampão Águas Pluviais	Prefeitura	1	
149 + 12,30	Esqu.	Cx de Ralo	Prefeitura		1
151 + 5,90	Esqu.	Tampão Águas Pluviais	Prefeitura	1	
151 + 11,00	Esqu.	Cx de Ralo	Prefeitura		1
152 + 18,30	Esqu.	Tampão Águas Pluviais	Prefeitura	1	
152 + 18,30	Esqu.	Cx de Ralo	Prefeitura		1
154 + 15,90	Esqu.	Tampão Águas Pluviais	Prefeitura		1
154 + 15,90	Esqu.	Cx de Ralo	Prefeitura	1	
156 + 3,10	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura		1
156 + 7,00	Esqu.	Tampão Águas Pluviais	Prefeitura	1	
158 + 3,00	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura		1
158 + 4,00	Esqu.	Tampão Águas Pluviais	Prefeitura		1
158 + 4,00	Esqu.	Cx de Ralo	Prefeitura		1
159 + 12,25	Esqu.	Tampão Águas Pluviais	Prefeitura	1	
159 + 12,25	Esqu.	Cx de Ralo	Prefeitura		1
160 + 17,50	Esqu.	Tampão Águas Pluviais	Prefeitura	1	
160 + 17,50	Esqu.	Cx de Ralo	Prefeitura		1
162 + 2,70	Esqu.	Tampão Águas Pluviais	Prefeitura		1
162 + 2,70	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura	1	
164 + 8,00	Esqu.	Tampão Águas Pluviais	Prefeitura		1
164 + 11,80	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura		1
165 + 18,70	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura		1
167 + 14,00	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura	1	
169 + 4,40	Dir.	Tampão Águas Pluviais	Prefeitura	1	
169 + 4,40	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura	1	
170 + 14,00	Esqu.	Cx de Ralo	Prefeitura		1
170 + 14,50	Dir.	Tampão Águas Pluviais	Prefeitura	1	
170 + 14,50	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura		1
172 + 7,00	Esqu.	Cx de Ralo	Prefeitura		1
172 + 7,00	Dir.	Tampão Águas Pluviais	Prefeitura	1	
172 + 7,50	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura		1
174 + 13,70	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura		1
174 + 13,70	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura		1
175 + 18,20	Esqu.	Cx de Ralo	Prefeitura		1

00	26/08/2020	DPA	Emissão Inicial
Revisão	Data	Emissão	Descrição

Empresa: **DIMENSIONAL** ENGENHARIA NOBBA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA  
 Rua Sete de Setembro, 96, gr. 605, Centro  
 Rio de Janeiro - RJ, CEP: 20.050-002  
 Tel: 55 21 2220-0368  
 dimensional@dimensionalengenharia.com

Certificações:

Identificação: 00.211  
 Contratante: SMIHC

Empreendimento: PAVIMENTAÇÃO RIO AP - 4

Endereço: ESTR. DA LIGAÇÃO, 1397 - TAQUARA/RJ

Setor: Profissionais responsáveis:  
 Eng. Vinicius Benevides Téc. Vinicius Singello  
 Eng. Osvaldo Peçanha  
 Arqt. Fernando Santos



Etapas: PROJETO EXECUTIVO  
 Disciplina: PAVIMENTAÇÃO URBANA  
 Escala: 1/500


Conteúdo da prancha: LEVANTAMENTO DE TAMPÕES - ESTRADA DO RIO GRANDE  
 Nome da prancha: MED7-00211-TR-PE-01-F06-R00  
 Nº da Prancha: 06/08

DS  
 EM

DS

DS





LEGENDA:

- TAMPÃO ÁGUAS PLUVIAIS
- TAMPÃO TELEFONIA
- CAIXA DE RALO

ESTRADA DO RIO GRANDE (EST. 176 a 207)						
ESTACA	BORDO	TIPO	RESPONSÁVEL	QUANTIDADE		
				S/INT.	LEVANTAR	TROCAR
176 + 3,00	Dir.	Tampão Águas Pluviais	Prefeitura		1	
176 + 3,00	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura		1	
177 + 11,20	Esqu.	Cx de Ralo	Prefeitura		1	
177 + 11,20	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura		1	
177 + 11,20	Dir.	Tampão Águas Pluviais	Prefeitura		1	
179 + 3,20	Esqu.	Tampão Águas Pluviais	Prefeitura			1
179 + 3,20	Esqu.	Cx de Ralo	Prefeitura		1	
180 + 12,20	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura		1	
181 + 2,00	Dir.	Tampão Águas Pluviais	Prefeitura	1		
181 + 19,00	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura		1	
182 + 0,00	Esqu.	Cx de Ralo	Prefeitura		1	
182 + 19,00	Esqu.	Cx de Ralo	Prefeitura		1	
183 + 18,50	Esqu.	Cx de Ralo	Prefeitura		1	
185 + 2,00	Esqu.	Cx de Ralo	Prefeitura		1	
185 + 8,80	Esqu.	Tampão Águas Pluviais	Prefeitura	1		
185 + 8,80	Esqu.	Tampão Águas Pluviais	Prefeitura	1		
186 + 6,20	Esqu.	Cx de Ralo	Prefeitura		1	
187 + 6,00	Esqu.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
187 + 13,00	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
189 + 2,80	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura		1	
190 + 16,50	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura		1	
192 + 10,00	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura			1
194 + 8,00	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
198 + 15,50	Esqu.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
198 + 16,50	Dir.	Tampão Águas Pluviais	Prefeitura		1	
198 + 16,50	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura		1	
200 + 12,50	Esqu.	Cx de Ralo	Prefeitura		1	
200 + 13,50	Dir.	Tampão Águas Pluviais	Prefeitura		1	
200 + 13,50	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
202 + 8,70	Dir.	Tampão Águas Pluviais	Prefeitura		1	
202 + 8,70	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura		1	
204 + 1,00	Esqu.	Cx de Ralo	Prefeitura			1
204 + 2,00	Dir.	Tampão Águas Pluviais	Prefeitura		1	
204 + 2,00	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
205 + 7,00	Dir.	Tampão Águas Pluviais	Prefeitura			1
205 + 19,50	Dir.	Tampão Águas Pluviais	Prefeitura			1
206 + 3,20	Esqu.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
206 + 3,20	Esqu.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
207 + 12,20	Dir.	Tampão Águas Pluviais	Prefeitura		1	

00	26/08/2020	DPA	Emissão inicial	
Revisão	Data	Emissão	Descrição	

Empresa: **DIMENSIONAL** ENGENHARIA NOBBA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA  
 Rua Sete de Setembro, 98, gr. 605, Centro  
 Rio de Janeiro - RJ, CEP: 20.050-002  
 Tel: 55 21 2220-0368  
 dimensional@dimensionalengenharia.com

Certificações:

Identificação: 00.211      Contratante: SMIHC

Empreendimento: PAVIMENTAÇÃO RIO AP - 4

Endereço: ESTR. DA LIGAÇÃO, 1397 - TAQUARA/RJ

Sector: Profissionais responsáveis:  
 Eng. Vinicius Benevides      Téc. Vinicius Singello  
 Eng. Osvaldo Peçanha  
 Arqt. Fernando Santos

Etapa: PROJETO EXECUTIVO      Disciplina: PAVIMENTAÇÃO URBANA      Escala: 1/500

Conteúdo da prancha: LEVANTAMENTO DE TAMPÕES - ESTRADA DO RIO GRANDE      Nº da Prancha: 07/08

Nome da prancha: MED7-00211-TR-PE-01-F07-R00




DS

DS


DS






LEGENDA:

- TAMPÃO ÁGUAS PLUVIAIS
- TAMPÃO TELEFONIA
- CAIXA DE RALO



ESTRADA DO RIO GRANDE (EST. 207 a 232)						
ESTACA	BORDO	TIPO	RESPONSÁVEL	QUANTIDADE		
				S/NT.	LEVANTAR	TROCAR
208 + 10,00	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
208 + 11,00	Dir.	Tampão Águas Pluviais	Prefeitura	1		
209 + 18,00	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
210	Dir.	Tampão Águas Pluviais	Prefeitura	1		
211 + 17,50	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
211 + 18,50	Dir.	Tampão Águas Pluviais	Prefeitura	1		
215 + 5,00	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
216 + 15,50	Esqu.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
217 + 14,00	Esqu.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
219 + 13,00	Esqu.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
221 + 7,00	Esqu.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
221 + 8,00	Esqu.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
222 + 12,00	Esqu.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
223 + 18,80	Esqu.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
224 + 0,00	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
225 + 13,00	Esqu.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
225 + 13,00	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
228 + 11,00	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
228 + 12,00	Dir.	Tampão Águas Pluviais	Prefeitura	1		
228 + 12,00	Esqu.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
230 + 0,00	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
230 + 1,00	Dir.	Tampão Águas Pluviais	Prefeitura	1		
230 + 1,00	Esqu.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
231 + 12,00	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
231 + 12,00	Esqu.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		



00	26/08/2020	DPA	Emissão inicial
Revisão	Data	Emissão	Descrição

Empresa: **DIMENSIONAL** ENGENHARIA  
 NOBBA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA  
 Rua Sete de Setembro, 96, gr. 605, Centro  
 Rio de Janeiro - RJ, CEP: 20.050-002  
 Tel: 55 21 2220-0368  
 dimensional@dimensionalengenharia.com

Certificações:

Identificação: 00.211  
 Contratante: SMIHC

Empreendimento: PAVIMENTA RIO AP - 4

Endereço: ESTR. DA LIGAÇÃO, 1397 - TAQUARA/RJ

Sector: Profissionais responsáveis:  
 Eng. Vinicius Benevides Téc. Vinicius Singello  
 Eng. Osvaldo Peçanha  
 Arqt. Fernando Santos

Etapa: PROJETO EXECUTIVO  
 Disciplina: PAVIMENTAÇÃO URBANA  
 Escala: 1/500

Conteúdo da prancha: LEVANTAMENTO DE TAMPÕES - ESTRADA DO RIO GRANDE  
 Nome da prancha: MED7-00211-TR-PE-01-F08-R00  
 Nº da Prancha: 08/08

DS

DS

DS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS PAVIMENTOS NOS LOGRADOUROS  
RELACIONADOS NA ÁREA DA AP – 4 – PROGRAMA PAVIMENTARIO

# PROJETOS DE APROPRIAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS BASEADO NO PROJETO TOPOGRÁFICO


AV. JOSÉ SILVA DE AZEVEDO NETO – LEVANTAMENTO DE TAMPÕES/GRELHAS



DS

DS


DS



AV. JOSÉ SILVA DE AZEVEDO NETO (EST. 44 a 58+7,00 - SENTIDO CORPORATE)						
ESTACA	BORDO	TIPO	RESPONSÁVEL	QUANTIDADE		
				S/INT.	LEVANTAR	TROCAR
55 + 17,40	Dir.	Tampão Telefonia	Concessionaria	1		
45 + 10,00	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
45 + 10,00	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		


AV. JOSÉ SILVA DE AZEVEDO NETO (EST. 52 a 61 - SENTIDO BARRA SHOPPING)						
ESTACA	BORDO	TIPO	RESPONSÁVEL	QUANTIDADE		
				S/INT.	LEVANTAR	TROCAR
59 + 3,00	Dir.	Tampão Gordura	CEDAE	1		
58 + 4,00	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
54	Esqu.	Tampão Energia Elétrica	Light		1	
54 + 2,00	Esqu.	Tampão Energia Elétrica	Light		1	

DESENHO 01 / 04  
ESCALA 1/500



- LEGENDA:
- TAMPÃO ÁGUAS PLUVIAIS
  - TAMPÃO TELEFONIA
  - TAMPÃO ESGOTO
  - TAMPÃO ENERGIA ELÉTRICA
  - CAIXA DE RALO
  - BOCA DE LOBO

7ª MEDIÇÃO		
DESCRIÇÃO	LEVANTADOS	TROCADOS
TAMPÕES	1	1
GRELHAS	0	2



AV. JOSÉ SILVA DE AZEVEDO NETO (EST. 29 a 44 - SENTIDO CORPORATE)						
ESTACA	BORDO	TIPO	RESPONSÁVEL	QUANTIDADE		
				S/INT.	LEVANTAR	TROCAR
39 + 5,70	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
37 + 14,00	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura			1
36 + 3,50	Esqu.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
33 + 4,80	Esqu.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
31 + 12,80	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
30 + 10,00	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		



AV. JOSÉ SILVA DE AZEVEDO NETO (EST. 36 A 52 - SENTIDO BARRA SHOPPING)						
ESTACA	BORDO	TIPO	RESPONSÁVEL	QUANTIDADE		
				S/INT.	LEVANTAR	TROCAR
50 + 8,00	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
45 + 0,00	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
44 + 4,50	Dir.	Tampão Esgoto	CEDAE		1	
40 + 0,00	Dir.	Tampão Energia Elétrica	Light	1		
39 + 6,00	Dir.	Tampão Águas Pluviais	Prefeitura			1
36 + 8,30	Dir.	Tampão Esgoto	CEDAE		1	

DESENHO 02 / 04  
ESCALA 1/500

01	15/06/2020	DPA	Para execução
00	12/05/2020	DPA	Emissão inicial
Revisão	Data	Emissão	Descrição
Empresa: <b>DIMENSIONAL ENGENHARIA</b> NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA Rua Sete de Setembro, 98, gr. 605, Centro Rio de Janeiro - RJ, CEP: 20.050-002 Tel.: 55 21 2220-0368 dimensional@dimensionalengenharia.com			
Certificações: <b>ETHOS</b> Empresa Signatária do Pacto pela Integridade e Contra a Corrupção 			
Identificação: <b>00.211</b>		Contratante: <b>SMIHC</b>	
Empreendimento: <b>PAVIMENTA RIO AP - 4</b>			
Endereço: <b>ESTR. DA LIGAÇÃO, 1397 - TAQUARA/RJ</b>			
Setor:		Profissionais responsáveis: Eng. Vinicius Benevides    Téc. Vinicius Singello Eng. Osvaldo Peçanha Arqt. Fernando Santos	
Etapa: <b>PROJETO EXECUTIVO</b>		Disciplina: <b>PAVIMENTAÇÃO URBANA</b>	
Conteúdo da prancha: <b>TOPOGRAFIA - AV. JOSÉ SILVA DE AZEVEDO NETO - LEV. TAMPÕES</b>		Escala: <b>1/500</b>	
Nome da prancha: <b>MED-00211-TO-PE-02-F01-R00</b>		Nº da Prancha: <b>01/02</b>	

Direitos autorais dos projetos reservados. A reprodução total ou parcial sem prévia autorização sujeitará o infrator às penas da lei Federal 9610/1998 e lei Estadual 4144/2003, além da Resolução nº67 do CAU/BR.

AV. JOSÉ SILVA DE AZEVEDO NETO (EST. 14 a 29 - SENTIDO CORPORATE)						
ESTACA	BORDO	TIPO	RESPONSÁVEL	QUANTIDADE		
				S/INT.	LEVANTAR	TROCAR
28 + 8,70	Esqu.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
26 + 14,20	Esqu.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
24 + 14,50	Esqu.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
22 + 13,50	Esqu.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
17 + 8,20	Esqu.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		




- LEGENDA:
- TAMPÃO ÁGUAS PLUVIAIS
  - TAMPÃO TELEFONIA
  - TAMPÃO ESGOTO
  - TAMPÃO ENERGIA ELÉTRICA
  - CAIXA DE RALO
  - BOCA DE LOBO

AV. JOSÉ SILVA DE AZEVEDO NETO (EST. 20 a 36 - SENTIDO BARRA SHOPPING)						
ESTACA	BORDO	TIPO	RESPONSÁVEL	QUANTIDADE		
				S/INT.	LEVANTAR	TROCAR
28 + 12,60	Esq.	Tampão Energia Eletrica	Light	1		
28 + 5,50	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
26 + 12,00	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
24 + 5,80	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		

TOKASTOK BARRA DA TIJUCA

DESENHO 03 / 04  
ESCALA 1/500

AV. JOSÉ SILVA DE AZEVEDO NETO (EST.0 a 14 - SENTIDO CORPORATE)						
ESTACA	BORDO	TIPO	RESPONSÁVEL	QUANTIDADE		
				S/INT.	LEVANTAR	TROCAR
13 + 14,50	Esqu.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
12 + 0,00	Esqu.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
8 + 12,70	Esqu.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
5 + 7,80	Esqu.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
4 + 5,50	Esqu.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
2 + 13,00	Esqu.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
1 + 0,00	Esqu.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		



AV. JOSÉ SILVA DE AZEVEDO NETO (EST. 6 a 20 - SENTIDO BARRA SHOPPING)						
ESTACA	BORDO	TIPO	RESPONSÁVEL	QUANTIDADE		
				S/INT.	LEVANTAR	TROCAR
19 + 17,20	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
18 + 2,80	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura			1
18 + 2,80	Dir.	Tampão Águas Pluviais	Prefeitura		1	
16 + 10,50	Esq.	Tampão Energia Eletrica	Light		1	
16 + 13,00	Esq.	Tampão Energia Eletrica	Light		1	
13 + 19,00	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
13 + 15,40	Dir.	Tampão Águas Pluviais	Prefeitura	1		
12 + 10,50	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
10 + 11,50	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
6 + 10,00	Esq.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		

DESENHO 04 / 04  
ESCALA 1/500

01	15/06/2020	DPA	Para execução
00	12/05/2020	DPA	Emissão inicial
Revisão	Data	Emissão	Descrição
Empresa: <b>DIMENSIONAL ENGENHARIA</b> NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA Rua Sete de Setembro, 98, gr. 605, Centro Rio de Janeiro - RJ. CEP: 20.050-002 Tel.: 55 21 2220-0368 dimensional@dimensionalengenharia.com			
Certificações:			
Identificação:	Contratante:		
00.211	SMIHC		
Empreendimento:			
PAVIMENTA RIO AP - 4			
Endereço:			
ESTR. DA LIGAÇÃO, 1397 - TAQUARA/RJ			
Setor:		Profissionais responsáveis:	
		Eng. Vinicius Benevides    Téc. Vinicius Singello Eng. Osvaldo Peçanha Arqt. Fernando Santos	
Etapa:	Disciplina:	Escala:	
PROJETO EXECUTIVO	PAVIMENTAÇÃO URBANA	1/500	
Conteúdo da prancha:			Nº da Prancha:
TOPOGRAFIA - AV. JOSÉ SILVA DE AZEVEDO NETO - LEV. TAMPÕES			02/02
Nome da prancha:			
MED-00211-TO-PE-02-F02-R00			

Direitos autorais dos projetos reservados. A reprodução total ou parcial sem prévia autorização sujeitará o infrator às penas da lei. Federal 95/07/1998 e lei estadual 4144/2009, além da Resolução nº67 do CAU/BR

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS PAVIMENTOS NOS LOGRADOUROS  
RELACIONADOS NA ÁREA DA AP – 4 – PROGRAMA PAVIMENTARIO

# PROJETOS DE APROPRIAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS BASEADO NO PROJETO TOPOGRÁFICO

RUA COMANDANTE RUBENS SILVA - LEVANTAMENTO DE TAMPÕES/GRELHAS





DS

DS

DS


RUA GENERAL RUBENS SILVA (Est. 0 a 6)						
ESTACA	BORDO	TIPO	RESPONSÁVEL	QUANTIDADE		
				S/INT.	LEVANTAR	TROCAR
0 + 13,50	Esqu.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
0 + 13,50	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
1 + 14,30	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
2 + 15,00	Esqu.	Cx de Ralo	Prefeitura	2		
2 + 15,00	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
4 + 1,50	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura	3		
4 + 4,50	Esqu.	Tampão Água Pluvial	Prefeitura			1
4 + 9,00	Esqu.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
5 + 4,50	Esqu.	Cx de Ralo	Prefeitura	4		
5 + 12,00	Esqu.	Cx de Ralo	Prefeitura	2		
5 + 12,00	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura	3		
5 + 16,50	Esqu.	Tampão Água Pluvial	Prefeitura			1



- LEGENDA:
- TAMPÃO ÁGUAS PLUVIAIS
  - TAMPÃO TELEFONIA
  - CAIXA DE RALO
  - BOCA DE LOBO

7ª MEDIÇÃO		
DESCRIÇÃO	LEVANTADOS	TROCADOS
TAMPÕES	0	2
GRELHAS	0	0

RUA GENERAL RUBENS SILVA (Est. 6 a 12)						
ESTACA	BORDO	TIPO	RESPONSÁVEL	QUANTIDADE		
				S/INT.	LEVANTAR	TROCAR
7 + 4,60	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
7 + 4,60	Esqu.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
9 + 17,00	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
9 + 17,00	Esqu.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		



DS  
EM

00	04/05/2020	DPA	Emissão inicial	
Revisão	Data	Emissão	Descrição	
Empresa: <b>DIMENSIONAL</b> ENGENHARIA NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA		Rua Sete de Setembro, 98, gr. 605, Centro Rio de Janeiro - RJ, CEP: 20.050-002 Tel.: 55 21 2220-0368 dimensional@dimensionalengenharia.com		
Certificações:                                  Empresa Signatária do Pacto pela Integridade e Contra a Corrupção				
Identificação:	Contratante:			
00.211	SMIHC			
Empreendimento:				
PAVIMENTA RIO AP - 4				
Endereço:				
ESTR. DA LIGAÇÃO, 1397 - TAQUARA/RJ				
Setor:		Profissionais responsáveis:		
		Eng. Vinicius Benevides    Téc. Vinicius Singello Eng. Osvaldo Peçanha Arqt. Fernando Santos		
Etapa:	Disciplina:	Escala:		
PROJETO EXECUTIVO	PAVIMENTAÇÃO URBANA	1/250		
Conteúdo da prancha:				№ da Prancha:
LEVANTAMENTO TAMPÕES - RUA CMDT. RUBENS SILVA				01/01
Nome da prancha:				
MED-00211-TO-PE-05-F01-R00				

Direitos autorais dos projetos reservados. A reprodução total ou parcial sem prévia autorização sujeitará o infrator às penas da Lei Federal 9610/1998 e da Resolução 4144/2003, além da Resolução nº67 do CAU/BR

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS PAVIMENTOS NOS LOGRADOUROS  
RELACIONADOS NA ÁREA DA AP – 4 – PROGRAMA PAVIMENTARIO

# PROJETOS DE APROPRIAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS BASEADO NO PROJETO TOPOGRÁFICO



ESTRADA DO GABINAL – LEVANTAMENTO DE TAMPÕES/GRELHAS



DS  


DS  


DS  

- LEGENDA:**
- TAMPÃO ÁGUAS PLUVIAIS
  - TAMPÃO TELEFONIA
  - TAMPÃO ESGOTO
  - TAMPÃO ENERGIA ELÉTRICA
  - TAMPÃO GÁS
  - CAIXA DE RALO
  - BOCA DE LOBO

7ª MEDIÇÃO		
DESCRIÇÃO	LEVANTADOS	TROCADOS
TAMPÕES	12	9
GRELHAS	0	0

DESENHO 01 / 04  
ESCALA 1/1000

ENTRE ESTR. DO JACARÉPAGUA E ESTRADA DO GABINAL (Est. 0 a 15+6,408)						
ESTACA	BORDO	TIPO	RESPONSÁVEL	QUANTIDADE		
				S/INT.	LEVANTAR	TROCAR
1 + 2,50	Dir.	Tampão Águas Pluviais	Prefeitura	1		
3 + 0,00	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
4 + 10,00	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
6 + 0,00	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
7 + 15,00	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
8 + 2,00	Esq.	Tampão Águas Pluviais	Prefeitura		1	
9 + 1,00	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
10 + 13,00	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
12 + 18,00	Dir.	Tampão Telefonía	Concessionária	1		
13 + 7,40	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura			1
13 + 8,20	Esq.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
14 + 10,00	Esq.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
14 + 16,00	Esq.	Tampão Águas Pluviais	Prefeitura		1	


ESTRADA DO GABINAL (Est. 0 a 3+4,763 - RETORNO)						
ESTACA	BORDO	TIPO	RESPONSÁVEL	QUANTIDADE		
				S/INT.	LEVANTAR	TROCAR
2 + 3,00	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
2 + 17,00	Dir.	Tampão Águas Pluviais	Prefeitura			1
0 + 17,00	Dir.	Tampão sem Ident. (fora da área contemplada pela obra)	Sem ident.			2

ESTRADA DO GABINAL (Est. 0 a 31) - LD						
ESTACA	BORDO	TIPO	RESPONSÁVEL	QUANTIDADE		
				S/INT.	LEVANTAR	TROCAR
0 + 0,00	Dir.	Tampão Esgoto	CEDAE	1		
0 + 4,00	Dir.	Tampão Telefonía	Concessionária	1		
0 + 7,70	Dir.	Tampão Esgoto	CEDAE	1		
0 + 10,20	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
0 + 13,10	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
0 + 15,50	Dir.	Tampão Esgoto	CEDAE	1		
0 + 17,40	Dir.	Tampão Águas Pluviais	Prefeitura	1		
0 + 18,86	Dir.	Tampão Esgoto	CEDAE	1		
1 + 2,51	Dir.	Tampão Águas Pluviais	Prefeitura	1		
1 + 14,10	Dir.	Tampão Gás	CEG	1		
1 + 16,39	Dir.	Tampão Esgoto	CEDAE	1		
2 + 17,10	Dir.	Tampão Esgoto	CEDAE	1		
3 + 0,47	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
3 + 16,11	Dir.	Tampão Águas Pluviais	Prefeitura	1		
5 + 0,00	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
6 + 1,40	Esq.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
6 + 3,50	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura	3		
6 + 8,50	Dir.	Tampão Esgoto	CEDAE	1		
6 + 12,00	Dir.	Tampão Esgoto	CEDAE	1		
6 + 15,40	Esq.	Tampão Telefonía	Concessionária	1		
7 + 10,50	Esq.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
8 + 0,00	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura	3		
8 + 1,50	Esq.	Cx de Ralo	Prefeitura	2		
8 + 2,00	Esq.	Tampão Esgoto	CEDAE		1	
8 + 3,40	Dir.	Tampão Esgoto	CEDAE		1	
9 + 0,00	Esq.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
9 + 2,00	Esq.	Tampão Águas Pluviais	Prefeitura			1
9 + 5,50	Dir.	Tampão Esgoto	CEDAE			1
9 + 5,50	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura	2		

ESTRADA DO GABINAL (Est. 0 a 31) - LD						
ESTACA	BORDO	TIPO	RESPONSÁVEL	QUANTIDADE		
				S/INT.	LEVANTAR	TROCAR
10 + 8,00	Esq.	Tampão Águas Pluviais	Prefeitura			1
10 + 11,50	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura	3		
10 + 12,50	Esq.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
10 + 15,40	Esq.	Tampão Telefonía	Concessionária		1	
10 + 17,00	Dir.	Tampão Esgoto	CEDAE			1
10 + 19,00	Esq.	Cx de Ralo	Prefeitura	2		
12 + 11,00	Dir.	Tampão Águas Pluviais	Prefeitura		1	
12 + 13,30	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura	2		
13 + 12,20	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura		1	
13 + 13,00	Esq.	Tampão Telefonía	Concessionária	1		
13 + 18,00	Esq.	Tampão Águas Pluviais	Prefeitura	1		
15 + 6,50	Dir.	Tampão Esgoto	CEDAE			1
16 + 3,00	Dir.	Tampão Esgoto	CEDAE			1
16 + 16,00	Esq.	Tampão Telefonía	Concessionária		1	
17 + 15,00	Dir.	Tampão Esgoto	CEDAE		1	
19 + 7,30	Esq.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
19 + 7,50	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura			1
20 + 8,00	Dir.	Tampão Esgoto	CEDAE			1
22 + 1,50	Esq.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
22 + 3,00	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
23 + 7,00	Dir.	Tampão Esgoto	CEDAE		1	
25 + 2,00	Esq.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
25 + 3,00	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
25 + 7,80	Dir.	Tampão Esgoto	CEDAE			1
27 + 1,50	Dir.	Tampão Esgoto	CEDAE			1
17 + 12,00		Tampão de Concreto danificado pela obra				1

Direitos autorais dos projetos reservados. A reprodução total ou parcial sem prévia autorização sujeitará o infrator às penas da lei. Federal 95107/1998 e lei estadual 4144/2003, além da Resolução nº67 do CAUBR

DESENHO 02 / 04  
ESCALA 1/1000



ESTRADA DO GABINAL - ENTRE GEREMÁRIO DANTAS E LINHA AMARELA (Est. 31 a 62)						
ESTACA	BORDO	TIPO	RESPONSÁVEL	QUANTIDADE		
				S/INT.	LEVANTAR	TROCAR
31 + 10,00	Esq.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
31 + 14,00	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
33 + 0,00	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
33 + 11,00	Esq.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
34 + 17,50	Dir.	Tampão Águas Pluviais	Prefeitura		1	
35 + 17,50	Dir.	Boca de Lobo	Prefeitura	1		
35 + 18,00	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
36 + 3,50	Esq.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
40 + 0,00	Esq.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
44 + 0,00	Esq.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
46 + 0,00	Esq.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
48 + 10,00	Esq.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
49 + 16,50	Esq.	Tampão Telefonía	Concessionária		1	
50 + 0,00	Esq.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
50 + 7,30	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
51 + 18,00	Dir.	Cx Registro	CEDAE		1	
51 + 19,00	Dir.	Cx Registro	CEDAE			1
55 + 16,00	Esq.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
56 + 1,70	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
57 + 14,00	Esq.	Tampão Águas Pluviais	Prefeitura			1
59 + 7,00	Esq.	Tampão Esgoto	CEDAE	1		
59 + 9,00	Esq.	Tampão Esgoto	CEDAE		1	
59 + 9,00	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura		1	
62 + 0,00	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		

Revisão	Data	DPA	Emissão inicial	Descrição
00	26/08/2020			

Empresa: **DIMENSIONAL** ENGENHARIA  
NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA

Rua Sete de Setembro, 98, gr. 605, Centro  
Rio de Janeiro - RJ, CEP: 20.050-002  
Tel.: 55 21 2220-0368  
dimensional@dimensionalengenharia.com

Certificações:

**ETHOS** Empresa Signatária do Pacto pela Integridade e Contra a Corrupção

ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
SAS Certificado

**IBOP** Nível A

Identificação: **00.211** Contratante: **SMIHC**

Empreendimento: **PAVIMENTA RIO AP - 4**

Endereço: **ESTR. DA LIGAÇÃO, 1397 - TAQUARA/RJ**

Setor: Profissionais responsáveis: Eng. Vinicius Benevides, Eng. Osvaldo Peçanha, Arqt. Fernando Santos

Téc. Vinicius Singello


Etapa: **PROJETO EXECUTIVO** Disciplina: **PAVIMENTAÇÃO URBANA** Escala: **1/1000**

Conteúdo da prancha: **LEVANTAMENTO DE TAMPÕES - ESTRADA DO GABINAL** Nº da Prancha: **01/02**

Nome da prancha: **MED7-00211-TP-PE-06-F01-R00**









ESTRADA DO GABINAL - ENTRE GEREMÁRIO DANTAS E LINHA AMARELA (Est. 62 a 96)						
ESTACA	BORDO	TIPO	RESPONSÁVEL	QUANTIDADE		
				S/INT.	LEVANTAR	TROCAR
64 + 6,80	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
65 + 15,30	Esq.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
66 + 0,00	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
68 + 0,00	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
70 + 0,00	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura		1	
72 + 0,00	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
72 + 15,00	Esq.	Tampão Esgoto	CEDAE	1		
73 + 0,00	Dir.	Tampão Esgoto	CEDAE	1		
74 + 18,00	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
77 + 15,00	Esq.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
79 + 14,80	Esq.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
80 + 0,00	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
81 + 8,00	Esq.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
81 + 8,00	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
82 + 19,00	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
83 + 4,00	Esq.	Tampão Telefonia	Concessionaria		1	
83 + 6,10	Esq.	Tampão Telefonia	Concessionaria		1	
83 + 8,30	Esq.	Tampão Telefonia	Concessionaria		1	
83 + 17,00	Esq.	Tampão Telefonia	Concessionaria		1	
83 + 18,00	Esq.	Tampão Telefonia	Concessionaria		1	
84 + 10,40	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura			1
84 + 14,15	Esq.	Tampão Águas Pluviais	Prefeitura	1		
85 + 14,20	Dir.	Tampão Esgoto	CEDAE	1		
86 + 3,70	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
89 + 9,60	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura			1
89 + 11,00	Esq.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
91 + 4,30	Esq.	Tampão Telefonia	Concessionaria		1	
94 + 0,00	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura			1
94 + 5,10	Esq.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		

DESENHO 03 / 04  
ESCALA 1/1000



ESTRADA DO GABINAL - ENTRE GEREMÁRIO DANTAS E LINHA AMARELA (Est. 96 a 114+19)						
ESTACA	BORDO	TIPO	RESPONSÁVEL	QUANTIDADE		
				S/INT.	LEVANTAR	TROCAR
96 + 9,40	Esq.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
98 + 2,80	Dir.	Tampão Gás	CEG		1	
98 + 3,90	Dir.	Tampão Gás	CEG		1	
98 + 7,50	Dir.	Tampão Telefonia	Concessionaria		1	
99 + 17,00	Dir.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
100 + 4,00	Esq.	Cx de Ralo	Prefeitura	1		
106 + 1,20	Esq.	Boca de Lobo	Prefeitura	1		
109 + 1,60	Esq.	Boca de Lobo	Prefeitura	1		

DESENHO 04 / 04  
ESCALA 1/1000



Direitos autorais dos projetos reservados. A reprodução total ou parcial sem prévia autorização sujeitará o infrator às penas da lei. Federal 95107/1998 e lei estadual 4144/2003, além da Resolução nº67 do CAU/BR.

00	26/08/2020	DPA	Emissão inicial	
Revisão	Data	Emissão	Descrição	
Empresa: <b>DIMENSIONAL ENGENHARIA</b> NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA Rua Sete de Setembro, 98, gr. 605, Centro Rio de Janeiro - RJ, CEP: 20.050-002 Tel.: 55 21 2220-0368 dimensional@dimensionalengenharia.com				
Certificações:  Empresa Signatária do Pacto pela Integridade e Contra a Corrupção    Nível A				
Identificação:		Contratante:		
00.211		SMIHC		
Empreendimento:				
PAVIMENTA RIO AP - 4				
Endereço:				
ESTR. DA LIGAÇÃO, 1397 - TAQUARA/RJ				
Setor:		Profissionais responsáveis:		
		Eng. Vinicius Benevides    Téc. Vinicius Singello Eng. Osvaldo Peçanha Arqt. Fernando Santos		
Etapa:		Disciplina:		Escala:
PROJETO EXECUTIVO		PAVIMENTAÇÃO URBANA		1/1000
Conteúdo da prancha:				
LEVANTAMENTO DE TAMPÕES - ESTRADA DO GABINAL				
Nome da prancha:				
MED7-00211-TP-PE-06-F02-R00				

RIO PREFEITURA		PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Secretaria Municipal de Infraestrutura, Habitação e Conservação Subsecretaria de Conservação Técnico-Operacional Coordenadoria Geral de Engenharia e Conservação DECRETO N.º 14.574 DE 07 DE FEVEREIRO DE 1996 - ANEXO I	
<b>BOLETIM DE DESEMPENHO ( PARTE A )</b>			
<b>ORGÃO:</b>	COORDENADORIA GERAL DE ENGENHARIA E CONSERVAÇÃO	<b>N.º DO PROCESSO :</b>	06/300.120/2020
<b>EMPRESA:</b>	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	<b>N.º DO CONTRATO :</b>	24/2020
<b>OBRA:</b>	Serviços de Recuperação dos Pavimentos nos Logradouros Relacionados na Área da AP4 - Programa PAVIMENTARIO		
<b>FISCAIS:</b>	João Adolpho da Silva Júnior	<b>MATRÍCULA:</b> 11/241.313-6	<b>MEDIÇÃO :</b> 7ª
	Maurício Gonçalves de A. Graça	11/119.129-5	<b>ETAPA :</b> 4ª
	Susana Viana Bittencourt	11/268.112-0	<b>N.º BOLETIM :</b> 7
<b>ITENS</b>			<b>CONCEITO</b>
<b>1</b>	<b>EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E EPI</b>	<b>MÉDIA DO ITEM</b>	<b>2,88</b>
Estado de conservação e adequação			3,0
Disponibilidade de equipamentos e ferramentas p/ atender aos serviços			3,0
Utilização de EPI			3,0
Utilização de uniforme padronizado e outros itens aplicáveis			2,5
<b>2</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>MÉDIA DO ITEM</b>	<b>3,00</b>
Quantidade de profissionais e de categorias, necessários aos serviços contratados			3,0
Experiência e desempenho dos profissionais envolvidos			3,0
Respeito às normas de segurança no trabalho			3,0
Desempenho de engenheiro residente			3,0
Outros itens aplicáveis			n/a
<b>3</b>	<b>INSTALAÇÕES E SINALIZAÇÃO</b>	<b>MÉDIA DO ITEM</b>	<b>3,00</b>
Adequação, padronização e conservação das instalações de apoio técnico e administrativo			n/a
Organização da obra			3,0
Higiene e adequação das instalações			n/a
Placas de identificação e sinalização preventiva da obra e outros itens aplicáveis			3,0
<b>4</b>	<b>CRONOGRAMA FÍSICO - DESENVOLVIMENTO DA OBRA</b>	<b>MÉDIA DO ITEM</b>	<b>3,00</b>
Andamento da etapa do cronograma			3,0
Atendimento aos prazos para medições e/ou medições			3,0
Cumprimento do prazo contratual			3,0
Outros itens aplicáveis			n/a
<b>5</b>	<b>QUALIDADE DOS SERVIÇOS E MATERIAIS</b>	<b>MÉDIA DO ITEM</b>	<b>2,63</b>
Atendimento às especificações dos projetos			2,5
Respeito às normas técnicas vigentes			3,0
Nível de atendimento às condições pré-estipuladas no edital, proposta e contrato			2,5
Qualidade e armazenamento dos materiais			2,5
Implantação de sistema de Gestão de Qualidade / Outros itens aplicáveis			n/a
<b>6</b>	<b>ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO</b>	<b>MÉDIA DO ITEM</b>	<b>2,88</b>
Atendimento às melhorias e modificações solicitadas			3,0
Preenchimento correto do diário de obras			2,5
Qualidade dos relatórios fotográficos e/ou cadastro de obras			3,0
Presteza no atendimento às solicitações da fiscalização e outros itens aplicáveis			3,0
<b>ÍNDICE DE DESEMPENHO DE ETAPA ( IDE )</b>			<b>2,90</b>
<b>CONCEITO EXCELENTE =3 BOM =2 FRACO =1 PÉSSIMO = 0</b>			
OBSERVAÇÃO : OUTROS ITENS APLICÁVEIS (FOI UTILIZADO O VERSO DA FOLHA? Sim. [ X ])Os funcionários se apresentam uniformizados corretamente e utilizando equipamentos de segurança. Os materiais e equipamentos utilizados, na maioria das vezes, estão disponíveis para pronta utilização, porém não apresentam os adesivos de identificação e apresentam bom estado de conservação. O engenheiro responsável e o grupo de profissionais alocados para execução dos serviços está qualificado para executá-los nos padrões exigidos. Os dispositivos de sinalização são utilizados corretamente. Os serviços estão sendo executados em acordo às normas vigentes, sendo na maioria das vezes, compatíveis com as definições do edital e nos casos em que isso não ocorre o resultado final é obtido satisfatoriamente. Finalmente, no aspecto do atendimento à fiscalização, o preenchimento do diário de obras carece de algumas melhorias.			
<b>DATA :</b>	<b>ASSINATURA DA FISCALIZAÇÃO :</b>		<b>EMPRESA :</b>
<b>RESUMO DO BOLETIM DE DESEMPENHO ( PARTE B )</b>			
<b>ORGÃO:</b>	COORDENADORIA GERAL DE ENGENHARIA E CONSERVAÇÃO		<b>N.º DO PROCESSO :</b> 06/300.120/2020
<b>EMPRESA:</b>	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		<b>N.º DO CONTRATO :</b> 24/2020
<b>OBRA:</b>	Serviços de Recuperação dos Pavimentos nos Logradouros Relacionados na Área da AP4 - Programa PAVIMENTARIO		
<b>FISCAIS:</b>	João Adolpho da Silva Júnior	<b>MATRÍCULA:</b> 11/241.313-6	<b>MEDIÇÃO :</b> 7ª
	Maurício Gonçalves de A. Graça	11/119.129-5	<b>ETAPA :</b> 4ª
	Susana Viana Bittencourt	11/268.112-0	<b>N.º BOLETIM :</b> 7
<b>EQUIPAM. FERR. EPI</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>INSTALAÇÕES</b>	<b>CRONOGRAMA FÍSICO</b>
2,88	3,00	3,00	3,00
		<b>QUAL. SERV. MATERIAIS</b>	<b>ATENDIMENTO A FISCALIZ.</b>
		2,63	2,88
<b>IDE - ÍNDICE DE DESEMPENHO</b>			<b>2,90</b>
<b>DATA :</b>	<b>ASSINATURA DO SUPERIOR IMEDIATO :</b>		

CONFORME DECRETO "N" Nº 14574 DE 07/02/1996 PUBLICADO NO D.O. - RIO Nº 225 DE 08/02/1996

DS  
[Assinatura]DS  
EMDS  
[Assinatura]



**PREFEITURA**  
**CIDADE DO RIO DE JANEIRO**  
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Habitação e Conservação  
Subsecretaria de Conservação Técnico-operacional  
Coordenadoria Geral de Engenharia e Conservação

---

<b>ORGÃO:</b> COORDENADORIA GERAL DE ENGENHARIA E CONSERVAÇÃO	<b>N.º DO PROCESSO :</b> 06/300.120/2020	
<b>EMPRESA:</b> DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	<b>N.º DO CONTRATO :</b> 24/2020	
<b>OBRA:</b> Serviços de Recuperação dos Pavimentos nos Logradouros Relacionados na Área da AP4 - Programa PAVIMENTARIO		
<b>FISCAIS:</b> João Adolpho da Silva Júnior	<b>MATRÍCULA:</b> 11/241.313-6	<b>MEDIÇÃO :</b> 7ª
Maurício Gonçalves de A. Graça	11/119.129-5	<b>ETAPA :</b> 4ª ETAPA
Susana Viana Bittencourt	11/268.112-0	<b>N.º BOLETIM :</b> 7

---

### **RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE MEDIÇÃO**



ESTRADA DO RIO GRANDE  
LEVANTAMENTO DE TAMPÃO



ESTRADA DO RIO GRANDE  
LEVANTAMENTO DE TAMPÃO



AV. JOSÉ SILVA DE AZEVEDO NETO  
LEVANTAMENTO DE TAMPÃO



AV. JOSÉ SILVA DE AZEVEDO NETO  
LEVANTAMENTO DE TAMPÃO






**PREFEITURA**  
**CIDADE DO RIO DE JANEIRO**  
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Habitação e Conservação  
Subsecretaria de Conservação Técnico-operacional  
Coordenadoria Geral de Engenharia e Conservação

---


<b>ORGÃO:</b> COORDENADORIA GERAL DE ENGENHARIA E CONSERVAÇÃO	<b>N.º DO PROCESSO :</b> 06/300.120/2020	
<b>EMPRESA:</b> DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	<b>N.º DO CONTRATO :</b> 24/2020	
<b>OBRA:</b> Serviços de Recuperação dos Pavimentos nos Logradouros Relacionados na Área da AP4 - Programa PAVIMENTARIO		
<b>FISCAIS:</b> João Adolpho da Silva Júnior	<b>MATRÍCULA:</b> 11/241.313-6	<b>MEDIÇÃO :</b> 7ª
Maurício Gonçalves de A. Graça	11/119.129-5	<b>ETAPA :</b> 4ª ETAPA
Susana Viana Bittencourt	11/268.112-0	<b>N.º BOLETIM :</b> 7

---

### **RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE MEDIÇÃO**



ESTRADA DO GABINAL  
LEVANTAMENTO DE TAMPÃO



ESTRADA DO GABINAL  
LEVANTAMENTO DE TAMPÃO



RUA CMDT RUBENS SILVA  
LEVANTAMENTO DE TAMPÃO



RUA CMDT RUBENS SILVA  
LEVANTAMENTO DE TAMPÃO

DS

DS  
EM

DS



**PREFEITURA**  
**CIDADE DO RIO DE JANEIRO**  
 Secretaria Municipal de Infraestrutura, Habitação e Conservação  
 Subsecretaria de Conservação Técnico-operacional  
 Coordenadoria de Tecnologia e Pavimentação

<b>ORGÃO:</b>	<b>COORDENADORIA GERAL DE ENGENHARIA E CONSERVAÇÃO</b>	<b>N.º DO PROCESSO :</b>	<b>06/300.120/2020</b>
<b>EMPRESA:</b>	<b>DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA</b>	<b>N.º DO CONTRATO :</b>	<b>24/2020</b>
<b>OBRA:</b>	Serviços de Recuperação dos Pavimentos nos Logradouros Relacionados na Área da AP4 - Programa PAVIMENTARIO		
<b>FISCAIS:</b>	João Adolpho da Silva Júnior	<b>MATRÍCULA:</b> 11/241.313-6	<b>MEDIÇÃO :</b> 7ª
	Maurício Gonçalves de A. Graça	11/119.129-5	<b>ETAPA :</b> 4ª
	Susana Viana Bittencourt	11/268.112-0	<b>N.º BOLETIM :</b> 7

### Memória de Cálculo da Medição

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
01	MT04050050	Escavacao manual de vala em material de 1a categoria (areia, argila ou picarra), ate 1,50m, exclusive escoramento e esgotamento.(desonerado)	m3	0,0000	R\$ 28,77	R\$ 0,00
		Total →		0,0000 m³		
02	MT14050300	Reaterro de vala, com po-de-pedra, compactado manualmente, inclusive fornecimento do material.(desonerado)	m3	0,0000	R\$ 106,89	R\$ 0,00
		Total →		0,0000 m³		
03	TC04050700	Transporte de carga de qualquer natureza; exclusive as despesas de carga e descarga tanto de espera do caminhao como do servente ou equipamento auxiliar, em media velocidade (Vm=40Km/h), em Caminhao Basculante a oleo diesel, com capacidade util de 17t.(desonerado)	t.Km	0,0000	R\$ 0,49	R\$ 0,00
		Fresagem	0,00 t	x	9,65 km =	0,0000 t x km (frente de Serviço x Usina DIMENSIONAL (Bota-espera))
		Fresagem	0,00 t	x	4,30 km =	0,0000 t x km (Usina DIMENSIONAL x Usina JPA)
		Fresagem	0,00 t	x	8,00 km =	0,0000 t x km (Frente de serviço x Usina JPA)
		BINDER	0,00 t	x	9,65 km =	0,0000 t x km
		BINDER	0,00 t	x	13,95 km =	0,0000 t x km
		CBUQ	0,00 t	x	3,10 km =	0,0000 t x km
		Polímero	0,000 m²	x	0,05 m x 2,35 t/m³ x 11,50 km =	0,0000 t x km
		Polímero	0,000 m²	x	0,05 m x 2,35 t/m³ x 11,50 km =	0,0000 t x km
		Polímero	0,000 m²	x	0,05 m x 2,35 t/m³ x 9,65 km =	0,0000 t x km
		Remend (dem)	0,000 m²	x	0,05 m x 2,30 t/m³ x 13,95 km =	0,0000 t x km
		Remend (dem)	0,000 m²	x	0,05 m x 2,30 t/m³ x 9,65 km =	0,0000 t x km
		Remend (esc)	0,000 m²	x	0,30 m x 1,70 t/m³ x 13,95 km =	0,0000 t x km
		Remend (esc)	0,000 m²	x	0,30 m x 1,70 t/m³ x 9,65 km =	0,0000 t x km
		Pó (remendo)	0,000 m³	x	1,50 t/m³ x 13,95 km =	0,0000 t x km
		Pó (remendo)	0,000 m³	x	1,50 t/m³ x 9,65 km =	0,0000 t x km
		Brita (remendo)	0,000 m³	x	1,50 t/m³ x 13,95 km =	0,0000 t x km
		Brita (remendo)	0,000 m³	x	1,50 t/m³ x 9,65 km =	0,0000 t x km
		Total →		0,0000 t.Km		
04	TC09050150	Carga manual e descarga mecanica de material a granel (agregados, pedra-de-mao, paralelos, terra e escombro), compreendendo os tempos para carga, descarga e manobras do Caminhao Basculante a oleo diesel, com capacidade util de 8t, empregando 2 serventes na carga.(desonerado)	t	0,0000	R\$ 19,28	R\$ 0,00
		Remend (dem)	0,000 m²	x	0,05 m x 2,30 t/m³ x 20% =	0,000 t
		Remend (esc)	0,000 m²	x	0,30 m x 1,70 t/m³ x 20% =	0,000 t
		Total →		0,0000 t		
05	TC09050700	Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e disposicao final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos orgaos de licenciamento e de controle ambiental, medida mediante comprovantes comerciais de pagamento - notas fiscais ou recibos timbrados de disposicao.(desonerado)	t	0,0000	R\$ 15,96	R\$ 0,00
		Asf demolido	0,000 m²	x	0,05 m x 2,30 t/m³ =	0,00 t
		Escavação	0,000 m²	x	0,30 m x 1,70 t/m³ =	0,00 t
		Total →		0,0000 t		
06	SC04050850	Demolicao manual de concreto simples com empilhamento lateral dentro do canteiro do servico.(desonerado)	m3	0,0000	R\$ 198,35	R\$ 0,00
		Total →		0,0000 m³		
07	SC04100050	Arrancamento de tampao de ferro fundido (tampa e colar).(desonerado)	un	15,0000	R\$ 46,37	R\$ 695,55
		Est Rio Grande	3,000 unid			
		Av. José Silva	1,000 unid			
		Av. Rubens Silva	2,000 unid			
		Est. Gabinal	9,000 unid			
		Total →	15,0000 un			



**PREFEITURA**  
**CIDADE DO RIO DE JANEIRO**  
 Secretaria Municipal de Infraestrutura, Habitação e Conservação  
 Subsecretaria de Conservação Técnico-operacional  
 Coordenadoria de Tecnologia e Pavimentação

<b>ORGÃO:</b>	<b>COORDENADORIA GERAL DE ENGENHARIA E CONSERVAÇÃO</b>	<b>N.º DO PROCESSO :</b>	<b>06/300.120/2020</b>
<b>EMPRESA:</b>	<b>DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA</b>	<b>N.º DO CONTRATO :</b>	<b>24/2020</b>
<b>OBRA:</b>	Serviços de Recuperação dos Pavimentos nos Logradouros Relacionados na Área da AP4 - Programa PAVIMENTARIO		
<b>FISCAIS:</b>	João Adolpho da Silva Júnior	<b>MATRÍCULA:</b> 11/241.313-6	<b>MEDIÇÃO :</b> 7ª
	Maurício Gonçalves de A. Graça	11/119.129-5	<b>ETAPA :</b> 4ª
	Susana Viana Bittencourt	11/268.112-0	<b>N.º BOLETIM :</b> 7

### Memória de Cálculo da Medição

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
08	SC04100300	Demolicao, com equipamento de ar comprimido, de pisos ou pavimento de concreto armado, inclusive afastamento lateral dentro de canteiro de servicos.(desonerado)	m3	0,0000	R\$ 215,50	R\$ 0,00
		Total →		0,0000 m³		
09	SC09050900	Marteleteiro (inclusive encargos sociais).(desonerado)	h	370,0000	R\$ 19,86	R\$ 7.348,20
		2,00 un x 1,00 mês x 185,0 h/mês x 1,00 frentes =		370,0000 h		* Temporariamente apoiando os serviços de renivelamento
		Total →		370,0000 h		
10	SC09051100	Operador de maquinas em construcao civil (inclusive encargos sociais).(desonerado)	h	370,0000	R\$ 22,32	R\$ 8.258,40
		2,00 un x 1,00 mês x 185,0 h/mês x 1,00 frentes =		370,0000 h		* Temporariamente apoiando os serviços de renivelamento
		0,00 un x 1,00 mês x 185,0 h/mês x 1,00 frentes =		0,0000 h		
		Total →		370,0000 h		
11	SC09051200	Pedreiro (inclusive encargos sociais).(desonerado)	h	370,0000	R\$ 21,38	R\$ 7.910,60
		2,00 un x 1,00 mês x 185,0 h/mês x 1,00 frentes =		370,0000 h		
12	SC09051450	Servente (inclusive encargos sociais).(desonerado)	h	1.665,0000	R\$ 14,38	R\$ 23.942,70
		7,00 un x 1,00 mês x 185,0 h/mês x 1,00 frentes =		1.295,0000 h		* Temporariamente apoiando os serviços de renivelamento
		2,00 un x 1,00 mês x 185,0 h/mês x 1,00 frentes =		370,0000 h		
		Total →		1.665,0000 h		
13	SC09100100	Operador de trafego, nivel junior, com todo o seu EPI, colete, capa, bone, apito, (inclusive encargos sociais).(desonerado)	h	0,0000	R\$ 14,69	R\$ 0,00
		0,00 un x 1,00 mês x 185,0 h/mês x 1,00 frentes =		0,0000 h		
14	SC09100150	Operador de trafego, nivel senior, com todo o seu EPI, colete, capa, bone, apito, (inclusive encargos sociais).(desonerado)	h	0,0000	R\$ 17,87	R\$ 0,00
		1,00 un x 1,00 mês x 185,0 h/mês x 1,00 frentes =		185,0000 h		
		Desconto -2,00 un x 1,00 mês x 185,0 h/mês =		-370,0000 h		(referente à 2ª medição)
		Correção 1,00 un x 1,00 mês x 185,0 h/mês =		185,0000 h		(referente à 2ª medição)
		Total →		0,0000 h		
15	SC14050400	Po-de-pedra, inclusive transporte ate 20km. Fornecimento.(desonerado)	m3	0,0000	R\$ 59,90	R\$ 0,00
		Remendos 0,00 m² x 0,15 m x 1,2 (k compact) =		0,0000 m³		
		Remendos 0,00 m² x 0,15 m x 1,2 (k compact) =		0,0000 m³		
		Total →		0,0000 m³		
16	SC14050425	Brita no 0. Fornecimento.(desonerado)	m3	0,0000	R\$ 104,50	R\$ 0,00
		Remendos 0,00 m² x 0,15 m x 1,2 (k compact) =		0,0000 m³		
		Remendos 0,00 m² x 0,15 m x 1,2 (k compact) =		0,0000 m³		
		Total →		0,0000 m³		
17	SC14100050	Chapa de aço de 3/4", para passagem de veiculos sobre valas, compreendendo colocacao, uso e retirada, medida pela area da chapa em cada aplicacao, inclusive mobilizacao, transporte, carga e descarga e o travamento com grampos.(desonerado)	m2	42,0000	R\$ 755,29	R\$ 31.722,18
		1,00 un x 1,50 m² x 13,0 operações =		19,5000 m²		(Renivelamento de tampão)
		1,00 un x 1,50 m² x 15,0 operações =		22,5000 m²		(Substituição de tampão)
		0,00 un x 1,50 m² x 0,0 operações =		0,0000 m²		
		Total →		42,0000 m²		
18	SC34050040	Levantamento ou rebaixamento de grelha de caixa de ralo sobre faixa de rolamento, considerando demolicao de camada de asfalto e concreto, movimentacao e concretagem, inclusive transporte de material e bota fora do material excedente.(desonerado)	un	52,0000	R\$ 160,84	R\$ 8.363,68
		Est Rio Grande 52,000 unid				
		Av. José Silva 0,000 unid				
		Total →		52,0000 un		



**PREFEITURA**  
**CIDADE DO RIO DE JANEIRO**  
 Secretaria Municipal de Infraestrutura, Habitação e Conservação  
 Subsecretaria de Conservação Técnico-operacional  
 Coordenadoria de Tecnologia e Pavimentação

<b>ORGÃO:</b>	<b>COORDENADORIA GERAL DE ENGENHARIA E CONSERVAÇÃO</b>	<b>N.º DO PROCESSO :</b>	<b>06/300.120/2020</b>
<b>EMPRESA:</b>	<b>DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA</b>	<b>N.º DO CONTRATO :</b>	<b>24/2020</b>
<b>OBRA:</b>	Serviços de Recuperação dos Pavimentos nos Logradouros Relacionados na Área da AP4 - Programa PAVIMENTARIO		
<b>FISCAIS:</b>	João Adolpho da Silva Júnior	<b>MATRÍCULA:</b> 11/241.313-6	<b>MEDIÇÃO :</b> 7ª
	Maurício Gonçalves de A. Graça	11/119.129-5	<b>ETAPA :</b> 4ª
	Susana Viana Bittencourt	11/268.112-0	<b>N.º BOLETIM :</b> 7

### Memória de Cálculo da Medição

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
19	SC34050050	Levantamento ou rebaixamento de tampão sobre faixa de rolamento, considerando demolição de camada de asfalto e concreto, movimentação e concretagem, inclusive transporte de material e botar fora do material excedente.(desonerado)	un	13,0000	R\$ 220,04	R\$ 2.860,52
		Est Rio Grande 0,000 unid				
		Est Gabinal 12,000 unid				
		Av. José Silva 1,000 unid				
		Total → 13,0000 un				
20	DR34050250	Tampão de ferro fundido completo, articulado, pesado, de 0,60m de diametro, tipo avenida, assentado com argamassa de cimento e areia no traco 1:4 em volume. Fornecimento e assentamento.(desonerado)	un	15,0000	R\$ 416,22	R\$ 6.243,30
		Est Rio Grande 3,000 unid				
		Av. José Silva 1,000 unid				
		Av. Rubens Silva 2,000 unid				
		Est. Gabinal 9,000 unid				
		Total → 15,0000 un				
21	BP09050050	Concreto betuminoso usinado a quente, para camada intermediaria (BINDER), de acordo com as especificações da PCRJ; exclusive transporte da usina para a pista e espalhamento da mistura.(desonerado)	t	0,0000	R\$ 279,99	R\$ 0,00
		Estrada do Gabinal 0,00 m² x 0,05 m x 2,35 t/m³ = 0,0000 t				
		Remendo profundo 0,00 m² x 0,05 m x 2,35 t/m³ = 0,0000 t				
		Remendo profundo 0,00 m² x 0,05 m x 2,35 t/m³ = 0,0000 t				
		Total → 0,0000 t				
22	BP09050100	Concreto betuminoso usinado a quente, para camada de rolamento, de acordo com as especificações da PCRJ; exclusive transporte da usina para a pista e espalhamento da mistura.(desonerado)	t	0,0000	R\$ 374,18	R\$ 0,00
		0,00 m² x 0,05 m x 2,35 t/m³ = 0,0000 t				
		Total → 0,0000 t				
23	BP09050300	Espalhamento com vibro acabadora convencional e compactação mecânica de qualquer tipo de concreto asfáltico usinado a quente, executado de acordo com as especificações da PCRJ, exclusive os materiais.(desonerado)	t	0,0000	R\$ 3,46	R\$ 0,00
		BINDER 0,00 t				
		CBUQ 0,00 t				
		Total → 0,0000 t				
24	BP09050400	Pintura de ligação, inclusive limpeza do trecho a ser trabalhado.(desonerado)	m2	0,0000	R\$ 2,31	R\$ 0,00
		BINDER 0,00 m²				
		CBUQ 0,00 m²				
		Polímero 0,00 m²				
		Remendo profundc 0,00 m²				
		Geogrelha 0,00 m²				
		Total → 0,0000 m²				
25	BP09050600	Micro revestimento asfáltico a frio, com emprego de emulsão modificada com polímeros, aditivo de controle de rompimento, abertura ao tráfego no máximo em 2h, consumo por m2 entre 10Kg a 12Kg, em uma única camada, com emprego da faixa III ou IV da ISSA. O preço inclui todos os materiais, equipamentos, mão de obra, execução e transporte. O micro revestimento asfáltico a frio deverá atender as especificações da ISSA ou do DNER.(desonerado)	m2	0,0000	R\$ 9,65	R\$ 0,00
		Total → 0,0000 m²				

DS

DS

DS



**PREFEITURA**  
**CIDADE DO RIO DE JANEIRO**  
 Secretaria Municipal de Infraestrutura, Habitação e Conservação  
 Subsecretaria de Conservação Técnico-operacional  
 Coordenadoria de Tecnologia e Pavimentação

<b>ORGÃO:</b>	<b>COORDENADORIA GERAL DE ENGENHARIA E CONSERVAÇÃO</b>	<b>N.º DO PROCESSO :</b>	<b>06/300.120/2020</b>
<b>EMPRESA:</b>	<b>DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA</b>	<b>N.º DO CONTRATO :</b>	<b>24/2020</b>
<b>OBRA:</b>	Serviços de Recuperação dos Pavimentos nos Logradouros Relacionados na Área da AP4 - Programa PAVIMENTARIO		
<b>FISCAIS:</b>	João Adolpho da Silva Júnior	<b>MATRÍCULA:</b> 11/241.313-6	<b>MEDIÇÃO :</b> 7ª
	Maurício Gonçalves de A. Graça	11/119.129-5	<b>ETAPA :</b> 4ª
	Susana Viana Bittencourt	11/268.112-0	<b>N.º BOLETIM :</b> 7

### Memória de Cálculo da Medição

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
26	BP09050700	Revestimento de concreto asfáltico, com polímero, usinado a quente, com 5cm de espessura, executado com vibroacabadora com controle eletrônico e mesa extensiva de no mínimo 7m, conforme especificações da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro.(desonerado)	m <sup>2</sup>	0,0000	R\$ 53,64	R\$ 0,00
		0,00 m <sup>2</sup>				
		0,00 m <sup>2</sup>				
		0,00 m <sup>2</sup>				
		0,00 m <sup>2</sup>				
		Total →		<b>0,0000 m<sup>2</sup></b>		
27	BP14050060	Corte mecânico com fresadora a frio, em concreto asfáltico, em zona urbana com interferências, inclusive coleta do material em caminhão basculante, exclusive transporte do material.(desonerado)	m <sup>3</sup>	0,0000	R\$ 137,11	R\$ 0,00
		/ 2,30 t/m <sup>3</sup> =		0,0000 m <sup>3</sup>		
		/ 2,30 t/m <sup>3</sup> =		0,0000 m <sup>3</sup>		
		Total →		<b>0,0000 m<sup>3</sup></b>		
28	BP19300050	Levantamento e reassentamento de meio-fio.(desonerado)	m	0,0000	R\$ 48,28	R\$ 0,00
		Total →		<b>0,0000 m</b>		
29	ET04050400	Materiais para confecção de concreto estrutural dosado para uma resistência característica a compressão (fck) mínimo de 20MPa, inclusive perdas. Fornecimento.(desonerado)	m <sup>3</sup>	3,4800	R\$ 239,04	R\$ 831,85
		Preparo Manual		3,4800 m <sup>3</sup>		
		Preparo Mecânico		0,0000 m <sup>3</sup>		
		Total →		<b>3,4800 m<sup>3</sup></b>		
30	ET04200050	Preparo manual de concreto, compreendendo a mistura e o amassamento, exclusive materiais.(desonerado)	m <sup>3</sup>	3,4800	R\$ 102,83	R\$ 357,84
		Renivelamento		1,00 m x 1,00 m x 0,25 m = 0,2500 m <sup>3</sup>		
		Desc. Tampão		3,14 x 0,60 m x 0,60 m / 4 x 0,25 m = -0,0700 m <sup>3</sup>		
		Desc. Item		-0,12 m <sup>3</sup>		
		<b>Total Renivelament</b>		<b>13 unid x ( 0,25 m<sup>3</sup> - 0,07 m<sup>3</sup> - 0,12 m<sup>3</sup> )</b>		<b>0,7800 m<sup>3</sup></b>
		Tampão novo		1,00 m x 1,00 m x 0,25 m = 0,2500 m <sup>3</sup>		
		Desc. Tampão		3,14 x 0,60 m x 0,60 m / 4 x 0,25 m = -0,0700 m <sup>3</sup>		
		<b>Total Tampão novo</b>		<b>15 unid x ( 0,25 m<sup>3</sup> - 0,07 m<sup>3</sup> )</b>		<b>2,7000 m<sup>3</sup></b>
		Total →		<b>3,4800 m<sup>3</sup></b>		
31	ET04200200	Preparo mecânico de concreto, compreendendo a mistura e o amassamento em betoneira, exclusive materiais, considerando produção normal.(desonerado)	m <sup>3</sup>	0,0000	R\$ 52,55	R\$ 0,00
		Total →		<b>0,0000 m<sup>3</sup></b>		
32	ET04250403	Lancamento de concreto em peças sem armadura, inclusive a colocação, o adensamento e o acabamento, exclusive o transporte (TC 05.10.0050), considerando a produção normal.(desonerado)	m <sup>3</sup>	3,4800	R\$ 41,69	R\$ 145,08
		Total →		<b>3,4800 m<sup>3</sup></b>		
33	EQ04050062	Caminhão basculante, capacidade de 5m <sup>3</sup> , com motorista, material de operação, material de manutenção e licenciamento, com as seguintes especificações mínimas: motor diesel de 208CV. Custo mensal.(desonerado)	un.mes	2,0000	R\$ 8.744,69	R\$ 17.489,38
		2,00 un x 1,00 mês x 1,00 frentes =		2,000 un x mês		* Temporariamente apoiando os serviços de renivelamento
		0,00 un x 1,00 mês x 1,00 frentes =		0,000 un x mês		
		Total →		<b>2,0000 un x mês</b>		

DS

DS

DS





**PREFEITURA**  
**CIDADE DO RIO DE JANEIRO**  
 Secretaria Municipal de Infraestrutura, Habitação e Conservação  
 Subsecretaria de Conservação Técnico-operacional  
 Coordenadoria de Tecnologia e Pavimentação

<b>ORGÃO:</b>	<b>COORDENADORIA GERAL DE ENGENHARIA E CONSERVAÇÃO</b>	<b>N.º DO PROCESSO :</b>	<b>06/300.120/2020</b>
<b>EMPRESA:</b>	<b>DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA</b>	<b>N.º DO CONTRATO :</b>	<b>24/2020</b>
<b>OBRA:</b>	Serviços de Recuperação dos Pavimentos nos Logradouros Relacionados na Área da AP4 - Programa PAVIMENTARIO		
<b>FISCAIS:</b>	João Adolpho da Silva Júnior	<b>MATRÍCULA:</b> 11/241.313-6	<b>MEDIÇÃO :</b> 7ª
	Maurício Gonçalves de A. Graça	11/119.129-5	<b>ETAPA :</b> 4ª
	Susana Viana Bittencourt	11/268.112-0	<b>N.º BOLETIM :</b> 7

### Memória de Cálculo da Medição

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
34	EQ40450312	<b>Caminhão Carroceria fixa, capacidade de 3,5t, com motorista, material de operacao, material de manutencao e licenciamento, com as seguintes especificacoes minimas: motor diesel de 85CV. Custo mensal.(desonerado)</b>	un.mes	2,0000	R\$ 8.784,89	R\$ 17.569,78
		2,00 un x 1,00 mês x 1,00 frentes = 2,000 un x mês * Temporariamente apoiando os serviços de renivelamento				
		0,00 un x 1,00 mês x 1,00 frentes = 0,000 un x mês				
		Total → <b>2,0000 un x mês</b>				
35	EQ14050380	<b>Minicarregadeira, com operador, material de operacao e material de manutencao, e as seguintes especificacoes minimas: motor diesel de 50CV, peso de operacao de 2,5t, capacidade de operacao de 680Kg, forca de desagregacao de 1.400Kgf, altura de descarga de 2,3m. Custo horario produtivo.(desonerado)</b>	h	259,0000	R\$ 84,64	R\$ 21.921,76
		2,00 un x 1,00 mês x 185,0 h/mês x 70% x 1,00 frentes = 259,0000 h				
36	EQ14050386	<b>Minicarregadeira, com operador e as seguintes especificacoes minimas: motor diesel de 50CV, peso de operacao de 2,5t, capacidade de operacao de 680Kg, forca de desagregacao de 1.400Kgf, altura de descarga de 2,3m. Custo horario improdutivo (motor desligado).(desonerado)</b>	h	111,0000	R\$ 32,87	R\$ 3.648,57
		2,00 un x 1,00 mês x 185,0 h/mês x 30% x 1,00 frentes = 111,0000 h				
37	EQ44050059	<b>Mangueira para compressor de ar, duas lonas, diametro de 3/4". Custo horario corrido por decametro.(desonerado)</b>	h.dam	370,0000	R\$ 0,09	R\$ 33,30
		2,00 un x 1,00 mês x 185,0 h/mês x 1,0 dam x 1,00 frentes = 370,0000 h x dam * Temporariamente apoiando os serviços de				
		0,00 un x 1,00 mês x 185,0 h/mês x 1,0 dam x 1,00 frentes = 0,0000 h x dam				
		Total → <b>370,0000 h x dam</b>				
38	EQ44050100	<b>Compressor de ar, portatil e rebocavel, sem operador, com material de operacao e material de manutencao, com as seguintes especificacoes minimas: motor diesel de 40CV, pressao de trabalho de 102PSI, descarga livre de 170PCM. Custo horario produtivo.(desonerado)</b>	h	259,0000	R\$ 64,07	R\$ 16.594,13
		2,00 un x 1,00 mês x 185,0 h/mês x 70% x 1,00 frentes = 259,0000 h * Temporariamente apoiando os serviços de renivelamento				
		0,00 un x 1,00 mês x 185,0 h/mês x 70% x 1,00 frentes = 0,0000 h				
		Total → <b>259,0000 h</b>				
39	EQ44050106	<b>Compressor de ar, portatil e rebocavel, sem operador, com as seguintes especificacoes minimas: motor diesel de 40CV, pressao de trabalho de 102PSI, descarga livre de 170PCM. Custo horario improdutivo (motor desligado).(desonerado)</b>	h	111,0000	R\$ 5,65	R\$ 627,15
		2,00 un x 1,00 mês x 185,0 h/mês x 30% x 1,00 frentes = 111,0000 h * Temporariamente apoiando os serviços de renivelamento				
		0,00 un x 1,00 mês x 185,0 h/mês x 30% x 1,00 frentes = 0,0000 h				
		Total → <b>111,0000 h</b>				
40	EQ44050600	<b>Rompedor Pneumatico, peso de 32,6Kg, com material de manutencao, exclusive o operador, ponteiro e mangueira, com as seguintes especificacoes minimas: consumo de ar de 38,8l/s, frequencia de impactos 1110 impactos/min. Custo horario produtivo.(desonerado)</b>	h	259,0000	R\$ 1,79	R\$ 463,61
		2,00 un x 1,00 mês x 185,0 h/mês x 70% x 1,00 frentes = 259,0000 h * Temporariamente apoiando os serviços de renivelamento				
41	EQ44050606	<b>Rompedor Pneumatico, peso de 32,6Kg, exclusive o operador, ponteiro e mangueira, com as seguintes especificacoes minimas: consumo de ar de 38,8l/s, frequencia de impactos 1110 impactos/min. Custo horario improdutivo (motor desligado).(desonerado)</b>	h	111,0000	R\$ 1,19	R\$ 132,09
		2,00 un x 1,00 mês x 185,0 h/mês x 30% x 1,00 frentes = 111,0000 h * Temporariamente apoiando os serviços de renivelamento				
42	ST74050300	<b>Sinalizacao horizontal com massa termoplastica, aplicada por aspersao, conforme especificacao CET-RIO, em projetos acima de 400m2.(desonerado)</b>	m2	0,0000	R\$ 34,42	R\$ 0,00
		0 m / 4,85 m (espaço) = 0 faixas x 0,15 m x 0,07 m = 0,0000 m²				
		Total → <b>0,0000 m²</b>				
43	ST74050450	<b>Sinalizacao horizontal com massa termoplastica, aplicada por extrusao, em projetos acima de 150m2, conforme especificacoes da CET-RIO.(desonerado)</b>	m2	0,0000	R\$ 63,77	R\$ 0,00
		Total → <b>0,0000 m²</b>				

DS

DS

DS



**PREFEITURA**  
**CIDADE DO RIO DE JANEIRO**  
 Secretaria Municipal de Infraestrutura, Habitação e Conservação  
 Subsecretaria de Conservação Técnico-operacional  
 Coordenadoria de Tecnologia e Pavimentação

<b>ORGÃO:</b>	<b>COORDENADORIA GERAL DE ENGENHARIA E CONSERVAÇÃO</b>	<b>N.º DO PROCESSO :</b>	<b>06/300.120/2020</b>
<b>EMPRESA:</b>	<b>DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA</b>	<b>N.º DO CONTRATO :</b>	<b>24/2020</b>
<b>OBRA:</b>	Serviços de Recuperação dos Pavimentos nos Logradouros Relacionados na Área da AP4 - Programa PAVIMENTARIO		
<b>FISCAIS:</b>	João Adolpho da Silva Júnior	<b>MATRÍCULA:</b> 11/241.313-6	<b>MEDIÇÃO :</b> 7ª
	Maurício Gonçalves de A. Graça	11/119.129-5	<b>ETAPA :</b> 4ª
	Susana Viana Bittencourt	11/268.112-0	<b>N.º BOLETIM :</b> 7

### Memória de Cálculo da Medição

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
44	AD14100050	<b>Carga e descarga de equipamentos pesados em carretas, exclusive o custo horario do equipamento, durante a operacao.(desonerado)</b>	t	0,0000	R\$ 38,86	R\$ 0,00
		Fresadora 14,450 t x 1,00 unid = 14,450 t				
		Vibroacabadora 10,500 t x 1,00 unid = 10,500 t				
		Rolo Tanden 9,400 t x 1,00 unid = 9,400 t				
		Rolo de pneus 9,000 t x 1,00 unid = 9,000 t				
		Retroescavadeira 9,439 t x 1,00 unid = 9,439 t				
		Minicarregadeira 0,629 t x 2,00 unid = 1,258 t				
		Total → 54,0470 t				
		54,047 t x 0,00 operação = 0,0000 t				
		54,047 t x 0,00 operação = 0,0000 t				
		Total → <b>0,0000 t</b>				
45	AD14100300	<b>Transporte de equipamentos pesados em carretas, exclusive a carga e descarga e o custo horario dos equipamentos transportados.(desonerado)</b>	t.Km	0,0000	R\$ 1,62	R\$ 0,00
		54,047 t x 0,00 operação x 9,65 km = 0,0000 t x km				
		54,047 t x 0,00 operação x 48,10 km = 0,0000 t x km				
		Total → <b>0,0000 t.Km</b>				
46	AD14150401	<b>Caminhoneta de Serviço, capacidade de 9 passageiros ou 1t, com motorista, material de operacao e material de manutencao, com as seguintes especificacoes minimas: motor a gasolina de 53CV, autonomia de 3000Km/mes. Custo mensal.(desonerado)</b>	un.mes	3,0000	R\$ 5.396,73	R\$ 16.190,19
		1,00 un x 1,00 mês = 1,0000 un.mês (Frentes de serviço)				
		2,00 un x 1,00 mês = 2,0000 un.mês (Apoio)				
		Total → <b>3,0000 un.mês</b>				
47	AD14150750	<b>Veiculo de servico, motor 1.0, com ar condicionado, direcao hidraulica, radio, inclusive combustivel, seguro, lubrificacao, manutencao, licenciamento, quilometragem livre, sem motorista. Custo mensal.(desonerado)</b>	un.mes	0,0000	R\$ 4.248,99	R\$ 0,00
		Total → <b>0,0000 un.mês</b>				
48	AD19250210	<b>Placa de sinalizacao para obra na via publica, tipo cavalete articulado, confeccionado em chapa Pet 2,4mm, fundo, textos e simbolos em vinil auto adesivo, estrutura em aco tratado a base de Wash primer, pintado pelo processo eletrostatico, nas dimensoes de 0,60m x 1,00m. Fornecimento.(desonerado)</b>	un	0,0000	R\$ 612,93	R\$ 0,00
		Total → <b>0,0000 un</b>				
49	AD19250310	<b>Placa de identificacao de obra publica, confeccionado em chapa de Pet 2,0mm, fundo, textos e simbolos em vinil auto adesivo e estrutura de requadro, suporte estruturado em peca de madeira serrada de (7,5 x 7,5)cm pintado, inclusive transporte. Fornecimento e colocacao.(desonerado)</b>	m2	0,0000	R\$ 415,07	R\$ 0,00
		0,00 un x 2,00 m x 1,40 m x 1,00 frentes = <b>0,00 m²</b>				
50	AD24050200	<b>Aluguel de cavalete plastico universal de polietileno de alto impacto, na cor branca, com paineis de fita refletiva na dimensoes (1,15x0,61)m, permitindo adaptacao de ate 2 piscas alertas e placas de sinalizacoes diversas, de acordo com o manual do DNSR e CET-RIO, com mais acessorios, incluindo 1 pisca alerta, primeira colocacao e retirada no final da obra.(desonerado)</b>	un.mes	50,0000	R\$ 55,33	R\$ 2.766,50
		0,00 un x 1,00 mês x 1,00 frentes = 0,0000 un.mês				
		50,00 un x 1,00 mês x 1,00 frentes = 50,0000 un.mês				
		Total → <b>50,0000 un.mês</b>				
51	AD24050250	<b>Aluguel de cone canalizador empilhavel T-Topde de alta densidade de polietileno inquebravel, com 1,06m de altura e 0,33m de faixa refletiva com base de borracha removivel, permitindo prestacao de pisca alerta, de acordo com o manual do DNSR e CET-RIO, com mais acessorios, incluindo manutencao, colocacao e retirada no final da obra, excluindo o pisca alerta.(desonerado)</b>	un.mes	50,0000	R\$ 51,07	R\$ 2.553,50
		0,00 un x 1,00 mês x 1,00 frentes = 0,0000 un.mês				
		50,00 un x 1,00 mês x 1,00 frentes = 50,0000 un.mês				
		Total → <b>50,0000 un.mês</b>				

DS

DS

DS



**PREFEITURA**  
**CIDADE DO RIO DE JANEIRO**  
 Secretaria Municipal de Infraestrutura, Habitação e Conservação  
 Subsecretaria de Conservação Técnico-operacional  
 Coordenadoria de Tecnologia e Pavimentação

<b>ORGÃO:</b>	<b>COORDENADORIA GERAL DE ENGENHARIA E CONSERVAÇÃO</b>	<b>N.º DO PROCESSO :</b>	<b>06/300.120/2020</b>
<b>EMPRESA:</b>	<b>DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA</b>	<b>N.º DO CONTRATO :</b>	<b>24/2020</b>
<b>OBRA:</b>	Serviços de Recuperação dos Pavimentos nos Logradouros Relacionados na Área da AP4 - Programa PAVIMENTARIO		
<b>FISCAIS:</b>	João Adolpho da Silva Júnior	<b>MATRÍCULA:</b> 11/241.313-6	<b>MEDIÇÃO :</b> 7ª
	Maurício Gonçalves de A. Graça	11/119.129-5	<b>ETAPA :</b> 4ª
	Susana Viana Bittencourt	11/268.112-0	<b>N.º BOLETIM :</b> 7

### Memória de Cálculo da Medição

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
52	AD24050300	Aluguel de pisca alerta para adaptacao em cones canalizadores e cavaletes.(desonerado)		0,0000	R\$ 38,99	R\$ 0,00
		Total →		0,0000 un.mês		
53	AD24050450	Rolo de tela plastica, nas dimensoes de (50x1,20)m, na cor laranja, sendo utilizada 2 vezes. Fornecimento.(desonerado)	m	0,0000	R\$ 0,73	R\$ 0,00
		Total →		0,0000 m		
54	AD39050086	Auxiliar tecnico (inclusive encargos sociais).(desonerado)	h	555,0000	R\$ 17,53	R\$ 9.729,15
		2,00 un x 1,00 mês x 185,0 h/mês = 370,0000 h				
		Desconto -2,00 un x 1,00 mês x 185,0 h/mês = -370,0000 h (referente à 2ª medição)				
		Correção 3,00 un x 1,00 mês x 185,0 h/mês = 555,0000 h (referente à 2ª medição)				
		Total →		555,0000 h		
55	AD39050116	Encarregado (inclusive encargos sociais).(desonerado)	h	740,0000	R\$ 27,49	R\$ 20.342,60
		4,00 un x 1,00 mês x 185,0 h/mês = 740,0000 h				
56	AD39050134	Engenheiro, arquiteto ou geologo senior (inclusive encargos sociais).(desonerado)	h	370,0000	R\$ 185,76	R\$ 68.731,20
		2,00 un x 1,00 mês x 185,0 h/mês = 370,0000 h				
		Total →		370,0000 h		
57	IE00027107	Mistura betuminosa tipo "gap graded", utilizando ligante de asfalto-borracha e brita 1, espalhamento e compactação, com resultado de "grip test" (ASTM) maior que 0,60, exclusive fornecimento do ligante, usinagem e transporte da massa. (desonerado)	t	0,0000	R\$ 59,61	R\$ 0,00
		Total →		0,0000 t		
58	IE00027108	Mistura betuminosa tipo "open graded", utilizando ligante de asfalto-borracha e brita 1, espalhamento e compactação, com resultado de "grip test" (ASTM) maior que 0,75 e ruído menor que 97dB, exclusive fornecimento do ligante, usinagem e transporte da massa. (desonerado)	t	0,0000	R\$ 59,27	R\$ 0,00
		Total →		0,0000 t		
59	IE00027109	Mistura betuminosa utilizando BMB, tipo "open graded" ou "gap graded", considerando apenas a usinagem. (desonerado)	t	0,0000	R\$ 72,15	R\$ 0,00
		Total →		0,0000 t		
60	IE00027110	Produção de ligante modificado de asfalto-borracha (BMB) "in situ" tipo "field blend", com utilização de borracha reciclada como polímero, na proporção de 20% de pó de borracha em peso, em conformidade com ASTM 6114, ASTM D8 e com a resolução 19/2005 de 11/7/2005 da ANP. (desonerado)	t	0,0000	R\$ 3.273,93	R\$ 0,00
		Total →		0,0000 t		

### ITENS A SEREM PROPOSTOS EM RERRA (SUJEITOS A APROVAÇÃO)

61	MT09050050	Escavacao mecanica, em material de 1a categoria (areia, argila ou picarra), utilizando Retro-Escavadeira.(desonerado)	m3	0,0000	R\$ 6,54	R\$ 0,00
		Remendos 0,000 m <sup>2</sup> x 0,30 m = 0,000 m <sup>3</sup>				
		Remendos 0,000 m <sup>2</sup> x 0,30 m = 0,000 m <sup>3</sup>				
		Total →		0,0000 m <sup>3</sup>		
62	MT14050100	Compactacao de aterro em camadas de 15cm, com maco.(desonerado)	m3	0,0000	R\$ 40,28	R\$ 0,00
		Remendos 0,00 m <sup>2</sup> x 0,30 m = 0,0000 m <sup>3</sup>				
		Remendos 0,00 m <sup>2</sup> x 0,30 m = 0,0000 m <sup>3</sup>				
		Total →		0,0000 m <sup>3</sup>		

DS

DS

DS



**PREFEITURA**  
**CIDADE DO RIO DE JANEIRO**  
 Secretaria Municipal de Infraestrutura, Habitação e Conservação  
 Subsecretaria de Conservação Técnico-operacional  
 Coordenadoria de Tecnologia e Pavimentação

<b>ORGÃO:</b>	<b>COORDENADORIA GERAL DE ENGENHARIA E CONSERVAÇÃO</b>	<b>N.º DO PROCESSO :</b>	<b>06/300.120/2020</b>
<b>EMPRESA:</b>	<b>DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA</b>	<b>N.º DO CONTRATO :</b>	<b>24/2020</b>
<b>OBRA:</b>	Serviços de Recuperação dos Pavimentos nos Logradouros Relacionados na Área da AP4 - Programa PAVIMENTARIO		
<b>FISCAIS:</b>	João Adolpho da Silva Júnior	<b>MATRÍCULA:</b> 11/241.313-6	<b>MEDIÇÃO :</b> 7ª
	Maurício Gonçalves de A. Graça	11/119.129-5	<b>ETAPA :</b> 4ª
	Susana Viana Bittencourt	11/268.112-0	<b>N.º BOLETIM :</b> 7

### Memória de Cálculo da Medição

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
63	TC09050350	<b>Carga e descarga mecânica, com Pa-Carregadeira e Caminhão Basculante a óleo diesel, consideradas para o caminhão a espera, manobra, carga e descarga e quanto a carregadeira, espera e operação.(desonerado)</b>	t	0,0000	R\$ 1,19	R\$ 0,00
		Remend (dem) 0,000 m <sup>2</sup> x 0,05 m x 2,30 t/m <sup>3</sup> x 80% = 0,000 t				
		Remend (esc) 0,000 m <sup>2</sup> x 0,30 m x 1,70 t/m <sup>3</sup> x 80% = 0,000 t				
		Pó (remendo) 0,000 m <sup>3</sup> x 1,50 t/m <sup>3</sup> = 0,000 t				
		Brita (remendo) 0,000 m <sup>3</sup> x 1,50 t/m <sup>3</sup> = 0,000 t				
		Bota-espera 0,000 t + = 0,000 t				
		Total → <b>0,0000 t</b>				
64	SC09051350	<b>Rastilheiro (inclusive encargos sociais).(desonerado)</b>	h	0,0000	R\$ 19,83	R\$ 0,00
		0,00 un x 1,00 mês x 185,0 h/mês x 1,00 frentes = <b>0,0000 h</b>				
65	SC14050050	<b>Água comercial. Fornecimento, exclusive transporte.(desonerado)</b>	m <sup>3</sup>	0,0000	R\$ 13,44	R\$ 0,00
		0,00 un x 1,00 mês x 200,0 m <sup>3</sup> /mês x 1,00 frentes = <b>0,0000 m<sup>3</sup></b>				
66	DR34100100	<b>Grelha de ferro fundido completa, de (30x90)cm, com 135Kg, para caixa de ralo, articulada, assentada com argamassa de cimento e areia no traço 1:4, padrão Prefeitura-RJ. Fornecimento e colocação.(desonerado)</b>	un	10,0000	R\$ 469,56	R\$ 4.695,60
		Est Rio Grande 8,000 unid				
		Av. José Silva 2,000 unid				
		Total → <b>10,0000 un</b>				
67	BP09050550	<b>Reforço ou tratamento para trincamentos, com revestimento betuminoso, feito com manta de geogrelha flexível de poliéster de alta tenacidade ou de fibra de vidro revestida com polímero a elevada temperatura (mínimo de 180 oC), combinado com manta não tecida ultra leve, em forma de grelha, com abertura de malha de (40x40)mm, malha fixa sem movimentação resistência de 50KN/m, transversal e longitudinal, especificação segundo a norma DER-SP - ET-DE-P00/43, com as seguintes especificações: resistência a tração &gt;=50KN/m para deformação &lt;=12% conforme NBR 12824; resistência a fadiga &gt;=90% de resistência retida após 100.000 ciclos carga/descarga e ponto de amolecimento &gt;180 oC. Fornecimento e colocação.(desonerado)</b>	m <sup>2</sup>	0,0000	R\$ 31,86	R\$ 0,00
		0,000 m <sup>2</sup>				
		0,000 m <sup>2</sup>				
		Total → <b>0,0000 m<sup>2</sup></b>				
68	EQ04050615	<b>Caminhão tanque, capacidade de 10.000l, com motorista, material de operação e material de manutenção, com as seguintes especificações mínimas: motor diesel de 142CV, bomba d'água e mangote com 50m de extensão. Custo horário produtivo.(desonerado)</b>	h	0,0000	R\$ 132,05	R\$ 0,00
		0,00 un x 1,00 mês x 185,0 h/mês x 70% x 1,00 frentes = <b>0,0000 h</b>				
69	EQ04050621	<b>Caminhão tanque, capacidade de 10.000l, com motorista, com as seguintes especificações mínimas: motor diesel de 142CV, bomba d'água e mangote com 50m de extensão. Custo horário improdutivo (motor desligado).(desonerado)</b>	h	0,0000	R\$ 22,85	R\$ 0,00
		0,00 un x 1,00 mês x 185,0 h/mês x 30% x 1,00 frentes = <b>0,0000 h</b>				
70	EQ19050400	<b>Máquina de abertura de juntas em concreto, com operador, material de operação e material de manutenção com as seguintes especificações mínimas: motor a gasolina de 8,25CV, com 3600rpm, partida manual, chassi reforçado, guarda protetora para acomodar serras de até 14", serra para concreto especialmente desenvolvida para abertura de juntas de dilatação. Custo horário produtivo.(desonerado)</b>	h	55,5000	R\$ 37,68	R\$ 2.091,24
		1,00 un x 1,00 mês x 185,0 h/mês x 30% x 1,00 frentes = <b>55,5000 h</b>				

\* Temporariamente apoiando os serviços de renivelamento

DS

DS

DS



**PREFEITURA**  
**CIDADE DO RIO DE JANEIRO**  
 Secretaria Municipal de Infraestrutura, Habitação e Conservação  
 Subsecretaria de Conservação Técnico-operacional  
 Coordenadoria de Tecnologia e Pavimentação

<b>ORGÃO:</b>	<b>COORDENADORIA GERAL DE ENGENHARIA E CONSERVAÇÃO</b>	<b>N.º DO PROCESSO :</b>	<b>06/300.120/2020</b>
<b>EMPRESA:</b>	<b>DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA</b>	<b>N.º DO CONTRATO :</b>	<b>24/2020</b>
<b>OBRA:</b>	Serviços de Recuperação dos Pavimentos nos Logradouros Relacionados na Área da AP4 - Programa PAVIMENTARIO		
<b>FISCAIS:</b>	João Adolpho da Silva Júnior	<b>MATRÍCULA:</b> 11/241.313-6	<b>MEDIÇÃO :</b> 7ª
	Maurício Gonçalves de A. Graça	11/119.129-5	<b>ETAPA :</b> 4ª
	Susana Viana Bittencourt	11/268.112-0	<b>N.º BOLETIM :</b> 7

### Memória de Cálculo da Medição

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
71	EQ19050406	Maquina de abertura de juntas em concreto, com operador com as seguintes especificacoes mínimas: motor a gasolina de 8,25CV, com 3600rpm, partida manual, chassis reforçado, guarda protetora para acomodar serras de ate 14'', serra para concreto especialmente desenvolvida para abertura de junta de dilatacao. Custo horario improdutivo (motor desligado).(desonerado)	h	129,5000	R\$ 22,49	R\$ 2.912,45
		1,00 un x 1,00 mês x 185,0 h/mês x 70% x 1,00 frentes =		129,5000 h		* Temporariamente apoiando os serviços de renivelamento
72	AD19050500	Aluguel de banheiro químico, incluindo transporte de ida e volta, manutencao e higienizacao 3 vezes por semana. Modelo Luxo, dimenscoes 2,31 x 1,15 x 1,15m.(desonerado)	un.mes	2,0000	R\$ 1.042,84	R\$ 2.085,68
		0,00 un x 1,00 mês x 1,00 frentes =		0,0000 un.mês		
		2,00 un x 1,00 mês x 1,00 frentes =		2,0000 un.mês		
		Total →		2,0000 un x mês		
73	AD19150050	Container escritorio, modelo padrao, medindo: (6x2,4x2,55)m, em estrutura de aco, composto por piso de madeira corrida, paredes forradas com compensado naval, teto com isolamento termico, com 1 porta de (0,80x2,10)m, 2 basculantes de (1,20x1,20)m, WC com pia, vaso sanitario e chuveiro, entrada para ar condicionado com suporte e tomada 3P, 2 pontos de iluminacao, 2 tomadas eletricas, distribuicao interna das instalacoes eletricas e hidraulicas ate o ponto de entrada/saida da unidade e peso aproximado de 2t, exclusive carga, descarga e transporte ida e volta ao canteiro. Aluguel mensal.(desonerado)	un.mes	2,0000	R\$ 425,64	R\$ 851,28
		2,00 un x 1,00 mês =		2,0000 un x mês		
74	AD39050068	Apontador (inclusive encargos sociais).(desonerado)	h	370,0000	R\$ 22,83	R\$ 8.447,10
		2,00 un x 1,00 mês x 185,0 h/mês x 1,00 frentes =		370,0000 h		* Temporariamente apoiando os serviços de
		0,00 un x 1,00 mês x 185,0 h/mês x 1,00 frentes =		0,0000 h		
		Total →		370,0000 h		
75	AD39050092	Auxiliar de topografia - servicos de campo (inclusive encargos sociais).(desonerado)	h	370,0000	R\$ 20,02	R\$ 7.407,40
		2,00 un x 1,00 mês x 185,0 h/mês =		370,0000 h		
76	AD39050212	Topografo A - servicos de campo e escritorio, com responsabilidade de dirigi-los (inclusive encargos sociais).(desonerado)	h	185,0000	R\$ 33,07	R\$ 6.117,95
		1,00 un x 1,00 mês x 185,0 h/mês =		185,0000 h		
					<b>SUBTOTAL 1 (sem RERRA) → R\$</b>	<b>297.472,81</b>
					<b>SUBTOTAL 2 (após aprovação da RERRA) → R\$</b>	<b>34.608,70</b>
					<b>TOTAL → R\$</b>	<b>332.081,51</b>

DS

DS

DS

## Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 4956304697EF43A4AFD36D94953265C6  
 Assunto: SOLICITAÇÃO DE ASSINATURA DA 7o Medição 00.211  
 Obra: Jurídico  
 Origem do Envelope:  
 Qtde Págs Documento: 309  
 Qtde Págs Certificado: 5  
 Assinatura guiada: Ativado  
 Selo com ID do Envelope: Ativado  
 Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Status: Concluído

Remetente do envelope:  
 Paulo Oliveira  
 R Sete De Setembro, 98  
 Sala 605, Centro  
 RIO DE JANEIRO, Rio de Janeiro 20050-002  
 pauloo@dimensionalengenharia.com  
 Endereço IP: 200.201.189.182

## Rastreamento de registros

Status: Original  
 30/09/2020 10:52:53  
 Portador: Paulo Oliveira  
 pauloo@dimensionalengenharia.com  
 Local: DocuSign

## Eventos de Signatários

Edson Macedo  
 edsonacompanhamentofat@dimensionalengenharia.com

## Assinatura



## Data/Hora

Enviado: 30/09/2020 12:44:24  
 Visualizado: 30/09/2020 13:41:37  
 Assinado: 30/09/2020 13:50:19

Nível de Segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado  
 Usando endereço IP: 200.201.189.182

### Detalhes do provedor de assinatura:

Tipo de assinatura: DS Electronic

### Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 30/09/2020 13:41:37  
 ID: a23132e9-caef-435d-ab87-aa7c4d77b373

Bruno Mendes  
 brunom@dimensionalengenharia.com  
 Advogado



Enviado: 30/09/2020 13:51:29  
 Visualizado: 30/09/2020 13:52:16  
 Assinado: 30/09/2020 14:08:38

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Nível de Segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Adoção de assinatura: Imagem de assinatura carregada  
 Usando endereço IP: 200.201.189.182


### Detalhes do provedor de assinatura:

Tipo de assinatura: DS Electronic

### Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 14/02/2020 16:52:47  
 ID: 6057f9f8-6c32-4c9b-ae94-7a21bedb55bb

Fernando Santos  
 fernandos@dimensionalengenharia.com  
 Dimensional Engenharia Ltda



Enviado: 30/09/2020 14:09:30  
 Visualizado: 30/09/2020 15:17:01  
 Assinado: 30/09/2020 15:35:43

Nível de Segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo  
 Usando endereço IP: 177.52.192.134  
 Assinado com o uso do celular

### Detalhes do provedor de assinatura:

Tipo de assinatura: DS Electronic

### Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 30/07/2020 15:17:43  
 ID: cd1731e4-456d-4d62-9516-6c392dcbebfa

Eventos de Signatários	Assinatura	Data/Hora
Vinicius Benevides viniciusb@dimensionalengenharia.com DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA Nível de Segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)	 Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo Usando endereço IP: 177.142.49.42	Enviado: 30/09/2020 15:37:00 Visualizado: 02/10/2020 11:32:47 Assinado: 02/10/2020 11:38:08
<b>Detalhes do provedor de assinatura:</b>		
Tipo de assinatura: DS Electronic		
<b>Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:</b>		
Não disponível através do DocuSign		
Eventos de Signatários Presenciais	Assinatura	Data/Hora
Eventos de Editores	Status	Data/Hora
Eventos de Agentes	Status	Data/Hora
Eventos de Destinatários Intermediários	Status	Data/Hora
Eventos de entrega certificados	Status	Data/Hora
Eventos de cópia	Status	Data/Hora
Eventos com testemunhas	Assinatura	Data/Hora
Eventos do tabelião	Assinatura	Data/Hora
Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	30/09/2020 15:37:00
Entrega certificada	Segurança verificada	02/10/2020 11:32:47
Assinatura concluída	Segurança verificada	02/10/2020 11:38:08
Concluído	Segurança verificada	02/10/2020 11:38:08
Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico		

## **ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE**

From time to time, dimensional (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

### **Getting paper copies**

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

### **Withdrawing your consent**

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

### **Consequences of changing your mind**

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

### **All notices and disclosures will be sent to you electronically**



Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

### **How to contact dimensional:**

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:

To contact us by email send messages to: [thamyresa@dimensionalengenharia.com](mailto:thamyresa@dimensionalengenharia.com)

### **To advise dimensional of your new email address**

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at [thamyresa@dimensionalengenharia.com](mailto:thamyresa@dimensionalengenharia.com) and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

### **To request paper copies from dimensional**

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to [thamyresa@dimensionalengenharia.com](mailto:thamyresa@dimensionalengenharia.com) and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

### **To withdraw your consent with dimensional**

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;

ii. send us an email to [thamyresa@dimensionalengenharia.com](mailto:thamyresa@dimensionalengenharia.com) and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

### **Required hardware and software**

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: <https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements>.

### **Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically**

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’ before clicking ‘CONTINUE’ within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’, you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify dimensional as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by dimensional during the course of your relationship with dimensional.